
PLIEGO GENERAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DE UNA TERMINAL EN 

PUERTO NUEVO 

Lineamientos Básicos del Proyecto 

El proyecto de modernización del Puerto BUENOS AIRES, busca adaptar su infraestructura al crecimiento 

del tamaño de buques y a las características del tráfico de contenedore

torna necesario modificar la configurac

muelles corridos, entendiendo por tal aquellos capaces de atender de forma eficiente más de un sitio de 

atraque en simultáneo de buques 

Atendiendo a esas necesidades y al desarro

tiende a consolidar un movimiento hacia el norte de la actividad portuaria de carga, liberando espacio 

para la atención exclusiva de pasajeros y actividades conexas en el Sur del Puerto BUENOS A

(Espigón 1 en un comienzo), utilizando el resto de los espigones al inicio de la concesión (zona que se 

llamará Terminal Interior) para luego avanzar con el relleno al norte del Sexto Espigón hacia el Este, 

conformándose en consecuencia una nueva term

El rediseño de los accesos terrestres y de la Jurisdicción Portuaria Nacional implica que aquellos se 

concentrarán en la zona de Dársena “

portuario cerrado, efectuando la mayor cantidad de tareas de pre

disminuir el tiempo de proceso en los accesos de las Terminales (Exterior e Interior) y la disminución de 

la longitud de las filas de espera.

En ese contexto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO  en su carácter de 

Autoridad Portuaria Local, tendrá a su cargo ejecutar las obras de relleno al Norte del Sexto Espigón 

hacia el Este; remover y llevar a cabo obras tendientes a abrigar el espacio intra portu

relleno parcial de la Dársena “F”, el acceso ferroviario Norte al Puerto BUENOS AIRES, el nuevo acceso 

vial al Puerto y el dragado de profundización y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad 

segura de la red troncal, antepuerto

PLIEGO GENERAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DE UNA TERMINAL EN 

PUERTO NUEVO - PUERTO BUENOS AIRES

Lineamientos Básicos del Proyecto – Aclaración Preliminar

El proyecto de modernización del Puerto BUENOS AIRES, busca adaptar su infraestructura al crecimiento 

del tamaño de buques y a las características del tráfico de contenedores. Persiguiendo ese objetivo se

torna necesario modificar la configuración centenaria de dársenas y avanzar con la construcción de 

muelles corridos, entendiendo por tal aquellos capaces de atender de forma eficiente más de un sitio de 

atraque en simultáneo de buques Post New Panamax. 

Atendiendo a esas necesidades y al desarrollo urbano de las zonas aledañas al puerto es que el proyecto 

tiende a consolidar un movimiento hacia el norte de la actividad portuaria de carga, liberando espacio 

para la atención exclusiva de pasajeros y actividades conexas en el Sur del Puerto BUENOS A

(Espigón 1 en un comienzo), utilizando el resto de los espigones al inicio de la concesión (zona que se 

llamará Terminal Interior) para luego avanzar con el relleno al norte del Sexto Espigón hacia el Este, 

conformándose en consecuencia una nueva terminal de contenedores, denominada Exterior.

El rediseño de los accesos terrestres y de la Jurisdicción Portuaria Nacional implica que aquellos se 

concentrarán en la zona de Dársena “F”, donde los camiones accederán de manera directa al recinto 

rado, efectuando la mayor cantidad de tareas de pre-gate posibles en el lugar a fin de 

disminuir el tiempo de proceso en los accesos de las Terminales (Exterior e Interior) y la disminución de 

la longitud de las filas de espera. 

TRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO  en su carácter de 

Autoridad Portuaria Local, tendrá a su cargo ejecutar las obras de relleno al Norte del Sexto Espigón 

hacia el Este; remover y llevar a cabo obras tendientes a abrigar el espacio intra portu

relleno parcial de la Dársena “F”, el acceso ferroviario Norte al Puerto BUENOS AIRES, el nuevo acceso 

vial al Puerto y el dragado de profundización y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad 

segura de la red troncal, antepuerto y canal de pasaje necesarias para el objetivo propuesto.
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TRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO  en su carácter de 

Autoridad Portuaria Local, tendrá a su cargo ejecutar las obras de relleno al Norte del Sexto Espigón 

hacia el Este; remover y llevar a cabo obras tendientes a abrigar el espacio intra portuario necesario, el 

relleno parcial de la Dársena “F”, el acceso ferroviario Norte al Puerto BUENOS AIRES, el nuevo acceso 

vial al Puerto y el dragado de profundización y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad 

y canal de pasaje necesarias para el objetivo propuesto. 



Se hace necesario el aporte privado en cuanto al muelle y superestructuras de la Terminal Exterior y, en 

su caso, relleno de dársena en la Terminal Interior, que permita el mismo fin.

En el marco de lo expuesto, y a los fines de cumplimentar con la primera fase de reestructuración y 

modernización del Puerto BUENOS AIRES, es que se lleva a cabo el presente procedimiento licitatorio 

con la finalidad de determinar al cocontratante del ESTADO NACIONAL AR

objeto ejecutar las obras de modernización y rediseño de la infraestructura portuaria, y operar la 

Terminal Interior y Exterior de esta Jurisdicción Portuaria Nacional sobre la base de las previsiones del 

presente PLIEGO DE BASES Y CO

una mejor comprensión e interpretación, las que se encuentran individualizadas como PARTE I y PARTE 

II, todo ello con el propósito de poder disociar claramente la etapa licitatoria de la c

Así entonces, es que la PARTE I reglamentará el procedimiento selectivo de ofertas (etapa pre

contractual) y la PARTE II, contendrá todas las normas generales que regularán la vida del contrato de 

concesión para la Terminal Portuaria, todo ell

del respectivo PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES TÉ
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Parte I: Procedimiento Licitatorio.

Capítulo I: Objeto - Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 1.- OBJETO –

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MUELLES ACTUALES 

PIE DE MUELLE – EDIFICIOS EXISTENTES Y PAVIMENTOS.

ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES.

ARTÍCULO 3.- PLAZO DE LA CONCE

ARTÍCULO 4.- DOMICILIOS. 

ARTÍCULO 5.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.
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Parte I:

Capítulo I:

ARTÍCULO 1.- OBJETO – UB

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MUELLES ACTUALES 

PROFUNDIDADES A PIE DE MUELLE 

1.1.- OBJETO. 

El presente Pliego establece las bases y condiciones para la Licitación Pública Nacional e Internacional, 

para la Concesión de Obra Pública para la 

Portuaria de PUERTO NUEVO – BUENOS AIRES.

Los servicios a prestar por la terminal serán el movimiento y almacenaje de las cargas y la atención de 

los buques, servicios éstos que el Concesionario realizará a su ex

asignado a la terminal y la realización de actividades logísticas con

presente Pliego, con carácter de "uso público" de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.093.

1.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

La terminal se localizará inicialmente sobre el terreno descripto en el 

Espigón, frente Sur y Este del Quinto Espigón de Puerto Nuevo, una retro área de la Dársena “D” 

(excluyendo la parrilla ferroviaria que allí se encuentra), el Tercer Espigón excepto el muelle Sur que da a 

la Dársena “B” en una franja de SESENTA (60) metros,

de SESENTA (60) metros, el Segundo Espigón y las retro áreas de Dársena “B” y “A” hasta el gáli

corredor ferroviario de Vías 1a 

Espigón. Todo incluido dentro del límite de la jurisdicción p

por Disposición 97/2016 de la 

MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN. A esta área se la 

sucesivo. 

Adicionalmente se agregará a la concesión un nuevo terreno al E

del Sexto Espigón, que se encuentra en construcción actualmente, en las condiciones qu

Parte I: Procedimiento Licitatorio. 

Capítulo I: Objeto - Disposiciones Generales. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA – LÍMITES – ÁREA APROXIMADA 

ENERALES DE MUELLES ACTUALES – CANTIDAD DE SITIOS Y 

DIDADES A PIE DE MUELLE – EDIFICIOS EXISTENTES Y PAVIMENTOS

esente Pliego establece las bases y condiciones para la Licitación Pública Nacional e Internacional, 

ncesión de Obra Pública para la construcción, conservación y explotación de la Terminal 

BUENOS AIRES. 

prestar por la terminal serán el movimiento y almacenaje de las cargas y la atención de 

los buques, servicios éstos que el Concesionario realizará a su exclusivo cargo dentro del ámbito 

asignado a la terminal y la realización de actividades logísticas conexas, según lo establecido en el 

presente Pliego, con carácter de "uso público" de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.093.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La terminal se localizará inicialmente sobre el terreno descripto en el Plano TI-00, que incluye el Cuarto 

spigón, frente Sur y Este del Quinto Espigón de Puerto Nuevo, una retro área de la Dársena “D” 

(excluyendo la parrilla ferroviaria que allí se encuentra), el Tercer Espigón excepto el muelle Sur que da a 

la Dársena “B” en una franja de SESENTA (60) metros, y el muelle Sur del Tercer Espigón en una franja 

de SESENTA (60) metros, el Segundo Espigón y las retro áreas de Dársena “B” y “A” hasta el gáli

 y 2a y la línea imaginaria de continuación de muelle Norte del Primer 

cluido dentro del límite de la jurisdicción portuaria de Puerto Nuevo (actual) establecida 

por Disposición 97/2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES del 

MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN. A esta área se la denominará Terminal Interior en lo 

dicionalmente se agregará a la concesión un nuevo terreno al Este del relleno actual situado

exto Espigón, que se encuentra en construcción actualmente, en las condiciones qu
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ÁREA APROXIMADA – 

ANTIDAD DE SITIOS Y 

DIFICIOS EXISTENTES Y PAVIMENTOS. 

esente Pliego establece las bases y condiciones para la Licitación Pública Nacional e Internacional, 

construcción, conservación y explotación de la Terminal 

prestar por la terminal serán el movimiento y almacenaje de las cargas y la atención de 

clusivo cargo dentro del ámbito 

exas, según lo establecido en el 

presente Pliego, con carácter de "uso público" de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.093. 

, que incluye el Cuarto 

spigón, frente Sur y Este del Quinto Espigón de Puerto Nuevo, una retro área de la Dársena “D” 

(excluyendo la parrilla ferroviaria que allí se encuentra), el Tercer Espigón excepto el muelle Sur que da a 

y el muelle Sur del Tercer Espigón en una franja 

de SESENTA (60) metros, el Segundo Espigón y las retro áreas de Dársena “B” y “A” hasta el gálibo del 

y la línea imaginaria de continuación de muelle Norte del Primer 

ortuaria de Puerto Nuevo (actual) establecida 

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES del 

denominará Terminal Interior en lo 

ste del relleno actual situado al Norte 

exto Espigón, que se encuentra en construcción actualmente, en las condiciones que se establecen 



en el presente Pliego, sobre el cual el CDT deberá realizar l

disparadores Etapas I a III. A esta área se la denominará Terminal Exterior en lo sucesivo.

1.3.- LÍMITES. 

Como referencia general, y de acuerdo al 

actual de la Terminal N° 5 sobre la Avenida Edison, siguiendo por ésta la línea de vereda Oeste, 

continuando en sentido Sur por todo el límite de la parrilla ferroviaria hasta el Acceso Wilson, donde el 

límite se extenderá a lo largo del gálibo de la Vía 2

metros luego del lado Sur del Acceso Maipú, prosiguiendo la línea imaginaria que separa SESENTA (60) 

metros del muelle Sur del Tercer Espigón hasta el agua en la cabece

los Espigones 3°, 4° y 5° hasta el límite Sur de la Central Nuevo Puerto.

Asimismo, se entregará en concesión el terreno restante del Tercer Espigón, y el Segundo Espigón con 

más las retro áreas de las Dársenas “B” y “A”

del Primer Espigón y con límite en el gálibo ferroviario mencionado en el párrafo anterior.

La parrilla ferroviaria 3ra y 5ta, así como los edificios conexos propiedad de la ADMINISTRACIÓN GENERAL

DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE), y de todo otro organismo público, y las arterias de 

circulación pública, quedan excluidos de la concesión.

Ante situaciones sobrevinientes al presente contrato de concesión, que requieran ampliar la superficie 

operativa de la terminal, los límites de la misma podrán ampliarse dentro de la jurisdicción portuaria, 

todo ello a requerimiento fundado por el Concesionario, lo que deberá contar con la autorización 

expresa de la AGPSE la que se emitirá por acto administra

al efecto. Para tales fines, el CDT deberá realizar las tareas de deslinde y determinación de superficies 

previstas en el apartado siguiente (Artículo 1.4).

A partir de que el CDT cuente con el final de obra de 

defecto se cumpla el plazo máximo previsto para la entrada en operación de las obras conforme lo 

dispone al efecto el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS

de los terrenos del Segundo Espigón y la franja de hasta 60 metros del muelle Sur del Tercer Espigón 

concedidos, sin que ello genere a favor del CDT derecho indemnizatorio alguno. De igual manera se 

procederá desde el final de obras y a partir del momento de en

liego, sobre el cual el CDT deberá realizar las obras obligatorias y/o 

tapas I a III. A esta área se la denominará Terminal Exterior en lo sucesivo.

Como referencia general, y de acuerdo al Plano TI-01 puede tomarse como límite Norte

sobre la Avenida Edison, siguiendo por ésta la línea de vereda Oeste, 

continuando en sentido Sur por todo el límite de la parrilla ferroviaria hasta el Acceso Wilson, donde el 

lo largo del gálibo de la Vía 2a (corredor ferroviario Vías 1a y 2a

metros luego del lado Sur del Acceso Maipú, prosiguiendo la línea imaginaria que separa SESENTA (60) 

metros del muelle Sur del Tercer Espigón hasta el agua en la cabecera del mismo, siguiendo el borde de 

los Espigones 3°, 4° y 5° hasta el límite Sur de la Central Nuevo Puerto. 

Asimismo, se entregará en concesión el terreno restante del Tercer Espigón, y el Segundo Espigón con 

más las retro áreas de las Dársenas “B” y “A” hasta la línea imaginaria de continuación del muelle Norte 

del Primer Espigón y con límite en el gálibo ferroviario mencionado en el párrafo anterior.

, así como los edificios conexos propiedad de la ADMINISTRACIÓN GENERAL

DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE), y de todo otro organismo público, y las arterias de 

circulación pública, quedan excluidos de la concesión. 

Ante situaciones sobrevinientes al presente contrato de concesión, que requieran ampliar la superficie 

tiva de la terminal, los límites de la misma podrán ampliarse dentro de la jurisdicción portuaria, 

todo ello a requerimiento fundado por el Concesionario, lo que deberá contar con la autorización 

expresa de la AGPSE la que se emitirá por acto administrativo, y en las condiciones que é

al efecto. Para tales fines, el CDT deberá realizar las tareas de deslinde y determinación de superficies 

siguiente (Artículo 1.4). 

A partir de que el CDT cuente con el final de obra de la Etapa I de la Terminal Exterior prevista, o en su 

defecto se cumpla el plazo máximo previsto para la entrada en operación de las obras conforme lo 

dispone al efecto el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS, la AGPSE solicitará la liberación 

s terrenos del Segundo Espigón y la franja de hasta 60 metros del muelle Sur del Tercer Espigón 

concedidos, sin que ello genere a favor del CDT derecho indemnizatorio alguno. De igual manera se 

desde el final de obras y a partir del momento de entrada en operación de las mismas
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obligatorias y/o atadas a 

tapas I a III. A esta área se la denominará Terminal Exterior en lo sucesivo. 

e como límite Norte la entrada 

sobre la Avenida Edison, siguiendo por ésta la línea de vereda Oeste, 

continuando en sentido Sur por todo el límite de la parrilla ferroviaria hasta el Acceso Wilson, donde el 
a) hasta SESENTA (60) 

metros luego del lado Sur del Acceso Maipú, prosiguiendo la línea imaginaria que separa SESENTA (60) 

ra del mismo, siguiendo el borde de 

Asimismo, se entregará en concesión el terreno restante del Tercer Espigón, y el Segundo Espigón con 

hasta la línea imaginaria de continuación del muelle Norte 

del Primer Espigón y con límite en el gálibo ferroviario mencionado en el párrafo anterior. 

, así como los edificios conexos propiedad de la ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE), y de todo otro organismo público, y las arterias de 

Ante situaciones sobrevinientes al presente contrato de concesión, que requieran ampliar la superficie 

tiva de la terminal, los límites de la misma podrán ampliarse dentro de la jurisdicción portuaria, 

todo ello a requerimiento fundado por el Concesionario, lo que deberá contar con la autorización 

o, y en las condiciones que ésta establezca 

al efecto. Para tales fines, el CDT deberá realizar las tareas de deslinde y determinación de superficies 

la Etapa I de la Terminal Exterior prevista, o en su 

defecto se cumpla el plazo máximo previsto para la entrada en operación de las obras conforme lo 

la AGPSE solicitará la liberación 

s terrenos del Segundo Espigón y la franja de hasta 60 metros del muelle Sur del Tercer Espigón 

concedidos, sin que ello genere a favor del CDT derecho indemnizatorio alguno. De igual manera se 

trada en operación de las mismas que 



den lugar a la prórroga del plazo de concesión por cualquiera de las formas previstas en el Artículo 3

momento en el cual, la AGPSE solicitará la liberación de los terrenos del resto de la Terminal Interior 

(Espigones 3°, 4° y 5°), sin que ello genere a favor del CDT derecho indemnizatorio alguno.

1.4.- ÁREA APROXIMADA. 

Conforme puede apreciarse en el 

CONDICIONES TÉCNICAS, la superficie total en las condiciones actuales es de aproximadamente 

CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (416.947 m

equivalente a CUARENTA Y UN CON

terrenos que la AGPSE podrá pe

disponibilidad de espacios y de sitios de atraque a lo largo del tiempo, el Concesionario debe

desarrollar su plan de negocios y las modalidades operativas.

En todas las distribuciones planimétricas de la terminal, se ha mantenido la circulación hacia los sectores 

ubicados al Norte del área concesionada (designada de manera genérica como zona de 

logísticos), y el acceso a la Central Puerto Nuevo, sin ingresar a las instalaciones de la terminal.

El deslinde y determinación precisa de dimensiones y áreas de la terminal se realizará previo a la toma 

de tenencia de la concesión (cfr. Artículos 31 y 32 del presente Pliego)

determinación. Eventuales diferencias de área que pudieran existir no darán derecho a reclamo alguno 

por parte del CDT, ni serán obstáculo para la toma de

En todos los casos, la AGPSE supervisará y aprobará el amojonamiento realizado por el CDT, labrándose 

la correspondiente acta en presencia de escribano público contratado al efecto por el propio CDT.

La superficie correspondiente a la ex galería

QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (115.650 m

en el primer párrafo del presente artículo, será entregada al CDT para que realice la demolición de las 

galerías de embarque a su costo y cargo y, en su caso, de los silos allí situados

El área determinada en este apartado se verá modificada con la realización de las obras atadas a 

disparadores, y eventualmente las voluntarias, y las circunstancias previstas en 

como se describe en los planos respectivos, debiendo reiterar en cada caso el proceso aquí descripto. 

la prórroga del plazo de concesión por cualquiera de las formas previstas en el Artículo 3

momento en el cual, la AGPSE solicitará la liberación de los terrenos del resto de la Terminal Interior 

3°, 4° y 5°), sin que ello genere a favor del CDT derecho indemnizatorio alguno.

Conforme puede apreciarse en el Plano TI-01 que forma parte del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES TÉCNICAS, la superficie total en las condiciones actuales es de aproximadamente 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (416.947 m

equivalente a CUARENTA Y UN CON 7/100 HECTÁREAS (41,7 h) aproximadamente

terrenos que la AGPSE podrá pedir su restitución cuando este Pliego lo determine

disponibilidad de espacios y de sitios de atraque a lo largo del tiempo, el Concesionario debe

desarrollar su plan de negocios y las modalidades operativas. 

En todas las distribuciones planimétricas de la terminal, se ha mantenido la circulación hacia los sectores 

ubicados al Norte del área concesionada (designada de manera genérica como zona de 

logísticos), y el acceso a la Central Puerto Nuevo, sin ingresar a las instalaciones de la terminal.

El deslinde y determinación precisa de dimensiones y áreas de la terminal se realizará previo a la toma 

(cfr. Artículos 31 y 32 del presente Pliego), estando a cargo del CDT su 

determinación. Eventuales diferencias de área que pudieran existir no darán derecho a reclamo alguno 

por parte del CDT, ni serán obstáculo para la toma de tenencia. 

En todos los casos, la AGPSE supervisará y aprobará el amojonamiento realizado por el CDT, labrándose 

la correspondiente acta en presencia de escribano público contratado al efecto por el propio CDT.

La superficie correspondiente a la ex galería de embarque del 4to Espigón [aproximadamente CIENTO 

QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (115.650 m2)], incluida en el área descripta 

en el primer párrafo del presente artículo, será entregada al CDT para que realice la demolición de las 

rías de embarque a su costo y cargo y, en su caso, de los silos allí situados 

El área determinada en este apartado se verá modificada con la realización de las obras atadas a 

disparadores, y eventualmente las voluntarias, y las circunstancias previstas en el artículo anterior tal 

como se describe en los planos respectivos, debiendo reiterar en cada caso el proceso aquí descripto. 
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la prórroga del plazo de concesión por cualquiera de las formas previstas en el Artículo 3°, 

momento en el cual, la AGPSE solicitará la liberación de los terrenos del resto de la Terminal Interior 

3°, 4° y 5°), sin que ello genere a favor del CDT derecho indemnizatorio alguno. 

que forma parte del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES TÉCNICAS, la superficie total en las condiciones actuales es de aproximadamente 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (416.947 m2) –

(41,7 h) aproximadamente-, sin considerar los 

liego lo determine. En función de la 

disponibilidad de espacios y de sitios de atraque a lo largo del tiempo, el Concesionario deberá 

En todas las distribuciones planimétricas de la terminal, se ha mantenido la circulación hacia los sectores 

ubicados al Norte del área concesionada (designada de manera genérica como zona de servicios 

logísticos), y el acceso a la Central Puerto Nuevo, sin ingresar a las instalaciones de la terminal. 

El deslinde y determinación precisa de dimensiones y áreas de la terminal se realizará previo a la toma 

, estando a cargo del CDT su 

determinación. Eventuales diferencias de área que pudieran existir no darán derecho a reclamo alguno 

En todos los casos, la AGPSE supervisará y aprobará el amojonamiento realizado por el CDT, labrándose 

la correspondiente acta en presencia de escribano público contratado al efecto por el propio CDT. 

[aproximadamente CIENTO 

)], incluida en el área descripta 

en el primer párrafo del presente artículo, será entregada al CDT para que realice la demolición de las 

El área determinada en este apartado se verá modificada con la realización de las obras atadas a 

el artículo anterior tal 

como se describe en los planos respectivos, debiendo reiterar en cada caso el proceso aquí descripto. 



Las variaciones de superficie previstas en este Pliego modificarán el pago de conceptos atados a la 

misma, como ser el previsto en el 

1.5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MUELLES ACTUALES.

Dársena "A": Es de forma rectangular de 365 m de largo por 140 m

diseño es de 10,05 m al cero (33 pies).

Dársena "B": Es de forma trapezoid

140 m. Su profundidad de diseño es de 10,05 m

Segundo Espigón de 202 m de ancho.

Dársena "C": Es de forma trapezoidal, con un lado 

140 m. Su profundidad de diseño es de 10,05 m

Tercer Espigón de 202 m de ancho. El extremo del Espigón que da hacia el Canal de Pasaje presenta un 

frente de atraque de 200 m, con Norte 

Dársena "D": Es de forma similar a la Dársena "C

un ancho de 150 m. Su profundidad de diseño es de 10,05 m

Dársena "C" por el Cuarto Espigón, de 240 m

que mantiene la misma orientación que el Tercero, está conformado por u

m de largo, más un quiebre de 50 m

La sobrecarga máxima admisible de los muelles actuales por m

1.6.- CANTIDAD DE SITIOS Y PROFUNDIDADES A PIE DE MUELLE.

La terminal en su geometría y estado actual, cuenta con CINCO (5) muelles de atraque operativos para 

buques full containers: 

 Uno de 434 m (lado Norte) y uno de 464 m de longitud (lado Sur) en la Dársena "B" (que permite 

el atraque de un buque de hasta 305 m de eslora).

 Uno de 677 m de longitud en la 

 Uno sobre Dársena “D” al Sur del Quinto Espigón, de 495 m.

Las variaciones de superficie previstas en este Pliego modificarán el pago de conceptos atados a la 

n el Artículo 61.4.1 del presente Pliego. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MUELLES ACTUALES. 

s de forma rectangular de 365 m de largo por 140 m de ancho. Su prof

al cero (33 pies). 

Es de forma trapezoidal, con un lado Norte de 434 m, un lado Sur de 464

undidad de diseño es de 10,05 m al cero (33 pies). Está separada de la Dársena "A" 

Segundo Espigón de 202 m de ancho. 

Es de forma trapezoidal, con un lado Norte de 495 m, un lado Sur de 677 m

undidad de diseño es de 10,05 m al cero (33 pies). Está separada de la Dársena "B"

de ancho. El extremo del Espigón que da hacia el Canal de Pasaje presenta un 

, con Norte - Sur. 

Es de forma similar a la Dársena "C", con un lado Norte de 495 m, un lado Sur de 595 

undidad de diseño es de 10,05 m al cero (33 pies). Está separada de la 

por el Cuarto Espigón, de 240 m de ancho. El extremo del Espigón sobre el Canal de Pasaje, 

que mantiene la misma orientación que el Tercero, está conformado por un frente de atraque de 295,62 

e largo, más un quiebre de 50 m en el lateral sobre la Dársena "C". 

La sobrecarga máxima admisible de los muelles actuales por m2 es de 3 t. 

CANTIDAD DE SITIOS Y PROFUNDIDADES A PIE DE MUELLE. 

La terminal en su geometría y estado actual, cuenta con CINCO (5) muelles de atraque operativos para 

Uno de 434 m (lado Norte) y uno de 464 m de longitud (lado Sur) en la Dársena "B" (que permite 

el atraque de un buque de hasta 305 m de eslora). 

de longitud en la Dársena "C" Sur y otro de 495 m al Norte de dicha

” al Sur del Quinto Espigón, de 495 m. 
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Las variaciones de superficie previstas en este Pliego modificarán el pago de conceptos atados a la 

de ancho. Su profundidad de 

, un lado Sur de 464 m y un ancho de 

al cero (33 pies). Está separada de la Dársena "A" por el 

, un lado Sur de 677 m y un ancho de 

al cero (33 pies). Está separada de la Dársena "B" por el 

de ancho. El extremo del Espigón que da hacia el Canal de Pasaje presenta un 

", con un lado Norte de 495 m, un lado Sur de 595 m y 

al cero (33 pies). Está separada de la 

de ancho. El extremo del Espigón sobre el Canal de Pasaje, 

n frente de atraque de 295,62 

La terminal en su geometría y estado actual, cuenta con CINCO (5) muelles de atraque operativos para 

Uno de 434 m (lado Norte) y uno de 464 m de longitud (lado Sur) en la Dársena "B" (que permite 

al Norte de dicha Dársena. 



La profundidad de diseño actual de los muelles es de 10,05 m al cero (33 pies).

A ello hay que agregarle tres sitios para buques de carga general, carga de proyecto y 

Dársena "B" Norte, y dos sobre las cabeceras de ambas Dársenas “C” y “D”.

El atraque de buques tipo tanque en la cabecera del Quinto Espigón para abastecimiento de 

combustible de las centrales térmicas es un condicionante para el pasaje de embarcaciones a la Dársena 

"E". La operación de buques tanque en ese sitio es frecuente y limita o impide la navegación de buques 

por su través, lo cual deberá prever el Concesionario en su plan operativo y de negocios.

Para una actualización del estado de las profundidades en los sectores involucrados

la última batimetría disponible en la página web de 

buenos-aires).  

1.7.- EDIFICIOS EXISTENTES Y PAVIMENTOS.

Las edificaciones existentes se muestran en el 

Y CONDICIONES TÉCNICAS, los que se incluirán en la concesión en el estado en que se encuentren. El 

CDT puede mantener, modificar o demoler dichas edificaciones de 

operativas, una vez autorizado por AGPSE, con las limitaciones que se indican en el Pliego Técnico y en 

el plano respectivo. Todo equipamiento y otra superestructura 

confeccionarse previo a celebrarse el acta de tenencia respectiva

excepto que se indique lo contrario

Existen distintos tipos de pavimentos dentro del perímetro de la Terminal Interior: adoquinado, de 

hormigón y de asfalto sobre adoquines, los que deberán ser adecuados para el uso que se pretenda y 

reintegrados en condiciones operativas óptimas al finalizar el contrato de concesión.

1.8.- ETAPAS Y OBRAS. 

En el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES TÉ

dispuestas en etapas, atadas a disparadores en su caso y con límite temporal para su entrada en 

operación, que implica tareas iniciales

permitir su operación (Terminal Inte

sobre terrenos ganados al río (Terminal Exterior), consistentes en general en la construcción de un 

La profundidad de diseño actual de los muelles es de 10,05 m al cero (33 pies). 

A ello hay que agregarle tres sitios para buques de carga general, carga de proyecto y 

las cabeceras de ambas Dársenas “C” y “D”. 

El atraque de buques tipo tanque en la cabecera del Quinto Espigón para abastecimiento de 

combustible de las centrales térmicas es un condicionante para el pasaje de embarcaciones a la Dársena 

buques tanque en ese sitio es frecuente y limita o impide la navegación de buques 

por su través, lo cual deberá prever el Concesionario en su plan operativo y de negocios.

Para una actualización del estado de las profundidades en los sectores involucrados

la última batimetría disponible en la página web de la AGPSE (www.argentina.gob.ar/transporte/puerto

EDIFICIOS EXISTENTES Y PAVIMENTOS. 

icaciones existentes se muestran en el Plano TI-00 que forma parte del PLIEGO ÚNICO DE BASES 

Y CONDICIONES TÉCNICAS, los que se incluirán en la concesión en el estado en que se encuentren. El 

CDT puede mantener, modificar o demoler dichas edificaciones de acuerdo a sus necesidades 

operativas, una vez autorizado por AGPSE, con las limitaciones que se indican en el Pliego Técnico y en 

Todo equipamiento y otra superestructura existente en los inventarios a 

celebrarse el acta de tenencia respectiva, no formará parte de la concesión

excepto que se indique lo contrario en dicho documento. 

Existen distintos tipos de pavimentos dentro del perímetro de la Terminal Interior: adoquinado, de 

bre adoquines, los que deberán ser adecuados para el uso que se pretenda y 

reintegrados en condiciones operativas óptimas al finalizar el contrato de concesión.

En el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS se especifica una serie de 

dispuestas en etapas, atadas a disparadores en su caso y con límite temporal para su entrada en 

ón, que implica tareas iniciales en la superficie dada en concesión al comienzo del contrato

permitir su operación (Terminal Interior) y otras divididas en 3 Etapas para el desarrollo de la terminal 

sobre terrenos ganados al río (Terminal Exterior), consistentes en general en la construcción de un 
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A ello hay que agregarle tres sitios para buques de carga general, carga de proyecto y feeders, uno en la 

El atraque de buques tipo tanque en la cabecera del Quinto Espigón para abastecimiento de 

combustible de las centrales térmicas es un condicionante para el pasaje de embarcaciones a la Dársena 

buques tanque en ese sitio es frecuente y limita o impide la navegación de buques 

por su través, lo cual deberá prever el Concesionario en su plan operativo y de negocios. 

Para una actualización del estado de las profundidades en los sectores involucrados se sugiere consultar 

(www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-

que forma parte del PLIEGO ÚNICO DE BASES 

Y CONDICIONES TÉCNICAS, los que se incluirán en la concesión en el estado en que se encuentren. El 

acuerdo a sus necesidades 

operativas, una vez autorizado por AGPSE, con las limitaciones que se indican en el Pliego Técnico y en 

existente en los inventarios a 

parte de la concesión, 

Existen distintos tipos de pavimentos dentro del perímetro de la Terminal Interior: adoquinado, de 

bre adoquines, los que deberán ser adecuados para el uso que se pretenda y 

reintegrados en condiciones operativas óptimas al finalizar el contrato de concesión. 

CNICAS se especifica una serie de obras obligatorias 

dispuestas en etapas, atadas a disparadores en su caso y con límite temporal para su entrada en 

cesión al comienzo del contrato para 

tapas para el desarrollo de la terminal 

sobre terrenos ganados al río (Terminal Exterior), consistentes en general en la construcción de un 



muelle de NOVECIENTOS (900), UN MIL DOSCIENTOS (1200) y UN MIL QUINIENTOS (1500) metro

longitud, respectivamente, con una profundidad de diseño de 

con carga parcial, el equipamiento necesario, la pavimentación, instalaciones, etc

nivelación y compactación del suelo en donde

Además, se describen obras establecidas como voluntarias, que procuran contar con un muelle 

apto en la Terminal Interior, transversal a los muelles actuales, capaz de atender buques de diseño con 

carga parcial cuando las condicione

En caso de que se comprometa por contrato la profundización de la red troncal navegable a 36 pies o 

más para efectivizarse antes de Diciembre de 2024, el CDT deberá optar dentro de los seis meses de que 

dicha situación sea notificada fehacientemente por la AGPSE entre ejecutar las obras establecidas como 

voluntarias o adelantar la Etapa I de las obras obligatorias de acuerdo a un plan que presente y someta a 

aprobación de AGPSE. En caso de optar por adelantar la ejecución 

su cargo o pagar las obras complementarias necesarias para su completamiento (

hasta un monto máximo de DÓLARES CIEN MILLONES 

cualquiera de los dos casos, el inicio de operación de un sitio de atraque con los parámetros de diseño 

dentro de los 24 meses posteriores de ejercida la opción.

Las obras denominadas voluntarias

empresa, excepto en el caso establecido en el párrafo anterior, en el cual deberá completarlas dentro de 

los 6 años de comenzadas. Sea que las efectúe voluntariamente o como opción ante la profundización 

de la red troncal navegable, el límite temporal para

en 5 años convirtiéndose en voluntaria la E

Asimismo, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 

del presente Pliego. 

ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES. 

A los efectos del presente Pliego y de toda otra documentación contractual, los siguientes términos 

tendrán las acepciones que se detallan a continuación, salvo que especialmente se indique lo contrario:

Adjudicatario: El oferente pre-adjudic

muelle de NOVECIENTOS (900), UN MIL DOSCIENTOS (1200) y UN MIL QUINIENTOS (1500) metro

n una profundidad de diseño de -14 m, capaz de atender buques de diseño 

con carga parcial, el equipamiento necesario, la pavimentación, instalaciones, etc.

nivelación y compactación del suelo en donde se especifique. 

Además, se describen obras establecidas como voluntarias, que procuran contar con un muelle 

en la Terminal Interior, transversal a los muelles actuales, capaz de atender buques de diseño con 

carga parcial cuando las condiciones en la vía navegable lo permitan. 

En caso de que se comprometa por contrato la profundización de la red troncal navegable a 36 pies o 

más para efectivizarse antes de Diciembre de 2024, el CDT deberá optar dentro de los seis meses de que 

a notificada fehacientemente por la AGPSE entre ejecutar las obras establecidas como 

voluntarias o adelantar la Etapa I de las obras obligatorias de acuerdo a un plan que presente y someta a 

. En caso de optar por adelantar la ejecución de la Etapa I, el CDT deberá 

las obras complementarias necesarias para su completamiento (

hasta un monto máximo de DÓLARES CIEN MILLONES - U$S 100.000.000,00), de manera de asegurar, en 

os, el inicio de operación de un sitio de atraque con los parámetros de diseño 

dentro de los 24 meses posteriores de ejercida la opción. 

Las obras denominadas voluntarias estarán sujetas al juicio del Concesionario de acuerdo a su plan de 

en el caso establecido en el párrafo anterior, en el cual deberá completarlas dentro de 

los 6 años de comenzadas. Sea que las efectúe voluntariamente o como opción ante la profundización 

de la red troncal navegable, el límite temporal para la entrada en operación de la Etapa I, se verá corrido 

onvirtiéndose en voluntaria la Etapa III. 

oncesionario deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 

 

A los efectos del presente Pliego y de toda otra documentación contractual, los siguientes términos 

tendrán las acepciones que se detallan a continuación, salvo que especialmente se indique lo contrario:

adjudicatario cuya oferta resulte ser adjudicada en la presente licitación.
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muelle de NOVECIENTOS (900), UN MIL DOSCIENTOS (1200) y UN MIL QUINIENTOS (1500) metros de 

, capaz de atender buques de diseño 

., así como el relleno, 

Además, se describen obras establecidas como voluntarias, que procuran contar con un muelle corrido 

en la Terminal Interior, transversal a los muelles actuales, capaz de atender buques de diseño con 

En caso de que se comprometa por contrato la profundización de la red troncal navegable a 36 pies o 

más para efectivizarse antes de Diciembre de 2024, el CDT deberá optar dentro de los seis meses de que 

a notificada fehacientemente por la AGPSE entre ejecutar las obras establecidas como 

voluntarias o adelantar la Etapa I de las obras obligatorias de acuerdo a un plan que presente y someta a 

el CDT deberá tomar a 

las obras complementarias necesarias para su completamiento (en este último caso 

U$S 100.000.000,00), de manera de asegurar, en 

os, el inicio de operación de un sitio de atraque con los parámetros de diseño 

oncesionario de acuerdo a su plan de 

en el caso establecido en el párrafo anterior, en el cual deberá completarlas dentro de 

los 6 años de comenzadas. Sea que las efectúe voluntariamente o como opción ante la profundización 

tapa I, se verá corrido 

oncesionario deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 35 

A los efectos del presente Pliego y de toda otra documentación contractual, los siguientes términos 

tendrán las acepciones que se detallan a continuación, salvo que especialmente se indique lo contrario: 

cuya oferta resulte ser adjudicada en la presente licitación. 



AGPSE: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCI

persona jurídica creada en los términos de la Ley 20.705, que ejerce las misiones y funciones de 

administración y explotación del Puerto BUENOS AIRES; además es quien tiene a su cargo la 

conservación y mejoramiento de los lugares comunes y vías de acceso al mismo dentro de la jurisdicción 

portuaria; así como el ejercicio de las atribuciones como autoridad 

de control, interpretación y aclaración de los términos de los documentos contractuales que rigen la 

concesión. 

API/REST: Interfaz entre sistemas que utiliza

operaciones sobre los datos, en cualquier formato (

los protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes, como por ejemplo

APN: Autoridad Portuaria Nacional, corresponde actualmente

Navegables y Marina Mercante, o a quien designe al efecto en el futuro el Poder Ejecutivo Nacional.

Buque multipropósito: Buque no celular, apto para el transporte de contenedores, carga general y/o 

granel, dotado de equipamiento para movilizar la ca

Canon de referencia: Suma en DÓLARES ESTADOUNIDEN

cual el oferente deberá realizar parte de su oferta económica.

Canon ofertado: Suma en DÓLARES ESTADOUNIDENSES resultante de aplicar al Cano

porcentaje de incremento ofertado.

Carga de transbordo: Carga que se mueve entre buques, ya sea en forma directa o vía muelle.

CDT/Concesionario de Terminal/Concesionario

compromisos del presente pliego, firme el Contrato y 

Circulares: Los actos emanados 

aspecto relacionado con la presente licitación, ya sea ante consulta de un adquirente del

oficio, serán comunicados a todos los adquirentes de los pliegos.

Código PBIP: Código internacional para la protección de los buques y de las in

contiene prescripciones detalladas so

GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (en el presente

persona jurídica creada en los términos de la Ley 20.705, que ejerce las misiones y funciones de 

istración y explotación del Puerto BUENOS AIRES; además es quien tiene a su cargo la 

conservación y mejoramiento de los lugares comunes y vías de acceso al mismo dentro de la jurisdicción 

portuaria; así como el ejercicio de las atribuciones como autoridad portuaria local y la función de órgano 

de control, interpretación y aclaración de los términos de los documentos contractuales que rigen la 

: Interfaz entre sistemas que utiliza HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de 

operaciones sobre los datos, en cualquier formato (XML, JSON, etc.) sin las abstracciones 

los protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes, como por ejemplo

: Autoridad Portuaria Nacional, corresponde actualmente a la Subsecretaria de Puertos,

, o a quien designe al efecto en el futuro el Poder Ejecutivo Nacional.

Buque no celular, apto para el transporte de contenedores, carga general y/o 

granel, dotado de equipamiento para movilizar la carga que transporta. 

Suma en DÓLARES ESTADOUNIDENSES establecida en el presente P

cual el oferente deberá realizar parte de su oferta económica. 

Suma en DÓLARES ESTADOUNIDENSES resultante de aplicar al Cano

porcentaje de incremento ofertado. 

Carga que se mueve entre buques, ya sea en forma directa o vía muelle.

CDT/Concesionario de Terminal/Concesionario: Es aquel oferente que resulte adjudicatario, asuma los 

s del presente pliego, firme el Contrato y tome posesión de la Terminal. 

: Los actos emanados por la AGPSE, que modifiquen, aclaren o complementen cualquier 

aspecto relacionado con la presente licitación, ya sea ante consulta de un adquirente del

a todos los adquirentes de los pliegos. 

Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias 

contiene prescripciones detalladas sobre protección para Gobiernos, autoridades portuarias y 
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EDAD DEL ESTADO (en el presente AGPSE), 

persona jurídica creada en los términos de la Ley 20.705, que ejerce las misiones y funciones de 

istración y explotación del Puerto BUENOS AIRES; además es quien tiene a su cargo la 

conservación y mejoramiento de los lugares comunes y vías de acceso al mismo dentro de la jurisdicción 

portuaria local y la función de órgano 

de control, interpretación y aclaración de los términos de los documentos contractuales que rigen la 

para obtener datos o indicar la ejecución de 

) sin las abstracciones adicionales de 

los protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes, como por ejemplo SOAP. 

a la Subsecretaria de Puertos, Vías 

, o a quien designe al efecto en el futuro el Poder Ejecutivo Nacional. 

Buque no celular, apto para el transporte de contenedores, carga general y/o 

SES establecida en el presente Pliego sobre la 

Suma en DÓLARES ESTADOUNIDENSES resultante de aplicar al Canon de Referencia el 

Carga que se mueve entre buques, ya sea en forma directa o vía muelle. 

: Es aquel oferente que resulte adjudicatario, asuma los 

 

, que modifiquen, aclaren o complementen cualquier 

aspecto relacionado con la presente licitación, ya sea ante consulta de un adquirente del pliego o de 

stalaciones portuarias 

autoridades portuarias y 



compañías navieras en una sección obligatoria (Parte A), junto con una serie de directrices sobre el 

modo de cumplir estos criterios en una segunda sección, no obligatoria (Parte B).

Marítima Internacional - OMI). 

Comisión evaluadora de ofertas

cargo el proceso de evaluación de ofertas, y aconsejará al MINISTERIO DE TRANSPO

adjudicación del presente contrato de concesión.

Concedente: Para este llamado, el ESTADO NACIONAL ARGENTINO a través del MINI

TRANSPORTE de la NACIÓN. 

Concesión de obra: Aquella en la que el Concesionario asume en forma integral, la responsabilidad y 

obligación, en el sector objeto de contratación,

la operación y administración de todos los servicios a prestar a la carga, al buque y al pasajero, 

efectuando para ello las inversiones que resulten necesarias, así como aquellas originadas por la 

ejecución de obras obligatorias para la rehabilitación y transformación de la infraestructura existente, 

desarrollo de la nueva en el marco del presente pliego y su mantenimiento; pudiendo el Concesionario 

proponer soluciones técnicas para tales fines.

Contenedores de cabotaje con destino removido

argentinos. 

Contrato: El documento en el que consta el acuerdo de voluntades que se subscribirá entre el 

y el Adjudicatario. 

Cut off físico: Es el último horario 

establecido por la Agencia Marítima o Armador del buque.

DGA: Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

EDI (Electronic Data Interchange

una descripción formal aprobada, publicada y actualizada de cómo

requeridos para realizar una operación específica, de tal manera que se permita la

manejo de estos datos por medios electrónicos

compañías navieras en una sección obligatoria (Parte A), junto con una serie de directrices sobre el 

modo de cumplir estos criterios en una segunda sección, no obligatoria (Parte B). (Fuente Organización 

Comisión evaluadora de ofertas: Será designada oportunamente por el Concedente

cargo el proceso de evaluación de ofertas, y aconsejará al MINISTERIO DE TRANSPO

adjudicación del presente contrato de concesión. 

Para este llamado, el ESTADO NACIONAL ARGENTINO a través del MINI

Aquella en la que el Concesionario asume en forma integral, la responsabilidad y 

obligación, en el sector objeto de contratación, y por un plazo determinado, de las tareas que demande 

la operación y administración de todos los servicios a prestar a la carga, al buque y al pasajero, 

efectuando para ello las inversiones que resulten necesarias, así como aquellas originadas por la 

ución de obras obligatorias para la rehabilitación y transformación de la infraestructura existente, 

desarrollo de la nueva en el marco del presente pliego y su mantenimiento; pudiendo el Concesionario 

proponer soluciones técnicas para tales fines. 

dores de cabotaje con destino removido: Guía con Origen y Destino final en puertos 

: El documento en el que consta el acuerdo de voluntades que se subscribirá entre el 

Es el último horario de entrega en la Terminal del contenedor para ser embarcado. Es 

establecido por la Agencia Marítima o Armador del buque. 

: Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

nterchange): Normativa internacional para el intercambio electrónico de datos. Es 

una descripción formal aprobada, publicada y actualizada de cómo se han de estructurar los datos 

requeridos para realizar una operación específica, de tal manera que se permita la

manejo de estos datos por medios electrónicos. 
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compañías navieras en una sección obligatoria (Parte A), junto con una serie de directrices sobre el 

(Fuente Organización 

Será designada oportunamente por el Concedente, la que tendrá a su 

cargo el proceso de evaluación de ofertas, y aconsejará al MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN la 

Para este llamado, el ESTADO NACIONAL ARGENTINO a través del MINISTERIO DE 

Aquella en la que el Concesionario asume en forma integral, la responsabilidad y 

y por un plazo determinado, de las tareas que demande 

la operación y administración de todos los servicios a prestar a la carga, al buque y al pasajero, 

efectuando para ello las inversiones que resulten necesarias, así como aquellas originadas por la 

ución de obras obligatorias para la rehabilitación y transformación de la infraestructura existente, 

desarrollo de la nueva en el marco del presente pliego y su mantenimiento; pudiendo el Concesionario 

Guía con Origen y Destino final en puertos 

: El documento en el que consta el acuerdo de voluntades que se subscribirá entre el Concedente 

de entrega en la Terminal del contenedor para ser embarcado. Es 

: Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

intercambio electrónico de datos. Es 

se han de estructurar los datos 

requeridos para realizar una operación específica, de tal manera que se permita la transferencia y 



En Argentina, todas las medidas de cumplimiento, se encuentran contempladas en l

– Tomo 8) N° 06/2003 “Normas para la obtención de la declaración de cumplimiento de instalaciones 

portuarias del Código PBIP”. 

EsIA: Se entenderá por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) el estudio técnico, de carácter 

interdisciplinario, realizado por el proponente de un proyecto (público o privado), materializado en un 

documento específico, que contiene la predicción, identificación, 

ambientales y sociales de dicho proyecto. Tiene el propósito principal de prevenir o corregir las 

consecuencias o efectos adversos del proyecto y potenciar los efectos benéficos del mismo.

Estado: Estado Nacional Argentino.

Integrantes de la oferta: Personas que en forma conjunta, conformen un Oferente.

Layout: Plano de la terminal, en planta, que contiene detalles de instalaciones y/o infraestructura, cuyo 

nivel de exactitud y detalle será definido oportunamente por a 

Mensajes EDI: Mensajes electrónicos que son intercambiado entre los actores logísticos que operan 

dentro del Puerto BUENOS AIRES.

Ministerio/Ministro: Ministerio/Mi

dicte todos los actos necesarios para controlar el procedimiento, adjudique y firme el contrato de 

Concesión. 

Nivel de servicio: Medida referencial cualitativa y/o cuantitativa exigida para la realización de operaciones 

y prestación de servicios portuarios

Oferente: Quien habiendo reunido los requisitos establecidos en estos Pliegos, formule/n una Oferta, 

ajustada a ellos. 

Oferta: Propuesta ajustada al presente Pliego, que se conforma con los Antecedentes, la Oferta Económica 

y el Plan Empresario. 

Órgano licitante: La ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL E

En Argentina, todas las medidas de cumplimiento, se encuentran contempladas en l

06/2003 “Normas para la obtención de la declaración de cumplimiento de instalaciones 

Se entenderá por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) el estudio técnico, de carácter 

interdisciplinario, realizado por el proponente de un proyecto (público o privado), materializado en un 

documento específico, que contiene la predicción, identificación, valoración y gestión de impactos 

ambientales y sociales de dicho proyecto. Tiene el propósito principal de prevenir o corregir las 

consecuencias o efectos adversos del proyecto y potenciar los efectos benéficos del mismo.

: Estado Nacional Argentino. 

: Personas que en forma conjunta, conformen un Oferente. 

Plano de la terminal, en planta, que contiene detalles de instalaciones y/o infraestructura, cuyo 

nivel de exactitud y detalle será definido oportunamente por a AGPSE. 

: Mensajes electrónicos que son intercambiado entre los actores logísticos que operan 

dentro del Puerto BUENOS AIRES. 

Ministerio/Ministro de Transporte de la NACIÓN. Autoridad designada para que 

necesarios para controlar el procedimiento, adjudique y firme el contrato de 

: Medida referencial cualitativa y/o cuantitativa exigida para la realización de operaciones 

y prestación de servicios portuarios. 

iendo reunido los requisitos establecidos en estos Pliegos, formule/n una Oferta, 

: Propuesta ajustada al presente Pliego, que se conforma con los Antecedentes, la Oferta Económica 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
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En Argentina, todas las medidas de cumplimiento, se encuentran contempladas en la Ordenanza (DJPM 

06/2003 “Normas para la obtención de la declaración de cumplimiento de instalaciones 

Se entenderá por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) el estudio técnico, de carácter 

interdisciplinario, realizado por el proponente de un proyecto (público o privado), materializado en un 

valoración y gestión de impactos 

ambientales y sociales de dicho proyecto. Tiene el propósito principal de prevenir o corregir las 

consecuencias o efectos adversos del proyecto y potenciar los efectos benéficos del mismo. 

Plano de la terminal, en planta, que contiene detalles de instalaciones y/o infraestructura, cuyo 

: Mensajes electrónicos que son intercambiado entre los actores logísticos que operan 

N. Autoridad designada para que 

necesarios para controlar el procedimiento, adjudique y firme el contrato de 

: Medida referencial cualitativa y/o cuantitativa exigida para la realización de operaciones 

iendo reunido los requisitos establecidos en estos Pliegos, formule/n una Oferta, 

: Propuesta ajustada al presente Pliego, que se conforma con los Antecedentes, la Oferta Económica 

STADO. 



Pasivos ambientales: Conjunto de daños ambientales producidos por cualquier tipo de actividad normal 

o eventual, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, el deterioro de los recursos

naturales y/o de los ecosistemas que se hubieran producido y que constituyan un riesgo permanente 

y/o potencial para la salud, calidad de vida, el ecosistema circundante y la propiedad.

PCS: Port Community System: Plataforma tecnológica utilizada para el 

electrónico. 

PGA: Plan de Gestión Ambiental.

deben llevar a cabo para conseguir un desarrollo sostenible de su actividad y mitigar sus impactos 

negativos sobre el medio natural.

PLANACON: Plan Nacional de Contingencias.

tomar ante contingencias ambientales de acuerdo con la Ordenanza Nro. 8/98 (DPAM) de la Prefectura 

Naval Argentina. 

Plazo de la concesión: Tiempo de duración de la explotación de la Terminal por parte del concesionario.

Plazos: En defecto de expresa indicación en contrario, los plazos de esta licitación se cuentan:

Plazos en días: en días hábiles. 

Plazos en horas: en días hábiles y de mediano

Plazos en meses o años: en meses o años corridos.

Pliego de bases y condiciones técnicas 

al Tomo II del presente pliego, todas las condiciones contractuales del contrato de 

también, suministra requisitos e información general de la Terminal y provee datos ilustrativos de las 

condiciones de la Terminal. Además, el mismo determina las obras a realizar por parte del CDT.

Pliego: El presente Pliego de Bases y 

Pliego de Bases y Condiciones Técnicas (PBCT). Además, se destaca que todas las eventuales Circulares 

aclaratorias y complementarias de los pliego licitatorios indicados, formará parte de los 

PNA: Prefectura Naval Argentina.

onjunto de daños ambientales producidos por cualquier tipo de actividad normal 

o eventual, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, el deterioro de los recursos

naturales y/o de los ecosistemas que se hubieran producido y que constituyan un riesgo permanente 

y/o potencial para la salud, calidad de vida, el ecosistema circundante y la propiedad.

: Plataforma tecnológica utilizada para el intercambio documental 

Ambiental. Documento mediante el cual las organizaciones determinan

deben llevar a cabo para conseguir un desarrollo sostenible de su actividad y mitigar sus impactos 

dio natural. 

Contingencias. Procedimiento mediante el cual se describen las acciones a 

ante contingencias ambientales de acuerdo con la Ordenanza Nro. 8/98 (DPAM) de la Prefectura 

Tiempo de duración de la explotación de la Terminal por parte del concesionario.

En defecto de expresa indicación en contrario, los plazos de esta licitación se cuentan:

en días hábiles y de medianoche a medianoche. 

en meses o años corridos. 

Pliego de bases y condiciones técnicas (PBCT): El Pliego de Bases y Condiciones Técnicas regulará junto 

al Tomo II del presente pliego, todas las condiciones contractuales del contrato de 

también, suministra requisitos e información general de la Terminal y provee datos ilustrativos de las 

condiciones de la Terminal. Además, el mismo determina las obras a realizar por parte del CDT.

: El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) y sus Anexos, conjuntamente con el 

Pliego de Bases y Condiciones Técnicas (PBCT). Además, se destaca que todas las eventuales Circulares 

aclaratorias y complementarias de los pliego licitatorios indicados, formará parte de los 

: Prefectura Naval Argentina. 
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onjunto de daños ambientales producidos por cualquier tipo de actividad normal 

o eventual, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, el deterioro de los recursos 

naturales y/o de los ecosistemas que se hubieran producido y que constituyan un riesgo permanente 

y/o potencial para la salud, calidad de vida, el ecosistema circundante y la propiedad. 

intercambio documental 

mediante el cual las organizaciones determinan las pautas 

deben llevar a cabo para conseguir un desarrollo sostenible de su actividad y mitigar sus impactos 

mediante el cual se describen las acciones a 

ante contingencias ambientales de acuerdo con la Ordenanza Nro. 8/98 (DPAM) de la Prefectura 

Tiempo de duración de la explotación de la Terminal por parte del concesionario. 

En defecto de expresa indicación en contrario, los plazos de esta licitación se cuentan: 

: El Pliego de Bases y Condiciones Técnicas regulará junto 

al Tomo II del presente pliego, todas las condiciones contractuales del contrato de concesión, como así 

también, suministra requisitos e información general de la Terminal y provee datos ilustrativos de las 

condiciones de la Terminal. Además, el mismo determina las obras a realizar por parte del CDT. 

Condiciones Generales (PBCG) y sus Anexos, conjuntamente con el 

Pliego de Bases y Condiciones Técnicas (PBCT). Además, se destaca que todas las eventuales Circulares 

aclaratorias y complementarias de los pliego licitatorios indicados, formará parte de los mismos. 



Preadjudicatario: El Oferente cuya oferta resulte preseleccionada.

Puerto Nuevo: Se denomina así a la sección Norte del Puerto Buenos Aires

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍ

Retribución por actividad: Es la suma que el CDT debe abonar a la AGPSE por cada contenedor lleno 

desembarcado o embarcado en la Terminal que es objeto de esta licitación, quedando excluido de 

abonar la presente retribución por los contenedores llenos de Cabotaje con destino Removido 

desembarcados o embarcados y por los contenedores llenos de Transbordo desembarcados y 

embarcados. 

Retribución por ocupación de superficie

cedida en concesión. 

SSPVNYMM: Subsecretaría de Puertos,

suceda. 

Tarifa de puerto a los buques: 

buques que operen en la terminal, a la AGPSE o al CDT si este fuera designado como agente de 

percepción. 

Tarifa de puerto a las cargas generales

consignatarios, armadores o agentes marítimos de los buques, según corresponda, por las cargas 

generales desembarcadas y/o embarcadas, que no se transporten dentro de contenedores, en la 

Terminal que es objeto de esta licitación

Tarifa de puerto a los contenedores

consignatarios, armadores o agentes marítimos de los buques, según corresponda, por los contenedores 

llenos, desembarcados y/o embarcados a buque en la Termina

Terminal: Espacio físico que comprende un conjunto de infraestructura y superestructura, que con los 

equipos y servicios que se ofrezcan y se presten cubren la demanda de buques y mercaderías.

TEU (Twenty Foot Equivalent Unit

: El Oferente cuya oferta resulte preseleccionada. 

: Se denomina así a la sección Norte del Puerto Buenos Aires, delimitada por la 

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES a través de la Disposición Nº 97/2016.

Es la suma que el CDT debe abonar a la AGPSE por cada contenedor lleno 

desembarcado o embarcado en la Terminal que es objeto de esta licitación, quedando excluido de 

ón por los contenedores llenos de Cabotaje con destino Removido 

desembarcados o embarcados y por los contenedores llenos de Transbordo desembarcados y 

Retribución por ocupación de superficie: Es la suma que debe abonar el CDT a la AGPSE por sup

: Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación, o quien le 

 Es la suma que deben abonar armadores o agentes marítimos de los 

terminal, a la AGPSE o al CDT si este fuera designado como agente de 

Tarifa de puerto a las cargas generales: Son las sumas que deben abonar a la AGPSE los cargadores, 

consignatarios, armadores o agentes marítimos de los buques, según corresponda, por las cargas 

generales desembarcadas y/o embarcadas, que no se transporten dentro de contenedores, en la 

Terminal que es objeto de esta licitación. 

Tarifa de puerto a los contenedores: Son las sumas que deben abonar a la AGPSE los cargadores, 

consignatarios, armadores o agentes marítimos de los buques, según corresponda, por los contenedores 

llenos, desembarcados y/o embarcados a buque en la Terminal que es objeto de esta licitación.

: Espacio físico que comprende un conjunto de infraestructura y superestructura, que con los 

equipos y servicios que se ofrezcan y se presten cubren la demanda de buques y mercaderías.

Unit): Unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. 
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, delimitada por la entonces 

avés de la Disposición Nº 97/2016. 

Es la suma que el CDT debe abonar a la AGPSE por cada contenedor lleno 

desembarcado o embarcado en la Terminal que es objeto de esta licitación, quedando excluido de 

ón por los contenedores llenos de Cabotaje con destino Removido 

desembarcados o embarcados y por los contenedores llenos de Transbordo desembarcados y 

r el CDT a la AGPSE por superficie 

de la Nación, o quien le 

r armadores o agentes marítimos de los 

terminal, a la AGPSE o al CDT si este fuera designado como agente de 

a la AGPSE los cargadores, 

consignatarios, armadores o agentes marítimos de los buques, según corresponda, por las cargas 

generales desembarcadas y/o embarcadas, que no se transporten dentro de contenedores, en la 

ar a la AGPSE los cargadores, 

consignatarios, armadores o agentes marítimos de los buques, según corresponda, por los contenedores 

l que es objeto de esta licitación. 

: Espacio físico que comprende un conjunto de infraestructura y superestructura, que con los 

equipos y servicios que se ofrezcan y se presten cubren la demanda de buques y mercaderías. 

 



Tráfico mínimo asegurado: Tráfico anual, garantizado por el CDT, de contenedores llenos 

desembarcados o embarcados a buques en la terminal que es objeto de esta licitación, resultante de 

aplicar al Tráfico Mínimo de Referencia el porcentaje de incremento ofertado. Q

contenedores de Cabotaje con destino Removido desembarcados o embarcados

Transbordo desembarcados y embarcados

Tráfico mínimo de referencia: 

buques en la terminal que es objeto de esta licitación, q

con destino Removido desembarcados o embarcados

y embarcados. Este tráfico es definido para dos tramos, el primero c

de obras obligatorias mientras que el segundo agrupa las E

condicionadas a disparadores en función del niv

Concedente. 

UN/CEFACT: Es el centro de Naciones Unidas donde se crean los estándares utilizados en el comercio 

electrónico. 

ZAP: Zona de Apoyo Portuario. 

ARTÍCULO 3.- PLAZO DE LA CONCESIÓN.

El plazo de la Concesión para la Terminal será de TREINTA Y CINCO (35) años

prorrogar el contrato hasta un máximo de QUINCE (15) años, siempre que el CDT cumpla las condiciones 

establecidas en el presente Artículo y manifieste su voluntad 

fijado. El plazo contractual podrá ser prorrogado por única vez

Para que la prórroga indicada pueda materializarse, 

indistintamente, las siguientes condiciones

1. La realización de las obras conc

previamente la Etapa II, o

2. La ejecución de un plan de obras 

requerido la actividad portuaria y cuyo

CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CON 00/00 (U$S 450.000.000,00

: Tráfico anual, garantizado por el CDT, de contenedores llenos 

desembarcados o embarcados a buques en la terminal que es objeto de esta licitación, resultante de 

fico Mínimo de Referencia el porcentaje de incremento ofertado. Q

Cabotaje con destino Removido desembarcados o embarcados y los contenedores de 

Transbordo desembarcados y embarcados. 

: Tráfico anual de contenedores llenos desembarcados o embarcados a 

buques en la terminal que es objeto de esta licitación, quedando excluidos los contenedores de 

con destino Removido desembarcados o embarcados y los contenedores de Transbordo desembarcado

Este tráfico es definido para dos tramos, el primero contempla la etapa inicial y la E

tras que el segundo agrupa las Etapas II y III de obras que se encuentran 

condicionadas a disparadores en función del nivel de actividad de la terminal. No es garantizado por el 

: Es el centro de Naciones Unidas donde se crean los estándares utilizados en el comercio 

 

PLAZO DE LA CONCESIÓN. 

ón para la Terminal será de TREINTA Y CINCO (35) años, pudiendo 

un máximo de QUINCE (15) años, siempre que el CDT cumpla las condiciones 

establecidas en el presente Artículo y manifieste su voluntad de hacerlo en tal sentido

El plazo contractual podrá ser prorrogado por única vez. 

Para que la prórroga indicada pueda materializarse, la AGPSE verificará

, las siguientes condiciones: 

La realización de las obras concernientes a la Etapa III, siempre que se haya ejecutado 

previamente la Etapa II, o 

un plan de obras presentado por el CDT y aprobado por la AGPSE 

requerido la actividad portuaria y cuyo monto sea equivalente a la suma de DÓLAR

CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CON 00/00 (U$S 450.000.000,00
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Tráfico anual, garantizado por el CDT, de contenedores llenos 

desembarcados o embarcados a buques en la terminal que es objeto de esta licitación, resultante de 

fico Mínimo de Referencia el porcentaje de incremento ofertado. Quedan excluidos los 

y los contenedores de 

anual de contenedores llenos desembarcados o embarcados a 

uedando excluidos los contenedores de Cabotaje 

y los contenedores de Transbordo desembarcados 

ontempla la etapa inicial y la Etapa I 

tapas II y III de obras que se encuentran 

el de actividad de la terminal. No es garantizado por el 

: Es el centro de Naciones Unidas donde se crean los estándares utilizados en el comercio 

, pudiendo el Concedente 

un máximo de QUINCE (15) años, siempre que el CDT cumpla las condiciones 

tal sentido en el término 

verificará que se cumplan, 

ernientes a la Etapa III, siempre que se haya ejecutado 

aprobado por la AGPSE según lo haya 

equivalente a la suma de DÓLARES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CON 00/00 (U$S 450.000.000,00), ajustados por el 



Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica

apertura de la presente licitación y la fecha de comunicación de la opción

3. En el caso de que el CDT haya ejecutado en tiempo y forma la totalidad de las obras voluntarias;

la ejecución de un plan de obras 

requerido la actividad portuaria y cuyo

CINCUENTA MILLONES CON 00/00 (U$S 

Consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, entre la fecha de apertura de la presente 

licitación y la fecha de comunicación de la opción

El CDT deberá comunicar a la AGP

finalización del plazo de concesión

presente. Si el CDT lo comunica a la AGP

prorrogar el plazo de la Concesión

Las obras mencionadas estarán sujetas a todos los fines a los parámetros establecidos en el presente 

pliego, considerándose obras obligatorias una vez aprobadas po

Si en los últimos 10 años de concesión se al

optar por no realizar las obras vinculadas a dichas etapas (o en el caso de la etapa III el plan de obras 

equivalente aprobado por AGPSE

período, si el CDT decidiera no realizar las obras vinculadas a las etapas II y/o III o las decidiera realizar 

con posterioridad a que se alcanzasen cualquiera de los respectivos dispar

automáticamente el derecho a la

ARTÍCULO 4.- DOMICILIOS. 

El Órgano Licitante fija su domicilio en la Avenida Ingeniero Huergo 431 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, donde serán efectivas todas las no

procedimiento licitatorio. Los Oferentes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en la primera presentación que efectúen. En caso de tratarse de consorcios, deberán hacerlo en 

forma unificada. 

ARTÍCULO 5.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.

Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica

apertura de la presente licitación y la fecha de comunicación de la opción, o

l caso de que el CDT haya ejecutado en tiempo y forma la totalidad de las obras voluntarias;

un plan de obras presentado por el CDT y aprobado por la AGPSE 

requerido la actividad portuaria y cuyo monto sea equivalente a la suma de DÓLARES 

CINCUENTA MILLONES CON 00/00 (U$S 150.000.000,00), ajustados por el Índice de Precios al 

Consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, entre la fecha de apertura de la presente 

licitación y la fecha de comunicación de la opción. 

deberá comunicar a la AGPSE su voluntad de prorrogar como mínimo 

finalización del plazo de concesión base, optando por alguna de las alternativas enumeradas en el 

lo comunica a la AGPSE con posterioridad a dicho plazo, el C

el plazo de la Concesión. 

estarán sujetas a todos los fines a los parámetros establecidos en el presente 

, considerándose obras obligatorias una vez aprobadas por la AGPSE. 

Si en los últimos 10 años de concesión se alcanzan los disparadores de las Etapas II y/o III, el CDT podrá 

optar por no realizar las obras vinculadas a dichas etapas (o en el caso de la etapa III el plan de obras 

SE). No obstante, en el caso de que se alcanzasen los disparadores en ese 

período, si el CDT decidiera no realizar las obras vinculadas a las etapas II y/o III o las decidiera realizar 

con posterioridad a que se alcanzasen cualquiera de los respectivos disparadores, este perderá 

automáticamente el derecho a la extensión de 15 años del plazo de concesión. 

El Órgano Licitante fija su domicilio en la Avenida Ingeniero Huergo 431 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, donde serán efectivas todas las notificaciones que se cursen en el marco del presente 

procedimiento licitatorio. Los Oferentes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en la primera presentación que efectúen. En caso de tratarse de consorcios, deberán hacerlo en 

PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 
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Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, entre la fecha de 

, o 

l caso de que el CDT haya ejecutado en tiempo y forma la totalidad de las obras voluntarias; 

aprobado por la AGPSE según lo haya 

a de DÓLARES CIENTO 

, ajustados por el Índice de Precios al 

Consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, entre la fecha de apertura de la presente 

o 5 años antes de la 

, optando por alguna de las alternativas enumeradas en el 

con posterioridad a dicho plazo, el Condecente no podrá 

estarán sujetas a todos los fines a los parámetros establecidos en el presente 

tapas II y/o III, el CDT podrá 

optar por no realizar las obras vinculadas a dichas etapas (o en el caso de la etapa III el plan de obras 

. No obstante, en el caso de que se alcanzasen los disparadores en ese 

período, si el CDT decidiera no realizar las obras vinculadas a las etapas II y/o III o las decidiera realizar 

adores, este perderá 

El Órgano Licitante fija su domicilio en la Avenida Ingeniero Huergo 431 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

tificaciones que se cursen en el marco del presente 

procedimiento licitatorio. Los Oferentes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en la primera presentación que efectúen. En caso de tratarse de consorcios, deberán hacerlo en 



El llamado a la presente Licitación Pública Nacional e Internacional se publicará con una antelación no 

inferior a CUARENTA (40) días corridos a la fecha de presentación de las oferta

la República Argentina y en al menos TRES (3) periódicos nacionales y otros TRES (3) medios extranjeros, 

así como en las páginas web del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN y de la AGPSE. También se 

publicará en el sitio web de las Naciones Unidas denomi

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES que ponga en conocimiento del presente procedimiento 

licitatorio a las embajadas con sede en la República Argentina.

ARTÍCULO 6.- ACCESO A LOS PLIEGOS.

El Pliego estará disponible para su

de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO en horario de 9 a 15 horas, sita 

en la Avenida Ingeniero Huergo 431 de la CABA, todo ello sin perjuicio de que el mismo

consultado y descargado de la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN

(servicios.transporte.gob.ar/licitaciones/)

buenos-aires). 

ARTÍCULO 7.- VISITAS - CONSULTAS 

VISITAS: Los potenciales oferentes al presente procedimiento licitatorio, deberán realizar la VISITA a las 

instalaciones portuarias que se pretenden concesionar, extendiéndose la respectiva constancia de 

concurrencia, la que deberá ser acompañada con la oferta, todo ello bajo apercibimiento de declarar 

inadmisible la oferta que no acompañe el instrumento respectivo que acredite haber efectuado la 

pertinente visita de conformidad a lo normado por el Artículo 

Para tales fines, los potenciales oferentes deberán efectuar ante la SUBGERENCIA DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO la pertinente 

solicitud de visita a instalaciones, ello a los

requirente la fecha y hora en que se llevará a cabo

instalaciones objeto de esta concesión.

CONSULTAS Y MODIFICACIONES DE OFICIO:

aclaratorias hasta VEINTE (20) días

mediante presentación formal ante la MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO de la 

El llamado a la presente Licitación Pública Nacional e Internacional se publicará con una antelación no 

0) días corridos a la fecha de presentación de las ofertas, en el Boletín Oficial de 

Argentina y en al menos TRES (3) periódicos nacionales y otros TRES (3) medios extranjeros, 

así como en las páginas web del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN y de la AGPSE. También se 

publicará en el sitio web de las Naciones Unidas denominado DEVELOPMENT BUSINESS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES que ponga en conocimiento del presente procedimiento 

licitatorio a las embajadas con sede en la República Argentina. 

ACCESO A LOS PLIEGOS. 

su consulta y retiro en la SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO en horario de 9 a 15 horas, sita 

en la Avenida Ingeniero Huergo 431 de la CABA, todo ello sin perjuicio de que el mismo

onsultado y descargado de la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN

(servicios.transporte.gob.ar/licitaciones/) y de la AGPSE (www.argentina.gob.ar/transporte/puerto

ONSULTAS - NOTIFICACIONES Y VISTAS. 

Los potenciales oferentes al presente procedimiento licitatorio, deberán realizar la VISITA a las 

instalaciones portuarias que se pretenden concesionar, extendiéndose la respectiva constancia de 

ncurrencia, la que deberá ser acompañada con la oferta, todo ello bajo apercibimiento de declarar 

inadmisible la oferta que no acompañe el instrumento respectivo que acredite haber efectuado la 

de conformidad a lo normado por el Artículo 18.2 del presente Pliego

Para tales fines, los potenciales oferentes deberán efectuar ante la SUBGERENCIA DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO la pertinente 

solicitud de visita a instalaciones, ello a los fines de que la misma organice, diagrame y asigne a cada 

requirente la fecha y hora en que se llevará a cabo, la que se hará en forma individual el recorrido a las 

instalaciones objeto de esta concesión. 

CONSULTAS Y MODIFICACIONES DE OFICIO: Los potenciales oferentes podrán efectuar consultas 

s hasta VEINTE (20) días antes de la fecha límite de presentación de ofertas

mediante presentación formal ante la MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO de la 
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El llamado a la presente Licitación Pública Nacional e Internacional se publicará con una antelación no 

, en el Boletín Oficial de 

Argentina y en al menos TRES (3) periódicos nacionales y otros TRES (3) medios extranjeros, 

así como en las páginas web del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN y de la AGPSE. También se 

DEVELOPMENT BUSINESS, y se solicitará al 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES que ponga en conocimiento del presente procedimiento 

COMPRAS Y CONTRATACIONES 

de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO en horario de 9 a 15 horas, sita 

en la Avenida Ingeniero Huergo 431 de la CABA, todo ello sin perjuicio de que el mismo podrá ser 

onsultado y descargado de la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN 

(www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-

Los potenciales oferentes al presente procedimiento licitatorio, deberán realizar la VISITA a las 

instalaciones portuarias que se pretenden concesionar, extendiéndose la respectiva constancia de 

ncurrencia, la que deberá ser acompañada con la oferta, todo ello bajo apercibimiento de declarar 

inadmisible la oferta que no acompañe el instrumento respectivo que acredite haber efectuado la 

18.2 del presente Pliego. 

Para tales fines, los potenciales oferentes deberán efectuar ante la SUBGERENCIA DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO la pertinente 

fines de que la misma organice, diagrame y asigne a cada 

en forma individual el recorrido a las 

Los potenciales oferentes podrán efectuar consultas 

antes de la fecha límite de presentación de ofertas, todo ello 

mediante presentación formal ante la MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO de la 



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, sita en la Avenida Huergo 431 de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

modificatorias, en este último caso por el Concedente,

MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN 

(www.argentina.gob.ar/transporte/puerto

presentación de las ofertas. 

Cuando el Concedente emita Circulares modificatorias

presentación de ofertas debiendo estar

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LAS CIRCULARES

difundirán con CINCO (5) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada 

ofertas. Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales.

Los interesados y posibles oferentes deberán verificar en la p

en la página web del AGPSE o en los sitios web q

Circulares, no pudiendo excusarse

alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de las Circulares

medios. 

VISTAS: Las vistas requeridas por los oferentes deberán efectuarse ante la MESA GENERAL DE 

ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVOS de la 

horas. 

ARTÍCULO 8.- RÉGIMEN - JURISDICCIÓN.

La presente licitación pública tiene carácter nacional e internacional. El llamado en trato se regirá por 

aplicación del Decreto 1023/2001 y la LEY DE OBRAS PÚ

República Argentina y las disposiciones de los presentes Pliegos, sus Circul

Contrato que se firme con el Adjudicatario. En todo lo no previsto por las normas directamente 

aplicables, regirá el derecho argentino.

El CDT se obliga a la realización de las obra y adquiere el derecho a la explotación, uso 

las condiciones establecidas en el presente Pliego y el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas (PBCT), del 

NERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, sita en la Avenida Huergo 431 de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, las que serán contestadas mediante circulares aclaratorias y/

en este último caso por el Concedente, que serán publicadas en la Pági

MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN (servicios.transporte.gob.ar/licitaciones/)

ina.gob.ar/transporte/puerto-buenos-aires), hasta 5 días antes de la fecha fijada para la 

Circulares modificatorias al presente Pliego, se prorrogar

iendo estarse al plazo de publicación previsto en el Artículo 5

N DE LAS CIRCULARES: Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se 

difundirán con CINCO (5) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de 

ofertas. Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales. 

rentes deberán verificar en la página web del Ministerio de Transporte y 

en la página web del AGPSE o en los sitios web que se indiquen en la convocatoria si se han emitido 

Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y vigencia. En consecuencia, los oferentes no podrán 

ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de las Circulares

Las vistas requeridas por los oferentes deberán efectuarse ante la MESA GENERAL DE 

ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVOS de la AGPSE en días hábiles administrativos en el horario de 11 a 16 

JURISDICCIÓN. 

ca tiene carácter nacional e internacional. El llamado en trato se regirá por 

o 1023/2001 y la LEY DE OBRAS PÚBLICAS POR PEAJE – Ley 17.520, y las leyes de la 

República Argentina y las disposiciones de los presentes Pliegos, sus Circulares, la Oferta aceptada y el 

Contrato que se firme con el Adjudicatario. En todo lo no previsto por las normas directamente 

aplicables, regirá el derecho argentino. 

El CDT se obliga a la realización de las obra y adquiere el derecho a la explotación, uso 

las condiciones establecidas en el presente Pliego y el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas (PBCT), del 
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NERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, sita en la Avenida Huergo 431 de la 

ante circulares aclaratorias y/o 

que serán publicadas en la Página Web del 

(servicios.transporte.gob.ar/licitaciones/) y de la AGPSE 

hasta 5 días antes de la fecha fijada para la 

prorrogará el plazo de 

Artículo 5. 

: Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se 

para la presentación de 

ágina web del Ministerio de Transporte y 

se indiquen en la convocatoria si se han emitido 

de su aplicación y vigencia. En consecuencia, los oferentes no podrán 

ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de las Circulares publicadas en los 

Las vistas requeridas por los oferentes deberán efectuarse ante la MESA GENERAL DE 

en días hábiles administrativos en el horario de 11 a 16 

ca tiene carácter nacional e internacional. El llamado en trato se regirá por 

Ley 17.520, y las leyes de la 

ares, la Oferta aceptada y el 

Contrato que se firme con el Adjudicatario. En todo lo no previsto por las normas directamente 

El CDT se obliga a la realización de las obra y adquiere el derecho a la explotación, uso y operación, en 

las condiciones establecidas en el presente Pliego y el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas (PBCT), del 



espacio físico, la infraestructura y eventualmente del equipamiento de la AGPSE, los que seguirán siendo 

de propiedad de la AGPSE. 

JURISDICCIÓN: A todos los efectos legales de la presente licitación, los Oferentes se someterán a la 

jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, co

que pudiere corresponderles. La presentación de Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.

ARTÍCULO 9.- OFERENTE - UNIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

Podrán participar del presente llamado personas human

forma individual o conjunta. En el supuesto de resultar adjudicatarias, deberán crear una sociedad 

anónima radicada en el país –o adaptar el objeto social de una existente

19.550 (modificada por la Ley 26.994) y con los requisitos del 

readecuar su respectivo estatuto

reunir todos los requisitos fijados en el presente pliego.

UNIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN:

participación de cada Integrante de la Oferta (debiéndose limitar a lo dispuesto por el 

presente pliego) y unificar representación, otorgándose poder especial debidamente certificado ante 

Escribano Público y legalizado por el Colegio de Escribanos 

común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabiliza

Oferta en esta licitación hasta la Adjudicación y firma del Contrato.

RESPONSABILIDAD: Cada uno de los Integrantes de la Oferta será ilimitada y solidariamente 

responsable frente al Estado Nacional Argentino

de la presentación de la Oferta hasta la firma del Contrato. El adjudicatario y las firmas que lo integran 

serán solidariamente responsables con la Sociedad Anónima Concesionaria frente a aquellos, por todas 

las obligaciones contractuales durante todo el período del contrato.

Capítulo II: Contenido de las Ofertas 

ARTÍCULO 10.- FORMALIDADES.

espacio físico, la infraestructura y eventualmente del equipamiento de la AGPSE, los que seguirán siendo 

A todos los efectos legales de la presente licitación, los Oferentes se someterán a la 

jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción 

que pudiere corresponderles. La presentación de Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.

UNIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN - RESPONSABILIDAD.

Podrán participar del presente llamado personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en 

forma individual o conjunta. En el supuesto de resultar adjudicatarias, deberán crear una sociedad 

o adaptar el objeto social de una existente- en los términos de la Ley Nº 

odificada por la Ley 26.994) y con los requisitos del Artículo 29 del presente pliego

readecuar su respectivo estatuto. En cualquier caso, la sociedad anónima de objeto exclusivo deberá 

uisitos fijados en el presente pliego. 

UNIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN: En las Ofertas presentadas deberá aclararse el porcentaje de 

participación de cada Integrante de la Oferta (debiéndose limitar a lo dispuesto por el 

y unificar representación, otorgándose poder especial debidamente certificado ante 

Escribano Público y legalizado por el Colegio de Escribanos -en caso de corresponder

común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos los Integrantes de la 

Oferta en esta licitación hasta la Adjudicación y firma del Contrato. 

Cada uno de los Integrantes de la Oferta será ilimitada y solidariamente 

Estado Nacional Argentino y la AGPSE, por toda y cualquier obligación emergente 

de la presentación de la Oferta hasta la firma del Contrato. El adjudicatario y las firmas que lo integran 

serán solidariamente responsables con la Sociedad Anónima Concesionaria frente a aquellos, por todas 

ciones contractuales durante todo el período del contrato. 

Contenido de las Ofertas - Estructura de las Ofertas.

FORMALIDADES. 
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espacio físico, la infraestructura y eventualmente del equipamiento de la AGPSE, los que seguirán siendo 

A todos los efectos legales de la presente licitación, los Oferentes se someterán a la 

jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 

n renuncia a todo otro fuero o jurisdicción 

que pudiere corresponderles. La presentación de Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción. 

RESPONSABILIDAD. 

as o jurídicas, nacionales o extranjeras, en 

forma individual o conjunta. En el supuesto de resultar adjudicatarias, deberán crear una sociedad 

en los términos de la Ley Nº 

del presente pliego, en su caso, 

. En cualquier caso, la sociedad anónima de objeto exclusivo deberá 

En las Ofertas presentadas deberá aclararse el porcentaje de 

participación de cada Integrante de la Oferta (debiéndose limitar a lo dispuesto por el Artículo 21.3.2 del 

y unificar representación, otorgándose poder especial debidamente certificado ante 

en caso de corresponder- al representante 

r a todos los Integrantes de la 

Cada uno de los Integrantes de la Oferta será ilimitada y solidariamente 

toda y cualquier obligación emergente 

de la presentación de la Oferta hasta la firma del Contrato. El adjudicatario y las firmas que lo integran 

serán solidariamente responsables con la Sociedad Anónima Concesionaria frente a aquellos, por todas 

Estructura de las Ofertas. 



La Oferta será redactada en idioma nacional, salvándose toda enmienda o interlineado. Será foliada, 

acompañada de un índice y suscripta en todas sus hojas por el representante del Oferente, dejándose 

constancia de la identidad del firmante y de dónde surge la representación que ejerce.

Los documentos que se acompañen, si no fueren originales, deberán contar con la correspondiente 

certificación de autenticidad expedida por autoridad notarial o judicial.

Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán contar con la legalización 

correspondiente. 

Los documentos en idioma extranjero deberán ser acompañados de la pertinente tradu

por Traductor Público Nacional matriculado y dicha traducción deberá ser legalizada por el Colegio de 

Traductores Públicos correspondiente

documentación impresa. 

En caso de duda, prevalecerá la versión en idioma castellano.

Las Ofertas deben presentarse en original (formato papel) y dos copias (una copia en papel y otra en 

soporte digital en formato PDF) idénticas, convenientemente identificados, prevaleciendo el original en 

caso de eventual diferencia, al igual que toda presentación ulterior referida a ellas.

La Oferta deberá presentarse de acuerdo al presente Pliego, como así también, al Pliego de Bases y 

Condiciones Técnicas (PBCT), incluyendo los textos, planos, garantías y todo

En el exterior del respectivo sobre, paquete o caja, deberá especificarse los datos de la Licitación, así 

como los que individualicen al Oferente. El Sobre debe estar individualizado, sellado y lacrado, firmado 

por quien suscribe la Oferta, de modo de cubrir las junturas de los lugares de apertura.

ARTÍCULO 11.- INADMISIBILIDAD DE LA OFERTAS.

No serán consideradas admisibles aquellas Ofertas que:

a) Omitan la inclusión de los recaudos esenciales prescriptos en los artículos 17 y 21 del presente 

Pliego. 

La Oferta será redactada en idioma nacional, salvándose toda enmienda o interlineado. Será foliada, 

cripta en todas sus hojas por el representante del Oferente, dejándose 

constancia de la identidad del firmante y de dónde surge la representación que ejerce.

Los documentos que se acompañen, si no fueren originales, deberán contar con la correspondiente 

rtificación de autenticidad expedida por autoridad notarial o judicial. 

Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán contar con la legalización 

Los documentos en idioma extranjero deberán ser acompañados de la pertinente tradu

por Traductor Público Nacional matriculado y dicha traducción deberá ser legalizada por el Colegio de 

correspondiente. Quedan exceptuados los folletos, catálogos y demás 

prevalecerá la versión en idioma castellano. 

Las Ofertas deben presentarse en original (formato papel) y dos copias (una copia en papel y otra en 

soporte digital en formato PDF) idénticas, convenientemente identificados, prevaleciendo el original en 

e eventual diferencia, al igual que toda presentación ulterior referida a ellas. 

La Oferta deberá presentarse de acuerdo al presente Pliego, como así también, al Pliego de Bases y 

Condiciones Técnicas (PBCT), incluyendo los textos, planos, garantías y todo otro documento exigido.

En el exterior del respectivo sobre, paquete o caja, deberá especificarse los datos de la Licitación, así 

como los que individualicen al Oferente. El Sobre debe estar individualizado, sellado y lacrado, firmado 

a Oferta, de modo de cubrir las junturas de los lugares de apertura.

INADMISIBILIDAD DE LA OFERTAS. 

No serán consideradas admisibles aquellas Ofertas que: 

Omitan la inclusión de los recaudos esenciales prescriptos en los artículos 17 y 21 del presente 
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La Oferta será redactada en idioma nacional, salvándose toda enmienda o interlineado. Será foliada, 

cripta en todas sus hojas por el representante del Oferente, dejándose 

constancia de la identidad del firmante y de dónde surge la representación que ejerce. 

Los documentos que se acompañen, si no fueren originales, deberán contar con la correspondiente 

Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán contar con la legalización 

Los documentos en idioma extranjero deberán ser acompañados de la pertinente traducción efectuada 

por Traductor Público Nacional matriculado y dicha traducción deberá ser legalizada por el Colegio de 

. Quedan exceptuados los folletos, catálogos y demás 

Las Ofertas deben presentarse en original (formato papel) y dos copias (una copia en papel y otra en 

soporte digital en formato PDF) idénticas, convenientemente identificados, prevaleciendo el original en 

 

La Oferta deberá presentarse de acuerdo al presente Pliego, como así también, al Pliego de Bases y 

otro documento exigido. 

En el exterior del respectivo sobre, paquete o caja, deberá especificarse los datos de la Licitación, así 

como los que individualicen al Oferente. El Sobre debe estar individualizado, sellado y lacrado, firmado 

a Oferta, de modo de cubrir las junturas de los lugares de apertura. 

Omitan la inclusión de los recaudos esenciales prescriptos en los artículos 17 y 21 del presente 



b) Se aparten de los Pliegos

omisiones que impidan

expresamente contemplado en los Pliegos y fundadas en las particulares

objeto del presente llamado.

c) Requieran garantías y/o aportes económicos financieros del Estado Nacional o de

contemplados expresamente en estos Pliegos.

d) En caso de ser una Sociedad Comercial ya constituida en la República Argenti

deuda Tributaria y/o Previsional con el ESTADO NACIONAL.

e) La no presentación del Certificado de Visita a las instalaciones a concesionar.

f) En el caso de que la Sociedad a constituirse en los términos del 

dispone el Artículo 21.1.18

distintas a las asociadas para la oferta o, en caso de presentación individual, a la persona del 

oferente. 

g) Cualquier otra causal de inadmisibilidad prevista en materia de contratac

conforme lo previsto en el Artículo 28 del Decreto 1023/2001.

No serán rechazadas las Ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las 

mismas ni impidan su comparación con las demás propuestas.

ARTÍCULO 12.- CONTENIDO DE LA OFE

La oferta será presentada en UN (1) solo sobre, cuya estructura se describe en el presente Capítulo.

ARTÍCULO 13.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 

corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas, y vencido el término indicado, la obligación 

de mantenimiento de la Oferta y su garantía correspondiente se renovarán en forma automática por 

otro período igual, ello siempre y cuando el Oferent

la Oferta con no menos de DIEZ (10) días corridos de antelación contados al vencimiento del período.

Se aparten de los Pliegos licitatorios o pongan condiciones, formulen reservas o contengan

omisiones que impidan su comparación con las restantes, salvo que ello

contemplado en los Pliegos y fundadas en las particulares

llamado. 

Requieran garantías y/o aportes económicos financieros del Estado Nacional o de

contemplados expresamente en estos Pliegos. 

En caso de ser una Sociedad Comercial ya constituida en la República Argenti

y/o Previsional con el ESTADO NACIONAL. 

La no presentación del Certificado de Visita a las instalaciones a concesionar.

En el caso de que la Sociedad a constituirse en los términos del Artículo 29

culo 21.1.18 –ambos del presente Pliego-, se pretenda integrar con personas 

distintas a las asociadas para la oferta o, en caso de presentación individual, a la persona del 

Cualquier otra causal de inadmisibilidad prevista en materia de contratac

conforme lo previsto en el Artículo 28 del Decreto 1023/2001. 

No serán rechazadas las Ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las 

mismas ni impidan su comparación con las demás propuestas. 

CONTENIDO DE LA OFERTA - ESTRUCTURA. 

La oferta será presentada en UN (1) solo sobre, cuya estructura se describe en el presente Capítulo.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - GARANTÍA. 

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 

corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas, y vencido el término indicado, la obligación 

de mantenimiento de la Oferta y su garantía correspondiente se renovarán en forma automática por 

otro período igual, ello siempre y cuando el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de 

la Oferta con no menos de DIEZ (10) días corridos de antelación contados al vencimiento del período.
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licitatorios o pongan condiciones, formulen reservas o contengan 

comparación con las restantes, salvo que ello estuviese 

contemplado en los Pliegos y fundadas en las particulares características del 

Requieran garantías y/o aportes económicos financieros del Estado Nacional o de la AGPSE no 

En caso de ser una Sociedad Comercial ya constituida en la República Argentina, mantenga 

La no presentación del Certificado de Visita a las instalaciones a concesionar. 

Artículo 29 y conforme lo 

, se pretenda integrar con personas 

distintas a las asociadas para la oferta o, en caso de presentación individual, a la persona del 

Cualquier otra causal de inadmisibilidad prevista en materia de contratación administrativa 

No serán rechazadas las Ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las 

La oferta será presentada en UN (1) solo sobre, cuya estructura se describe en el presente Capítulo. 

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 

corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas, y vencido el término indicado, la obligación 

de mantenimiento de la Oferta y su garantía correspondiente se renovarán en forma automática por 

e no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de 

la Oferta con no menos de DIEZ (10) días corridos de antelación contados al vencimiento del período. 



El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la Oferta o la negativa a suscribir el contrat

cualquier acto o requerimiento del Oferente que implique similares resultados, aparejará la pérdida de la 

Garantía rendida, quedando además expedita de pleno derecho la posibilidad para el Concedente de 

reclamar daños y perjuicios, salvo voluntad expr

el párrafo anterior. 

MONTO DE LA GARANTÍA DE OFERTA:

propuesta una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto de DÓLARES ESTA

CINCO MILLONES (USD 5.000.000.

La Garantía será constituida a favor del ESTADO NACIONAL ARGENTINO (MINISTERIO DE TRANSPORTE), 

indicando en el texto la identificación de esta Licitación en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 

30 del presente Pliego. 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo implicará la inmediata pérdida o 

ejecución de la Garantía presentada.

La Garantía de Oferta de quien resulte Adjudicatario quedará retenida hasta su sustitución po

pertinentes Garantías Contractuales.

Se devolverán las Garantías de Ofertas corr

el contrato, y en cumplimiento de los 

La pérdida de vigencia de esta Garantía, y/o su no reposición dentro del plazo perentorio de CUARENTA 

Y OCHO (48) HORAS, importará la desestimación automática de la oferta, y el análisis de su adjudicación 

a quien hubiera resultado segundo en orden de mérito.

ARTÍCULO 14.- ACLARACIONES 

El Concedente no otorga ningún tipo de subvención para el funcionamiento de la Terminal ni garantiza 

su rentabilidad, tampoco extenderá avales para la tramitación de créditos internos o externos. 

Tampoco asumirá responsabilidad al

habilitación de nuevos puertos o Terminales, o de cualquier otro tipo, que directa o indirectamente 

puedan implicar alteraciones en el volumen de carga pasante operado por la Terminal que se licita, 

El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la Oferta o la negativa a suscribir el contrat

cualquier acto o requerimiento del Oferente que implique similares resultados, aparejará la pérdida de la 

Garantía rendida, quedando además expedita de pleno derecho la posibilidad para el Concedente de 

reclamar daños y perjuicios, salvo voluntad expresa de desistir de la Oferta de acuerdo a lo establecido en 

MONTO DE LA GARANTÍA DE OFERTA: Para asegurar lo expuesto, los Oferentes deberán acompañar en su 

propuesta una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto de DÓLARES ESTA

CINCO MILLONES (USD 5.000.000.-). 

La Garantía será constituida a favor del ESTADO NACIONAL ARGENTINO (MINISTERIO DE TRANSPORTE), 

indicando en el texto la identificación de esta Licitación en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo implicará la inmediata pérdida o 

ejecución de la Garantía presentada. 

La Garantía de Oferta de quien resulte Adjudicatario quedará retenida hasta su sustitución po

pertinentes Garantías Contractuales. 

Se devolverán las Garantías de Ofertas correspondientes a Oferentes no adjudicados, una vez que se firme 

el contrato, y en cumplimiento de los Artículos 29 y 30 de este Pliego. 

Garantía, y/o su no reposición dentro del plazo perentorio de CUARENTA 

Y OCHO (48) HORAS, importará la desestimación automática de la oferta, y el análisis de su adjudicación 

a quien hubiera resultado segundo en orden de mérito. 

ACLARACIONES - AUSENCIA DE SUBVENCIONES Y/O AVALES.

El Concedente no otorga ningún tipo de subvención para el funcionamiento de la Terminal ni garantiza 

su rentabilidad, tampoco extenderá avales para la tramitación de créditos internos o externos. 

Tampoco asumirá responsabilidad alguna por eventuales futuras situaciones del mercado, de 

habilitación de nuevos puertos o Terminales, o de cualquier otro tipo, que directa o indirectamente 

puedan implicar alteraciones en el volumen de carga pasante operado por la Terminal que se licita, 
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El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la Oferta o la negativa a suscribir el contrato, o 

cualquier acto o requerimiento del Oferente que implique similares resultados, aparejará la pérdida de la 

Garantía rendida, quedando además expedita de pleno derecho la posibilidad para el Concedente de 

esa de desistir de la Oferta de acuerdo a lo establecido en 

Para asegurar lo expuesto, los Oferentes deberán acompañar en su 

propuesta una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

La Garantía será constituida a favor del ESTADO NACIONAL ARGENTINO (MINISTERIO DE TRANSPORTE), 

indicando en el texto la identificación de esta Licitación en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo implicará la inmediata pérdida o 

La Garantía de Oferta de quien resulte Adjudicatario quedará retenida hasta su sustitución por las 

adjudicados, una vez que se firme 

Garantía, y/o su no reposición dentro del plazo perentorio de CUARENTA 

Y OCHO (48) HORAS, importará la desestimación automática de la oferta, y el análisis de su adjudicación 

SUBVENCIONES Y/O AVALES. 

El Concedente no otorga ningún tipo de subvención para el funcionamiento de la Terminal ni garantiza 

su rentabilidad, tampoco extenderá avales para la tramitación de créditos internos o externos.  

guna por eventuales futuras situaciones del mercado, de 

habilitación de nuevos puertos o Terminales, o de cualquier otro tipo, que directa o indirectamente 

puedan implicar alteraciones en el volumen de carga pasante operado por la Terminal que se licita, 



debiendo declarar expresamente que el Oferente ha evaluado y analizado los riesgos emergentes de la 

operación de la actividad y analizado y considerado todas las variables que involucra el negocio, 

renunciando expresamente a invocar la aplicación de la teor

ARTÍCULO 15.- IMPEDIMENTOS

Rigen para la presente licitación las siguientes inhabilidades y/o impedimentos para ofertar, conforme 

Anexo I: 

a) Todos aquellos que se encuentren comprendidos en normas que determinen impedimentos e 

inhabilidades para contratar con el ESTADO NACIONAL en general.

b) Las Sociedades que a la fecha de presentación de ofertas, operan concesiones o tienen 

vinculación contractual con la AGPSE y que se encuentren en mora o estado de incumplimiento 

de cualquiera de sus obligaciones al momento de presentación de su oferta. Dicho impedimento 

y/o inhabilitación incluye a sus accionistas, administradores y empresas vinculadas

c) Los accionistas de los Concesionarios 

Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/93 y de la Licitación Pública Nacional e 

Internacional N° 24/2015, ya sea en forma individual o formando parte de un grupo oferente, o 

los titulares de dichas concesiones que presenten su oferta en este proceso lic

hayan garantizado la totalidad de las obligaciones 

idóneos.  

En caso que no se haya afianzado el cumplimiento de dichas obligaciones tal como fuera 

expuesto precedentemente, el oferente podrá pres

DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (U$S 20.000.000,00), debiendo estarse a las 

formas previstas en el Artículo 30 del presente Pliego

El presente requerimiento tiene como fin 

posible de oferentes, pero 

que no cuenten con el debido respaldo

oferente potencialmente inhábil en virtud de sus obligaciones 

ebiendo declarar expresamente que el Oferente ha evaluado y analizado los riesgos emergentes de la 

operación de la actividad y analizado y considerado todas las variables que involucra el negocio, 

renunciando expresamente a invocar la aplicación de la teoría de la imprevisión. 

IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE. 

para la presente licitación las siguientes inhabilidades y/o impedimentos para ofertar, conforme 

Todos aquellos que se encuentren comprendidos en normas que determinen impedimentos e 

bilidades para contratar con el ESTADO NACIONAL en general. 

que a la fecha de presentación de ofertas, operan concesiones o tienen 

vinculación contractual con la AGPSE y que se encuentren en mora o estado de incumplimiento 

sus obligaciones al momento de presentación de su oferta. Dicho impedimento 

y/o inhabilitación incluye a sus accionistas, administradores y empresas vinculadas

Los accionistas de los Concesionarios del Puerto BUENOS AIRES otorgados al amparo de la

ión Pública Nacional e Internacional N° 6/93 y de la Licitación Pública Nacional e 

Internacional N° 24/2015, ya sea en forma individual o formando parte de un grupo oferente, o 

los titulares de dichas concesiones que presenten su oferta en este proceso lic

hayan garantizado la totalidad de las obligaciones emergentes de dichos contratos 

En caso que no se haya afianzado el cumplimiento de dichas obligaciones tal como fuera 

expuesto precedentemente, el oferente podrá presentar garantías por un monto total de 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (U$S 20.000.000,00), debiendo estarse a las 

formas previstas en el Artículo 30 del presente Pliego. 

El presente requerimiento tiene como fin promover la concurrencia de la mayor 

posible de oferentes, pero garantizando el fiel cumplimiento de las obligaciones 

que no cuenten con el debido respaldo- a efectos de evitar que resulte adjudicatario un 

oferente potencialmente inhábil en virtud de sus obligaciones pendientes de cumplimiento

 

27 

ebiendo declarar expresamente que el Oferente ha evaluado y analizado los riesgos emergentes de la 

operación de la actividad y analizado y considerado todas las variables que involucra el negocio, 

para la presente licitación las siguientes inhabilidades y/o impedimentos para ofertar, conforme 

Todos aquellos que se encuentren comprendidos en normas que determinen impedimentos e 

que a la fecha de presentación de ofertas, operan concesiones o tienen 

vinculación contractual con la AGPSE y que se encuentren en mora o estado de incumplimiento 

sus obligaciones al momento de presentación de su oferta. Dicho impedimento 

y/o inhabilitación incluye a sus accionistas, administradores y empresas vinculadas. 

del Puerto BUENOS AIRES otorgados al amparo de la 

ión Pública Nacional e Internacional N° 6/93 y de la Licitación Pública Nacional e 

Internacional N° 24/2015, ya sea en forma individual o formando parte de un grupo oferente, o 

los titulares de dichas concesiones que presenten su oferta en este proceso licitatorio y que no 

emergentes de dichos contratos por medios 

En caso que no se haya afianzado el cumplimiento de dichas obligaciones tal como fuera 

entar garantías por un monto total de 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (U$S 20.000.000,00), debiendo estarse a las 

promover la concurrencia de la mayor cantidad 

garantizando el fiel cumplimiento de las obligaciones preexistentes -

que resulte adjudicatario un 

pendientes de cumplimiento. 



d) Las Sociedad/es Operadora/s de las Terminales de

PROVINCIA de BUENOS AIRES y sus integrantes en la medida 

junto a su oferta una carta de intención de ven

frente a la eventualidad de resultar adjudicatario del presente contrato de concesión.

Una vez efectivizada la venta, deberán identificar los nuevos beneficiarios finales de las firmas a 

fin de descartar transferencias simuladas. Dicha venta deberá celebrarse indefectiblemente 

hasta antes de cumplidos

CDT no se desprenda del paquete accionario de las terminales mencionadas antes del término 

previsto, será pasible de la 

Artículo 76.2.10, si así correspondiere

ARTÍCULO 16.- PRESENTACIÓN.

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar y hasta la fecha y hora límite fijada al efecto. Si el día fijado 

no fuese laborable o hábil por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se 

prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

ARTÍCULO 17.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

El Acto de Apertura de Ofertas se celeb

funcionarios de la jurisdicción y de todos aquellos que desean presenciarlo, debiéndose destacar que el 

Acta pertinente será suscripta por dichos funcionarios y por todos los oferentes pr

Abierto el acto por el funcionario que presida, se procederá a la apertura del Sobre de las Ofertas, 

dando un número correlativo a las mismas. Se sellará e inicialará cada hoja de la carta de presentación y 

del Sobre original, los que se agregarán

quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante CINCO (5) días.

Del resultado del acto se labrará un acta donde se dejará constancia del nombre de cada oferente, del 

número que corresponde a cada Oferta y de la cantidad de hojas que resulta de la apertura del Sobre. 

Asimismo se consignarán en forma sintética las observaciones que formulen los Oferentes acerca de la 

regularidad del acto. 

Ninguna Oferta presentada en término podrá s

Las Sociedad/es Operadora/s de las Terminales de los Puertos de Dock Sud y La Plata de la

PROVINCIA de BUENOS AIRES y sus integrantes en la medida en que la/s misma/s no presente/n 

junto a su oferta una carta de intención de venta y desvinculación societaria de dicho operador 

frente a la eventualidad de resultar adjudicatario del presente contrato de concesión.

na vez efectivizada la venta, deberán identificar los nuevos beneficiarios finales de las firmas a 

nsferencias simuladas. Dicha venta deberá celebrarse indefectiblemente 

dos 18 meses desde la adjudicación. Frente a la eventualidad de que el 

CDT no se desprenda del paquete accionario de las terminales mencionadas antes del término 

evisto, será pasible de la penalidad establecida en el Anexo X y de las disposiciones del 

Artículo 76.2.10, si así correspondiere. 

PRESENTACIÓN. 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar y hasta la fecha y hora límite fijada al efecto. Si el día fijado 

o fuese laborable o hábil por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se 

prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

APERTURA DE LAS OFERTAS. 

El Acto de Apertura de Ofertas se celebrará en el lugar, fecha y hora fijado al efecto, en presencia de los 

y de todos aquellos que desean presenciarlo, debiéndose destacar que el 

Acta pertinente será suscripta por dichos funcionarios y por todos los oferentes presentes.

Abierto el acto por el funcionario que presida, se procederá a la apertura del Sobre de las Ofertas, 

dando un número correlativo a las mismas. Se sellará e inicialará cada hoja de la carta de presentación y 

del Sobre original, los que se agregarán al expediente licitatorio. Una copia de cada una de las Ofertas 

quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante CINCO (5) días. 

Del resultado del acto se labrará un acta donde se dejará constancia del nombre de cada oferente, del 

orresponde a cada Oferta y de la cantidad de hojas que resulta de la apertura del Sobre. 

Asimismo se consignarán en forma sintética las observaciones que formulen los Oferentes acerca de la 

Ninguna Oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.
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los Puertos de Dock Sud y La Plata de la 

en que la/s misma/s no presente/n 

ta y desvinculación societaria de dicho operador 

frente a la eventualidad de resultar adjudicatario del presente contrato de concesión. 

na vez efectivizada la venta, deberán identificar los nuevos beneficiarios finales de las firmas a 

nsferencias simuladas. Dicha venta deberá celebrarse indefectiblemente 

Frente a la eventualidad de que el 

CDT no se desprenda del paquete accionario de las terminales mencionadas antes del término 

establecida en el Anexo X y de las disposiciones del 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar y hasta la fecha y hora límite fijada al efecto. Si el día fijado 

o fuese laborable o hábil por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se 

prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. 

rará en el lugar, fecha y hora fijado al efecto, en presencia de los 

y de todos aquellos que desean presenciarlo, debiéndose destacar que el 

esentes. 

Abierto el acto por el funcionario que presida, se procederá a la apertura del Sobre de las Ofertas, 

dando un número correlativo a las mismas. Se sellará e inicialará cada hoja de la carta de presentación y 

al expediente licitatorio. Una copia de cada una de las Ofertas 

Del resultado del acto se labrará un acta donde se dejará constancia del nombre de cada oferente, del 

orresponde a cada Oferta y de la cantidad de hojas que resulta de la apertura del Sobre. 

Asimismo se consignarán en forma sintética las observaciones que formulen los Oferentes acerca de la 

er desestimada en el acto de apertura. 



ARTÍCULO 18.- ACEPTACIÓN DEL PLIEGO, DEL ESTADO DEL BIEN A LICITAR.

18.1.- La presentación de la Oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las condiciones de la 

presente Licitación, método de evaluación de Ofertas y posterior C

del Concedente para dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier estado de trámite anterior 

al Acto de Adjudicación, o declarar desierta o fracasada la licitación por no considerar admisible o 

conveniente ninguna de las Ofertas, sin que ello otorgue acción o derecho alguno a los Oferentes o 

terceros interesados para ser reembolsados de gastos en que hubieren incurrido o ser indemnizados por 

cualquier motivo. 

18.2.- Los que pretendan ofertar en el presente 

fecha de presentación de Ofertas, las instalaciones a conceder. A tales efectos se extenderá un 

certificado de visita por personal de la AGPSE, con el que se deberá previamente coordinar la misma 

conforme lo dispuesto en el Artículo 7° del presente Pliego. 

prueba en contrario que la sola presentación de la Oferta con la debida constancia de vista implica que 

el Oferente ha inspeccionado con detenimiento la infr

operativo, de ocupación por terceros y demás componentes de la Terminal, y que ha efectuado todos 

los estudios y análisis que a su juicio resultaron necesarios para elaborar su Oferta y que por lo tanto, d

resultar adjudicatario, acepta las condiciones en que se encuentra la terminal, y las obras futuras a 

realizar en el Puerto BUENOS AIRES.

18.3.- Asimismo, el Oferente deberá efectuar la debida diligencia para informarse acerca de las 

condiciones en que opera el Mercado Portuario en la República Argentina, de sus leyes y reglamentos 

que lo rige, así como del grado de especialización de las Terminales que operan en el hinterland del 

presente llamado a Licitación, como se describe en el presente Pliego Licitatorio,

de transporte de carga existentes.

ARTÍCULO 19.- RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL.

El adjudicatario del presente contrato de concesión, deberá contar con el personal idóneo suficiente 

para garantizar los estándares de servicios exigidos en el present

los trabajadores representados, incluyendo los tercerizados que hayan prestado servicios hasta el día 

ACEPTACIÓN DEL PLIEGO, DEL ESTADO DEL BIEN A LICITAR. 

La presentación de la Oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las condiciones de la 

presente Licitación, método de evaluación de Ofertas y posterior Contrato, así como la discrecionalidad 

del Concedente para dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier estado de trámite anterior 

al Acto de Adjudicación, o declarar desierta o fracasada la licitación por no considerar admisible o 

ninguna de las Ofertas, sin que ello otorgue acción o derecho alguno a los Oferentes o 

terceros interesados para ser reembolsados de gastos en que hubieren incurrido o ser indemnizados por 

Los que pretendan ofertar en el presente procedimiento licitatorio, deberán visitar, antes de la 

fecha de presentación de Ofertas, las instalaciones a conceder. A tales efectos se extenderá un 

certificado de visita por personal de la AGPSE, con el que se deberá previamente coordinar la misma 

rtículo 7° del presente Pliego. Se presumirá sin admitirse declaración ni 

prueba en contrario que la sola presentación de la Oferta con la debida constancia de vista implica que 

el Oferente ha inspeccionado con detenimiento la infraestructura existente, el estado jurídico, físico, 

operativo, de ocupación por terceros y demás componentes de la Terminal, y que ha efectuado todos 

los estudios y análisis que a su juicio resultaron necesarios para elaborar su Oferta y que por lo tanto, d

resultar adjudicatario, acepta las condiciones en que se encuentra la terminal, y las obras futuras a 

realizar en el Puerto BUENOS AIRES. 

Asimismo, el Oferente deberá efectuar la debida diligencia para informarse acerca de las 

Mercado Portuario en la República Argentina, de sus leyes y reglamentos 

que lo rige, así como del grado de especialización de las Terminales que operan en el hinterland del 

presente llamado a Licitación, como se describe en el presente Pliego Licitatorio, el sistema y las redes 

de transporte de carga existentes. 

RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL. 

El adjudicatario del presente contrato de concesión, deberá contar con el personal idóneo suficiente 

para garantizar los estándares de servicios exigidos en el presente pliego. Para ello deberá incorporar a 

los trabajadores representados, incluyendo los tercerizados que hayan prestado servicios hasta el día 
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La presentación de la Oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las condiciones de la 

ontrato, así como la discrecionalidad 

del Concedente para dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier estado de trámite anterior 

al Acto de Adjudicación, o declarar desierta o fracasada la licitación por no considerar admisible o 

ninguna de las Ofertas, sin que ello otorgue acción o derecho alguno a los Oferentes o 

terceros interesados para ser reembolsados de gastos en que hubieren incurrido o ser indemnizados por 

procedimiento licitatorio, deberán visitar, antes de la 

fecha de presentación de Ofertas, las instalaciones a conceder. A tales efectos se extenderá un 

certificado de visita por personal de la AGPSE, con el que se deberá previamente coordinar la misma 

Se presumirá sin admitirse declaración ni 

prueba en contrario que la sola presentación de la Oferta con la debida constancia de vista implica que 

aestructura existente, el estado jurídico, físico, 

operativo, de ocupación por terceros y demás componentes de la Terminal, y que ha efectuado todos 

los estudios y análisis que a su juicio resultaron necesarios para elaborar su Oferta y que por lo tanto, de 

resultar adjudicatario, acepta las condiciones en que se encuentra la terminal, y las obras futuras a 

Asimismo, el Oferente deberá efectuar la debida diligencia para informarse acerca de las 

Mercado Portuario en la República Argentina, de sus leyes y reglamentos 

que lo rige, así como del grado de especialización de las Terminales que operan en el hinterland del 

el sistema y las redes 

El adjudicatario del presente contrato de concesión, deberá contar con el personal idóneo suficiente 

e pliego. Para ello deberá incorporar a 

los trabajadores representados, incluyendo los tercerizados que hayan prestado servicios hasta el día 



26.12.18, cuya planilla se agrega

culminación de las actuales concesiones.

A los fines de materializar la obligación laboral establecida en el párrafo precedente, el adjudicatario 

deberá aplicar la normativa legal y convencional vigente en materia laboral correspondiente a la 

actividad, debiendo asumir el compromiso de negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo para los 

trabajadores del sector. 

Por su parte, el adjudicatario no podrá efectuar despidos de los trabajadores

presente cláusula, salvo por justa causa, por un período de 20

las operaciones del nuevo concesionario.

Adicionalmente, el adjudicatario asume todos los compromisos que puedan derivarse de la aplicación 

del presente articulado, conociendo expresamente que el ESTADO NACIONAL ARG

no revisten el carácter de empleadora del personal que emplee para el fiel desarrollo de sus actividades.

Por ello, cualquier demanda o codemanda contra el Estado Nacional Argentino y / o la AGPSE por 

aplicación del presente artículo, 

En tales casos la AGPSE tendrá contra el futuro adjudicatario la facultad de cancelar el pago de los 

importes que hubiere debido abonar por todo concepto, incluyendo costas y costos causídicos e 

intereses, efectuando las deducciones correspondientes de la garantía del Artículo 30.1.1 de este Pliego, 

en cualquier etapa, prejudicial, conciliatoria, judicial de trámite o de ejecución de sentencias. En caso de 

traba de medidas cautelares o precautorias que importen la afe

los ingresos del Concesionario o la disminución de las garantías mínimas fijadas, el Concesionario está 

obligado a sustituir o mejorar, según corresponda.

ARTÍCULO 20.- ESTRUCTURA 

Las Ofertas deberán estructurarse y pr

presente Pliego, que se presentará en el lugar, fecha y hora establecida para la Apertura de Ofertas.

Las Ofertas presentadas por personas asociadas o consorciadas, serán evaluadas conjuntamente,

debiendo reunir cada uno de sus integrantes los requisitos conforme lo establece el presente Pliego, 

agrega como Anexo XV y se encuentren prestando servicios a la fecha de 

as actuales concesiones. 

A los fines de materializar la obligación laboral establecida en el párrafo precedente, el adjudicatario 

deberá aplicar la normativa legal y convencional vigente en materia laboral correspondiente a la 

compromiso de negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo para los 

Por su parte, el adjudicatario no podrá efectuar despidos de los trabajadores 

usula, salvo por justa causa, por un período de 20 meses contados a partir del comienzo de 

nes del nuevo concesionario. 

Adicionalmente, el adjudicatario asume todos los compromisos que puedan derivarse de la aplicación 

del presente articulado, conociendo expresamente que el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y/o la AGPSE, 

no revisten el carácter de empleadora del personal que emplee para el fiel desarrollo de sus actividades.

cualquier demanda o codemanda contra el Estado Nacional Argentino y / o la AGPSE por 

aplicación del presente artículo, serán asumidas íntegramente por el CDT. 

En tales casos la AGPSE tendrá contra el futuro adjudicatario la facultad de cancelar el pago de los 

importes que hubiere debido abonar por todo concepto, incluyendo costas y costos causídicos e 

las deducciones correspondientes de la garantía del Artículo 30.1.1 de este Pliego, 

en cualquier etapa, prejudicial, conciliatoria, judicial de trámite o de ejecución de sentencias. En caso de 

traba de medidas cautelares o precautorias que importen la afectación de los bienes concesionados o 

los ingresos del Concesionario o la disminución de las garantías mínimas fijadas, el Concesionario está 

obligado a sustituir o mejorar, según corresponda. 

ESTRUCTURA - EVALUACIÓN. 

Las Ofertas deberán estructurarse y presentarse en UN (1) solo SOBRE, con el contenido que fija el 

presente Pliego, que se presentará en el lugar, fecha y hora establecida para la Apertura de Ofertas.

Las Ofertas presentadas por personas asociadas o consorciadas, serán evaluadas conjuntamente,

debiendo reunir cada uno de sus integrantes los requisitos conforme lo establece el presente Pliego, 
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y se encuentren prestando servicios a la fecha de 

A los fines de materializar la obligación laboral establecida en el párrafo precedente, el adjudicatario 

deberá aplicar la normativa legal y convencional vigente en materia laboral correspondiente a la 

compromiso de negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo para los 

 comprendidos en la 

meses contados a partir del comienzo de 

Adicionalmente, el adjudicatario asume todos los compromisos que puedan derivarse de la aplicación 

ENTINO y/o la AGPSE, 

no revisten el carácter de empleadora del personal que emplee para el fiel desarrollo de sus actividades. 

cualquier demanda o codemanda contra el Estado Nacional Argentino y / o la AGPSE por 

En tales casos la AGPSE tendrá contra el futuro adjudicatario la facultad de cancelar el pago de los 

importes que hubiere debido abonar por todo concepto, incluyendo costas y costos causídicos e 

las deducciones correspondientes de la garantía del Artículo 30.1.1 de este Pliego, 

en cualquier etapa, prejudicial, conciliatoria, judicial de trámite o de ejecución de sentencias. En caso de 

ctación de los bienes concesionados o 

los ingresos del Concesionario o la disminución de las garantías mínimas fijadas, el Concesionario está 

esentarse en UN (1) solo SOBRE, con el contenido que fija el 

presente Pliego, que se presentará en el lugar, fecha y hora establecida para la Apertura de Ofertas. 

Las Ofertas presentadas por personas asociadas o consorciadas, serán evaluadas conjuntamente, 

debiendo reunir cada uno de sus integrantes los requisitos conforme lo establece el presente Pliego, 



considerando la capacidad patrimonial y empresarial de cada uno de sus integrantes, ponderadas en su 

participación en la Sociedad a constituir conforme lo

La persona jurídica que concurra individualmente, será evaluada en conjunto con los accionistas que la 

integran, considerando igualmente la capacidad patrimonial y empresarial de cada uno de sus socios, 

ponderadas en su participación societaria actual.

Frente a la determinación por parte de la AGPSE de prácticas de colusión entre competidores al 

momento de evaluar las ofertas presentadas, 

inadmisibilidad de la misma con la automática pérdida de ejecución de la garantía correspondiente, ello 

sin perjuicio del procedimiento punitorio

(Ley 27.442). 

ARTÍCULO 21.- CONTENIDO DE LA OFERTA 

PLAN EMPRESARIO. 

El Sobre será abierto en oportunidad de la Apertura de la licitación y deberá contener:

21.1.- ANTECEDENTES LEGALES Y SOCIETARIOS

21.1.1.- Nota solicitando ser tenido por Oferente.

21.1.2.- Nombre o razón social del Oferente o de las personas que integran la 

caso- nombre del representante legal del Oferente, acompañando copia certificada del poder con 

facultades suficientes y contrato o acuerdo consorcial que los vincula.

21.1.3.- Domicilio social, lugar y fecha de constitución de cada una de las

inscripciones registrales y administrativas ante los órganos de control correspondientes.

21.1.4.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires.

21.1.5.- Copia de los documentos constitutivos de cada una de las sociedades integra

de los estatutos sociales debidamente legalizados.

21.1.6.- Copia del acta de los órganos societarios responsables de la que surja la decisión de concurrir a la 

licitación. 

considerando la capacidad patrimonial y empresarial de cada uno de sus integrantes, ponderadas en su 

participación en la Sociedad a constituir conforme lo dispone el Artículo 29 del presente Pliego.

La persona jurídica que concurra individualmente, será evaluada en conjunto con los accionistas que la 

integran, considerando igualmente la capacidad patrimonial y empresarial de cada uno de sus socios, 

as en su participación societaria actual. 

Frente a la determinación por parte de la AGPSE de prácticas de colusión entre competidores al 

momento de evaluar las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejará 

con la automática pérdida de ejecución de la garantía correspondiente, ello 

punitorio que al respecto disponga la Ley de Defensa de la Competencia 

CONTENIDO DE LA OFERTA - ANTECEDENTES FINANCIEROS Y OPERATIVOS

El Sobre será abierto en oportunidad de la Apertura de la licitación y deberá contener:

ANTECEDENTES LEGALES Y SOCIETARIOS 

Nota solicitando ser tenido por Oferente. 

Nombre o razón social del Oferente o de las personas que integran la Oferta conjunta 

nombre del representante legal del Oferente, acompañando copia certificada del poder con 

facultades suficientes y contrato o acuerdo consorcial que los vincula. 

Domicilio social, lugar y fecha de constitución de cada una de las firmas integrantes, datos de 

inscripciones registrales y administrativas ante los órganos de control correspondientes.

Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires. 

Copia de los documentos constitutivos de cada una de las sociedades integra

de los estatutos sociales debidamente legalizados. 

Copia del acta de los órganos societarios responsables de la que surja la decisión de concurrir a la 
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considerando la capacidad patrimonial y empresarial de cada uno de sus integrantes, ponderadas en su 

dispone el Artículo 29 del presente Pliego. 

La persona jurídica que concurra individualmente, será evaluada en conjunto con los accionistas que la 

integran, considerando igualmente la capacidad patrimonial y empresarial de cada uno de sus socios, 

Frente a la determinación por parte de la AGPSE de prácticas de colusión entre competidores al 

la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejará la 

con la automática pérdida de ejecución de la garantía correspondiente, ello 

que al respecto disponga la Ley de Defensa de la Competencia 

ANTECEDENTES FINANCIEROS Y OPERATIVOS - 

El Sobre será abierto en oportunidad de la Apertura de la licitación y deberá contener: 

Oferta conjunta –en su 

nombre del representante legal del Oferente, acompañando copia certificada del poder con 

firmas integrantes, datos de 

inscripciones registrales y administrativas ante los órganos de control correspondientes. 

Copia de los documentos constitutivos de cada una de las sociedades integrantes del oferente y 

Copia del acta de los órganos societarios responsables de la que surja la decisión de concurrir a la 



21.1.7.- Declaración de solidaridad y responsabilidad ilimitada hasta la firma de

del Artículo 9° por cada una de las sociedades o personas humanas integrantes y

de directorio o asamblea que avale dicha decisión.

21.1.8.- Declaración de cada una de las personas humanas o sociedades integrant

respecto a cuáles son sus empresas controladas, controlantes y vinculadas. 

personas o sociedades indicadas precedentemente se encuentren constituidas o registradas fuera de la 

República Argentina, deberá presentar un organigrama de sociedades con indicación de los porcentuales 

de participación que atribuyan control directo e indirecto único o plural, firmado con carácter de 

declaración jurada. 

Asimismo, deberá individualizar, con los alcances y bajo las pa

Artículo 213 de la Resolución N° 7/2015 de la INSPECCIÓ

las participaciones, debiéndose detallar al respecto nombre y apellido o denominación, domicilio o sede 

social, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o 

incorporación y cantidad de participaciones y votos y su porcentaje en el capital social, como así también, 

cualquier otro dato que permita individualizar al socio que int

21.1.9.- Nómina de las sociedades controladas o vinculadas, en los términos del Artículo 33 de la Ley 

General de Sociedades, sobre las cuales uno o varios de los socios o directores, o sus familiares directos, 

poseen poder de control, especificando el grado y la naturaleza de su participación.

21.1.10.- Nómina de los actuales integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cada una 

de las firmas intervinientes. El respectivo detalle de sus datos de identidad y precisión

vigencia de sus mandatos con agregado de copia de la documentación de respaldo, y la nómina de toda 

otra empresa en que desempeñen funciones de dirección o fiscalización, indicando el cargo que ocupan.

21.1.11.- Declaración de cada una de las empresa

o Socios poseen inhibiciones económico

tornen incompatible su acceso al presente proceso de selección y posterior eventual Contrato.

21.1.12.- Declaración de solidaridad y responsabilidad ilimitada por parte de cada una de las sociedades 

integrantes, respecto a eventuales responsabilidades emergentes de la presente Concesión derivadas de 

Declaración de solidaridad y responsabilidad ilimitada hasta la firma del Contrato en los términos 

del Artículo 9° por cada una de las sociedades o personas humanas integrantes y, en su caso

de directorio o asamblea que avale dicha decisión. 

Declaración de cada una de las personas humanas o sociedades integrantes del grupo oferente 

respecto a cuáles son sus empresas controladas, controlantes y vinculadas. En caso que cualquiera de las 

personas o sociedades indicadas precedentemente se encuentren constituidas o registradas fuera de la 

presentar un organigrama de sociedades con indicación de los porcentuales 

de participación que atribuyan control directo e indirecto único o plural, firmado con carácter de 

Asimismo, deberá individualizar, con los alcances y bajo las pautas del inciso 4 del Artículo 206 y del 

lución N° 7/2015 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, a los socios titulares de 

las participaciones, debiéndose detallar al respecto nombre y apellido o denominación, domicilio o sede 

número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o 

incorporación y cantidad de participaciones y votos y su porcentaje en el capital social, como así también, 

cualquier otro dato que permita individualizar al socio que integre el paquete accionario del oferente.

Nómina de las sociedades controladas o vinculadas, en los términos del Artículo 33 de la Ley 

General de Sociedades, sobre las cuales uno o varios de los socios o directores, o sus familiares directos, 

e control, especificando el grado y la naturaleza de su participación. 

Nómina de los actuales integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cada una 

de las firmas intervinientes. El respectivo detalle de sus datos de identidad y precisión

vigencia de sus mandatos con agregado de copia de la documentación de respaldo, y la nómina de toda 

otra empresa en que desempeñen funciones de dirección o fiscalización, indicando el cargo que ocupan.

Declaración de cada una de las empresas integrantes respecto a que ninguno de sus Directores 

o Socios poseen inhibiciones económico-financieras, jurídicas, fiscales o aduaneras de ninguna índole que 

tornen incompatible su acceso al presente proceso de selección y posterior eventual Contrato.

Declaración de solidaridad y responsabilidad ilimitada por parte de cada una de las sociedades 

integrantes, respecto a eventuales responsabilidades emergentes de la presente Concesión derivadas de 
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l Contrato en los términos 

en su caso, copia del acta 

es del grupo oferente 

En caso que cualquiera de las 

personas o sociedades indicadas precedentemente se encuentren constituidas o registradas fuera de la 

presentar un organigrama de sociedades con indicación de los porcentuales 

de participación que atribuyan control directo e indirecto único o plural, firmado con carácter de 

utas del inciso 4 del Artículo 206 y del 

N GENERAL DE JUSTICIA, a los socios titulares de 

las participaciones, debiéndose detallar al respecto nombre y apellido o denominación, domicilio o sede 

número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o 

incorporación y cantidad de participaciones y votos y su porcentaje en el capital social, como así también, 

egre el paquete accionario del oferente. 

Nómina de las sociedades controladas o vinculadas, en los términos del Artículo 33 de la Ley 

General de Sociedades, sobre las cuales uno o varios de los socios o directores, o sus familiares directos, 

Nómina de los actuales integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cada una 

de las firmas intervinientes. El respectivo detalle de sus datos de identidad y precisión del período de 

vigencia de sus mandatos con agregado de copia de la documentación de respaldo, y la nómina de toda 

otra empresa en que desempeñen funciones de dirección o fiscalización, indicando el cargo que ocupan. 

s integrantes respecto a que ninguno de sus Directores 

financieras, jurídicas, fiscales o aduaneras de ninguna índole que 

tornen incompatible su acceso al presente proceso de selección y posterior eventual Contrato. 

Declaración de solidaridad y responsabilidad ilimitada por parte de cada una de las sociedades 

integrantes, respecto a eventuales responsabilidades emergentes de la presente Concesión derivadas de 



inhibiciones provenientes de la participación de socios o d

anteriores no declaradas e incompatibles con la actividad a desarrollar.

21.1.13.- Garantía de mantenimiento de Oferta, en un todo de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego 

en su Artículo 13. 

21.1.14.- Declaración de que el Of

se compromete a actualizarlas y ampliarlas en caso de serle requerido a través del proceso de selección.

21.1.15.- Autorización al MINISTERIO DE TRANSP

quien disponga, pueda requerir información adicional sobre las empresas integrantes, controladas, 

controlantes y/o vinculadas a organismos oficiales, bancos, compañías de seguros, aduaneras, fiscales y de 

seguridad. 

21.1.16.- Grado de participación directa e

societaria de cada accionista integrante dentro de la sociedad oferente.

21.1.17.- Compromiso de conformar una sociedad anónima con objeto específico, conforme a las 

previsiones de la Ley Nº 19.550 (mo

en caso de resultar Concesionario. Dicho compromiso debe ser asumido por todas las personas asociadas 

en la oferta, aclarando el porcentaje de participación. En caso de presentación in

debe ser asumido por el oferente. Deberán acompañarse los proyectos del Acta constitutiva y de Estatutos 

Sociales de la Sociedad Anónima Argentina a constituirse.

deberá presentar el compromiso de readecuación societaria de conformidad 

Pliego. 

21.1.18.- Declaración Jurada suscripta por todos los integrantes del Oferente manifestando que han leído 

y tomado conocimiento de todos los Pliegos de la licitación y sus circu

conformidad y aceptación a todos sus términos y condiciones

21.1.19.- En caso de ser una Sociedad Comercial ya constituida en la República Argentina, el Oferente 

deberá estar habilitado para contratar 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚ

inhibiciones provenientes de la participación de socios o directores arriba mencionados por actuaciones 

anteriores no declaradas e incompatibles con la actividad a desarrollar. 

Garantía de mantenimiento de Oferta, en un todo de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego 

Declaración de que el Oferente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y 

se compromete a actualizarlas y ampliarlas en caso de serle requerido a través del proceso de selección.

Autorización al MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN y/o a la AGPSE para que po

quien disponga, pueda requerir información adicional sobre las empresas integrantes, controladas, 

controlantes y/o vinculadas a organismos oficiales, bancos, compañías de seguros, aduaneras, fiscales y de 

Grado de participación directa e indirecta en el capital social y en la formación de la voluntad 

societaria de cada accionista integrante dentro de la sociedad oferente. 

Compromiso de conformar una sociedad anónima con objeto específico, conforme a las 

previsiones de la Ley Nº 19.550 (modificado por la Ley 26.694) y de acuerdo al Artículo 29 de este Pliego, 

en caso de resultar Concesionario. Dicho compromiso debe ser asumido por todas las personas asociadas 

en la oferta, aclarando el porcentaje de participación. En caso de presentación individual, el compromiso 

debe ser asumido por el oferente. Deberán acompañarse los proyectos del Acta constitutiva y de Estatutos 

Sociales de la Sociedad Anónima Argentina a constituirse. En el caso de ser una Sociedad ya constituida, 

mpromiso de readecuación societaria de conformidad a las previsiones del presente 

Declaración Jurada suscripta por todos los integrantes del Oferente manifestando que han leído 

y tomado conocimiento de todos los Pliegos de la licitación y sus circulares aclaratorias, prestando 

conformidad y aceptación a todos sus términos y condiciones. 

En caso de ser una Sociedad Comercial ya constituida en la República Argentina, el Oferente 

star habilitado para contratar conforme lo dispone la Resolución General N° 4164

ISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. 
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irectores arriba mencionados por actuaciones 

Garantía de mantenimiento de Oferta, en un todo de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego 

erente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y 

se compromete a actualizarlas y ampliarlas en caso de serle requerido a través del proceso de selección. 

N y/o a la AGPSE para que por sí, o 

quien disponga, pueda requerir información adicional sobre las empresas integrantes, controladas, 

controlantes y/o vinculadas a organismos oficiales, bancos, compañías de seguros, aduaneras, fiscales y de 

indirecta en el capital social y en la formación de la voluntad 

Compromiso de conformar una sociedad anónima con objeto específico, conforme a las 

dificado por la Ley 26.694) y de acuerdo al Artículo 29 de este Pliego, 

en caso de resultar Concesionario. Dicho compromiso debe ser asumido por todas las personas asociadas 

dividual, el compromiso 

debe ser asumido por el oferente. Deberán acompañarse los proyectos del Acta constitutiva y de Estatutos 

En el caso de ser una Sociedad ya constituida, 

a las previsiones del presente 

Declaración Jurada suscripta por todos los integrantes del Oferente manifestando que han leído 

lares aclaratorias, prestando 

En caso de ser una Sociedad Comercial ya constituida en la República Argentina, el Oferente 

General N° 4164-E/2017 de la 



21.1.20.- Declaración certificada por Contador Público Nacional y Consejo Profesional de fecha no 

anterior a los Treinta (30) días corridos previos a la formulación de la Oferta, indicando que

de su último Balance no se han producido modificaciones estatutarias o patrimoniales que alteren 

significativamente los resultados de ellos o las constituciones societarias.

21.1.21.- Declaración Jurada de “Determinación Independiente de la Oferta” m

informe si ha mantenido vinculación o relación con alguno de los posibles competidores en el marco del 

presente procedimiento licitatorio, debiéndose revelar los datos acerca de cualquier tipo de contacto o 

comunicación mantenida al respecto con individualización y detalle de las partes intervinientes.

21.1.22.- Carta de compromiso por parte del oferente que frente a la eventualidad de que resulte 

adjudicatario del contrato de concesión y una vez constituida la Sociedad Comercial conforme

lineamientos del Artículo 29 del presente Pliego, diseñará e implementará dentro de los primeros DOS (2) 

años de Concesión, un Programa de Compliance, ello con la finalidad de limitar la responsabilidad jurídica 

frente a la comisión de delitos, como a

sus integrantes, dependientes y/o representantes. El mismo deberá cumplir con las pautas y parámetros 

fijados para el Programa de Integridad en los términos de la Ley N° 27.401

21.1.23.- Declaración Jurada mediante la cual manifiesta que frente a la solución de divergencias, y 

agotada la vía administrativa, los tribunales competentes serán los Juzgados de Primera Instancia en lo 

Contencioso-Administrativo Federal con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUE

REPÚBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción y/o tribunal arbitral de 

competencia internacional. 

21.1.24.- Los formularios del Anexo III debidamente completados y suscriptos

21.1.25.- Compromiso de participación en una Plat

información en los términos que disponga la AGPSE en el marco de la ley Nº 27.275 de acceso a la 

información pública (operatoria portuaria y gobernanza corporativa)

21.2.- CAPACIDAD PATRIMONIAL DEL OFERENTE.

21.2.1.- Copia de Estados Contables (Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Cuadros, Anexos y notas respectivas) de cada uno de los 

Declaración certificada por Contador Público Nacional y Consejo Profesional de fecha no 

anterior a los Treinta (30) días corridos previos a la formulación de la Oferta, indicando que

de su último Balance no se han producido modificaciones estatutarias o patrimoniales que alteren 

significativamente los resultados de ellos o las constituciones societarias. 

Declaración Jurada de “Determinación Independiente de la Oferta” mediante la cual, el oferente 

informe si ha mantenido vinculación o relación con alguno de los posibles competidores en el marco del 

presente procedimiento licitatorio, debiéndose revelar los datos acerca de cualquier tipo de contacto o 

da al respecto con individualización y detalle de las partes intervinientes.

Carta de compromiso por parte del oferente que frente a la eventualidad de que resulte 

adjudicatario del contrato de concesión y una vez constituida la Sociedad Comercial conforme

lineamientos del Artículo 29 del presente Pliego, diseñará e implementará dentro de los primeros DOS (2) 

años de Concesión, un Programa de Compliance, ello con la finalidad de limitar la responsabilidad jurídica 

frente a la comisión de delitos, como así también, la ejecución indebida de prácticas anticompetitivas de 

sus integrantes, dependientes y/o representantes. El mismo deberá cumplir con las pautas y parámetros 

fijados para el Programa de Integridad en los términos de la Ley N° 27.401. 

Jurada mediante la cual manifiesta que frente a la solución de divergencias, y 

agotada la vía administrativa, los tribunales competentes serán los Juzgados de Primera Instancia en lo 

Administrativo Federal con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUE

REPÚBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción y/o tribunal arbitral de 

Los formularios del Anexo III debidamente completados y suscriptos. 

Compromiso de participación en una Plataforma/sistema de generación e intercambio de 

información en los términos que disponga la AGPSE en el marco de la ley Nº 27.275 de acceso a la 

información pública (operatoria portuaria y gobernanza corporativa). 

CAPACIDAD PATRIMONIAL DEL OFERENTE. 

Estados Contables (Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Cuadros, Anexos y notas respectivas) de cada uno de los TRES (3) últimos ejercicios, incluyendo dictamen 
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Declaración certificada por Contador Público Nacional y Consejo Profesional de fecha no 

anterior a los Treinta (30) días corridos previos a la formulación de la Oferta, indicando que desde la fecha 

de su último Balance no se han producido modificaciones estatutarias o patrimoniales que alteren 

ediante la cual, el oferente 

informe si ha mantenido vinculación o relación con alguno de los posibles competidores en el marco del 

presente procedimiento licitatorio, debiéndose revelar los datos acerca de cualquier tipo de contacto o 

da al respecto con individualización y detalle de las partes intervinientes. 

Carta de compromiso por parte del oferente que frente a la eventualidad de que resulte 

adjudicatario del contrato de concesión y una vez constituida la Sociedad Comercial conforme los 

lineamientos del Artículo 29 del presente Pliego, diseñará e implementará dentro de los primeros DOS (2) 

años de Concesión, un Programa de Compliance, ello con la finalidad de limitar la responsabilidad jurídica 

sí también, la ejecución indebida de prácticas anticompetitivas de 

sus integrantes, dependientes y/o representantes. El mismo deberá cumplir con las pautas y parámetros 

Jurada mediante la cual manifiesta que frente a la solución de divergencias, y 

agotada la vía administrativa, los tribunales competentes serán los Juzgados de Primera Instancia en lo 

Administrativo Federal con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de la 

REPÚBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción y/o tribunal arbitral de 

aforma/sistema de generación e intercambio de 

información en los términos que disponga la AGPSE en el marco de la ley Nº 27.275 de acceso a la 

Estados Contables (Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

(3) últimos ejercicios, incluyendo dictamen 



firmado por Contador Público con certificación de firma del Consejo

correspondan o la Institución que determine la legislación del país del Oferente, que acrediten en 

promedio como mínimo un patrimonio neto del oferente de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA 

MILLONES (USD 50.000.000,00.-

reservas, resultados capitalizados o no distribuibles.

A su vez el Patrimonio Neto correspondiente al último ejercicio no podrá ser inferior a DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (

cambio promedio vendedor del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del ejercicio, teniendo en 

cuenta los mismos ítems indicados anteriormente

establecido en el Artículo 20 del presente Pliego. En el caso que el Patrimonio Neto así calculado no 

alcance los mínimos exigidos conforme se establece precedentemente, el oferente deberá afianzar las 

diferencias con una garantía adicional en cualquier

presente, o bien con una garantía de terceros que a su vez cumplan con el requisito de patrimonio neto 

exigido. 

21.3.- CAPACIDAD EMPRESARIAL DEL OFERENTE 

Deberá acreditar fehacientemente, a entera satisfacción de la 

solvencia económica, idoneidad y capacidad operativa 

en operación de terminales portuarias, tomando como

en TEU, conforme lo dispuesto por el Artículo 20 del presente Pliego.

El Oferente deberá cumplir los siguientes dos requisitos, acreditando ser el operador de al menos:  

a) UNA (1) Terminal con movimiento anual n

b) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (2.500.000,00.

sus operaciones a nivel global/mundial, tomando en consideración únicamente Terminales 

donde sea titular al menos del 35 % de

Dicha circunstancia deberá ser acreditada con el promedio de las operaciones de los últimos TRES (3) 

años calendarios inmediatamente anteriores a la presentación de la oferta. Además, dicha capacidad 

operativa deberá acreditarse en el último año calendario anterior a la fecha de presentación de la 

oferta. 

firmado por Contador Público con certificación de firma del Consejo Profesional de la Jurisdicción a que 

correspondan o la Institución que determine la legislación del país del Oferente, que acrediten en 

promedio como mínimo un patrimonio neto del oferente de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA 

-) o su equivalente en pesos, incluyendo solamente capital integrado, 

reservas, resultados capitalizados o no distribuibles. 

A su vez el Patrimonio Neto correspondiente al último ejercicio no podrá ser inferior a DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000,00.-) o su equivalente en pesos

cambio promedio vendedor del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del ejercicio, teniendo en 

cuenta los mismos ítems indicados anteriormente. El Patrimonio Neto se determinará conforme 

establecido en el Artículo 20 del presente Pliego. En el caso que el Patrimonio Neto así calculado no 

alcance los mínimos exigidos conforme se establece precedentemente, el oferente deberá afianzar las 

diferencias con una garantía adicional en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 30.1 del 

presente, o bien con una garantía de terceros que a su vez cumplan con el requisito de patrimonio neto 

CAPACIDAD EMPRESARIAL DEL OFERENTE - ANTECEDENTES ESPECÍFICOS.

Deberá acreditar fehacientemente, a entera satisfacción de la Comisión Evaluadora

solvencia económica, idoneidad y capacidad operativa –considerando su patrimonio neto

en operación de terminales portuarias, tomando como referencia el volumen global/mundial operado 

en TEU, conforme lo dispuesto por el Artículo 20 del presente Pliego. 

El Oferente deberá cumplir los siguientes dos requisitos, acreditando ser el operador de al menos:  

UNA (1) Terminal con movimiento anual no inferior a UN MILLÓN (1.000.000,00.

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (2.500.000,00.-) de TEU anuales en conjunto sumando todas 

sus operaciones a nivel global/mundial, tomando en consideración únicamente Terminales 

donde sea titular al menos del 35 % de la participación accionaria total. 

Dicha circunstancia deberá ser acreditada con el promedio de las operaciones de los últimos TRES (3) 

años calendarios inmediatamente anteriores a la presentación de la oferta. Además, dicha capacidad 

editarse en el último año calendario anterior a la fecha de presentación de la 
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Profesional de la Jurisdicción a que 

correspondan o la Institución que determine la legislación del país del Oferente, que acrediten en 

promedio como mínimo un patrimonio neto del oferente de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA 

) o su equivalente en pesos, incluyendo solamente capital integrado, 

A su vez el Patrimonio Neto correspondiente al último ejercicio no podrá ser inferior a DÓLARES 

) o su equivalente en pesos al tipo de 

cambio promedio vendedor del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del ejercicio, teniendo en 

. El Patrimonio Neto se determinará conforme lo 

establecido en el Artículo 20 del presente Pliego. En el caso que el Patrimonio Neto así calculado no 

alcance los mínimos exigidos conforme se establece precedentemente, el oferente deberá afianzar las 

a de las formas previstas en el Artículo 30.1 del 

presente, o bien con una garantía de terceros que a su vez cumplan con el requisito de patrimonio neto 

ANTECEDENTES ESPECÍFICOS. 

Comisión Evaluadora, reunir requisitos de 

considerando su patrimonio neto- y experiencia 

referencia el volumen global/mundial operado 

El Oferente deberá cumplir los siguientes dos requisitos, acreditando ser el operador de al menos:   

(1.000.000,00.-) TEU. 

) de TEU anuales en conjunto sumando todas 

sus operaciones a nivel global/mundial, tomando en consideración únicamente Terminales 

Dicha circunstancia deberá ser acreditada con el promedio de las operaciones de los últimos TRES (3) 

años calendarios inmediatamente anteriores a la presentación de la oferta. Además, dicha capacidad 

editarse en el último año calendario anterior a la fecha de presentación de la 



21.3.1.- Descripción detallada de antecedentes empresarios, áreas de actuación, proyectos realizados y 

todo elemento que permita un mejor análisis de la capacidad de prestación d

Oferente para el objeto de esta Licitación.

21.3.2.- En caso de que el oferente haya comprometido su patrimonio frente al Estado y/o otras 

empresas privadas, deberá afianzar la diferencia con el requisito mínimo de Patrimonio Neto exigi

una garantía adicional con alguna de las formas previstas en el Artículo 30.1 de este Pliego, o bien, 

mediante una garantía de terceros que a su vez cumplan con el requisito mínimo del patrimonio Neto 

exigido, acompañando prueba de su capacidad econ

satisfacción de la Comisión Evaluadora

concursos, etc. indicando la instancia en que se encuentran (precalificación, preadjudicación, ad

y el porcentaje de participación de las mismas con un detalle del efecto sobre el patrimonio que tal 

participación significa y si tal efecto consta en los estados contables.

21.3.3.- Cuadro con los indicadores de magnitud operativa consignados en el 

los últimos TRES (3) ejercicios expresados en dólares. En caso de tratarse de personas asociadas, se 

adjuntará un cuadro con firma certificada por Contador Público Nacional, con idénticas formalidades, 

conteniendo el resumen de la situación consolidada del Oferente. En el caso de que algunos de los 

elementos no surjan directamente de los Estados Contables presentados conforme al punto 21.2.1, deberá 

indicarse la forma en que se obtuvieron.

21.4.- OFERTA ECONÓMICA. 

Además de lo establecido en el articulado precedente, el oferente deberá presentar en el formulario 

detallado en el Anexo IV, su oferta la cual se compromete a aplicar en caso de resultar Adjudicatario.

La Oferta Económica estará compuesta por:

a) Deducción en puntos porcentuales,

y TC correspondientes a los Servicios Básicos a las Cargas

Dicha deducción no podrá superar los 20 puntos porcentuales.

Las tarifas a las que se hace refere

Anexo XIII del presente. 

Descripción detallada de antecedentes empresarios, áreas de actuación, proyectos realizados y 

todo elemento que permita un mejor análisis de la capacidad de prestación de cada empresa citada por el 

Oferente para el objeto de esta Licitación. 

En caso de que el oferente haya comprometido su patrimonio frente al Estado y/o otras 

empresas privadas, deberá afianzar la diferencia con el requisito mínimo de Patrimonio Neto exigi

una garantía adicional con alguna de las formas previstas en el Artículo 30.1 de este Pliego, o bien, 

mediante una garantía de terceros que a su vez cumplan con el requisito mínimo del patrimonio Neto 

exigido, acompañando prueba de su capacidad económica-financiera en la forma prevista en el Pliego a 

Comisión Evaluadora. Se adjuntará detalle de sus presentaciones en otras licitaciones, 

concursos, etc. indicando la instancia en que se encuentran (precalificación, preadjudicación, ad

y el porcentaje de participación de las mismas con un detalle del efecto sobre el patrimonio que tal 

participación significa y si tal efecto consta en los estados contables. 

Cuadro con los indicadores de magnitud operativa consignados en el Anexo II correspondientes a 

los últimos TRES (3) ejercicios expresados en dólares. En caso de tratarse de personas asociadas, se 

adjuntará un cuadro con firma certificada por Contador Público Nacional, con idénticas formalidades, 

la situación consolidada del Oferente. En el caso de que algunos de los 

elementos no surjan directamente de los Estados Contables presentados conforme al punto 21.2.1, deberá 

indicarse la forma en que se obtuvieron. 

 

do en el articulado precedente, el oferente deberá presentar en el formulario 

detallado en el Anexo IV, su oferta la cual se compromete a aplicar en caso de resultar Adjudicatario.

La Oferta Económica estará compuesta por: 

puntos porcentuales, consignados con dos decimales, a aplicar sobre las tarifas TB

TC correspondientes a los Servicios Básicos a las Cargas para los contenedores desembarcados.

Dicha deducción no podrá superar los 20 puntos porcentuales. 

Las tarifas a las que se hace referencia pertenecen a las Tarifas Máximas las cuales figuran en el 
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Descripción detallada de antecedentes empresarios, áreas de actuación, proyectos realizados y 

e cada empresa citada por el 

En caso de que el oferente haya comprometido su patrimonio frente al Estado y/o otras 

empresas privadas, deberá afianzar la diferencia con el requisito mínimo de Patrimonio Neto exigido con 

una garantía adicional con alguna de las formas previstas en el Artículo 30.1 de este Pliego, o bien, 

mediante una garantía de terceros que a su vez cumplan con el requisito mínimo del patrimonio Neto 

financiera en la forma prevista en el Pliego a 

. Se adjuntará detalle de sus presentaciones en otras licitaciones, 

concursos, etc. indicando la instancia en que se encuentran (precalificación, preadjudicación, adjudicación) 

y el porcentaje de participación de las mismas con un detalle del efecto sobre el patrimonio que tal 

Anexo II correspondientes a 

los últimos TRES (3) ejercicios expresados en dólares. En caso de tratarse de personas asociadas, se 

adjuntará un cuadro con firma certificada por Contador Público Nacional, con idénticas formalidades, 

la situación consolidada del Oferente. En el caso de que algunos de los 

elementos no surjan directamente de los Estados Contables presentados conforme al punto 21.2.1, deberá 

do en el articulado precedente, el oferente deberá presentar en el formulario 

detallado en el Anexo IV, su oferta la cual se compromete a aplicar en caso de resultar Adjudicatario. 

consignados con dos decimales, a aplicar sobre las tarifas TB 

para los contenedores desembarcados. 

ncia pertenecen a las Tarifas Máximas las cuales figuran en el 



b) Incremento en puntos porcentuales, consignado en número entero, a aplicar sobre el 

Mínimo de Referencia 

terminal que es objeto de esta licitación. Cabe aclarar que el incremento ofertado será un único 

valor a aplicar a todas las etapas.

Tráfico Mínimo de Referencia:

Etapa Inicial 

400.000

 

c) Incremento en puntos porcentuales, consignados con dos decimales, a aplicar sobre el Canon de 

Referencia. 

CANON DE REFERENCIA

100.000.000,00) 

21.5.- PLAN EMPRESARIO. 

Conjuntamente con la oferta económica, el oferente deberá 

desarrollar, el que deberá ser realizable y coherente con el resto de la oferta, a juicio de la Comisión 

Evaluadora la que podrá solicitar las aclaraciones necesarias a su entera satisfacción, y deberá contener 

mínimamente: 

21.5.1.- Descripción general del servicio a prestar incluyendo un esquema (

21.5.2.- Equipamiento previsto. 

21.5.3.- Descripción técnica preliminar de las obras de infraestructura obligatoria a realizar, de acuerdo al 

Pliego Técnico. 

21.5.4.- Plan de inversiones y cronograma de las obras de infraestructura y superestructura, que deberá 

presentarse mediante camino crítico conteniendo cada obra y sus subítem gráficamente (diagrama tipo 

Perth) y analíticamente conteniendo el monto a erogar cada año en cad

anual y acumulado respecto de sí mismo y del total de la Inversión. De igual manera deberá procederse 

Incremento en puntos porcentuales, consignado en número entero, a aplicar sobre el 

 de contenedores llenos de acuerdo a las etapas de desarr

terminal que es objeto de esta licitación. Cabe aclarar que el incremento ofertado será un único 

valor a aplicar a todas las etapas. 

Tráfico Mínimo de Referencia: 

Etapa I Etapa II Etapa III

400.000 650.000 

porcentuales, consignados con dos decimales, a aplicar sobre el Canon de 

CANON DE REFERENCIA: DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES CON 00/100.

Conjuntamente con la oferta económica, el oferente deberá presentar el Plan Empresario que pretende 

desarrollar, el que deberá ser realizable y coherente con el resto de la oferta, a juicio de la Comisión 

Evaluadora la que podrá solicitar las aclaraciones necesarias a su entera satisfacción, y deberá contener 

Descripción general del servicio a prestar incluyendo un esquema (Layout) general de la Terminal.

 

Descripción técnica preliminar de las obras de infraestructura obligatoria a realizar, de acuerdo al 

inversiones y cronograma de las obras de infraestructura y superestructura, que deberá 

presentarse mediante camino crítico conteniendo cada obra y sus subítem gráficamente (diagrama tipo 

Perth) y analíticamente conteniendo el monto a erogar cada año en cada ítem con porcentaje de avance 

anual y acumulado respecto de sí mismo y del total de la Inversión. De igual manera deberá procederse 
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Incremento en puntos porcentuales, consignado en número entero, a aplicar sobre el Tráfico 

de contenedores llenos de acuerdo a las etapas de desarrollo de la 

terminal que es objeto de esta licitación. Cabe aclarar que el incremento ofertado será un único 

Etapa III 

porcentuales, consignados con dos decimales, a aplicar sobre el Canon de 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES CON 00/100.- (USD 

presentar el Plan Empresario que pretende 

desarrollar, el que deberá ser realizable y coherente con el resto de la oferta, a juicio de la Comisión 

Evaluadora la que podrá solicitar las aclaraciones necesarias a su entera satisfacción, y deberá contener 

) general de la Terminal. 

Descripción técnica preliminar de las obras de infraestructura obligatoria a realizar, de acuerdo al 

inversiones y cronograma de las obras de infraestructura y superestructura, que deberá 

presentarse mediante camino crítico conteniendo cada obra y sus subítem gráficamente (diagrama tipo 

a ítem con porcentaje de avance 

anual y acumulado respecto de sí mismo y del total de la Inversión. De igual manera deberá procederse 



con el equipamiento a incorporar. Deberá indicar a su vez, capacidad y nivel de actividad previstos en cada 

etapa. 

21.5.5.- Organización propuesta y cantidad de personal estimado a ocupar para el manejo de la Terminal.

21.5.6.- Plan económico financiero (PEF) de la concesión, presentado con un modelo en Excel que irá 

incluido en el soporte digital con los PDF de la oferta. El modelo tendrá tod

plan será ilustrativo y deberá respaldar la oferta presentada, siendo de carácter indiciario a los fines de 

determinar la razonabilidad de la propuesta.

21.5.7.- Estimación de costos a incurrir por operación, mantenimiento y administr

21.5.8.- Plan de transición en el cual se detalle la forma en que tiene previsto operar la terminal a partir 

de la entrega, y hasta que se completen las obras e instalación de equipos de la etapa inicial. Sin perjuicios 

de las exigencias previstas en el Plie

reconversión gradual de todo el equipamiento a energía renovable.

21.5.9.- Una breve descripción del Plan de Mantenimiento propuesto para la Terminal por el tiempo que 

dure la concesión, de acuerdo a lo requerido en el Artículo

considerar el tipo de obra, equipo e instalación 

operación, y condiciones ambientales para dar cumplimiento a los niveles d

establecidos en este Pliego. 

21.5.10.- Un proyecto de manual o guía de los servicios que prestará la terminal a los usuarios, 

debiéndose reflejar en el mismo las previsiones de estándar y eficiencia preestablecidas en el presente 

Pliego Licitatorio (Anexo XI –

discriminatorias que atenten contra la libre competencia y comercio de los usuarios del Puerto BUENOS 

AIRES. 

21.5.11.- Un plan de implementación de sistema de gestión ambiental, s

seguridad patrimonial y eficiencia energética de acuerdo a guías internacionales, tales como ISO, UNE

EMAS –entre otros-. 

21.5.12.- Una breve descripción de los sistemas informáticos que utilizará en la operatoria de la Terminal.

con el equipamiento a incorporar. Deberá indicar a su vez, capacidad y nivel de actividad previstos en cada 

ación propuesta y cantidad de personal estimado a ocupar para el manejo de la Terminal.

Plan económico financiero (PEF) de la concesión, presentado con un modelo en Excel que irá 

incluido en el soporte digital con los PDF de la oferta. El modelo tendrá todas sus fórmulas habilitadas El 

plan será ilustrativo y deberá respaldar la oferta presentada, siendo de carácter indiciario a los fines de 

determinar la razonabilidad de la propuesta. 

Estimación de costos a incurrir por operación, mantenimiento y administración.

Plan de transición en el cual se detalle la forma en que tiene previsto operar la terminal a partir 

de la entrega, y hasta que se completen las obras e instalación de equipos de la etapa inicial. Sin perjuicios 

de las exigencias previstas en el Pliego de Condiciones Técnicas, el oferente deberá presentar un Plan de 

reconversión gradual de todo el equipamiento a energía renovable. 

Una breve descripción del Plan de Mantenimiento propuesto para la Terminal por el tiempo que 

a lo requerido en el Artículo 3° del PBCT. Para su elaboración, deberá 

considerar el tipo de obra, equipo e instalación –según sea su intensidad de uso-, criticidad, condiciones de 

operación, y condiciones ambientales para dar cumplimiento a los niveles de servicio y productividad 

Un proyecto de manual o guía de los servicios que prestará la terminal a los usuarios, 

debiéndose reflejar en el mismo las previsiones de estándar y eficiencia preestablecidas en el presente 

– NIVELES DE SERVICIOS), ello con la finalidad de evitar prácticas 

discriminatorias que atenten contra la libre competencia y comercio de los usuarios del Puerto BUENOS 

Un plan de implementación de sistema de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, 

seguridad patrimonial y eficiencia energética de acuerdo a guías internacionales, tales como ISO, UNE

Una breve descripción de los sistemas informáticos que utilizará en la operatoria de la Terminal.
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con el equipamiento a incorporar. Deberá indicar a su vez, capacidad y nivel de actividad previstos en cada 

ación propuesta y cantidad de personal estimado a ocupar para el manejo de la Terminal. 

Plan económico financiero (PEF) de la concesión, presentado con un modelo en Excel que irá 

as sus fórmulas habilitadas El 

plan será ilustrativo y deberá respaldar la oferta presentada, siendo de carácter indiciario a los fines de 

ación. 

Plan de transición en el cual se detalle la forma en que tiene previsto operar la terminal a partir 

de la entrega, y hasta que se completen las obras e instalación de equipos de la etapa inicial. Sin perjuicios 

go de Condiciones Técnicas, el oferente deberá presentar un Plan de 

Una breve descripción del Plan de Mantenimiento propuesto para la Terminal por el tiempo que 

3° del PBCT. Para su elaboración, deberá 

, criticidad, condiciones de 

e servicio y productividad 

Un proyecto de manual o guía de los servicios que prestará la terminal a los usuarios, 

debiéndose reflejar en el mismo las previsiones de estándar y eficiencia preestablecidas en el presente 

NIVELES DE SERVICIOS), ello con la finalidad de evitar prácticas 

discriminatorias que atenten contra la libre competencia y comercio de los usuarios del Puerto BUENOS 

eguridad y salud ocupacional, 

seguridad patrimonial y eficiencia energética de acuerdo a guías internacionales, tales como ISO, UNE-EN, 

Una breve descripción de los sistemas informáticos que utilizará en la operatoria de la Terminal. 



21.5.13.- Descripción del Layout

Capítulo III: Proceso de Preadjudicación 

ARTÍCULO 22.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

El oferente deberá presentar su oferta en el lugar, fecha y hora que al efecto que s

convocatoria y que así ha sido expuesto en el presente Pliego.

Efectuado el Acto de Apertura pertinente, el Ministerio a través de la Comisión Evaluadora de Ofertas 

procederá a analizar la conformación formal de las ofertas presentadas a in

del presente Pliego. 

Durante el procedimiento de evaluación,

Oferentes aclaraciones de su presentación si, a su solo juicio, no fuera suficiente para preadjudicarlo.

El cumplimiento de dichas aclaraciones deberán ser presentadas en un Sobre bis, dentro de los DIEZ (10) 

días de habérselas solicitado fehacientemente, todo ello bajo apercibimiento de desestimar su oferta.

ARTÍCULO 23.- CRITERIO DE PREADJUDICACIÓN.

La Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicará la concesión a la Oferta que se ajuste a las previsiones 

del Pliego Licitatorio que rige al presente llamado,

el mayor puntaje resultante de la aplicación de la oferta económica deta

lo establecido en el Artículo 21.4., a la siguiente fórmula de pre adjudicación:

Puntaje Total = Puntaje Deducción Tarifas TB y TC + Puntaje Incremento del Tráfico Mínimo de 

Referencia + Puntaje Incremento sobre el Canon de R

La Oferta Económica tendrá una puntuación máxima de 100 puntos, dividiéndose en:

a) 60 puntos como puntuación máxima para la “Deducción Tarifas TB y TC”

Puntaje Deducción Tarifas TB y TC

 

ayout y actividades previstas al operar conjuntamente ambas terminales.

Proceso de Preadjudicación - Adjudicación del Contrato.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

El oferente deberá presentar su oferta en el lugar, fecha y hora que al efecto que s

convocatoria y que así ha sido expuesto en el presente Pliego. 

Efectuado el Acto de Apertura pertinente, el Ministerio a través de la Comisión Evaluadora de Ofertas 

procederá a analizar la conformación formal de las ofertas presentadas a instancias de las previsiones 

Durante el procedimiento de evaluación, la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá requerir a los 

Oferentes aclaraciones de su presentación si, a su solo juicio, no fuera suficiente para preadjudicarlo.

limiento de dichas aclaraciones deberán ser presentadas en un Sobre bis, dentro de los DIEZ (10) 

días de habérselas solicitado fehacientemente, todo ello bajo apercibimiento de desestimar su oferta.

CRITERIO DE PREADJUDICACIÓN. 

Ofertas preadjudicará la concesión a la Oferta que se ajuste a las previsiones 

del Pliego Licitatorio que rige al presente llamado, en coherencia con el plan empresario, y que obtenga 

el mayor puntaje resultante de la aplicación de la oferta económica detallada en el Anexo IV, conforme 

lo establecido en el Artículo 21.4., a la siguiente fórmula de pre adjudicación: 

Puntaje Total = Puntaje Deducción Tarifas TB y TC + Puntaje Incremento del Tráfico Mínimo de 

Referencia + Puntaje Incremento sobre el Canon de Referencia

La Oferta Económica tendrá una puntuación máxima de 100 puntos, dividiéndose en:

60 puntos como puntuación máxima para la “Deducción Tarifas TB y TC”. 

Puntaje Deducción Tarifas TB y TC. 
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al operar conjuntamente ambas terminales. 

Adjudicación del Contrato. 

El oferente deberá presentar su oferta en el lugar, fecha y hora que al efecto que se establezca la 

Efectuado el Acto de Apertura pertinente, el Ministerio a través de la Comisión Evaluadora de Ofertas 

stancias de las previsiones 

la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá requerir a los 

Oferentes aclaraciones de su presentación si, a su solo juicio, no fuera suficiente para preadjudicarlo. 

limiento de dichas aclaraciones deberán ser presentadas en un Sobre bis, dentro de los DIEZ (10) 

días de habérselas solicitado fehacientemente, todo ello bajo apercibimiento de desestimar su oferta. 

Ofertas preadjudicará la concesión a la Oferta que se ajuste a las previsiones 

en coherencia con el plan empresario, y que obtenga 

llada en el Anexo IV, conforme 

Puntaje Total = Puntaje Deducción Tarifas TB y TC + Puntaje Incremento del Tráfico Mínimo de 

eferencia. 

La Oferta Económica tendrá una puntuación máxima de 100 puntos, dividiéndose en: 



El puntaje Deducción Tarifas TB y TC será 60 puntos al Ofe

puntos para el caso base sin deducción, y para las deducciones intermedias ofertadas se realizará una 

interpolación lineal; conforme a la siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛 =

b) 20 puntos como puntuación máxima para el “Incremento del Tráfico Mínimo de Referencia”

Puntaje Incremento del Tráfico Mínimo de Referencia

El puntaje del Incremento del Tráfico Mínimo 

mayor porcentaje de incremento del Tráfico Mínimo de Referencia, 0 puntos al caso base sin 

incremento, y para los Incrementos del Tráfico Mínimo de Referencia intermedios se realizará una 

interpolación lineal; conforme a la siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛 =
20 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

c) 20 puntos como puntuación máxima para el “Incremento sobre el Canon de Referencia”

Puntaje Incremento sobre el Canon de Referencia

El puntaje del Incremento sobre el Canon de Referencia será 20 puntos al Oferente que ofrezca el mayor 

porcentaje de incremento sobre el Canon de Referencia, 0 puntos al caso base sin incremento, y para los 

Incrementos sobre el Canon de Referencia intermedios se realizará una interpo

la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛 =
20

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

En caso que dos o más oferentes coincidan en obtener el mayor puntaje resultado de la fórmula de 

preadjudicación, los mismos podrán realizar una nueva oferta de desemp

conteniendo el formulario detallado del Anexo IV,

Evaluadora, volviéndose a realizar el procedimiento de pre adjudicación detallado en este Artículo.

En el caso que alguno de los ofer

se considerará igual a la ofertada en primera instancia.

El puntaje Deducción Tarifas TB y TC será 60 puntos al Oferente que oferte un descuento del 20%, 0 

puntos para el caso base sin deducción, y para las deducciones intermedias ofertadas se realizará una 

interpolación lineal; conforme a la siguiente fórmula: 

=
60 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 × 𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑠 𝑇𝐵 𝑦 𝑇𝐶 (𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

20 %

20 puntos como puntuación máxima para el “Incremento del Tráfico Mínimo de Referencia”

Puntaje Incremento del Tráfico Mínimo de Referencia. 

El puntaje del Incremento del Tráfico Mínimo de Referencia será 20 puntos al Oferente que ofrezca el 

mayor porcentaje de incremento del Tráfico Mínimo de Referencia, 0 puntos al caso base sin 

incremento, y para los Incrementos del Tráfico Mínimo de Referencia intermedios se realizará una 

n lineal; conforme a la siguiente fórmula: 

 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 × 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒

20 puntos como puntuación máxima para el “Incremento sobre el Canon de Referencia”

Puntaje Incremento sobre el Canon de Referencia. 

bre el Canon de Referencia será 20 puntos al Oferente que ofrezca el mayor 

porcentaje de incremento sobre el Canon de Referencia, 0 puntos al caso base sin incremento, y para los 

Incrementos sobre el Canon de Referencia intermedios se realizará una interpolación lineal

20 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 ×  𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 

En caso que dos o más oferentes coincidan en obtener el mayor puntaje resultado de la fórmula de 

preadjudicación, los mismos podrán realizar una nueva oferta de desempate, presentada en sobre 

mulario detallado del Anexo IV, dentro de un lapso a determinar por la 

, volviéndose a realizar el procedimiento de pre adjudicación detallado en este Artículo.

En el caso que alguno de los oferentes no hubiera presentado una nueva oferta de desempate la oferta 

se considerará igual a la ofertada en primera instancia. 
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rente que oferte un descuento del 20%, 0 

puntos para el caso base sin deducción, y para las deducciones intermedias ofertadas se realizará una 

(𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛)
 

20 puntos como puntuación máxima para el “Incremento del Tráfico Mínimo de Referencia”. 

de Referencia será 20 puntos al Oferente que ofrezca el 

mayor porcentaje de incremento del Tráfico Mínimo de Referencia, 0 puntos al caso base sin 

incremento, y para los Incrementos del Tráfico Mínimo de Referencia intermedios se realizará una 

 (𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛)

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

20 puntos como puntuación máxima para el “Incremento sobre el Canon de Referencia”. 

bre el Canon de Referencia será 20 puntos al Oferente que ofrezca el mayor 

porcentaje de incremento sobre el Canon de Referencia, 0 puntos al caso base sin incremento, y para los 

lación lineal, conforme a 

(𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛)

 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

En caso que dos o más oferentes coincidan en obtener el mayor puntaje resultado de la fórmula de 

ate, presentada en sobre 

dentro de un lapso a determinar por la Comisión 

, volviéndose a realizar el procedimiento de pre adjudicación detallado en este Artículo. 

entes no hubiera presentado una nueva oferta de desempate la oferta 



La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá el informe de preadjudicación que deberá numerar las 

ofertas, conforme el procedimiento d

Cabe aclarar que los nuevos valores tarifarios máximos para el inicio de la Concesión resultarán de 

aplicar las deducciones ofertadas, Anexo IV, por quien resultare pre adjudicatario al Anexo XIII 

Máximas – del presente Pliego. 

ARTÍCULO 24.- PUBLICACIÓN 

El Informe de preadjudicación del contrato de concesión emitido por la Comisión Evaluadora 

competente, será publicado por el término de 

SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la AGPSE sita en la Sede de Avenida Ingeniero 

Huergo 431 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el horario de 11:00 a 16:00 horas, y en la 

página WEB del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN 

de la AGPSE (www.argentina.gob.ar/transporte/puerto

Además, la GERENCIA DE LOGÍSTICA, COMPRAS Y CONTR

electrónico a la dirección constituida por el Oferente el informe de preadjudicación y la publicación en 

cartelera del mismo. 

ARTÍCULO 25.- IMPUGNACIÓN AL INFORME DE PREADJUDICACIÓN.

El plazo para deducir impugnaciones al Informe de Preadjudicación emitido por la Comisión Evaluadora, 

será de TRES (3) días desde la 

presente pliego. 

Durante el plazo para formular impugnaciones las actuaciones del expediente licitatorio se pondrán a 

disposición para su vista. 

25.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

Solo podrán deducir impugnaciones aquellos Oferentes que acrediten h

DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES (USD 5.000.000,00.

cambio Dólar Billete tipo vendedor estipulado por el Banco de la Nación de la República Argentina al día 

La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá el informe de preadjudicación que deberá numerar las 

ofertas, conforme el procedimiento detallado en el presente artículo. 

Cabe aclarar que los nuevos valores tarifarios máximos para el inicio de la Concesión resultarán de 

aplicar las deducciones ofertadas, Anexo IV, por quien resultare pre adjudicatario al Anexo XIII 

 

PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓNDEL INFORME DE PREADJUDICACIÓN.

El Informe de preadjudicación del contrato de concesión emitido por la Comisión Evaluadora 

competente, será publicado por el término de UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL y en la Carte

SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la AGPSE sita en la Sede de Avenida Ingeniero 

Huergo 431 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el horario de 11:00 a 16:00 horas, y en la 

ERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN (servicios.transporte.gob.ar/licitaciones/)

(www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-buenos-aires). 

Además, la GERENCIA DE LOGÍSTICA, COMPRAS Y CONTRATACIONES de la AGPSE comunicará

a la dirección constituida por el Oferente el informe de preadjudicación y la publicación en 

IMPUGNACIÓN AL INFORME DE PREADJUDICACIÓN. 

El plazo para deducir impugnaciones al Informe de Preadjudicación emitido por la Comisión Evaluadora, 

será de TRES (3) días desde la publicación efectuada conforme lo establecido en el Artículo 2

Durante el plazo para formular impugnaciones las actuaciones del expediente licitatorio se pondrán a 

GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN. 

Solo podrán deducir impugnaciones aquellos Oferentes que acrediten haber depositado un importe de 

LARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES (USD 5.000.000,00.-), o su equivalente en PESOS al 

tipo vendedor estipulado por el Banco de la Nación de la República Argentina al día 
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La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá el informe de preadjudicación que deberá numerar las 

Cabe aclarar que los nuevos valores tarifarios máximos para el inicio de la Concesión resultarán de 

aplicar las deducciones ofertadas, Anexo IV, por quien resultare pre adjudicatario al Anexo XIII – Tarifas 

INFORME DE PREADJUDICACIÓN. 

El Informe de preadjudicación del contrato de concesión emitido por la Comisión Evaluadora 

) día en el BOLETÍN OFICIAL y en la Cartelera de la 

SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la AGPSE sita en la Sede de Avenida Ingeniero 

Huergo 431 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el horario de 11:00 a 16:00 horas, y en la 

(servicios.transporte.gob.ar/licitaciones/) y 

ATACIONES de la AGPSE comunicará vía correo 

a la dirección constituida por el Oferente el informe de preadjudicación y la publicación en 

El plazo para deducir impugnaciones al Informe de Preadjudicación emitido por la Comisión Evaluadora, 

lo establecido en el Artículo 24 del 

Durante el plazo para formular impugnaciones las actuaciones del expediente licitatorio se pondrán a 

depositado un importe de 

), o su equivalente en PESOS al 

tipo vendedor estipulado por el Banco de la Nación de la República Argentina al día 



anterior hábil al que se efectuare l

será devuelto en el caso de que esta prospere.

La Comisión Evaluadora sustanciará y evaluará las impugnaciones impetradas en el presente 

procedimiento selectivo de ofertas, debiendo dese

del presente pliego. 

ARTÍCULO 26.- ADJUDICACIÓN.

Transcurrido el plazo para interponer impugnaciones al Informe de Preadjudicación, la Comisión 

Evaluadora elevará las actuaciones donde tramita el procedimiento selectivo

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Administrativo que resuelva el proceso de

resolverá las impugnaciones formuladas al Inf

ARTÍCULO 27.- PUBLICACIÓN DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN.

El Acto Administrativo que disponga la adjudicación del contrato de concesión, será publicado en el 

BOLETÍN OFICIAL y notificado por Cédula a cada uno de los oferentes participantes del present

procedimiento licitatorio, por lo que el adjudicatario deberá avanzar con la constitución de la Sociedad 

Comercial, como así también hacer entrega de las garantías contractuales, a los efectos de suscribir el 

respectivo contrato y celebrar el acta de ten

subsiguientes. 

ARTÍCULO 28.- TRANSICIÓN. 

El adjudicatario del contrato de concesión, y previo a la suscripción de la respectiva acta de tenencia 

prevista en el presente pliego, podrá ingresar a las Terminales d

considere necesario en la medida de que no se altere la normal operatividad de esta Jurisdicción 

Portuaria Nacional. 

A tales fines, el oferente adjudicado deberá presentar ante la AGPSE dentro del plazo de los TREINTA 

(30) días del dictado del Acto Administrativo de Adjudicación, un Plan de Transición que vincule a los 

actuales concesionarios de las distintas terminales del Puerto BUENOS AIRES, adjudicados al amparo de 

la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/

anterior hábil al que se efectuare la impugnación, en la cuenta que se habilite para tal fin, el que solo 

será devuelto en el caso de que esta prospere. 

La Comisión Evaluadora sustanciará y evaluará las impugnaciones impetradas en el presente 

procedimiento selectivo de ofertas, debiendo desestimar aquellas que no cumplan con las previsiones 

ADJUDICACIÓN. 

Transcurrido el plazo para interponer impugnaciones al Informe de Preadjudicación, la Comisión 

Evaluadora elevará las actuaciones donde tramita el procedimiento selectivo de ofertas a instancias del 

STERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN para que el mismo emita el correspondiente Acto 

el proceso de adjudicación del contrato de concesión

resolverá las impugnaciones formuladas al Informe de preadjudicación. 

PUBLICACIÓN DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN. 

El Acto Administrativo que disponga la adjudicación del contrato de concesión, será publicado en el 

BOLETÍN OFICIAL y notificado por Cédula a cada uno de los oferentes participantes del present

procedimiento licitatorio, por lo que el adjudicatario deberá avanzar con la constitución de la Sociedad 

Comercial, como así también hacer entrega de las garantías contractuales, a los efectos de suscribir el 

respectivo contrato y celebrar el acta de tenencia, ello de conformidad a los dispuesto en los artículos 

 

El adjudicatario del contrato de concesión, y previo a la suscripción de la respectiva acta de tenencia 

prevista en el presente pliego, podrá ingresar a las Terminales del Puerto BUENOS AIRES cuantas veces 

considere necesario en la medida de que no se altere la normal operatividad de esta Jurisdicción 

A tales fines, el oferente adjudicado deberá presentar ante la AGPSE dentro del plazo de los TREINTA 

30) días del dictado del Acto Administrativo de Adjudicación, un Plan de Transición que vincule a los 

actuales concesionarios de las distintas terminales del Puerto BUENOS AIRES, adjudicados al amparo de 

la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/93 y Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
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a impugnación, en la cuenta que se habilite para tal fin, el que solo 

La Comisión Evaluadora sustanciará y evaluará las impugnaciones impetradas en el presente 

stimar aquellas que no cumplan con las previsiones 

Transcurrido el plazo para interponer impugnaciones al Informe de Preadjudicación, la Comisión 

de ofertas a instancias del 

N para que el mismo emita el correspondiente Acto 

adjudicación del contrato de concesión, donde además, 

El Acto Administrativo que disponga la adjudicación del contrato de concesión, será publicado en el 

BOLETÍN OFICIAL y notificado por Cédula a cada uno de los oferentes participantes del presente 

procedimiento licitatorio, por lo que el adjudicatario deberá avanzar con la constitución de la Sociedad 

Comercial, como así también hacer entrega de las garantías contractuales, a los efectos de suscribir el 

encia, ello de conformidad a los dispuesto en los artículos 

El adjudicatario del contrato de concesión, y previo a la suscripción de la respectiva acta de tenencia 

el Puerto BUENOS AIRES cuantas veces 

considere necesario en la medida de que no se altere la normal operatividad de esta Jurisdicción 

A tales fines, el oferente adjudicado deberá presentar ante la AGPSE dentro del plazo de los TREINTA 

30) días del dictado del Acto Administrativo de Adjudicación, un Plan de Transición que vincule a los 

actuales concesionarios de las distintas terminales del Puerto BUENOS AIRES, adjudicados al amparo de 

93 y Licitación Pública Nacional e Internacional N° 



24/15, que tenga por objetivo acordar entre las partes los mecanismos necesarios a los fines de 

garantizar la continuidad operativa de dicha Jurisdicción Portuaria, incluyéndose en ellos cuestiones 

relativas -entre otras- al equipamiento, responsabilidad civil y operativa durante la transición, 

cuestiones vinculadas a la administración y gestión operativa de las terminales cuyas tenencias parciales 

se encuentren próximo a operar, como así también, todo lo 

terminal. 

Sobre el particular, la AGPSE facilitará e instrumentará los extremos pertinentes para que el 

adjudicatario pueda formular acuerdos operativos durante la transición con los concesionarios de las 

Terminales del Puerto BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 29.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.

A la firma del Contrato de Concesión,

en la República Argentina (Ley Nº 19.550, con sus modificatorias y reglamentarias 

objeto único relativo a la Concesión en trato y actividades conexas.

Frente a la eventualidad de que la adjudicataria del contrato no cumpla con el requerimiento de 

constitución de la Sociedad Anónima

MINISTERIO DE TRANSPORTE podrá revocar el Acto de Adjudicación con la correspondien

Garantía de Oferta, procediéndose a adjudicar el contrato en cuestión a quien se encuentre 

preadjudicado en Segundo Orden de Mérito, quien dispondrá de un plazo de SESENTA (60) días corridos 

de adjudicado para constituir la Sociedad Comercial

En caso de que se trate de Sociedad 

documentación requerida a los términos del presente artículo.

REQUISITOS: Los proyectos de Acta Constitutiva y de Estatutos Sociales serán presentados al momento 

de ofertar, para su verificación, y deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

1. Su objeto social se circunscribirá únicamente al cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones principales y acceso

2. Su denominación deberá expresar tal o

24/15, que tenga por objetivo acordar entre las partes los mecanismos necesarios a los fines de 

garantizar la continuidad operativa de dicha Jurisdicción Portuaria, incluyéndose en ellos cuestiones 

al equipamiento, responsabilidad civil y operativa durante la transición, 

cuestiones vinculadas a la administración y gestión operativa de las terminales cuyas tenencias parciales 

se encuentren próximo a operar, como así también, todo lo que permita dar continuidad funcional a la 

Sobre el particular, la AGPSE facilitará e instrumentará los extremos pertinentes para que el 

adjudicatario pueda formular acuerdos operativos durante la transición con los concesionarios de las 

es del Puerto BUENOS AIRES. 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 

A la firma del Contrato de Concesión, la adjudicataria deberá tener constituida una Sociedad Anónima 

en la República Argentina (Ley Nº 19.550, con sus modificatorias y reglamentarias 

objeto único relativo a la Concesión en trato y actividades conexas. 

lidad de que la adjudicataria del contrato no cumpla con el requerimiento de 

constitución de la Sociedad Anónima en un plazo de SESENTA (60) días corridos de adjudicado

podrá revocar el Acto de Adjudicación con la correspondien

Garantía de Oferta, procediéndose a adjudicar el contrato en cuestión a quien se encuentre 

preadjudicado en Segundo Orden de Mérito, quien dispondrá de un plazo de SESENTA (60) días corridos 

de adjudicado para constituir la Sociedad Comercial. 

En caso de que se trate de Sociedad ya constituida, deberá adaptar sus estatutos y demás 

documentación requerida a los términos del presente artículo. 

: Los proyectos de Acta Constitutiva y de Estatutos Sociales serán presentados al momento 

ofertar, para su verificación, y deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

Su objeto social se circunscribirá únicamente al cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones principales y accesorias originadas en el Contrato. 

á expresar tal objeto. 
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24/15, que tenga por objetivo acordar entre las partes los mecanismos necesarios a los fines de 

garantizar la continuidad operativa de dicha Jurisdicción Portuaria, incluyéndose en ellos cuestiones 

al equipamiento, responsabilidad civil y operativa durante la transición, 

cuestiones vinculadas a la administración y gestión operativa de las terminales cuyas tenencias parciales 

que permita dar continuidad funcional a la 

Sobre el particular, la AGPSE facilitará e instrumentará los extremos pertinentes para que el 

adjudicatario pueda formular acuerdos operativos durante la transición con los concesionarios de las 

la adjudicataria deberá tener constituida una Sociedad Anónima 

en la República Argentina (Ley Nº 19.550, con sus modificatorias y reglamentarias –cfr. Ley 26.694-) de 

lidad de que la adjudicataria del contrato no cumpla con el requerimiento de 

en un plazo de SESENTA (60) días corridos de adjudicado, el 

podrá revocar el Acto de Adjudicación con la correspondiente pérdida de 

Garantía de Oferta, procediéndose a adjudicar el contrato en cuestión a quien se encuentre 

preadjudicado en Segundo Orden de Mérito, quien dispondrá de un plazo de SESENTA (60) días corridos 

deberá adaptar sus estatutos y demás 

: Los proyectos de Acta Constitutiva y de Estatutos Sociales serán presentados al momento 

Su objeto social se circunscribirá únicamente al cumplimiento de todas y cada una de las 



3. Sus acciones deberán ser nominativas no endosables y representar las participaciones 

declaradas en el compromiso de constitución.

4. Su duración deberá exceder al menos en DOS (2) años el plazo de la Concesión y eventual 

prórroga. 

5. El patrimonio neto sin considerar resultados distribuibles de la Sociedad Anónima Concesionaria 

deberá cumplir con los siguientes requisitos:

No podrá ser inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000.

debiendo integrarse completamente

Deberá representar como mínimo el VEINTE POR CIENTO (20%) del total del Pasivo societario.

Estos requisitos deberán mantenerse durante toda la vigencia de la concesión y deberán 

acreditarse anualmente con la presentación de los respectivos estados contables debidamente 

aprobados por la asamblea de accionistas de la sociedad y auditados por contador público 

nacional independiente.

6. Los accionistas no podrán transferir o prendar sus acciones durante los

de la Concesión, por lo que a partir de entonces podrán hacerlo, p

AGPSE. 

7. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la modificación societaria no podrá 

alterar bajo ningún concepto la estructur

8. Toda modificación del Estatuto Social requerirá la previa aprobación de la AGPSE, salvo por el 

simple aumento del Capital Social que no modifique las participaciones societarias (cfr. Artículo 

76.2.7). 

Se acreditará el cumplimiento de los Requisitos mencionados en el presente artículo dentro d

plazos aquí establecidos. 

El cumplimiento de los recaudos deberá ser acreditado sin necesidad de intimación alguna.

Sus acciones deberán ser nominativas no endosables y representar las participaciones 

declaradas en el compromiso de constitución. 

Su duración deberá exceder al menos en DOS (2) años el plazo de la Concesión y eventual 

trimonio neto sin considerar resultados distribuibles de la Sociedad Anónima Concesionaria 

con los siguientes requisitos: 

No podrá ser inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000.

debiendo integrarse completamente en un plazo menor a 180 días del inicio de la concesión.

Deberá representar como mínimo el VEINTE POR CIENTO (20%) del total del Pasivo societario.

Estos requisitos deberán mantenerse durante toda la vigencia de la concesión y deberán 

te con la presentación de los respectivos estados contables debidamente 

aprobados por la asamblea de accionistas de la sociedad y auditados por contador público 

nacional independiente. 

Los accionistas no podrán transferir o prendar sus acciones durante los primeros CINCO (5) años 

de la Concesión, por lo que a partir de entonces podrán hacerlo, previa autorización de la 

Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la modificación societaria no podrá 

alterar bajo ningún concepto la estructura establecida en el Artículo 20 del presente pliego.

Toda modificación del Estatuto Social requerirá la previa aprobación de la AGPSE, salvo por el 

simple aumento del Capital Social que no modifique las participaciones societarias (cfr. Artículo 

e acreditará el cumplimiento de los Requisitos mencionados en el presente artículo dentro d

El cumplimiento de los recaudos deberá ser acreditado sin necesidad de intimación alguna.
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Sus acciones deberán ser nominativas no endosables y representar las participaciones 

Su duración deberá exceder al menos en DOS (2) años el plazo de la Concesión y eventual 

trimonio neto sin considerar resultados distribuibles de la Sociedad Anónima Concesionaria 

No podrá ser inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000.-) 

en un plazo menor a 180 días del inicio de la concesión. 

Deberá representar como mínimo el VEINTE POR CIENTO (20%) del total del Pasivo societario. 

Estos requisitos deberán mantenerse durante toda la vigencia de la concesión y deberán 

te con la presentación de los respectivos estados contables debidamente 

aprobados por la asamblea de accionistas de la sociedad y auditados por contador público 

primeros CINCO (5) años 

revia autorización de la 

Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la modificación societaria no podrá 

a establecida en el Artículo 20 del presente pliego. 

Toda modificación del Estatuto Social requerirá la previa aprobación de la AGPSE, salvo por el 

simple aumento del Capital Social que no modifique las participaciones societarias (cfr. Artículo 

e acreditará el cumplimiento de los Requisitos mencionados en el presente artículo dentro de los 

El cumplimiento de los recaudos deberá ser acreditado sin necesidad de intimación alguna. 



Su inobservancia dará lugar a que la AGPSE 

de los DIEZ (10) días corridos se 

aconsejar la caducidad de la Concesión con los efectos de "por culpa del Concesionario".

ARTÍCULO 30.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

30.1.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.

Dentro de los DIEZ (10) días de constituida 

29 del presente, el Adjudicatario deberá constituir las garantías contractuales, las que

presentarse desdobladas en las siguientes Garantías:

30.1.1.- Por el fiel cumplimiento del Contrato en lo r

abarcando asimismo el pago de la Tarifas de Puerto, Retribuciones y 

de los intereses y multas que se originen por incumplimientos.

Esta garantía alcanzará el importe mínimo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES (USD 

15.000.000.-), y se adecuará en idéntica proporción a la Tarifas de Puerto

resultare del procedimiento establecido en 

30.1.2.- Por el fiel cumplimiento del Contrato en lo relativo a la infraestructura, superestructura y redes 

de servicios de la Terminal. Abarcará la ejecución en tiempo y forma

obras voluntarias tomadas a su cargo que figuren en el Plan Empresario entregado con su oferta o cuando 

se ejerza la opción durante el contrato, y la conservación de la infraestructura y su devolución al término 

de la Concesión, en buen estado de mantenimiento y operación

CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000.

Antes del inicio de ejecución de las o

CONCESIONARIO deberá incrementar e

Estimado de esas Obras establecido en el Expediente Técnico aprobado por la AGP

vigente hasta 6 meses posteriores a la emisión del Acta de Recepción de dichas Obras.

30.1.3.- Por el fiel cumplimiento del contrato en lo relativo a las obligaciones laborales y previsionales 

frente a su personal. Esta garantía alcanzará un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES 

(USD 20.000.000.-). 

Su inobservancia dará lugar a que la AGPSE le curse el correspondiente emplazamiento para que dentro 

de los DIEZ (10) días corridos se dé cumplimiento. La falta de cumplimiento facultará a la AGPSE a 

aconsejar la caducidad de la Concesión con los efectos de "por culpa del Concesionario".

ÓN DE GARANTÍAS - FIRMA DEL CONTRATO. 

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 

Dentro de los DIEZ (10) días de constituida o readecuada la Sociedad conforme lo establece el Artículo 

29 del presente, el Adjudicatario deberá constituir las garantías contractuales, las que

presentarse desdobladas en las siguientes Garantías: 

Por el fiel cumplimiento del Contrato en lo relativo a la actividad prestación

abarcando asimismo el pago de la Tarifas de Puerto, Retribuciones y Tráfico Mínimo Asegurado

e originen por incumplimientos. 

Esta garantía alcanzará el importe mínimo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES (USD 

rá en idéntica proporción a la Tarifas de Puerto y Retribuciones, c

resultare del procedimiento establecido en el presente Pliego en su Artículo 60. 

Por el fiel cumplimiento del Contrato en lo relativo a la infraestructura, superestructura y redes 

de servicios de la Terminal. Abarcará la ejecución en tiempo y forma de las obras obligatorias, así como las 

obras voluntarias tomadas a su cargo que figuren en el Plan Empresario entregado con su oferta o cuando 

se ejerza la opción durante el contrato, y la conservación de la infraestructura y su devolución al término 

la Concesión, en buen estado de mantenimiento y operación: DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

(USD 50.000.000.-). 

del inicio de ejecución de las obras de cada Etapa o cualquier obra acordada con la AGP

CONCESIONARIO deberá incrementar el monto de la garantía antes referida, en 5% del Presupuesto 

Estimado de esas Obras establecido en el Expediente Técnico aprobado por la AGP

vigente hasta 6 meses posteriores a la emisión del Acta de Recepción de dichas Obras.

mplimiento del contrato en lo relativo a las obligaciones laborales y previsionales 

frente a su personal. Esta garantía alcanzará un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES 
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le curse el correspondiente emplazamiento para que dentro 

cumplimiento. La falta de cumplimiento facultará a la AGPSE a 

aconsejar la caducidad de la Concesión con los efectos de "por culpa del Concesionario". 

la Sociedad conforme lo establece el Artículo 

29 del presente, el Adjudicatario deberá constituir las garantías contractuales, las que deberán 

n al del Concesionario, 

Tráfico Mínimo Asegurado, así como 

Esta garantía alcanzará el importe mínimo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES (USD 

Retribuciones, conforme 

Por el fiel cumplimiento del Contrato en lo relativo a la infraestructura, superestructura y redes 

de las obras obligatorias, así como las 

obras voluntarias tomadas a su cargo que figuren en el Plan Empresario entregado con su oferta o cuando 

se ejerza la opción durante el contrato, y la conservación de la infraestructura y su devolución al término 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

bras de cada Etapa o cualquier obra acordada con la AGPSE, el 

l monto de la garantía antes referida, en 5% del Presupuesto 

Estimado de esas Obras establecido en el Expediente Técnico aprobado por la AGPSE y mantenerla 

vigente hasta 6 meses posteriores a la emisión del Acta de Recepción de dichas Obras. 

mplimiento del contrato en lo relativo a las obligaciones laborales y previsionales 

frente a su personal. Esta garantía alcanzará un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES 



30.1.4.- PLAZO: La vigencia de las Garantías se deberá mantener

de las obligaciones asumidas por parte del concesionario, excepto mención en contrario en apartados 

específicos. 

30.1.5.- REQUISITOS: Las Garantías serán constituidas a favor de la 

formas: 

30.1.5.1.- FIANZA BANCARIA: El texto de la garantía deberá ajustarse al que se adjunta como Anexo V 

al presente. Previo a su aprobación, la AGPSE requerirá el informe del BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA respecto de la capacidad para emitir el aval propu

financiera. El texto de la Garantía requerida, según modelo anexo, podrá ser modificado por la AGPSE en 

cualquier momento y a su sólo criterio, dentro del plazo de vigencia de la Concesión.

Las instituciones bancarias deberán c

del CCyCN), con renuncia a los beneficios de división (conf. Art. 1589 CCyCN) y excusión [conf

del Art. 1584 CCyCN] con arreglo a lo establecido en el Artículo 1579 CCyCN

En dichas garantías, las firmas de los funcionarios bancarios actuantes deberán estar certificadas por el 

BCRA (Banco Central de la República Argentina).

: La vigencia de las Garantías se deberá mantener hasta 12 meses posteriores a la extinción 

de las obligaciones asumidas por parte del concesionario, excepto mención en contrario en apartados 

: Las Garantías serán constituidas a favor de la AGPSE, en cualquiera de las siguientes 

: El texto de la garantía deberá ajustarse al que se adjunta como Anexo V 

al presente. Previo a su aprobación, la AGPSE requerirá el informe del BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA respecto de la capacidad para emitir el aval propuesto por parte de la entidad 

financiera. El texto de la Garantía requerida, según modelo anexo, podrá ser modificado por la AGPSE en 

cualquier momento y a su sólo criterio, dentro del plazo de vigencia de la Concesión.

Las instituciones bancarias deberán constituirse en fiador liso, llano y principal pagador (conf. Art. 1591 

del CCyCN), con renuncia a los beneficios de división (conf. Art. 1589 CCyCN) y excusión [conf

reglo a lo establecido en el Artículo 1579 CCyCN. 

dichas garantías, las firmas de los funcionarios bancarios actuantes deberán estar certificadas por el 

BCRA (Banco Central de la República Argentina). 
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hasta 12 meses posteriores a la extinción 

de las obligaciones asumidas por parte del concesionario, excepto mención en contrario en apartados 

, en cualquiera de las siguientes 

: El texto de la garantía deberá ajustarse al que se adjunta como Anexo V 

al presente. Previo a su aprobación, la AGPSE requerirá el informe del BANCO CENTRAL DE LA 

esto por parte de la entidad 

financiera. El texto de la Garantía requerida, según modelo anexo, podrá ser modificado por la AGPSE en 

cualquier momento y a su sólo criterio, dentro del plazo de vigencia de la Concesión. 

onstituirse en fiador liso, llano y principal pagador (conf. Art. 1591 

del CCyCN), con renuncia a los beneficios de división (conf. Art. 1589 CCyCN) y excusión [conf. inciso d) 

dichas garantías, las firmas de los funcionarios bancarios actuantes deberán estar certificadas por el 



30.1.5.2.- TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

efectuarse el depósito en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a cuyo efecto se presentará el 

certificado de depósito correspondiente. El monto de dicho depósito deberá ser suficiente para cubrir la 

Garantía exigida a valor de mercado de los títulos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

cotización del día hábil anterior al del depósito, lo que deberá ser certificado por las autoridades 

bancarias al recibir el mismo. Trimestralmente se constatará la cotización a los fines de efectuar los 

ajustes en más o en menos según haya vari

efectuado. 

30.1.5.3.- SEGURO DE CAUCIÓN

perjuicio de las formas de garantías establecidas en los artículos precedentes, se aceptará

afianzamiento mediante la constitución de un seguro de caución instrumentado a través de una póliza 

que contendrá una cláusula por la cual la compañía aseguradora se constituye en fiador liso y llano y 

principal pagador, renunciando a los beneficios de

sometido a consideración de la AGPSE con una antelación mínima de VEINTE (20) días a la fecha de su 

presentación definitiva. 

30.1.6.- EJECUCIÓN - REPOSICIÓN:

la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA. En el supuesto de vencimiento o 

ejecución total o parcial de las Garantías, el CDT las repondrá.

Vencido el plazo previsto en el Artículo 30.1.7

AGPSE aplicará al CDT una mult

reponer. 

30.1.7.- Si el CDT no cumpliera con la reposición en el término de VEINTE (20) días, será intimado a 

hacerlo en las siguientes CUARENTA Y OCHO (48) horas, transcurridas las cuales se lo declarará incurso en 

las penalidades del Artículo 76.2.3.

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a cuyo efecto se presentará el 

certificado de depósito correspondiente. El monto de dicho depósito deberá ser suficiente para cubrir la 

Garantía exigida a valor de mercado de los títulos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

cotización del día hábil anterior al del depósito, lo que deberá ser certificado por las autoridades 

bancarias al recibir el mismo. Trimestralmente se constatará la cotización a los fines de efectuar los 

ajustes en más o en menos según haya variado la misma, debiendo el CDT presentar la justificación de lo 

SEGURO DE CAUCIÓN: A los efectos de las garantías establecidas en el presente punto, y sin 

perjuicio de las formas de garantías establecidas en los artículos precedentes, se aceptará

afianzamiento mediante la constitución de un seguro de caución instrumentado a través de una póliza 

que contendrá una cláusula por la cual la compañía aseguradora se constituye en fiador liso y llano y 

principal pagador, renunciando a los beneficios de excusión judicial y división. El proyecto de póliza será 

sometido a consideración de la AGPSE con una antelación mínima de VEINTE (20) días a la fecha de su 

REPOSICIÓN: Las Garantías deberán ser ejecutables en caso de 

la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA. En el supuesto de vencimiento o 

ejecución total o parcial de las Garantías, el CDT las repondrá. 

azo previsto en el Artículo 30.1.7 para la reposición de la garantía correspondiente, 

na multa equivalente al UNO POR MIL (1 %) diario del valor de la póliza a 

Si el CDT no cumpliera con la reposición en el término de VEINTE (20) días, será intimado a 

erlo en las siguientes CUARENTA Y OCHO (48) horas, transcurridas las cuales se lo declarará incurso en 

las penalidades del Artículo 76.2.3. 
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TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES: Deberá 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a cuyo efecto se presentará el 

certificado de depósito correspondiente. El monto de dicho depósito deberá ser suficiente para cubrir la 

Garantía exigida a valor de mercado de los títulos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, según la 

cotización del día hábil anterior al del depósito, lo que deberá ser certificado por las autoridades 

bancarias al recibir el mismo. Trimestralmente se constatará la cotización a los fines de efectuar los 

ado la misma, debiendo el CDT presentar la justificación de lo 

A los efectos de las garantías establecidas en el presente punto, y sin 

perjuicio de las formas de garantías establecidas en los artículos precedentes, se aceptará el 

afianzamiento mediante la constitución de un seguro de caución instrumentado a través de una póliza 

que contendrá una cláusula por la cual la compañía aseguradora se constituye en fiador liso y llano y 

excusión judicial y división. El proyecto de póliza será 

sometido a consideración de la AGPSE con una antelación mínima de VEINTE (20) días a la fecha de su 

Las Garantías deberán ser ejecutables en caso de incumplimiento en 

la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA. En el supuesto de vencimiento o 

para la reposición de la garantía correspondiente, la 

) diario del valor de la póliza a 

Si el CDT no cumpliera con la reposición en el término de VEINTE (20) días, será intimado a 

erlo en las siguientes CUARENTA Y OCHO (48) horas, transcurridas las cuales se lo declarará incurso en 



30.2.- Cumplidos los plazos establecidos en el apartado 30.1 (CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS) y del Art. 

29 (CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD) se firmará el contrato respectivo con 

sus integrantes) y el MINISTERIO DE TRANSPORTE

Formarán parte del Contrato de Concesión los siguientes documentos, teniendo en caso de discrepancia 

o ambigüedad en su interpretaci

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales con sus Anexos y las Circulares Aclaratorias o 

Modificatorias emitidas y notificadas a los Oferentes;

b) Pliego de Bases y Condiciones Técnicas con sus Anexos y las Circulares Aclaratori

Modificatorias emitidas y notificadas a los Oferentes;

c) El Contrato y sus Anexos;

d) EL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL;

e) La Oferta. 

Las Garantías de Ofertas y, en su caso, la del Artículo 15.c

resultado adjudicados, luego de transcurrido el término establecido al respecto en el Artículo 29 del 

presente Pliego. 

La Garantía de Oferta presentada por el Adjudicatario será devuelta una vez suscripto el contrato de 

concesión respectivo. 

ARTÍCULO 31.- REPLANTEO E INV

A partir de suscripto el Contrato respectivo, y en función de la disponibilidad de los terrenos sujetos a 

concesión, se iniciarán las tareas de Replanteo de la Terminal y se procederá a verificar la existencia y 

estado de los bienes estatales que 

que será suscripta por el Concedente

activos afectados al servicio que no fueran esenciales, ello no obstará a la obligaci

de la Concesión y no dará derecho a reclamo alguno.

Cumplidos los plazos establecidos en el apartado 30.1 (CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS) y del Art. 

SOCIEDAD) se firmará el contrato respectivo con el Adjudicatario

MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

Formarán parte del Contrato de Concesión los siguientes documentos, teniendo en caso de discrepancia 

o ambigüedad en su interpretación, la prelación que se detalla: 

Pliego de Bases y Condiciones Generales con sus Anexos y las Circulares Aclaratorias o 

Modificatorias emitidas y notificadas a los Oferentes; 

Pliego de Bases y Condiciones Técnicas con sus Anexos y las Circulares Aclaratori

Modificatorias emitidas y notificadas a los Oferentes; 

El Contrato y sus Anexos; 

EL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL; 

y, en su caso, la del Artículo 15.c), serán devueltas a quienes no hayan 

esultado adjudicados, luego de transcurrido el término establecido al respecto en el Artículo 29 del 

La Garantía de Oferta presentada por el Adjudicatario será devuelta una vez suscripto el contrato de 

REPLANTEO E INVENTARIO. 

A partir de suscripto el Contrato respectivo, y en función de la disponibilidad de los terrenos sujetos a 

concesión, se iniciarán las tareas de Replanteo de la Terminal y se procederá a verificar la existencia y 

estado de los bienes estatales que se entregarán al CDT, de lo que se labrará la correspondiente acta

que será suscripta por el Concedente. Si durante la entrega se constatara la falta o destrucción de 

activos afectados al servicio que no fueran esenciales, ello no obstará a la obligaci

de la Concesión y no dará derecho a reclamo alguno. 
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Cumplidos los plazos establecidos en el apartado 30.1 (CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS) y del Art. 

Adjudicatario (con todos 

Formarán parte del Contrato de Concesión los siguientes documentos, teniendo en caso de discrepancia 

Pliego de Bases y Condiciones Generales con sus Anexos y las Circulares Aclaratorias o 

Pliego de Bases y Condiciones Técnicas con sus Anexos y las Circulares Aclaratorias o 

serán devueltas a quienes no hayan 

esultado adjudicados, luego de transcurrido el término establecido al respecto en el Artículo 29 del 

La Garantía de Oferta presentada por el Adjudicatario será devuelta una vez suscripto el contrato de 

A partir de suscripto el Contrato respectivo, y en función de la disponibilidad de los terrenos sujetos a 

concesión, se iniciarán las tareas de Replanteo de la Terminal y se procederá a verificar la existencia y 

de lo que se labrará la correspondiente acta, la 

. Si durante la entrega se constatara la falta o destrucción de 

activos afectados al servicio que no fueran esenciales, ello no obstará a la obligación de hacerse cargo 



Se confeccionará un inventario de eventuales bienes de terceros existentes en la terminal, los que 

quedarán a disposición de AGPSE quien determinará su destino mientras el propietario 

quedando a cargo de éste la responsabilidad por la cosa.

Eventuales diferencias de criterio en el inventario no impedirán la entrega de la Terminal, dejándose 

constancia de la divergencia para su resolución en la forma y por la vía que fije 

Todas las tareas mencionadas precedentemente deberán quedar concluidas dentro de los 

días de su iniciación y contarán con la intervención del respectivo CDT.

ARTÍCULO 32.- ENTREGA DE LA CONCESIÓN 

32.1.- La entrega efectiva será efectuada 

Terminales Portuarias del Puerto BUENOS AIRES

Inventario previsto en el artículo anterior, momento a partir del cual se 

atinentes a la ejecución del Contrato.

Frente a la eventualidad de que la tenencia de la Terminal Interior se efectúe 

dilaciones imprevistas, el término del contrato comenzará a computarse a partir de la última 

(Acta de Tenencia) efectuada, todo ello en la medida de que la misma sea otorgada dentro de los SEIS 

(6) meses de la primera. Vencido el término indicado desde la primera entrega de la terminal sin que se 

haya efectuado la tenencia definitiva de la

automáticamente. 

Al inicio de la concesión de la Terminal, el CDT deberá haber dado

relativas al personal establecidas en el Artículo 19 del presente Pliego.

CDT la penalidad prevista en el régimen establecido en el Anexo X.

32.2.- El Concesionario deberá arbitrar todos los medios necesarios a los fines de mantener la 

operatividad portuaria desde la firma de la respectiva Acta de Tenencia Parci

La sola presentación de ofertas por parte de los actuales concesionarios de Terminales, o de sus 

accionistas, sea en forma individual o en forma consorciada con otros oferentes, será considerada como 

su aceptación al procedimiento aquí p

Se confeccionará un inventario de eventuales bienes de terceros existentes en la terminal, los que 

quedarán a disposición de AGPSE quien determinará su destino mientras el propietario 

quedando a cargo de éste la responsabilidad por la cosa. 

Eventuales diferencias de criterio en el inventario no impedirán la entrega de la Terminal, dejándose 

constancia de la divergencia para su resolución en la forma y por la vía que fije el Concedente.

Todas las tareas mencionadas precedentemente deberán quedar concluidas dentro de los 

días de su iniciación y contarán con la intervención del respectivo CDT. 

ENTREGA DE LA CONCESIÓN - TENENCIA - CÓMPUTO DE PLAZOS.

ctiva será efectuada finalizados los contratos de concesión vigentes de las 

Terminales Portuarias del Puerto BUENOS AIRES, una vez realizado el replanteo, la verificación y el 

Inventario previsto en el artículo anterior, momento a partir del cual se computarán todos los plazos 

atinentes a la ejecución del Contrato. 

Frente a la eventualidad de que la tenencia de la Terminal Interior se efectúe 

, el término del contrato comenzará a computarse a partir de la última 

(Acta de Tenencia) efectuada, todo ello en la medida de que la misma sea otorgada dentro de los SEIS 

(6) meses de la primera. Vencido el término indicado desde la primera entrega de la terminal sin que se 

haya efectuado la tenencia definitiva de la misma, el término del contrato comenzará a computarse 

de la Terminal, el CDT deberá haber dado cumplimiento 

relativas al personal establecidas en el Artículo 19 del presente Pliego. De lo contr

prevista en el régimen establecido en el Anexo X. 

El Concesionario deberá arbitrar todos los medios necesarios a los fines de mantener la 

operatividad portuaria desde la firma de la respectiva Acta de Tenencia Parcial, si la hubiere.

La sola presentación de ofertas por parte de los actuales concesionarios de Terminales, o de sus 

accionistas, sea en forma individual o en forma consorciada con otros oferentes, será considerada como 

su aceptación al procedimiento aquí previsto. 
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Se confeccionará un inventario de eventuales bienes de terceros existentes en la terminal, los que 

quedarán a disposición de AGPSE quien determinará su destino mientras el propietario no los retire, 

Eventuales diferencias de criterio en el inventario no impedirán la entrega de la Terminal, dejándose 

el Concedente. 

Todas las tareas mencionadas precedentemente deberán quedar concluidas dentro de los TREINTA (30) 

CÓMPUTO DE PLAZOS. 

finalizados los contratos de concesión vigentes de las 

na vez realizado el replanteo, la verificación y el 

computarán todos los plazos 

Frente a la eventualidad de que la tenencia de la Terminal Interior se efectúe parcialmente por 

, el término del contrato comenzará a computarse a partir de la última entrega 

(Acta de Tenencia) efectuada, todo ello en la medida de que la misma sea otorgada dentro de los SEIS 

(6) meses de la primera. Vencido el término indicado desde la primera entrega de la terminal sin que se 

misma, el término del contrato comenzará a computarse 

cumplimiento a las obligaciones 

De lo contrario, se le aplicará al 

El Concesionario deberá arbitrar todos los medios necesarios a los fines de mantener la 

al, si la hubiere. 

La sola presentación de ofertas por parte de los actuales concesionarios de Terminales, o de sus 

accionistas, sea en forma individual o en forma consorciada con otros oferentes, será considerada como 



32.3.- SUPERFICIE A CONCESIONAR 

encuentra descripta en los Artículos 1.3 y 1.4 del presente pliego, como así también, en los Planos 

anexos que forman parte del pliego técnico. No obstante, l

del plano de mensura definitivo a confeccionarse en oportunidad de llevarse a cabo el replanteo 

regulado en el Artículo 31 del presente Pliego. 

Capítulo I:

ARTÍCULO 33.- MARCO LEGAL

El presente contrato de concesión encuentra su regulación en las disposiciones de los presentes Pliegos 

Licitatorios, como así también, en las normas e

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (Decreto 1023/2001) y 

17.520). 

Asimismo, será de aplicación supletoria lo normado por la Ley 24.093 y su Decreto Reglamentario Nº 

769/1993, como así también, lo nor

Se aclara además que, frente a circunstancias que no encuentren 

mencionadas en el párrafo precedente, será de aplicación supletoria las normas reguladas en el CÓDIGO 

CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN aprobado por la Ley 26.694.

Capítulo II:

ARTÍCULO 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT

El control del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario será ejercido por la AGPSE en su

calidad de Autoridad Portuaria Local.

Además, la AGPSE podrá dictar reglamentaciones para una mejor y más segura operación de todo el 

Puerto, incluyéndose entre ellas, las vinculadas con las tarifas, las comerciales, las operativas y toda otra 

que contribuya a la mejor aplicación de la presente.

SUPERFICIE A CONCESIONAR – LÍMITES DE LA TERMINAL: De forma genérica, la misma se 

encuentra descripta en los Artículos 1.3 y 1.4 del presente pliego, como así también, en los Planos 

anexos que forman parte del pliego técnico. No obstante, la Superficie a concesionar,

del plano de mensura definitivo a confeccionarse en oportunidad de llevarse a cabo el replanteo 

regulado en el Artículo 31 del presente Pliego.  

Parte II: Del Contrato. 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 

MARCO LEGAL. 

de concesión encuentra su regulación en las disposiciones de los presentes Pliegos 

Licitatorios, como así también, en las normas establecidas en el RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 

PUBLICA NACIONAL (Decreto 1023/2001) y la LEY DE OBRA PÚBLIC

Asimismo, será de aplicación supletoria lo normado por la Ley 24.093 y su Decreto Reglamentario Nº 

769/1993, como así también, lo normado por el Decreto Nº 817/1992. 

Se aclara además que, frente a circunstancias que no encuentren regulación en las disposiciones 

mencionadas en el párrafo precedente, será de aplicación supletoria las normas reguladas en el CÓDIGO 

CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN aprobado por la Ley 26.694. 

Capítulo II: Obligaciones y Derechos de las Partes.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El control del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario será ejercido por la AGPSE en su

calidad de Autoridad Portuaria Local. 

Además, la AGPSE podrá dictar reglamentaciones para una mejor y más segura operación de todo el 

entre ellas, las vinculadas con las tarifas, las comerciales, las operativas y toda otra 

que contribuya a la mejor aplicación de la presente. 
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De forma genérica, la misma se 

encuentra descripta en los Artículos 1.3 y 1.4 del presente pliego, como así también, en los Planos 

ficie a concesionar, será la que surja 

del plano de mensura definitivo a confeccionarse en oportunidad de llevarse a cabo el replanteo 

de concesión encuentra su regulación en las disposiciones de los presentes Pliegos 

DE CONTRATACIONES DE LA 

BLICA POR PEAJE (Ley 

Asimismo, será de aplicación supletoria lo normado por la Ley 24.093 y su Decreto Reglamentario Nº 

regulación en las disposiciones 

mencionadas en el párrafo precedente, será de aplicación supletoria las normas reguladas en el CÓDIGO 

Obligaciones y Derechos de las Partes. 

El control del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario será ejercido por la AGPSE en su 

Además, la AGPSE podrá dictar reglamentaciones para una mejor y más segura operación de todo el 

entre ellas, las vinculadas con las tarifas, las comerciales, las operativas y toda otra 



El CDT permitirá el control y vigilancia de todo Organismo Jurisdiccional dentro de su competencia.

El Ministerio será responsable de interpretar las cláusulas del presente pliego, las que siempre deberán 

sustanciarse con la intervención previa de la AGPSE, quien emitirá los actos preparatorios que al efecto 

considere pertinente. 

ARTÍCULO 35.- OBLIGACIONES DE ENTREGA DE DINERO.

El CDT deberá hacer efectivo el pago a la AGPSE del Canon Ofertado, resultante de aplicar al Canon de 

Referencia su oferta consignada en el Anexo IV inciso c).

Dicha suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se cancel

consecutivas del mismo monto, debiendo cancelar la primera de ellas dentro de los primeros DIEZ (10) 

días de suscripto el respectivo contrato de concesión. Para cada una de las restantes obligaciones 

asumidas por el CDT se determinan sus vencimientos diferidos, con

vencimiento de la primer cuota. 

y/o el Artículo 63 por asimilación, no obstante la 

ARTÍCULO 36.- INFORMES PERIÓDICOS Y OBLIGACIONES CONTAB

A los fines de verificar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el CDT en el 

marco del presente contrato de Concesión, el mismo informará a la AGPSE la actividad administrativa y 

operativa de acuerdo a lo establecido en lo

de la concesión y/o analizar estadísticas para determinar el grado de servicio de las mismas.

Las informaciones detalladas en el Anexo VI son de carácter enunciativas y podrán ser modificadas 

acuerdo a las necesidades de la AGPSE, las mismas serán efectuadas a través de los medios y formalidades 

que determine la AGPSE. 

Las formas y canales en que el CDT deberá cumplimentar con la información en trato, serán las que al 

efecto establezca la AGPSE, por lo que su cumplimiento y observancia será de acatamiento obligatorio.

Asimismo, el CDT deberá cumplir con la legislación vigente en la materia y admitir una auditoría externa 

por parte de la AGPSE cuando ésta lo considere necesario para verificar 

cumplimiento de las obligaciones del CDT.

El CDT permitirá el control y vigilancia de todo Organismo Jurisdiccional dentro de su competencia.

será responsable de interpretar las cláusulas del presente pliego, las que siempre deberán 

sustanciarse con la intervención previa de la AGPSE, quien emitirá los actos preparatorios que al efecto 

OBLIGACIONES DE ENTREGA DE DINERO. 

CDT deberá hacer efectivo el pago a la AGPSE del Canon Ofertado, resultante de aplicar al Canon de 

Referencia su oferta consignada en el Anexo IV inciso c). 

Dicha suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se cancelará en CUATRO (4) obligaciones 

vas del mismo monto, debiendo cancelar la primera de ellas dentro de los primeros DIEZ (10) 

días de suscripto el respectivo contrato de concesión. Para cada una de las restantes obligaciones 

asumidas por el CDT se determinan sus vencimientos diferidos, conforme a los años aniversarios del 

vencimiento de la primer cuota. El incumplimiento devengará el interés por mora fijado en el Anexo X 

y/o el Artículo 63 por asimilación, no obstante la penalidad que pudiera caber. 

INFORMES PERIÓDICOS Y OBLIGACIONES CONTABLES. 

A los fines de verificar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el CDT en el 

marco del presente contrato de Concesión, el mismo informará a la AGPSE la actividad administrativa y 

operativa de acuerdo a lo establecido en los Anexos VI y VII con la finalidad de verificar el correcto uso 

de la concesión y/o analizar estadísticas para determinar el grado de servicio de las mismas.

Las informaciones detalladas en el Anexo VI son de carácter enunciativas y podrán ser modificadas 

acuerdo a las necesidades de la AGPSE, las mismas serán efectuadas a través de los medios y formalidades 

Las formas y canales en que el CDT deberá cumplimentar con la información en trato, serán las que al 

PSE, por lo que su cumplimiento y observancia será de acatamiento obligatorio.

Asimismo, el CDT deberá cumplir con la legislación vigente en la materia y admitir una auditoría externa 

por parte de la AGPSE cuando ésta lo considere necesario para verificar aspectos relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones del CDT. 
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El CDT permitirá el control y vigilancia de todo Organismo Jurisdiccional dentro de su competencia. 

será responsable de interpretar las cláusulas del presente pliego, las que siempre deberán 

sustanciarse con la intervención previa de la AGPSE, quien emitirá los actos preparatorios que al efecto 

CDT deberá hacer efectivo el pago a la AGPSE del Canon Ofertado, resultante de aplicar al Canon de 

ará en CUATRO (4) obligaciones anuales y 

vas del mismo monto, debiendo cancelar la primera de ellas dentro de los primeros DIEZ (10) 

días de suscripto el respectivo contrato de concesión. Para cada una de las restantes obligaciones 

forme a los años aniversarios del 

El incumplimiento devengará el interés por mora fijado en el Anexo X 

A los fines de verificar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el CDT en el 

marco del presente contrato de Concesión, el mismo informará a la AGPSE la actividad administrativa y 

s Anexos VI y VII con la finalidad de verificar el correcto uso 

de la concesión y/o analizar estadísticas para determinar el grado de servicio de las mismas. 

Las informaciones detalladas en el Anexo VI son de carácter enunciativas y podrán ser modificadas de 

acuerdo a las necesidades de la AGPSE, las mismas serán efectuadas a través de los medios y formalidades 

Las formas y canales en que el CDT deberá cumplimentar con la información en trato, serán las que al 

PSE, por lo que su cumplimiento y observancia será de acatamiento obligatorio. 

Asimismo, el CDT deberá cumplir con la legislación vigente en la materia y admitir una auditoría externa 

aspectos relacionados con el 



ARTÍCULO 37.- DISTORSIÓN DE LA COMPETENCIA.

La detección de acciones u omisiones de CDT en forma directa o indirecta, a través de sociedades 

controladas o vinculadas, y/o con otras terminales portuar

que impliquen o puedan implicar distribución de tráfico de cargas en perjuicio de la terminal 

concesionada de este Puerto BUENOS AIRES, cartelización 

juicio de la AGPSE resulten en perjuicio del normal funcionamiento del servicio portuario y/o de los 

derechos de los usuarios de esta Jurisdicción Portuaria, harán pasible al CDT de la aplicación de la 

penalidad prevista en el Art. 76.2.7 del presente Pliego, todo ello sin p

procedimientos que correspondieren por la aplicación de la legislación nacional en la materia conforme 

lo dispone la Ley 27.442 y Decreto Reglamentario N° 480/2018, y de las eventuales acciones por daños y 

perjuicios contra el CDT y otra/s terminal/es involucrada/s que el ESTADO NACIONAL, la AGPSE y/o 

terceros pudieran iniciar. 

Además, el operador del Puerto BUENOS AIRES y/o sus accionistas no podrá mantener vinculación 

societaria alguna con otro operador de terminales portuarias 

radio de los CIEN (100) kilómetros de la concesión. A fin del presente, se considera operador a quien 

efectivamente realice la operación de la terminal o detente los derechos para hacerlo por su cuenta o 

terceros. 

Entiéndase también por vinculación societaria a la adquisición de la propiedad o cualquier derecho 

sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser 

convertidos en acciones o participaciones de capital o a

decisiones de la persona que los emita.

Además, cualquier acto que importe la alteración de la composición accionaria declarada por el 

operador oportunamente en los términos del Artículo 21.1.8 del presente Pliego

la AGPSE en forma previa para su respectiva aprobación, pudiendo la misma solicitar la intervención del 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (o quien en el futuro lo reemplace) para que el mismo se 

expida en los términos del Artícu

Frente a la eventualidad de que la AGPSE, de oficio o a petición de terceros, que el operador del Puerto 

BUENOS AIRES haya celebrado actos jurídicos que importen una alteración en su composición ac

de acuerdo a lo establecido en los Artículos 20 y 29 del presente pliego sin la debida autorización de la 

DISTORSIÓN DE LA COMPETENCIA. 

La detección de acciones u omisiones de CDT en forma directa o indirecta, a través de sociedades 

controladas o vinculadas, y/o con otras terminales portuarias, que atenten contra la libre competencia, 

que impliquen o puedan implicar distribución de tráfico de cargas en perjuicio de la terminal 

concesionada de este Puerto BUENOS AIRES, cartelización –entre otras- y cuando estas conductas a 

resulten en perjuicio del normal funcionamiento del servicio portuario y/o de los 

derechos de los usuarios de esta Jurisdicción Portuaria, harán pasible al CDT de la aplicación de la 

prevista en el Art. 76.2.7 del presente Pliego, todo ello sin perjuicio de las acciones y 

procedimientos que correspondieren por la aplicación de la legislación nacional en la materia conforme 

lo dispone la Ley 27.442 y Decreto Reglamentario N° 480/2018, y de las eventuales acciones por daños y 

T y otra/s terminal/es involucrada/s que el ESTADO NACIONAL, la AGPSE y/o 

Además, el operador del Puerto BUENOS AIRES y/o sus accionistas no podrá mantener vinculación 

societaria alguna con otro operador de terminales portuarias que se encuentran ubicadas dentro de un 

radio de los CIEN (100) kilómetros de la concesión. A fin del presente, se considera operador a quien 

efectivamente realice la operación de la terminal o detente los derechos para hacerlo por su cuenta o 

tiéndase también por vinculación societaria a la adquisición de la propiedad o cualquier derecho 

sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser 

convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las 

decisiones de la persona que los emita. 

Además, cualquier acto que importe la alteración de la composición accionaria declarada por el 

operador oportunamente en los términos del Artículo 21.1.8 del presente Pliego, debe ser notificada a 

la AGPSE en forma previa para su respectiva aprobación, pudiendo la misma solicitar la intervención del 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (o quien en el futuro lo reemplace) para que el mismo se 

expida en los términos del Artículo 10 de la Ley 27.442, siendo dicho decisorio inapelable.

Frente a la eventualidad de que la AGPSE, de oficio o a petición de terceros, que el operador del Puerto 

BUENOS AIRES haya celebrado actos jurídicos que importen una alteración en su composición ac

de acuerdo a lo establecido en los Artículos 20 y 29 del presente pliego sin la debida autorización de la 
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La detección de acciones u omisiones de CDT en forma directa o indirecta, a través de sociedades 

ias, que atenten contra la libre competencia, 

que impliquen o puedan implicar distribución de tráfico de cargas en perjuicio de la terminal 

y cuando estas conductas a 

resulten en perjuicio del normal funcionamiento del servicio portuario y/o de los 

derechos de los usuarios de esta Jurisdicción Portuaria, harán pasible al CDT de la aplicación de la 

erjuicio de las acciones y 

procedimientos que correspondieren por la aplicación de la legislación nacional en la materia conforme 

lo dispone la Ley 27.442 y Decreto Reglamentario N° 480/2018, y de las eventuales acciones por daños y 

T y otra/s terminal/es involucrada/s que el ESTADO NACIONAL, la AGPSE y/o 

Además, el operador del Puerto BUENOS AIRES y/o sus accionistas no podrá mantener vinculación 

que se encuentran ubicadas dentro de un 

radio de los CIEN (100) kilómetros de la concesión. A fin del presente, se considera operador a quien 

efectivamente realice la operación de la terminal o detente los derechos para hacerlo por su cuenta o 

tiéndase también por vinculación societaria a la adquisición de la propiedad o cualquier derecho 

sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser 

tener cualquier tipo de influencia en las 

Además, cualquier acto que importe la alteración de la composición accionaria declarada por el 

, debe ser notificada a 

la AGPSE en forma previa para su respectiva aprobación, pudiendo la misma solicitar la intervención del 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (o quien en el futuro lo reemplace) para que el mismo se 

lo 10 de la Ley 27.442, siendo dicho decisorio inapelable. 

Frente a la eventualidad de que la AGPSE, de oficio o a petición de terceros, que el operador del Puerto 

BUENOS AIRES haya celebrado actos jurídicos que importen una alteración en su composición accionaria 

de acuerdo a lo establecido en los Artículos 20 y 29 del presente pliego sin la debida autorización de la 



AGPSE, el mismo será punido 

perjuicio de las penalidades que puedan imponér

COMPETENCIA de conformidad a lo normado por el Artículo 9° y 55 inciso d) de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 38.- MEDIO AMBIENTE.

El CDT será responsable de los impactos ambientales producidos por su propia actividad ante las 

autoridades competentes y en los espacios terrestre, acuático y aéreo de la Terminal, debiendo, ante la 

detección de hechos calificados como posibles infracciones a la normativa vigente, proceder a notificar a 

la AGPSE y a las autoridades competentes.

Asimismo, el CDT deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo VIII del presente.

Capítulo III:

ARTÍCULO 39.- OBRAS OBLIGATORIAS.

El Concesionario deberá desarrollar obligatoriamente todas aquellas obras de infraestructura, en los 

términos, condiciones y modalidades estipuladas en el PLIEGO

TÉCNICAS. 

El CDT deberá presentar los proyectos correspondientes a las obras obligatorias de acuerdo a lo 

establecido en los Pliegos Técnicos.

Las obras de infraestructura de “

de la concesión, y que son para todos los usuarios de la unidad portuaria, pasarán a integrar el 

patrimonio de la AGPSE en el momento que las mismas hayan sido ejecutadas y recibidas.

En lo que respecta a la necesidad de ejecutar las obras obligatorias previstas en los pliegos técnicos, las 

mismas surgen como consecuencia de la necesidad de dotar al Puerto BUENOS AIRES de una 

infraestructura moderna, de muelle corrido que permita el arri

garantizar la atención de la demanda prevista con relación a la capacidad operativa de las terminal, en 

compatibilidad con el desarrollo urbano

 conforme lo dispone el ANEXO X del presente pliego, todo ello sin 

que puedan imponérsele a través del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA de conformidad a lo normado por el Artículo 9° y 55 inciso d) de la Ley 27.442.

MEDIO AMBIENTE. 

El CDT será responsable de los impactos ambientales producidos por su propia actividad ante las 

autoridades competentes y en los espacios terrestre, acuático y aéreo de la Terminal, debiendo, ante la 

detección de hechos calificados como posibles infracciones a la normativa vigente, proceder a notificar a 

la AGPSE y a las autoridades competentes. 

ismo, el CDT deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo VIII del presente.

Capítulo III: Proyecto y Ejecución de las Obras. 

OBRAS OBLIGATORIAS. 

El Concesionario deberá desarrollar obligatoriamente todas aquellas obras de infraestructura, en los 

condiciones y modalidades estipuladas en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 

El CDT deberá presentar los proyectos correspondientes a las obras obligatorias de acuerdo a lo 

establecido en los Pliegos Técnicos. 

Las obras de infraestructura de “uso común”, que pudiera realizar el concesionario fuera de los límites 

de la concesión, y que son para todos los usuarios de la unidad portuaria, pasarán a integrar el 

patrimonio de la AGPSE en el momento que las mismas hayan sido ejecutadas y recibidas.

n lo que respecta a la necesidad de ejecutar las obras obligatorias previstas en los pliegos técnicos, las 

mismas surgen como consecuencia de la necesidad de dotar al Puerto BUENOS AIRES de una 

infraestructura moderna, de muelle corrido que permita el arribo de los buques de diseño además de 

de la demanda prevista con relación a la capacidad operativa de las terminal, en 

desarrollo urbano previsto. 
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conforme lo dispone el ANEXO X del presente pliego, todo ello sin 

sele a través del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA de conformidad a lo normado por el Artículo 9° y 55 inciso d) de la Ley 27.442. 

El CDT será responsable de los impactos ambientales producidos por su propia actividad ante las 

autoridades competentes y en los espacios terrestre, acuático y aéreo de la Terminal, debiendo, ante la 

detección de hechos calificados como posibles infracciones a la normativa vigente, proceder a notificar a 

ismo, el CDT deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo VIII del presente. 

 

El Concesionario deberá desarrollar obligatoriamente todas aquellas obras de infraestructura, en los 

DE BASES Y CONDICIONES 

El CDT deberá presentar los proyectos correspondientes a las obras obligatorias de acuerdo a lo 

uso común”, que pudiera realizar el concesionario fuera de los límites 

de la concesión, y que son para todos los usuarios de la unidad portuaria, pasarán a integrar el 

patrimonio de la AGPSE en el momento que las mismas hayan sido ejecutadas y recibidas. 

n lo que respecta a la necesidad de ejecutar las obras obligatorias previstas en los pliegos técnicos, las 

mismas surgen como consecuencia de la necesidad de dotar al Puerto BUENOS AIRES de una 

bo de los buques de diseño además de 

de la demanda prevista con relación a la capacidad operativa de las terminal, en 



Ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1.8 del prese

CDT al verificarse la profundización de la red troncal, que procura contar con un muelle corrido apto en 

la Terminal Interior capaz de atender buques de diseño con carga parcial cuando las condiciones en la 

vía navegable lo permitan, antes del plazo previ

Al ejercer la opción, comenzarán a correr los plazos del Artículo 2° del 

CONDICIONES TÉCNICAS que se considerarán incluidos dentro del pla

Artículo 1.8. 

ARTÍCULO 40.- INICIO DE LAS OBRAS.

El inicio y conclusión de la ejecución de las obras obligatorias deberá efectuarse dentro de los términos 

establecidos en el presente pliego

a las previstas en el Anexo X que regula el Régimen 

medida en que dependan de obras a cargo del Concedente

ARTÍCULO 41.- CONTROL DE LAS OBRAS.

La AGPSE por sí o por terceros supervisará las obras obligatorias, con el objeto de verificar que las 

mismas se ajusten al respectivo proyecto aprobado.

Cualquier modificación permanente o semipermanente a la infraestructura o superestructura de la 

Terminal a realizar por el CDT incluyendo las obras voluntarias

AGPSE previo a su ejecución, así como también los correspondientes programas de trabajos, planes de 

inversión y memoria descriptiva. 

Será responsabilidad del CDT que los trabajos 

adecuados a su fin, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte, respondiendo a criterios de diseño y con 

materiales que cumplan las especificaciones técnicas de aplicación habitual en el sector, o en su defecto 

los que fije la AGPSE. 

 

Ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1.8 del presente respecto de la opción a ejercer por el 

CDT al verificarse la profundización de la red troncal, que procura contar con un muelle corrido apto en 

la Terminal Interior capaz de atender buques de diseño con carga parcial cuando las condiciones en la 

vegable lo permitan, antes del plazo previsto para el inicio de operación de la Terminal Exterior.

Al ejercer la opción, comenzarán a correr los plazos del Artículo 2° del PLIEGOS DE BASES Y 

CONDICIONES TÉCNICAS que se considerarán incluidos dentro del plazo de 24 meses otorgado en el 

INICIO DE LAS OBRAS. 

la ejecución de las obras obligatorias deberá efectuarse dentro de los términos 

el presente pliego, todo ello bajo apercibimiento de aplicar las pena

a las previstas en el Anexo X que regula el Régimen Punitorio. Sólo podrán admitirse retrasos en la 

medida en que dependan de obras a cargo del Concedente y/o AGPSE que no se hayan ejecutado.

CONTROL DE LAS OBRAS. 

terceros supervisará las obras obligatorias, con el objeto de verificar que las 

mismas se ajusten al respectivo proyecto aprobado. 

Cualquier modificación permanente o semipermanente a la infraestructura o superestructura de la 

DT incluyendo las obras voluntarias, serán sometidas a la autorización de la 

AGPSE previo a su ejecución, así como también los correspondientes programas de trabajos, planes de 

 

Será responsabilidad del CDT que los trabajos se ejecuten de tal manera que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte, respondiendo a criterios de diseño y con 

plan las especificaciones técnicas de aplicación habitual en el sector, o en su defecto 
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nte respecto de la opción a ejercer por el 

CDT al verificarse la profundización de la red troncal, que procura contar con un muelle corrido apto en 

la Terminal Interior capaz de atender buques de diseño con carga parcial cuando las condiciones en la 

sto para el inicio de operación de la Terminal Exterior. 

PLIEGOS DE BASES Y 

zo de 24 meses otorgado en el 

la ejecución de las obras obligatorias deberá efectuarse dentro de los términos 

penalidades equivalentes 

Sólo podrán admitirse retrasos en la 

y/o AGPSE que no se hayan ejecutado. 

terceros supervisará las obras obligatorias, con el objeto de verificar que las 

Cualquier modificación permanente o semipermanente a la infraestructura o superestructura de la 

serán sometidas a la autorización de la 

AGPSE previo a su ejecución, así como también los correspondientes programas de trabajos, planes de 

se ejecuten de tal manera que resulten enteros, completos y 

Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte, respondiendo a criterios de diseño y con 

plan las especificaciones técnicas de aplicación habitual en el sector, o en su defecto 



Capítulo IV:

ARTÍCULO 42.- ESPECIALIZACIÓN DE LA TERMINAL.

El CDT operara buques porta contenedores y cargas contenedorizadas acorde a la espec

pretendida, pudiendo atender otros buques, en tanto estos realicen mayoritariamente operaciones de 

carga y descarga de contenedores de cualquier característica.

La terminal no podrá operar buques con cargas de proyecto, vehículos, cargas a 

gaseoso) salvo expresa autorización de la AGPSE.

A los efectos de cumplir con la especialización pretendida por el ESTADO NACIONAL, el CDT podrá 

proponer soluciones técnicas para la rehabilitación y transformación de la infraestruc

desarrollo de la nueva en el marco del presente pliego, definir su equipamiento y obras 

complementarias, organizándose de acuerdo al esquema operativo que proponga.

La terminal estará obligada a recibir y permitir el atraque de cruceros y a

quien tenga la concesión para operar la Terminal de Cruceros del Puerto BUENOS AIRES, el embarque y 

desembarque de los pasajeros y sus equipajes y la provisión de suministros y servicios necesarios, de 

conformidad con las normas y disposiciones vigentes y/o que la AGPSE disponga a tal efecto.

En cuanto a los sitios de atraque que debe disponer el CDT para los cruceros, y a los fines de que el 

mismo pueda proyectar con la antelación debida la asignación de los mismos, la AGPSE in

giros al CDT con una anticipación de UN (1) año. El CDT deberá estarse a las disposiciones de la 

Resolución N° 17-AGPSE/2014, o la que en futuro la reemplace, no pudiendo exigírsele la disposición de 

más de un sitio de atraque en el que pueda a

ARTÍCULO 43.- TITULARIDAD Y SERVICIOS A OFRECER 

El CDT será el titular y responsable exclusivo, durante el período de la Concesión, de los servicios al 

buque, a la carga y eventualmente a los pasajeros que se presten en la 

1. Recepción, expedición, manipuleo, estiba y desestiba, trincado y de

carga; 

Capítulo IV: Explotación de la Terminal. 

ESPECIALIZACIÓN DE LA TERMINAL. 

El CDT operara buques porta contenedores y cargas contenedorizadas acorde a la espec

pretendida, pudiendo atender otros buques, en tanto estos realicen mayoritariamente operaciones de 

carga y descarga de contenedores de cualquier característica. 

La terminal no podrá operar buques con cargas de proyecto, vehículos, cargas a granel (

gaseoso) salvo expresa autorización de la AGPSE. 

A los efectos de cumplir con la especialización pretendida por el ESTADO NACIONAL, el CDT podrá 

proponer soluciones técnicas para la rehabilitación y transformación de la infraestruc

desarrollo de la nueva en el marco del presente pliego, definir su equipamiento y obras 

complementarias, organizándose de acuerdo al esquema operativo que proponga. 

La terminal estará obligada a recibir y permitir el atraque de cruceros y a permitirle a la AGPSE y/o a 

quien tenga la concesión para operar la Terminal de Cruceros del Puerto BUENOS AIRES, el embarque y 

desembarque de los pasajeros y sus equipajes y la provisión de suministros y servicios necesarios, de 

s y disposiciones vigentes y/o que la AGPSE disponga a tal efecto.

En cuanto a los sitios de atraque que debe disponer el CDT para los cruceros, y a los fines de que el 

mismo pueda proyectar con la antelación debida la asignación de los mismos, la AGPSE in

giros al CDT con una anticipación de UN (1) año. El CDT deberá estarse a las disposiciones de la 

AGPSE/2014, o la que en futuro la reemplace, no pudiendo exigírsele la disposición de 

más de un sitio de atraque en el que pueda atender carga con grúas STS. 

TITULARIDAD Y SERVICIOS A OFRECER - RESPONSABILIDAD. 

El CDT será el titular y responsable exclusivo, durante el período de la Concesión, de los servicios al 

buque, a la carga y eventualmente a los pasajeros que se presten en la Terminal, incluyendo:

Recepción, expedición, manipuleo, estiba y desestiba, trincado y destrincado y almacenaje de 
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El CDT operara buques porta contenedores y cargas contenedorizadas acorde a la especialización 

pretendida, pudiendo atender otros buques, en tanto estos realicen mayoritariamente operaciones de 

granel (líquido, sólido, 

A los efectos de cumplir con la especialización pretendida por el ESTADO NACIONAL, el CDT podrá 

proponer soluciones técnicas para la rehabilitación y transformación de la infraestructura existente, 

desarrollo de la nueva en el marco del presente pliego, definir su equipamiento y obras 

 

permitirle a la AGPSE y/o a 

quien tenga la concesión para operar la Terminal de Cruceros del Puerto BUENOS AIRES, el embarque y 

desembarque de los pasajeros y sus equipajes y la provisión de suministros y servicios necesarios, de 

s y disposiciones vigentes y/o que la AGPSE disponga a tal efecto. 

En cuanto a los sitios de atraque que debe disponer el CDT para los cruceros, y a los fines de que el 

mismo pueda proyectar con la antelación debida la asignación de los mismos, la AGPSE informará los 

giros al CDT con una anticipación de UN (1) año. El CDT deberá estarse a las disposiciones de la 

AGPSE/2014, o la que en futuro la reemplace, no pudiendo exigírsele la disposición de 

 

El CDT será el titular y responsable exclusivo, durante el período de la Concesión, de los servicios al 

Terminal, incluyendo: 

strincado y almacenaje de 



2. Control y registro de la carga y descarga de mercaderías;

3. Amarre y desamarre desde tierra;

4. Uso de Muelle; 

5. Todo otro servicio que prest

operatividad en la Terminal.

Asimismo, el CDT tomará a su cargo en forma directa la relación con las empresas prestadoras de los 

servicios que a continuación se detallan: Electricidad, Agua y Servi

Comunicaciones, Gas y Recolección de residuos.

Sobre el particular, la Terminal cuenta con una red de agua potable cuya administración depende de la 

empresa AySA, una red interna de energía eléctrica y otra de telefonía. También ha

suministro de gas natural, por lo que el CDT deberá contar con la información correspondiente sobre la 

traza de las redes y las características de las mismas, consultando para el caso ya sea en calidad de 

oferente a los Entes a cuyo cargo está la prestación de los servicios precedentes.

Será a exclusivo cargo del CDT la readecuación de los servicios y las tramitaciones ante los Entes y 

Organismos correspondientes. Los trabajos a tal efecto se enmarcan dentro de la categoría de obras 

obligatorias o voluntarias de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1° y 2° del PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES TÉCNICAS. 

Además, será obligatorio para el CDT ejecutar las obras necesarias para proveer los servicios de Luz, 

Agua Potable y Servicios Cloacales 

aplicará el cuadro tarifario que al respecto disponga la AGPSE a través del Régimen pertinente.

El CDT asume el compromiso de hacer efectiva la prestación de los servicios mencionados a l

que requieran utilizar la Terminal, en la medida de sus necesidades.

Para tales fines, el CDT deberá presentar para su aprobación por parte de la AGPSE, un proyecto de 

Manual para el Usuario sobre las Prestaciones de Servicios que el mismo brin

la Terminal del Puerto BUENOS AIRES, el que deberá ajustarse a los lineamientos del proyecto 

acompañado en la oferta conform

carga y descarga de mercaderías; 

Amarre y desamarre desde tierra; 

Todo otro servicio que prestado al buque y a la carga, tienda a una mayor eficiencia u 

operatividad en la Terminal. 

Asimismo, el CDT tomará a su cargo en forma directa la relación con las empresas prestadoras de los 

servicios que a continuación se detallan: Electricidad, Agua y Servicio cloacal, Telefonía y 

Comunicaciones, Gas y Recolección de residuos. 

Sobre el particular, la Terminal cuenta con una red de agua potable cuya administración depende de la 

empresa AySA, una red interna de energía eléctrica y otra de telefonía. También ha

suministro de gas natural, por lo que el CDT deberá contar con la información correspondiente sobre la 

traza de las redes y las características de las mismas, consultando para el caso ya sea en calidad de 

o está la prestación de los servicios precedentes. 

Será a exclusivo cargo del CDT la readecuación de los servicios y las tramitaciones ante los Entes y 

Organismos correspondientes. Los trabajos a tal efecto se enmarcan dentro de la categoría de obras 

atorias o voluntarias de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1° y 2° del PLIEGO DE BASES Y 

Además, será obligatorio para el CDT ejecutar las obras necesarias para proveer los servicios de Luz, 

Agua Potable y Servicios Cloacales a los buques que atraquen en el ámbito de la Terminal, a cuyo efecto 

aplicará el cuadro tarifario que al respecto disponga la AGPSE a través del Régimen pertinente.

El CDT asume el compromiso de hacer efectiva la prestación de los servicios mencionados a l

que requieran utilizar la Terminal, en la medida de sus necesidades. 

Para tales fines, el CDT deberá presentar para su aprobación por parte de la AGPSE, un proyecto de 

Manual para el Usuario sobre las Prestaciones de Servicios que el mismo brindará como concesionario de 

la Terminal del Puerto BUENOS AIRES, el que deberá ajustarse a los lineamientos del proyecto 

acompañado en la oferta conforme lo dispone el Artículo 21.5.10 del presente pliego, debiéndose estar a 
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ado al buque y a la carga, tienda a una mayor eficiencia u 

Asimismo, el CDT tomará a su cargo en forma directa la relación con las empresas prestadoras de los 

cio cloacal, Telefonía y 

Sobre el particular, la Terminal cuenta con una red de agua potable cuya administración depende de la 

empresa AySA, una red interna de energía eléctrica y otra de telefonía. También hay cañerías para el 

suministro de gas natural, por lo que el CDT deberá contar con la información correspondiente sobre la 

traza de las redes y las características de las mismas, consultando para el caso ya sea en calidad de 

Será a exclusivo cargo del CDT la readecuación de los servicios y las tramitaciones ante los Entes y 

Organismos correspondientes. Los trabajos a tal efecto se enmarcan dentro de la categoría de obras 

atorias o voluntarias de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1° y 2° del PLIEGO DE BASES Y 

Además, será obligatorio para el CDT ejecutar las obras necesarias para proveer los servicios de Luz, 

a los buques que atraquen en el ámbito de la Terminal, a cuyo efecto 

aplicará el cuadro tarifario que al respecto disponga la AGPSE a través del Régimen pertinente. 

El CDT asume el compromiso de hacer efectiva la prestación de los servicios mencionados a los usuarios 

Para tales fines, el CDT deberá presentar para su aprobación por parte de la AGPSE, un proyecto de 

dará como concesionario de 

la Terminal del Puerto BUENOS AIRES, el que deberá ajustarse a los lineamientos del proyecto 

del presente pliego, debiéndose estar a 



los estándares de calidad, servicios, eficiencia y operatividad detallados en el Anexo XI del presente cuerpo 

normativo. 

Durante la estadía de los buques, el CDT deberá permitir el acceso a la Terminal de prestadores de otros 

servicios que aquellos contrataren, quienes deberán respetar l

seguridad. 

Todas las tareas que garanticen la operación y el buen estado de mantenimiento, dentro del sector 

concedido, estarán a cargo del Concesionario.

Serán de su responsabilidad los eventuales daños que su operatoria

su responsabilidad verificar que se hayan efectuado por la autoridad competente los controles 

aduaneros, sanitarios, y demás vinculados al poder de policía del Estado, en forma previa a la entrega de 

la carga, así como la derivada de la custodia de los bienes e integridad de las personas dentro del 

perímetro del recinto concesionado. Deberá prever en su Oferta los locales adecuados para el 

cumplimiento de estas funciones, en su caso.

Todo estudio previo, habilitación, tr

tarea preliminar que deba efectuarse al amparo del presente contrato de concesión y en el ámbito de la 

explotación de la Terminal, quedará por cuenta del CDT.

Si bien el CDT es el titular y responsable de la gestión de control y registro de la carga y descarga de 

mercaderías, deberá permitir que, armadores, consignatarios o cargadores efectúen por sí o por 

terceros tareas de control, inspección o registro de carga, siempre que respeten las norm

seguridad y las indicaciones de la terminal.

SOLIDARIDAD EN LA RESPONSABILIDAD:

solidariamente responsables con la Sociedad Anónima Concesionaria frente al ESTADO NACIONAL 

ARGENTINO y la AGPSE, por todas las obligaciones contractuales a su cargo

Pliego, de la Oferta y del Contrato, durante todo el período de la Concesión.

INTEGRACIÓN CON TERMINALES INTERIORES DE CARGA:

los fines de integrar al desarrollo comercial de la Terminal Portuaria a las Terminales Interiores de Carga 

(TIC), las que se instalarán en zonas estratégicas desde el punto de vista logístico y operativo para la 

carga con destino de importación y exp

cios, eficiencia y operatividad detallados en el Anexo XI del presente cuerpo 

Durante la estadía de los buques, el CDT deberá permitir el acceso a la Terminal de prestadores de otros 

servicios que aquellos contrataren, quienes deberán respetar las normas operativas internas y de 

Todas las tareas que garanticen la operación y el buen estado de mantenimiento, dentro del sector 

concedido, estarán a cargo del Concesionario. 

Serán de su responsabilidad los eventuales daños que su operatoria causare a terceros. Será también de 

su responsabilidad verificar que se hayan efectuado por la autoridad competente los controles 

aduaneros, sanitarios, y demás vinculados al poder de policía del Estado, en forma previa a la entrega de 

la derivada de la custodia de los bienes e integridad de las personas dentro del 

perímetro del recinto concesionado. Deberá prever en su Oferta los locales adecuados para el 

cumplimiento de estas funciones, en su caso. 

Todo estudio previo, habilitación, trámite, estudio de impacto ambiental, como así también cualquier 

tarea preliminar que deba efectuarse al amparo del presente contrato de concesión y en el ámbito de la 

explotación de la Terminal, quedará por cuenta del CDT. 

sponsable de la gestión de control y registro de la carga y descarga de 

mercaderías, deberá permitir que, armadores, consignatarios o cargadores efectúen por sí o por 

terceros tareas de control, inspección o registro de carga, siempre que respeten las norm

seguridad y las indicaciones de la terminal. 

SOLIDARIDAD EN LA RESPONSABILIDAD: El adjudicatario y las firmas que lo integran serán 

solidariamente responsables con la Sociedad Anónima Concesionaria frente al ESTADO NACIONAL 

todas las obligaciones contractuales a su cargo, emergentes del presente 

Pliego, de la Oferta y del Contrato, durante todo el período de la Concesión. 

INTEGRACIÓN CON TERMINALES INTERIORES DE CARGA: el CDT deberá arbitrar los medios necesarios a 

de integrar al desarrollo comercial de la Terminal Portuaria a las Terminales Interiores de Carga 

(TIC), las que se instalarán en zonas estratégicas desde el punto de vista logístico y operativo para la 

carga con destino de importación y exportación del interior del país. 
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cios, eficiencia y operatividad detallados en el Anexo XI del presente cuerpo 

Durante la estadía de los buques, el CDT deberá permitir el acceso a la Terminal de prestadores de otros 

as normas operativas internas y de 

Todas las tareas que garanticen la operación y el buen estado de mantenimiento, dentro del sector 

causare a terceros. Será también de 

su responsabilidad verificar que se hayan efectuado por la autoridad competente los controles 

aduaneros, sanitarios, y demás vinculados al poder de policía del Estado, en forma previa a la entrega de 

la derivada de la custodia de los bienes e integridad de las personas dentro del 

perímetro del recinto concesionado. Deberá prever en su Oferta los locales adecuados para el 

ámite, estudio de impacto ambiental, como así también cualquier 

tarea preliminar que deba efectuarse al amparo del presente contrato de concesión y en el ámbito de la 

sponsable de la gestión de control y registro de la carga y descarga de 

mercaderías, deberá permitir que, armadores, consignatarios o cargadores efectúen por sí o por 

terceros tareas de control, inspección o registro de carga, siempre que respeten las normas de 

El adjudicatario y las firmas que lo integran serán 

solidariamente responsables con la Sociedad Anónima Concesionaria frente al ESTADO NACIONAL 

emergentes del presente 

el CDT deberá arbitrar los medios necesarios a 

de integrar al desarrollo comercial de la Terminal Portuaria a las Terminales Interiores de Carga 

(TIC), las que se instalarán en zonas estratégicas desde el punto de vista logístico y operativo para la 



Dicha previsión deberá sujetarse a estándares de eficienci

opere a través de dichas Terminales, obtener beneficios operativos y comerciales, debiéndose prever 

todo aquel mecanismo necesario a los 

en lo que haga a su logística desde y hacia el Puerto BUENOS AIRES.

Para tales fines, el CDT deberá elaborar el desarrollo comercial pertinente para el desarrollo y 

promoción de la carga operada a través de las Terminales Interior de Cargas (TIC), el que será sometido 

a aprobación de la AGPSE. Además, cualquier modificación al plan de negocios ya aprobado, deberá 

contar con la debida autorización de la AGPSE

ARTÍCULO 44.- RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN.

El régimen de explotación deberá cumplir las exigencias establecidas en el Anexo XI que forma parte del 

presente Pliego, pudiendo la AGPSE modificar y/o actualizar dichos estándares según lo considere, 

fundamentando técnicamente su decisión.

Siendo además requerido al CDT certificar mediante un sistema reconocido internacionalmente y que 

pueda estar sujeto a auditoría por una entidad acreditada, un Sistema de Gestión de Calidad de sus 

principales procesos (entre otros: manipulación de contenedores, entrega, depósit

contenedores, comprobación de contenedores, servicios a 

aprovisionamiento de buques, etc.).

ARTÍCULO 45.- SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

PATRIMONIAL. 

45.1.- SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

45.1.1.- En lo que respecta a las condiciones de seguridad e higiene laboral, el CDT deberá dar 

cumplimiento a las disposiciones del Anexo IX del presente Pliego.

 

45.1.2.- El CDT queda obligado a conservar la infraestructura de la Terminal en bu

realizando a su cargo las reparaciones y/o sustituciones que sean necesarias, estableciendo un sistema 

para el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas.

Dicha previsión deberá sujetarse a estándares de eficiencia que permitan a la carga conte

opere a través de dichas Terminales, obtener beneficios operativos y comerciales, debiéndose prever 

todo aquel mecanismo necesario a los fines de evitar extra costos y/o controles innecesarios a la misma 

en lo que haga a su logística desde y hacia el Puerto BUENOS AIRES. 

Para tales fines, el CDT deberá elaborar el desarrollo comercial pertinente para el desarrollo y 

erada a través de las Terminales Interior de Cargas (TIC), el que será sometido 

a aprobación de la AGPSE. Además, cualquier modificación al plan de negocios ya aprobado, deberá 

contar con la debida autorización de la AGPSE. 

RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN. 

en de explotación deberá cumplir las exigencias establecidas en el Anexo XI que forma parte del 

presente Pliego, pudiendo la AGPSE modificar y/o actualizar dichos estándares según lo considere, 

fundamentando técnicamente su decisión. 

o al CDT certificar mediante un sistema reconocido internacionalmente y que 

pueda estar sujeto a auditoría por una entidad acreditada, un Sistema de Gestión de Calidad de sus 

principales procesos (entre otros: manipulación de contenedores, entrega, depósit

contenedores, comprobación de contenedores, servicios a reefers, amarre y desamarre de buques, 

aprovisionamiento de buques, etc.). 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. 

En lo que respecta a las condiciones de seguridad e higiene laboral, el CDT deberá dar 

cumplimiento a las disposiciones del Anexo IX del presente Pliego. 

El CDT queda obligado a conservar la infraestructura de la Terminal en buen estado de operación, 

realizando a su cargo las reparaciones y/o sustituciones que sean necesarias, estableciendo un sistema 

para el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas. 

 

58 

a que permitan a la carga contenerizada que 

opere a través de dichas Terminales, obtener beneficios operativos y comerciales, debiéndose prever 

fines de evitar extra costos y/o controles innecesarios a la misma 

Para tales fines, el CDT deberá elaborar el desarrollo comercial pertinente para el desarrollo y 

erada a través de las Terminales Interior de Cargas (TIC), el que será sometido 

a aprobación de la AGPSE. Además, cualquier modificación al plan de negocios ya aprobado, deberá 

en de explotación deberá cumplir las exigencias establecidas en el Anexo XI que forma parte del 

presente Pliego, pudiendo la AGPSE modificar y/o actualizar dichos estándares según lo considere, 

o al CDT certificar mediante un sistema reconocido internacionalmente y que 

pueda estar sujeto a auditoría por una entidad acreditada, un Sistema de Gestión de Calidad de sus 

principales procesos (entre otros: manipulación de contenedores, entrega, depósito y recepción de 

, amarre y desamarre de buques, 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - SEGURIDAD 

En lo que respecta a las condiciones de seguridad e higiene laboral, el CDT deberá dar 

en estado de operación, 

realizando a su cargo las reparaciones y/o sustituciones que sean necesarias, estableciendo un sistema 



Las tareas de mantenimiento tendrán un nivel tal que permitan al cab

infraestructura en buenas condiciones de operación, ello de acuerdo a lo normado por el Artículo 3° 

(PLAN DE MANTENIMIENTO) del PBCT.

45.2.- SEGURIDAD PATRIMONIAL

45.2.1.- En cuanto a las cuestiones vinculadas a la seguridad de la Terminal, el 

parámetros que al efecto disponga AGPSE, lo que implicará frente a cualquier apartamiento de dichos 

lineamientos por parte del CDT, la 

45.2.2.- Lo sistemas de seguridad deberán ser compatibles con la plataf

BUENOS AIRES, y cumplir con los estándares de AGPSE, de modo que se cuente con acceso desde el 

puerto, de las cámaras del interior de la Terminal.

45.2.3.- Deberá presentar los proyectos de seguridad al Puerto BUENOS AIRES, previo a su 

implementación, y con el fin de que los mismos sean aprobados por AGPSE.

45.2.4.- Contratación de Empresas de Seguridad Privada. AGPSE definirá los lineamientos mínimos con los 

que deberá cumplir el CDT, con respecto a la contratación de seguridad. Deberán dar cump

establecido en la Ordenanza Marítima 01/94, Decreto N° 1002/99, Ordenanza Marítima N° 06/03, con el 

Código PBIP, ello sin perjuicio de los requisitos que en futuro la AGPSE considere pertinentes atender.

45.2.5.- El personal de AGPSE podrá ingresar a 

normativa de PBIP y de Seguridad.

Se aplicarán penalidades de acuerdo con el Régimen 

totales). 

ARTÍCULO 46.- SEGURIDAD - 

El CDT deberá dar fiel cumplimiento a lo normado en el Anexo VIII.

ARTÍCULO 47.- CIRCULACIÓN VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO.

Actualmente, el acceso de camiones y 

efectúa a través de la Avenida Ramón S. Castillo, Rafael O

Las tareas de mantenimiento tendrán un nivel tal que permitan al cabo de la concesión tener la 

infraestructura en buenas condiciones de operación, ello de acuerdo a lo normado por el Artículo 3° 

(PLAN DE MANTENIMIENTO) del PBCT. 

SEGURIDAD PATRIMONIAL. 

En cuanto a las cuestiones vinculadas a la seguridad de la Terminal, el CDT deberá estarse a los 

parámetros que al efecto disponga AGPSE, lo que implicará frente a cualquier apartamiento de dichos 

lineamientos por parte del CDT, la penalidad prevista en el Anexo X. 

Lo sistemas de seguridad deberán ser compatibles con la plataforma de seguridad del Puerto 

BUENOS AIRES, y cumplir con los estándares de AGPSE, de modo que se cuente con acceso desde el 

puerto, de las cámaras del interior de la Terminal. 

Deberá presentar los proyectos de seguridad al Puerto BUENOS AIRES, previo a su 

implementación, y con el fin de que los mismos sean aprobados por AGPSE. 

Contratación de Empresas de Seguridad Privada. AGPSE definirá los lineamientos mínimos con los 

que deberá cumplir el CDT, con respecto a la contratación de seguridad. Deberán dar cump

establecido en la Ordenanza Marítima 01/94, Decreto N° 1002/99, Ordenanza Marítima N° 06/03, con el 

Código PBIP, ello sin perjuicio de los requisitos que en futuro la AGPSE considere pertinentes atender.

l de AGPSE podrá ingresar a la Terminal, con el fin de realizar inspecciones en base a la 

normativa de PBIP y de Seguridad. 

de acuerdo con el Régimen Punitorio establecido en el Anexo X (parciales o 

 CARGAS Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

eberá dar fiel cumplimiento a lo normado en el Anexo VIII. 

CIRCULACIÓN VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO. 

Actualmente, el acceso de camiones y vehicular en general a la Terminal N° 5 –

efectúa a través de la Avenida Ramón S. Castillo, Rafael Obligado y Calle 12 por el Acceso Junín [idéntica 
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o de la concesión tener la 

infraestructura en buenas condiciones de operación, ello de acuerdo a lo normado por el Artículo 3° 

CDT deberá estarse a los 

parámetros que al efecto disponga AGPSE, lo que implicará frente a cualquier apartamiento de dichos 

orma de seguridad del Puerto 

BUENOS AIRES, y cumplir con los estándares de AGPSE, de modo que se cuente con acceso desde el 

Deberá presentar los proyectos de seguridad al Puerto BUENOS AIRES, previo a su 

Contratación de Empresas de Seguridad Privada. AGPSE definirá los lineamientos mínimos con los 

que deberá cumplir el CDT, con respecto a la contratación de seguridad. Deberán dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ordenanza Marítima 01/94, Decreto N° 1002/99, Ordenanza Marítima N° 06/03, con el 

Código PBIP, ello sin perjuicio de los requisitos que en futuro la AGPSE considere pertinentes atender. 

, con el fin de realizar inspecciones en base a la 

establecido en el Anexo X (parciales o 

– Quinto Espigón- se 

bligado y Calle 12 por el Acceso Junín [idéntica 



entrada que para la ZONA DE APOYO PORTUARIO (

Calle Prefectura Naval Argentina (ex

Espigón- (denominado “Acceso Wilson”).

Para las Terminales N° 1, 2 y 3 – 

general se efectúa a través de la Avenida Ramón S. Castillo, calle Corbeta Uruguay y luego calle Quartino 

hacia los gates de la actual Concesionaria. El egreso se realiza por el Acceso Maipú hacia la Avenida 

Ramón S. Castillo. 

Una vez concluidas las obras encaradas por el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

y la AGPSE, y en operación el nudo vial a abrir sobr

Nacional que funcionará como pulmón de espera de camiones y pre

portuario cerrado se efectuará por allí. Efectuadas las tareas de pre

a la Terminal Interior por la Avenida Edison, donde se ubicarán los accesos a la Terminal. El egreso se 

efectuará por el actual Acceso Maipú, siguiendo por la Calle interna exclusiva entre la actual verja 

portuaria y la Av. Ramón Castillo hasta el n

Por lo expuesto, el CDT operará 

quien opere la ZAP, debiéndose arbitrar los medios para llevar a cabo la organización y dirección del 

tránsito de camiones interportuario y sus lugares apropiados para el estacionamiento y 

redireccionamiento hacia la terminal o Depósitos Fiscales donde deban entregar o recibir la carga.

Además, en caso de acordar operar la

materia de tecnología, debiendo absorber la totalidad del personal que actualmente se desempeña en 

el mismo según planilla que se adjunta

AGPSE para coordinar los procesos de 

El CDT deberá, dentro de la Terminal, organizar la circulación vehicular y peatonal con la señalización 

adecuada, todo ello de acuerdo a lo normado en el Anexo IX.

Asimismo deberá prever un espacio de estacionamiento para vehículos particulare

vehículo que cumpla alguna actividad de contralor relacionada con el objeto de la concesión, suficiente 

a fin de atender sus operaciones habituales sin interferir en el tránsito público.

entrada que para la ZONA DE APOYO PORTUARIO (en adelante ZAP)], o por la Avenida Ramón Castillo y 

Calle Prefectura Naval Argentina (ex-Calle 8), por donde también se ingresa a la Terminal N° 4 

(denominado “Acceso Wilson”). 

 Primer, Segundo y Tercer Espigón-, el acceso de camiones y vehicular en 

general se efectúa a través de la Avenida Ramón S. Castillo, calle Corbeta Uruguay y luego calle Quartino 

de la actual Concesionaria. El egreso se realiza por el Acceso Maipú hacia la Avenida 

Una vez concluidas las obras encaradas por el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

y la AGPSE, y en operación el nudo vial a abrir sobre el área de Dársena “F” de esta Jurisdicción Portuaria 

Nacional que funcionará como pulmón de espera de camiones y pre-gate, el único ingreso al recinto 

portuario cerrado se efectuará por allí. Efectuadas las tareas de pre-gate en la zona, el camión se di

a la Terminal Interior por la Avenida Edison, donde se ubicarán los accesos a la Terminal. El egreso se 

efectuará por el actual Acceso Maipú, siguiendo por la Calle interna exclusiva entre la actual verja 

portuaria y la Av. Ramón Castillo hasta el nudo vial de distribución en la zona de Dársena “F”.

el CDT operará (en caso de así acordarlo con la AGPSE) o deberá coordina

, debiéndose arbitrar los medios para llevar a cabo la organización y dirección del 

tránsito de camiones interportuario y sus lugares apropiados para el estacionamiento y 

redireccionamiento hacia la terminal o Depósitos Fiscales donde deban entregar o recibir la carga.

operar la ZAP, el CDT deberá llevar a cabo las inversiones necesarias en 

debiendo absorber la totalidad del personal que actualmente se desempeña en 

que se adjunta como Anexo XV, las que serán definidas y aprobadas por la 

sos de Gate. 

El CDT deberá, dentro de la Terminal, organizar la circulación vehicular y peatonal con la señalización 

adecuada, todo ello de acuerdo a lo normado en el Anexo IX. 

Asimismo deberá prever un espacio de estacionamiento para vehículos particulare

vehículo que cumpla alguna actividad de contralor relacionada con el objeto de la concesión, suficiente 

a fin de atender sus operaciones habituales sin interferir en el tránsito público. 
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ZAP)], o por la Avenida Ramón Castillo y 

Terminal N° 4 – Cuarto 

, el acceso de camiones y vehicular en 

general se efectúa a través de la Avenida Ramón S. Castillo, calle Corbeta Uruguay y luego calle Quartino 

de la actual Concesionaria. El egreso se realiza por el Acceso Maipú hacia la Avenida 

Una vez concluidas las obras encaradas por el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

e el área de Dársena “F” de esta Jurisdicción Portuaria 

, el único ingreso al recinto 

en la zona, el camión se dirigirá 

a la Terminal Interior por la Avenida Edison, donde se ubicarán los accesos a la Terminal. El egreso se 

efectuará por el actual Acceso Maipú, siguiendo por la Calle interna exclusiva entre la actual verja 

udo vial de distribución en la zona de Dársena “F”. 

o deberá coordinar junto con 

, debiéndose arbitrar los medios para llevar a cabo la organización y dirección del 

tránsito de camiones interportuario y sus lugares apropiados para el estacionamiento y 

redireccionamiento hacia la terminal o Depósitos Fiscales donde deban entregar o recibir la carga. 

las inversiones necesarias en 

debiendo absorber la totalidad del personal que actualmente se desempeña en 

, las que serán definidas y aprobadas por la 

El CDT deberá, dentro de la Terminal, organizar la circulación vehicular y peatonal con la señalización 

Asimismo deberá prever un espacio de estacionamiento para vehículos particulares y/o a todo aquel 

vehículo que cumpla alguna actividad de contralor relacionada con el objeto de la concesión, suficiente 



Además, el CDT puede modificar el ingreso/egreso o

función de su Layout operativo y Plan de Empresa), el cual deberá cumplir las condiciones que 

establezca la AGPSE estando sujeto a su autorización la ordenación operativa y de circulación de la 

Terminal. 

El CDT asumirá el control del ingreso y egreso de personas, mercaderías y vehículos a la Terminal, 

de acuerdo a lo normado en el Anexo IX.

ARTÍCULO 48.- CONEXIÓN FERROVIARIA.

La Parrilla Ferroviaria 3ra y 5ta se encuentra adyacente a los terrenos de la Termina

indica el Plano TI-00 que forma parte del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

a la Avenida Edison y la cabecera de la Dársena “D”. Actualmente la AGPSE está realizando la obra 

“Construcción enlace entre Dársena "E

desde esa parrilla hacia el sur corre la vía 11 por dentro de la Terminal Interior. Ambas brindarán a la 

Terminal Interior una vía dentro de la misma que correrá paralela a la Avenida E

paralela a la Av. Castillo y que podrá utilizar, de preverlo así en su plan operativo, para la carga y 

descarga directa de contenedores de la formación ferroviaria, previa autorización de AGPSE.

La reconstrucción o rehabilitación de

cualquier otra solución ferroviaria alternativa queda bajo exclusivo criterio del CDT en función de su plan 

operativo y bajo su costo. El mantenimiento de los desvíos correrá por cuenta de

tramos de vías que queden en su interior. El mantenimiento de las vías principales, parrilla ferroviaria, 

así como de las vías de circulación en las zonas comunes desde la Parrilla 5

Terminal, corre a cargo de la AGPSE (o a quien ella designe), así como también la operación ferroviaria 

dentro de la Jurisdicción Portuaria Nacional, excepto lo indicado anteriormente.

Bajo ningún concepto el CDT podrá obstaculizar la operación y tránsito ferroviario, así como el 

las vías, ni desmantelar o modificar las vías existentes sin autorización de la AGPSE.

Las obras mencionadas se enmarcarán dentro de las opciones de obras voluntarias a encarar al contar la 

Terminal Interior con la posibilidad de operación de car

sucederá en el futuro con la solución que se 

Terminal Exterior. 

Además, el CDT puede modificar el ingreso/egreso o prever un acceso complementario al anterior (en 

operativo y Plan de Empresa), el cual deberá cumplir las condiciones que 

establezca la AGPSE estando sujeto a su autorización la ordenación operativa y de circulación de la 

El CDT asumirá el control del ingreso y egreso de personas, mercaderías y vehículos a la Terminal, 

de acuerdo a lo normado en el Anexo IX. 

CONEXIÓN FERROVIARIA. 

y 5ta se encuentra adyacente a los terrenos de la Termina

que forma parte del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS

a la Avenida Edison y la cabecera de la Dársena “D”. Actualmente la AGPSE está realizando la obra 

“Construcción enlace entre Dársena "E" y parrilla 3ra y 5ta”, que evita la salida hacia Castillo. A su vez, 

desde esa parrilla hacia el sur corre la vía 11 por dentro de la Terminal Interior. Ambas brindarán a la 

Terminal Interior una vía dentro de la misma que correrá paralela a la Avenida Edison, y otra corriendo 

paralela a la Av. Castillo y que podrá utilizar, de preverlo así en su plan operativo, para la carga y 

descarga directa de contenedores de la formación ferroviaria, previa autorización de AGPSE.

La reconstrucción o rehabilitación de desvíos entre la parrilla y los muelles de la Terminal Interior, o 

cualquier otra solución ferroviaria alternativa queda bajo exclusivo criterio del CDT en función de su plan 

operativo y bajo su costo. El mantenimiento de los desvíos correrá por cuenta de

tramos de vías que queden en su interior. El mantenimiento de las vías principales, parrilla ferroviaria, 

así como de las vías de circulación en las zonas comunes desde la Parrilla 5ta hasta el ingreso a la 

AGPSE (o a quien ella designe), así como también la operación ferroviaria 

dentro de la Jurisdicción Portuaria Nacional, excepto lo indicado anteriormente. 

Bajo ningún concepto el CDT podrá obstaculizar la operación y tránsito ferroviario, así como el 

las vías, ni desmantelar o modificar las vías existentes sin autorización de la AGPSE. 

Las obras mencionadas se enmarcarán dentro de las opciones de obras voluntarias a encarar al contar la 

Terminal Interior con la posibilidad de operación de carga y descarga dentro de la misma. Lo mismo 

sucederá en el futuro con la solución que se dé en su momento a la conectividad ferroviaria para la 
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prever un acceso complementario al anterior (en 

operativo y Plan de Empresa), el cual deberá cumplir las condiciones que 

establezca la AGPSE estando sujeto a su autorización la ordenación operativa y de circulación de la 

El CDT asumirá el control del ingreso y egreso de personas, mercaderías y vehículos a la Terminal, todo ello 

y 5ta se encuentra adyacente a los terrenos de la Terminal Interior, tal como 

TÉCNICAS, en forma paralela 

a la Avenida Edison y la cabecera de la Dársena “D”. Actualmente la AGPSE está realizando la obra 

”, que evita la salida hacia Castillo. A su vez, 

desde esa parrilla hacia el sur corre la vía 11 por dentro de la Terminal Interior. Ambas brindarán a la 

dison, y otra corriendo 

paralela a la Av. Castillo y que podrá utilizar, de preverlo así en su plan operativo, para la carga y 

descarga directa de contenedores de la formación ferroviaria, previa autorización de AGPSE. 

desvíos entre la parrilla y los muelles de la Terminal Interior, o 

cualquier otra solución ferroviaria alternativa queda bajo exclusivo criterio del CDT en función de su plan 

operativo y bajo su costo. El mantenimiento de los desvíos correrá por cuenta del CDT, así como los 

tramos de vías que queden en su interior. El mantenimiento de las vías principales, parrilla ferroviaria, 

hasta el ingreso a la 

AGPSE (o a quien ella designe), así como también la operación ferroviaria 

Bajo ningún concepto el CDT podrá obstaculizar la operación y tránsito ferroviario, así como el gálibo de 

 

Las obras mencionadas se enmarcarán dentro de las opciones de obras voluntarias a encarar al contar la 

ga y descarga dentro de la misma. Lo mismo 

en su momento a la conectividad ferroviaria para la 



ARTÍCULO 49.- BARCOS Y/O RESTOS HUNDIDOS.

No hay registro de buques y/o restos hundidos en las Dársenas “A”,

los Espigones 1°, 2°, 3°, 4° y 5º por parte de la AGPSE.

ARTÍCULO 50.- COORDINACIÓN CON DISTINTOS OPERADORES DEL PUERTO BUENOS AIRES.

El CDT deberá coordinar la logística y movimiento de contenedores con los demás operadores logíst

de Contenedores, que puedan operar en el ámbito del Puerto BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 51.- DESIGNACIÓN DE LOS PUESTOS DE ATRAQUE.

La asignación de los sitios de atraque deberá regirse por el reglamento establecido por la AGPSE a través 

de la Resolución N° 17-AGPSE/2014

ARTÍCULO 52.- NAVEGABILIDAD EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO Y SU ESPEJO DE AGUA.

La AGPSE se compromete a mantener, excepto imprevistos que le resulten ajenos, o por caso fortuito o 

fuerza mayor, la señalización y balizamiento diurn

BUENOS AIRES hasta el Kilómetro 12.

La AGPSE, por sí o por terceros mantendrá el

maniobra segura en el Canal de Acceso al Puerto, dársenas y espejos de ag

náuticas otorgadas por las determinantes del canal troncal de ultramar. La profundidad a pie de muelle 

estará limitada por las condiciones de estabilidad de su infraestructura.

En lo que corresponda, será de aplicación supleto

769/1993, como así también, el Decreto Nº 817/1992.

ARTÍCULO 53.- DRAGADO DE CANALES Y BALIZAMIENTO.

La Terminal será entregada en Concesión con las profundidades, señalización y balizamiento, en el Canal 

de Acceso y vaso portuario, en las condiciones existentes a la fecha de la Toma de Tenencia.

Mayores profundidades obtenidas en el canal troncal que las actualmente existentes obligarán a la 

AGPSE a profundizar el canal de acceso y el vaso portuario en igualdad de con

BARCOS Y/O RESTOS HUNDIDOS. 

No hay registro de buques y/o restos hundidos en las Dársenas “A”, “B”, “C” y “D” ni en las cabeceras de 

los Espigones 1°, 2°, 3°, 4° y 5º por parte de la AGPSE. 

COORDINACIÓN CON DISTINTOS OPERADORES DEL PUERTO BUENOS AIRES.

El CDT deberá coordinar la logística y movimiento de contenedores con los demás operadores logíst

de Contenedores, que puedan operar en el ámbito del Puerto BUENOS AIRES. 

DESIGNACIÓN DE LOS PUESTOS DE ATRAQUE. 

La asignación de los sitios de atraque deberá regirse por el reglamento establecido por la AGPSE a través 

AGPSE/2014, o la que en el futuro la modifique. 

NAVEGABILIDAD EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO Y SU ESPEJO DE AGUA.

La AGPSE se compromete a mantener, excepto imprevistos que le resulten ajenos, o por caso fortuito o 

fuerza mayor, la señalización y balizamiento diurno y nocturno del Canal Norte y Acceso al Puerto 

BUENOS AIRES hasta el Kilómetro 12. 

La AGPSE, por sí o por terceros mantendrá el ancho y profundidades necesarias para la navegación y 

maniobra segura en el Canal de Acceso al Puerto, dársenas y espejos de agua en igualdad de condiciones 

náuticas otorgadas por las determinantes del canal troncal de ultramar. La profundidad a pie de muelle 

estará limitada por las condiciones de estabilidad de su infraestructura. 

En lo que corresponda, será de aplicación supletoria la Ley de Puertos 24.093 y Decreto Reglamentario 

769/1993, como así también, el Decreto Nº 817/1992. 

DRAGADO DE CANALES Y BALIZAMIENTO. 

La Terminal será entregada en Concesión con las profundidades, señalización y balizamiento, en el Canal 

vaso portuario, en las condiciones existentes a la fecha de la Toma de Tenencia.

Mayores profundidades obtenidas en el canal troncal que las actualmente existentes obligarán a la 

AGPSE a profundizar el canal de acceso y el vaso portuario en igualdad de condiciones náuticas dentro 
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“C” y “D” ni en las cabeceras de 

COORDINACIÓN CON DISTINTOS OPERADORES DEL PUERTO BUENOS AIRES. 

El CDT deberá coordinar la logística y movimiento de contenedores con los demás operadores logísticos 

La asignación de los sitios de atraque deberá regirse por el reglamento establecido por la AGPSE a través 

NAVEGABILIDAD EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO Y SU ESPEJO DE AGUA. 

La AGPSE se compromete a mantener, excepto imprevistos que le resulten ajenos, o por caso fortuito o 

o y nocturno del Canal Norte y Acceso al Puerto 

s para la navegación y 

ua en igualdad de condiciones 

náuticas otorgadas por las determinantes del canal troncal de ultramar. La profundidad a pie de muelle 

ria la Ley de Puertos 24.093 y Decreto Reglamentario 

La Terminal será entregada en Concesión con las profundidades, señalización y balizamiento, en el Canal 

vaso portuario, en las condiciones existentes a la fecha de la Toma de Tenencia. 

Mayores profundidades obtenidas en el canal troncal que las actualmente existentes obligarán a la 

diciones náuticas dentro 



de un plazo de DOCE (12) meses de concretada la profundización del canal troncal, en base a la utilidad 

que dichas obras tengan basadas en las condiciones de estabilidad de su infraestructura.

Dentro del vaso portuario, dicha profu

de infraestructura ejecutadas por el CDT lo permitan, atento a que ello no es factible para las 

condiciones de sustentación de los muros de gravedad existentes.

ARTÍCULO 54.- DRAGADO A CARGO DEL CONCESI

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el CDT podrá, excepcionalmente, en los sitios de 

atraque de la Terminal indicados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS respectivo, y en su 

caso el círculo de maniobras pertinente, efectu

considere conveniente, más allá de las incluidas como obligatorias, siempre que no afectaren la 

seguridad de las obras de atraque del Puerto. Dichas obras serán por cuenta exclusiva del CDT, previa 

autorización de la AGPSE, no pudiendo reclamar compensación o resarcimiento alguno por su ejecución.

ARTÍCULO 55.- NAVEGABILIDAD EN LOS CANALES TRONCALES.

No será responsabilidad de la AGPSE el dragado y balizamiento del canal troncal de ultramar. Tampoco 

será responsable la AGPSE frente al Concesionario por los cambios que se generen en el sistema de 

navegación troncal, su regulación y/o su estructura tarifaria.

ARTÍCULO 56.- SUBCONTRATOS DE LOCACIÓN.

El CDT no podrá celebrar con terceros ningún Contrato de Locación de espacios dentro de 

sin previa autorización de la AGPSE. El incumplimiento de este requisito por el CDT, facultará a la AGPSE 

a la aplicación de penalidades, en orden con lo previstos en el Régimen 

ANEXO X. 

ARTÍCULO 57.- RELACIÓN DEL CONCESIONARIO 

Dentro de los Treinta (30) días de la Toma de Tenencia, conforme lo dispone el Anexo XI del presente, el 

CDT publicará un reglamento operativo en relación a la prestación de sus servicios, el que deberá 

formularse bajo los lineamientos de

de un plazo de DOCE (12) meses de concretada la profundización del canal troncal, en base a la utilidad 

que dichas obras tengan basadas en las condiciones de estabilidad de su infraestructura.

Dentro del vaso portuario, dicha profundización se realizará sólo en los sectores en que las obras nuevas 

de infraestructura ejecutadas por el CDT lo permitan, atento a que ello no es factible para las 

condiciones de sustentación de los muros de gravedad existentes. 

DRAGADO A CARGO DEL CONCESIONARIO. 

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el CDT podrá, excepcionalmente, en los sitios de 

atraque de la Terminal indicados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS respectivo, y en su 

caso el círculo de maniobras pertinente, efectuar a su cargo las obras de dragado que a su criterio 

considere conveniente, más allá de las incluidas como obligatorias, siempre que no afectaren la 

seguridad de las obras de atraque del Puerto. Dichas obras serán por cuenta exclusiva del CDT, previa 

ización de la AGPSE, no pudiendo reclamar compensación o resarcimiento alguno por su ejecución.

NAVEGABILIDAD EN LOS CANALES TRONCALES. 

No será responsabilidad de la AGPSE el dragado y balizamiento del canal troncal de ultramar. Tampoco 

AGPSE frente al Concesionario por los cambios que se generen en el sistema de 

navegación troncal, su regulación y/o su estructura tarifaria. 

SUBCONTRATOS DE LOCACIÓN. 

El CDT no podrá celebrar con terceros ningún Contrato de Locación de espacios dentro de 

sin previa autorización de la AGPSE. El incumplimiento de este requisito por el CDT, facultará a la AGPSE 

a la aplicación de penalidades, en orden con lo previstos en el Régimen Punitorio

RELACIÓN DEL CONCESIONARIO CON LOS USUARIOS. 

Dentro de los Treinta (30) días de la Toma de Tenencia, conforme lo dispone el Anexo XI del presente, el 

CDT publicará un reglamento operativo en relación a la prestación de sus servicios, el que deberá 

formularse bajo los lineamientos del proyecto oportunamente presentado al formular su oferta 
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de un plazo de DOCE (12) meses de concretada la profundización del canal troncal, en base a la utilidad 

que dichas obras tengan basadas en las condiciones de estabilidad de su infraestructura. 

ndización se realizará sólo en los sectores en que las obras nuevas 

de infraestructura ejecutadas por el CDT lo permitan, atento a que ello no es factible para las 

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el CDT podrá, excepcionalmente, en los sitios de 

atraque de la Terminal indicados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS respectivo, y en su 

ar a su cargo las obras de dragado que a su criterio 

considere conveniente, más allá de las incluidas como obligatorias, siempre que no afectaren la 

seguridad de las obras de atraque del Puerto. Dichas obras serán por cuenta exclusiva del CDT, previa 

ización de la AGPSE, no pudiendo reclamar compensación o resarcimiento alguno por su ejecución. 

No será responsabilidad de la AGPSE el dragado y balizamiento del canal troncal de ultramar. Tampoco 

AGPSE frente al Concesionario por los cambios que se generen en el sistema de 

El CDT no podrá celebrar con terceros ningún Contrato de Locación de espacios dentro de la Terminal 

sin previa autorización de la AGPSE. El incumplimiento de este requisito por el CDT, facultará a la AGPSE 

Punitorio establecido en el 

Dentro de los Treinta (30) días de la Toma de Tenencia, conforme lo dispone el Anexo XI del presente, el 

CDT publicará un reglamento operativo en relación a la prestación de sus servicios, el que deberá 

l proyecto oportunamente presentado al formular su oferta 



conforme lo dispone el Artículo 21.5.1

público y usuarios en la Terminal, su página web y la de AGPSE.

El CDT está obligado a presentar, 

las necesidades de cada momento, a los avances de la tecnología, y a lo que la AGPSE disponga

ello bajo apercibimiento de aplicar las 

Anexo X del presente Pliego. 

ARTÍCULO 58.- SEGUROS. 

El CDT deberá cumplir con lo establecido en el Anexo XIV y contar con las pólizas de seguros que a 

continuación se establece en forma enunciativa y no limitativa, considerándose en todo caso como 

exigencias mínimas que podrán ser ampliadas y mejoradas por el CDT, y cuya propuesta final haya sido 

debidamente aprobada por AGPSE. El CDT podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y 

distribución de los riesgos o bien para cumplir con lo estableci

República de Argentina o bien por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra 

póliza de seguros previa autorización del AGPSE.

Las pólizas con carácter enunciativo a contratar son:

a) Seguro sobre los Bienes del AGPSE

b) Seguros Personales para Trabajadores

c) Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje

d) Seguro de Todo Riesgo de Obras terminadas

e) Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra

Las coberturas de las pólizas serán las consideradas adecuadas por el CDT, conforme al estudio de 

riesgos del proyecto, fijándose en estos articulados los requerimientos mínimos.

A la firma del contrato, el CDT someterá ante la AGPSE para su aprobación, el modelo de póliza

seguros a contratar solicitados

definitiva no más allá de la fecha de toma de tenencia

conforme lo dispone el Artículo 21.5.10 del presente pliego. Este reglamento deberá ser exhibido al 

público y usuarios en la Terminal, su página web y la de AGPSE. 

El CDT está obligado a presentar, al menos cada dos años, un nuevo reglamento operativo adecuado a 

las necesidades de cada momento, a los avances de la tecnología, y a lo que la AGPSE disponga

ello bajo apercibimiento de aplicar las penalidades previstas en el Régimen Punitorio

El CDT deberá cumplir con lo establecido en el Anexo XIV y contar con las pólizas de seguros que a 

continuación se establece en forma enunciativa y no limitativa, considerándose en todo caso como 

s mínimas que podrán ser ampliadas y mejoradas por el CDT, y cuya propuesta final haya sido 

debidamente aprobada por AGPSE. El CDT podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y 

distribución de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por el ordenamiento jurídico de la 

República de Argentina o bien por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra 

póliza de seguros previa autorización del AGPSE. 

Las pólizas con carácter enunciativo a contratar son: 

os Bienes del AGPSE; 

Seguros Personales para Trabajadores; 

Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje; 

Seguro de Todo Riesgo de Obras terminadas; 

Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal.

las pólizas serán las consideradas adecuadas por el CDT, conforme al estudio de 

riesgos del proyecto, fijándose en estos articulados los requerimientos mínimos. 

A la firma del contrato, el CDT someterá ante la AGPSE para su aprobación, el modelo de póliza

s en este artículo. Una vez aprobado, deberá constituirlo

definitiva no más allá de la fecha de toma de tenencia. 
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del presente pliego. Este reglamento deberá ser exhibido al 

al menos cada dos años, un nuevo reglamento operativo adecuado a 

las necesidades de cada momento, a los avances de la tecnología, y a lo que la AGPSE disponga, todo 

Punitorio establecido en el 

El CDT deberá cumplir con lo establecido en el Anexo XIV y contar con las pólizas de seguros que a 

continuación se establece en forma enunciativa y no limitativa, considerándose en todo caso como 

s mínimas que podrán ser ampliadas y mejoradas por el CDT, y cuya propuesta final haya sido 

debidamente aprobada por AGPSE. El CDT podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y 

do por el ordenamiento jurídico de la 

República de Argentina o bien por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra 

Contractual, Patronal. 

las pólizas serán las consideradas adecuadas por el CDT, conforme al estudio de 

A la firma del contrato, el CDT someterá ante la AGPSE para su aprobación, el modelo de póliza de los 

en este artículo. Una vez aprobado, deberá constituirlos en forma 



 

Capítulo V: Tarifas de Puerto, Retribuciones y Tráfico Mínimo Asegurado

ARTÍCULO 59.- TARIFAS. 

El CDT estará habilitado a percibir por los servicios que preste a los cargadores y/o consignatarios de la 

carga que opere en la terminal, los conceptos determinados en la Estructura Tarifaria indicada en el 

Anexo XII por hasta los valores tarifarios máximos que se establecen en

las deducciones porcentuales ofertadas según Artículo 21.4

Pliego. 

No podrán facturarse bajo ninguna circunstancia, a los cargadores y/o consignatarios de la carga que 

opere en la terminal, conceptos que no sean los estrictamente establecidos en el Anexo XII. Tampoco 

podrán facturarse los cargos allí incluidos que no hayan sido efectivamente prestados.

Los servicios adicionales que fueran solicitados por los cargadores y/o consigna

opere en la terminal, y resulten ajenos a la naturaleza de la Concesión, serán afrontados por quien los 

solicite. 

Los montos a facturar al armador o agente marítimo del buque, por los servicios prestados, a excepción 

del uso de muelle (TA), no serán regulados y surgirán de la libre negociación entre las partes.

Las Tarifas Máximas se modificarán conforme resultare del procedimiento establecido en el presente 

Pliego en su Artículo 60. 

La modificación de las Tarifas Máximas no podrá ser

pasados y/o logrados en la operación de los servicios, como tampoco deberán ser usadas para compensar 

déficits incurridos derivados del riesgo empresarial o por cualquier otra causa, ni convalidar inef

59.1.- ESTRUCTURA TARIFARIA.

Los valores tarifarios serán informados según los modelos de formularios a definir por la AGPSE, y 

deberá estarse en lo normado en los Anexos XII y XIII del presente Pliego.

e Puerto, Retribuciones y Tráfico Mínimo Asegurado

o a percibir por los servicios que preste a los cargadores y/o consignatarios de la 

carga que opere en la terminal, los conceptos determinados en la Estructura Tarifaria indicada en el 

los valores tarifarios máximos que se establecen en el Anexo XIII con la aplicación de 

las deducciones porcentuales ofertadas según Artículo 21.4 y demás condiciones establecidas en este 

No podrán facturarse bajo ninguna circunstancia, a los cargadores y/o consignatarios de la carga que 

terminal, conceptos que no sean los estrictamente establecidos en el Anexo XII. Tampoco 

podrán facturarse los cargos allí incluidos que no hayan sido efectivamente prestados.

Los servicios adicionales que fueran solicitados por los cargadores y/o consignatarios de la carga que 

opere en la terminal, y resulten ajenos a la naturaleza de la Concesión, serán afrontados por quien los 

Los montos a facturar al armador o agente marítimo del buque, por los servicios prestados, a excepción 

e (TA), no serán regulados y surgirán de la libre negociación entre las partes.

Las Tarifas Máximas se modificarán conforme resultare del procedimiento establecido en el presente 

La modificación de las Tarifas Máximas no podrá ser un medio de penalizar al Concesionario por beneficios 

pasados y/o logrados en la operación de los servicios, como tampoco deberán ser usadas para compensar 

déficits incurridos derivados del riesgo empresarial o por cualquier otra causa, ni convalidar inef

ESTRUCTURA TARIFARIA. 

Los valores tarifarios serán informados según los modelos de formularios a definir por la AGPSE, y 

deberá estarse en lo normado en los Anexos XII y XIII del presente Pliego. 
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e Puerto, Retribuciones y Tráfico Mínimo Asegurado. 

o a percibir por los servicios que preste a los cargadores y/o consignatarios de la 

carga que opere en la terminal, los conceptos determinados en la Estructura Tarifaria indicada en el 

el Anexo XIII con la aplicación de 

y demás condiciones establecidas en este 

No podrán facturarse bajo ninguna circunstancia, a los cargadores y/o consignatarios de la carga que 

terminal, conceptos que no sean los estrictamente establecidos en el Anexo XII. Tampoco 

podrán facturarse los cargos allí incluidos que no hayan sido efectivamente prestados. 

tarios de la carga que 

opere en la terminal, y resulten ajenos a la naturaleza de la Concesión, serán afrontados por quien los 

Los montos a facturar al armador o agente marítimo del buque, por los servicios prestados, a excepción 

e (TA), no serán regulados y surgirán de la libre negociación entre las partes. 

Las Tarifas Máximas se modificarán conforme resultare del procedimiento establecido en el presente 

un medio de penalizar al Concesionario por beneficios 

pasados y/o logrados en la operación de los servicios, como tampoco deberán ser usadas para compensar 

déficits incurridos derivados del riesgo empresarial o por cualquier otra causa, ni convalidar ineficiencias. 

Los valores tarifarios serán informados según los modelos de formularios a definir por la AGPSE, y 



Tanto para el caso de la entrega y recepción de l

adicional, dentro del plazo establecido en el Anexo XII del presente Pliego.

En caso de incumplimiento de las fechas y horas de entrega o recepción por parte del CDT, éste deberá 

compensar al cargador o consignatario de la carga por las demoras y gastos que éste incurra cuando le 

fuera imputable la causa de la demora; recíprocamente, la terminal podrá facturar el cargo a que 

estuviere autorizada en caso de igual incumplimiento por parte del cargador o c

Si la entrega y/o recepción de la carga, excediera los plazos mencionados en los párrafos anteriores, por 

causas imputables a la terminal, incluyendo en tal caso días de medidas de fuerza, corresponderá a ésta, 

aplicar el tratamiento tarifario correspondiente como si la carga hubiera sido retirada o entregada 

dentro del plazo establecido en el Anexo XII del presente Pliego.

Frente a la eventualidad de que la Administración Nacional de Aduanas u otro Organismo competente 

formule requerimientos de inspección de contenedores en la plazoleta de la Terminal, el CDT deberá 

proveer los servicios de vaciado y llenado de contenedores, movimiento de contenedores a escáner, o 

manipuleo que correspondan con cargo al cargador o consignatario, debiéndose apl

pertinente establecida en el cuadro tarifario vigente.

59.2.- PUBLICACIÓN DE LAS TARIFAS.

Los valores que el CDT incluya en su tarifario serán los máximos que puede cobrar, pudiendo acordar 

valores inferiores a los indicados.

El tarifario será publicado y exhibido en las oficinas del CDT en lugar visible para los usuarios. A los efectos 

de la publicidad de la tarifas, la Terminal deberá habilitar un sitio web en donde se publiquen las mismas, 

dicho sitio estará enlazado a la vez con el sitio web de 

soporte que correspondan para dar cumplimiento a la Ley N° 27.275.

En caso que sea aprobada una modificación y/o inclusión tarifaria

el sitio web de la terminal, y exhibi

entrada en vigencia. 

Deficiencias en la publicación de la tarifa, de sus modificaciones, la omisión de servicios que se cobran, la 

inclusión de servicios no prestados efectivamente o la 

Tanto para el caso de la entrega y recepción de la carga, el CDT estará obligado a efectuarla sin cargo 

adicional, dentro del plazo establecido en el Anexo XII del presente Pliego. 

En caso de incumplimiento de las fechas y horas de entrega o recepción por parte del CDT, éste deberá 

o consignatario de la carga por las demoras y gastos que éste incurra cuando le 

fuera imputable la causa de la demora; recíprocamente, la terminal podrá facturar el cargo a que 

estuviere autorizada en caso de igual incumplimiento por parte del cargador o consignatario.

Si la entrega y/o recepción de la carga, excediera los plazos mencionados en los párrafos anteriores, por 

causas imputables a la terminal, incluyendo en tal caso días de medidas de fuerza, corresponderá a ésta, 

o correspondiente como si la carga hubiera sido retirada o entregada 

dentro del plazo establecido en el Anexo XII del presente Pliego. 

Frente a la eventualidad de que la Administración Nacional de Aduanas u otro Organismo competente 

de inspección de contenedores en la plazoleta de la Terminal, el CDT deberá 

proveer los servicios de vaciado y llenado de contenedores, movimiento de contenedores a escáner, o 

manipuleo que correspondan con cargo al cargador o consignatario, debiéndose apl

pertinente establecida en el cuadro tarifario vigente. 

PUBLICACIÓN DE LAS TARIFAS. 

Los valores que el CDT incluya en su tarifario serán los máximos que puede cobrar, pudiendo acordar 

valores inferiores a los indicados. 

icado y exhibido en las oficinas del CDT en lugar visible para los usuarios. A los efectos 

de la publicidad de la tarifas, la Terminal deberá habilitar un sitio web en donde se publiquen las mismas, 

dicho sitio estará enlazado a la vez con el sitio web de la AGPSE y replicado en todos aquellos medios y 

soporte que correspondan para dar cumplimiento a la Ley N° 27.275. 

una modificación y/o inclusión tarifaria, deberá ser publicada como mínimo, en 

el sitio web de la terminal, y exhibida de igual forma con al menos TREINTA (30) días de anticipación a su 

Deficiencias en la publicación de la tarifa, de sus modificaciones, la omisión de servicios que se cobran, la 

inclusión de servicios no prestados efectivamente o la falta de consentimiento expreso de servicios 
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a carga, el CDT estará obligado a efectuarla sin cargo 

En caso de incumplimiento de las fechas y horas de entrega o recepción por parte del CDT, éste deberá 

o consignatario de la carga por las demoras y gastos que éste incurra cuando le 

fuera imputable la causa de la demora; recíprocamente, la terminal podrá facturar el cargo a que 

onsignatario. 

Si la entrega y/o recepción de la carga, excediera los plazos mencionados en los párrafos anteriores, por 

causas imputables a la terminal, incluyendo en tal caso días de medidas de fuerza, corresponderá a ésta, 

o correspondiente como si la carga hubiera sido retirada o entregada 

Frente a la eventualidad de que la Administración Nacional de Aduanas u otro Organismo competente 

de inspección de contenedores en la plazoleta de la Terminal, el CDT deberá 

proveer los servicios de vaciado y llenado de contenedores, movimiento de contenedores a escáner, o 

manipuleo que correspondan con cargo al cargador o consignatario, debiéndose aplicar la tarifa 

Los valores que el CDT incluya en su tarifario serán los máximos que puede cobrar, pudiendo acordar 

icado y exhibido en las oficinas del CDT en lugar visible para los usuarios. A los efectos 

de la publicidad de la tarifas, la Terminal deberá habilitar un sitio web en donde se publiquen las mismas, 

la AGPSE y replicado en todos aquellos medios y 

, deberá ser publicada como mínimo, en 

) días de anticipación a su 

Deficiencias en la publicación de la tarifa, de sus modificaciones, la omisión de servicios que se cobran, la 

falta de consentimiento expreso de servicios 



adicionales no incluidos en la Estructura Tarifaria , serán multadas de acuerdo con el Anexo X de este 

Pliego. 

Frente la eventualidad de diferencias en la Tarifa que pretenda cobrar el CDT, prevalecerá la que su

del cuadro tarifario aprobado y publicado por la AGPSE.

ARTÍCULO 60.- PROCESO DE REVISIÓN TARIFA

Con el fin de minimizar las incidencias exógenas sobre la ecuación económica del contrato de concesión, 

la AGPSE evaluará periódicamente la evolución y la cuantía en

mismo. 

En tal sentido, en función del Proceso de Evaluación 

detallarán a continuación, la AGPSE 

Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV).

Para este proceso se tomarán en cuenta las siguientes variables:

CPIU USA (Customer Price Index

Consumidor): Es la variación del CPI

Departament of Labor, Bureau of Labor Stati

Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV),

o el mes de inicio del último Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) que 

diera lugar al Proceso de Revisión 

IPC ARG (Índice de Precio al Consumidor

República Argentina publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) u organismo que 

lo reemplace, entre el mes anterior al que da inicio al Proceso de Evaluación del Comportamiento de las 

Variables (PECV), y el mes de la suscripción del Acta de Tenencia o 

Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) que diera lugar al Proceso de Revisión 

(PRT). 

VAR $ARG/$USA: Es la variación del tipo de cambio, según el 

Vendedor), entre la moneda oficial de la República Argentina y la moneda oficial de Estados Un

adicionales no incluidos en la Estructura Tarifaria , serán multadas de acuerdo con el Anexo X de este 

Frente la eventualidad de diferencias en la Tarifa que pretenda cobrar el CDT, prevalecerá la que su

del cuadro tarifario aprobado y publicado por la AGPSE. 

REVISIÓN TARIFARIA. 

Con el fin de minimizar las incidencias exógenas sobre la ecuación económica del contrato de concesión, 

la AGPSE evaluará periódicamente la evolución y la cuantía en que estas afectan el equilibrio inicial del 

del Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables

n a continuación, la AGPSE podrá iniciar un Proceso de Revisión Tarifaria (PRT).

Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV). 

Para este proceso se tomarán en cuenta las siguientes variables: 

Customer Price Index for All Urban Consumer (US city average; all items

Es la variación del CPI-U oficial de Estados Unidos de América publicado por el US

Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, entre el mes anterior al que da inicio al Proceso de 

Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV), y el mes de la suscripción del Acta de Tenencia 

de inicio del último Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) que 

diera lugar al Proceso de Revisión Tarifaria (PRT). 

(Índice de Precio al Consumidor Nacional): Es la variación del IPC Nacional 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) u organismo que 

anterior al que da inicio al Proceso de Evaluación del Comportamiento de las 

l mes de la suscripción del Acta de Tenencia o el mes de inicio del último Proceso de 

Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) que diera lugar al Proceso de Revisión 

Es la variación del tipo de cambio, según el Banco de la Nación Argentina (Dólar Billete 

Vendedor), entre la moneda oficial de la República Argentina y la moneda oficial de Estados Un
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adicionales no incluidos en la Estructura Tarifaria , serán multadas de acuerdo con el Anexo X de este 

Frente la eventualidad de diferencias en la Tarifa que pretenda cobrar el CDT, prevalecerá la que surja 

Con el fin de minimizar las incidencias exógenas sobre la ecuación económica del contrato de concesión, 

que estas afectan el equilibrio inicial del 

ariables (PECV) que se 

(PRT). 

items) Índice Precio al 

U oficial de Estados Unidos de América publicado por el US 

anterior al que da inicio al Proceso de 

suscripción del Acta de Tenencia 

de inicio del último Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) que 

Nacional oficial de la 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) u organismo que 

anterior al que da inicio al Proceso de Evaluación del Comportamiento de las 

de inicio del último Proceso de 

Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) que diera lugar al Proceso de Revisión Tarifaria 

Banco de la Nación Argentina (Dólar Billete 

Vendedor), entre la moneda oficial de la República Argentina y la moneda oficial de Estados Unidos de 



América entre el último día hábil d

Comportamiento de las Variables (PECV) y el primer día hábil del mes en que se suscribió el Acta de 

Tenencia o del mes de inicio del último Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables 

(PECV) que diera lugar al Proceso de Revisión 

Así entonces, sobre la siguiente fórmula se aplicarán las variables descriptas, arrojando como resultado 

un valor porcentual de variación:

Porcentaje de Variación = 

El Porcentaje de Variación dará lugar al Proceso de Revisión 

superior al 5% o inferior al -5%. 

La AGPSE inexcusablemente dará inicio al Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables 

(PECV) a partir del CUARTO (4

contado inicialmente a partir de

entrada en vigencia de los valores resultantes del último Proceso de Re

Las tarifas resultantes del Proceso de Revisión 

Administrativo expreso de la AGPSE, entrando en vigencia al día siguiente de cumplido el año 

aniversario en que se realizara dicho proceso

Si a instancias de un Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) se advirtiera 

que el mismo no arrojara un resultado que diera lugar al correspondiente Proceso de Revisión 

(PRT), excepcionalmente, el siguiente 

(PECV), se iniciará tres años aniversarios antes del que correspondiera según el proceso regular. 

Transcurrido el Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) efectuado de forma

excepcional, cuyo resultado dé lugar a un 

llevará a cabo de manera regular, es decir, al QUINTO (5

tarifas resultantes del último PRT

En el caso de que se observe una incidencia en la ecuación económica del contrato que supere los 

límites fijados precedentemente, la AGPSE revisará las tarifas vigentes, las que podrá modificar entre un 

incremento del 20,00% o un decremento del 10,00%

América entre el último día hábil del mes anterior al que da inicio al Proceso de Evaluación del 

o de las Variables (PECV) y el primer día hábil del mes en que se suscribió el Acta de 

de inicio del último Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables 

(PECV) que diera lugar al Proceso de Revisión Tarifaria (PRT). 

nces, sobre la siguiente fórmula se aplicarán las variables descriptas, arrojando como resultado 

un valor porcentual de variación: 

Porcentaje de Variación = CPIU USA + 0,5 × (IPC ARG − CPIU USA − VAR 

El Porcentaje de Variación dará lugar al Proceso de Revisión Tarifaria (PRT) en la medida que su valor sea 

 

La AGPSE inexcusablemente dará inicio al Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables 

del CUARTO (4to.) mes anterior al cumplimiento del QUINTO (5

a partir de la fecha de suscripción del Acta de Tenencia, y posteriormente

entrada en vigencia de los valores resultantes del último Proceso de Revisión Tarifaria (PRT).

Las tarifas resultantes del Proceso de Revisión Tarifaria (PRT) serán aprobadas mediante Acto 

Administrativo expreso de la AGPSE, entrando en vigencia al día siguiente de cumplido el año 

aniversario en que se realizara dicho proceso de revisión. 

Si a instancias de un Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) se advirtiera 

que el mismo no arrojara un resultado que diera lugar al correspondiente Proceso de Revisión 

, el siguiente Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables 

(PECV), se iniciará tres años aniversarios antes del que correspondiera según el proceso regular. 

Transcurrido el Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) efectuado de forma

excepcional, cuyo resultado dé lugar a un Proceso de Revisión Tarifaria (PRT), el siguiente PECV se 

llevará a cabo de manera regular, es decir, al QUINTO (5to.) año aniversario de entrada en vigencia 

tarifas resultantes del último PRT. 

de que se observe una incidencia en la ecuación económica del contrato que supere los 

límites fijados precedentemente, la AGPSE revisará las tarifas vigentes, las que podrá modificar entre un 

incremento del 20,00% o un decremento del 10,00% 
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anterior al que da inicio al Proceso de Evaluación del 

o de las Variables (PECV) y el primer día hábil del mes en que se suscribió el Acta de 

de inicio del último Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables 

nces, sobre la siguiente fórmula se aplicarán las variables descriptas, arrojando como resultado 

 $ARG $USA⁄ ) 

en la medida que su valor sea 

La AGPSE inexcusablemente dará inicio al Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables 

) mes anterior al cumplimiento del QUINTO (5to.) año aniversario, 

y posteriormente, de la 

Tarifaria (PRT). 

serán aprobadas mediante Acto 

Administrativo expreso de la AGPSE, entrando en vigencia al día siguiente de cumplido el año 

Si a instancias de un Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) se advirtiera 

que el mismo no arrojara un resultado que diera lugar al correspondiente Proceso de Revisión Tarifaria 

Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables 

(PECV), se iniciará tres años aniversarios antes del que correspondiera según el proceso regular.  

Transcurrido el Proceso de Evaluación del Comportamiento de las Variables (PECV) efectuado de forma 

, el siguiente PECV se 

) año aniversario de entrada en vigencia de las 

de que se observe una incidencia en la ecuación económica del contrato que supere los 

límites fijados precedentemente, la AGPSE revisará las tarifas vigentes, las que podrá modificar entre un 



Para llevar adelante el Proceso de Revisión 

establecidas en el presente artículo, para lo cual, la misma reglamentará su proceso de determinación

ARTÍCULO 61.- AUTORIDAD PORTUARIA 

COMUNES - TARIFAS, RETRIBUCIONES Y 

Y MODALIDAD DE PAGO. 

La AGPSE actuará como Autoridad Portuaria dentro del ámbito del Puerto BUENOS AIRES, siendo 

además responsable de las obras y servicios comunes, del seguimiento

administración del puerto, en cuanto no fuera transferido taxativamente al CDT en este Pliego.

De Conformidad con lo normado por el Artículo 

para cubrir los costos por la 

retribuciones al concesionario, a los buques, a las cargas, a los pasajeros y a cualquier persona humana o 

jurídica que desarrolle actividades dentro del Puerto BUENOS AIRES.

La AGPSE podrá modificar dichas tarifas y retribuciones, y sus regímenes de aplicación, en lo sucesivo, 

atendiendo necesidades de índole comercial, operativas o de inversión, dándolas a conocer con 

anticipación y publicitadas con antelación suficiente a su puesta en vi

pertinentes. 

En las zonas de operación no sujetas a concesión en esta licitación, la AGPSE establecerá condiciones 

económicas para su operación que resulten equitativas en relación con las exigidas en las zonas 

concesionadas; para ello no sólo tomará en cuenta los compromisos a asumir por el CDT, sino también 

las facilidades operativas disponibles entre unas y otras.

61.1.- TARIFA DE PUERTO A LOS BUQUES.

Se determinará un valor por la entrada y salida de cada buque. Inicialmente su

ESTADOUNIDENSES UNO CON CERO CENTAVOS (USD 1,00) por 

por el armador o agente marítimo del buque, a la AGPSE o a quien esta designare como Agente de 

percepción. 

Para el caso de los Buques de C

bonificación del SETENTA POR CIENTO (70%).

Proceso de Revisión Tarifaria (PRT), la AGPSE no podrá apartarse de las variables 

establecidas en el presente artículo, para lo cual, la misma reglamentará su proceso de determinación

AUTORIDAD PORTUARIA - RESPONSABILIDAD POR OBRAS Y SERVICIOS 

TARIFAS, RETRIBUCIONES Y TRÁFICO MÍNIMO ASEGURADO. CONCEPTO, FORMA 

La AGPSE actuará como Autoridad Portuaria dentro del ámbito del Puerto BUENOS AIRES, siendo 

además responsable de las obras y servicios comunes, del seguimiento del Contrato con el CDT y de la 

administración del puerto, en cuanto no fuera transferido taxativamente al CDT en este Pliego.

De Conformidad con lo normado por el Artículo 12 de la LEY DE ACTIVIDADES PORTUARIAS (Ley 24.093), 

 ejecución de obras y servicios comunes, la AGPSE cobrará tarifas y 

retribuciones al concesionario, a los buques, a las cargas, a los pasajeros y a cualquier persona humana o 

jurídica que desarrolle actividades dentro del Puerto BUENOS AIRES. 

á modificar dichas tarifas y retribuciones, y sus regímenes de aplicación, en lo sucesivo, 

atendiendo necesidades de índole comercial, operativas o de inversión, dándolas a conocer con 

anticipación y publicitadas con antelación suficiente a su puesta en vigencia por los medios que estime 

En las zonas de operación no sujetas a concesión en esta licitación, la AGPSE establecerá condiciones 

económicas para su operación que resulten equitativas en relación con las exigidas en las zonas 

s; para ello no sólo tomará en cuenta los compromisos a asumir por el CDT, sino también 

las facilidades operativas disponibles entre unas y otras. 

TARIFA DE PUERTO A LOS BUQUES. 

Se determinará un valor por la entrada y salida de cada buque. Inicialmente su valor se fija en 

ESTADOUNIDENSES UNO CON CERO CENTAVOS (USD 1,00) por Tonelada de Registro Neto. Será pagada

por el armador o agente marítimo del buque, a la AGPSE o a quien esta designare como Agente de 

Para el caso de los Buques de Crucero Internacional, inicialmente el valor de esta tarifa tendrá una 

bonificación del SETENTA POR CIENTO (70%). 
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, la AGPSE no podrá apartarse de las variables 

establecidas en el presente artículo, para lo cual, la misma reglamentará su proceso de determinación. 

RESPONSABILIDAD POR OBRAS Y SERVICIOS 

. CONCEPTO, FORMA 

La AGPSE actuará como Autoridad Portuaria dentro del ámbito del Puerto BUENOS AIRES, siendo 

del Contrato con el CDT y de la 

administración del puerto, en cuanto no fuera transferido taxativamente al CDT en este Pliego. 

de la LEY DE ACTIVIDADES PORTUARIAS (Ley 24.093), 

ejecución de obras y servicios comunes, la AGPSE cobrará tarifas y 

retribuciones al concesionario, a los buques, a las cargas, a los pasajeros y a cualquier persona humana o 

á modificar dichas tarifas y retribuciones, y sus regímenes de aplicación, en lo sucesivo, 

atendiendo necesidades de índole comercial, operativas o de inversión, dándolas a conocer con 

gencia por los medios que estime 

En las zonas de operación no sujetas a concesión en esta licitación, la AGPSE establecerá condiciones 

económicas para su operación que resulten equitativas en relación con las exigidas en las zonas 

s; para ello no sólo tomará en cuenta los compromisos a asumir por el CDT, sino también 

valor se fija en DÓLARES 

Tonelada de Registro Neto. Será pagada 

por el armador o agente marítimo del buque, a la AGPSE o a quien esta designare como Agente de 

rucero Internacional, inicialmente el valor de esta tarifa tendrá una 



61.2.- TARIFA DE PUERTO AL CONTENEDOR.

Se aplicará al contenedor lleno desembarcado y/o embarcado en la Terminal qu

licitación. 

Se fijan los siguientes valores expresa

Contenedor desembarcado 

Contenedor embarcado 

Contenedor de cabotaje en condición 

(Desembarcado o embarcado)

Contenedor de transbordo 

(Desembarcado y embarcado (Tarifa Integra))

 

Inicialmente, y salvo que la AGPSE dispusiera otra medida alternativa, el CDT recaudará esta tarifa en 

nombre y por cuenta de aquella y se la transferirá el día hábil posterior al de la salida del 

la Terminal en el caso del desembarcado y de transbordo, y el día hábil posterior al de la entrada del 

contenedor a la Terminal en el caso del embarcado. El CDT asumirá la responsabilidad de su percepción, 

ya sea a los cargadores, consignatar

corresponda, tomando las garantías que estime necesarias.

61.3.- TARIFA DE PUERTO A LA CARGA GENERAL.

Se aplicará a la carga general que no se transporte dentro de contenedor y que se desembarque y/o 

embarque en la Terminal que es objeto de esta licitación.

Se fijan los siguientes valores expresados en Dólares Estadounidenses:

Tonelada desembarcada 

TARIFA DE PUERTO AL CONTENEDOR. 

contenedor lleno desembarcado y/o embarcado en la Terminal qu

fijan los siguientes valores expresados en Dólares Estadounidenses: 

Contenedor de cabotaje en condición removido 

(Desembarcado o embarcado) 

(Desembarcado y embarcado (Tarifa Integra)) 

Inicialmente, y salvo que la AGPSE dispusiera otra medida alternativa, el CDT recaudará esta tarifa en 

nombre y por cuenta de aquella y se la transferirá el día hábil posterior al de la salida del 

la Terminal en el caso del desembarcado y de transbordo, y el día hábil posterior al de la entrada del 

contenedor a la Terminal en el caso del embarcado. El CDT asumirá la responsabilidad de su percepción, 

ya sea a los cargadores, consignatarios de la carga, al armador o agente marítimo del buque según 

corresponda, tomando las garantías que estime necesarias. 

TARIFA DE PUERTO A LA CARGA GENERAL. 

Se aplicará a la carga general que no se transporte dentro de contenedor y que se desembarque y/o 

embarque en la Terminal que es objeto de esta licitación. 

Se fijan los siguientes valores expresados en Dólares Estadounidenses: 
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contenedor lleno desembarcado y/o embarcado en la Terminal que es objeto de esta 

USD 55,00.- 

USD 40,00.- 

USD 15,00.- 

USD 27,50.- 

Inicialmente, y salvo que la AGPSE dispusiera otra medida alternativa, el CDT recaudará esta tarifa en 

nombre y por cuenta de aquella y se la transferirá el día hábil posterior al de la salida del contenedor de 

la Terminal en el caso del desembarcado y de transbordo, y el día hábil posterior al de la entrada del 

contenedor a la Terminal en el caso del embarcado. El CDT asumirá la responsabilidad de su percepción, 

ios de la carga, al armador o agente marítimo del buque según 

Se aplicará a la carga general que no se transporte dentro de contenedor y que se desembarque y/o 

USD 4,00.- 



Tonelada embarcada 

Tonelada de cabotaje en condición de removido

(Desembarcada o embarcada) 

Tonelada de transbordo 

(Desembarcada y embarcada (Tarifa Integra))

 

Inicialmente, y salvo que la AGPSE dispusiera otra medida alternativa, el CDT recaudará esta tarifa en 

nombre y por cuenta de aquella y se las 

Terminal en el caso de la carga desembarcada y de transbordo, y el día hábil posterior al de la entrada de 

la carga a la Terminal en el caso de la carga embarcada. El CDT asumirá la respo

percepción, ya sea a los cargadores, consignatarios de la carga, al armador o agente marítimo del buque 

según corresponda, tomando las garantías que estime necesarias.

61.4.- RETRIBUCIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO.

61.4.1.- RETRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN DE 

El Concesionario abonará a la AGPSE, por mes adelantado (del Uno (1) al Cinco (5) de cada mes), 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES UNO CON CINCUENTA CENTAVOS (USD 1,50) por metro cuadrado cedido 

en concesión. La primera mensualidad se abonará con carácter

Terminal. 

La superficie cedida en concesión variará de acuerdo a lo previsto en los Artículos 1 y 39 y lo dispuesto 

en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES TÉ

momento de incorporación a la concesión como superficie operativa o del plazo máximo establecido 

para la concreción de cada etapa.

El CDT quedará exceptuado de abonar esta retribución por las superficies resultantes de los rellenos 

llevados a cabo por sí. 

Tonelada de cabotaje en condición de removido 

 

(Desembarcada y embarcada (Tarifa Integra)) 

Inicialmente, y salvo que la AGPSE dispusiera otra medida alternativa, el CDT recaudará esta tarifa en 

nombre y por cuenta de aquella y se las transferirá el día hábil posterior al de la salida de la carga de la 

Terminal en el caso de la carga desembarcada y de transbordo, y el día hábil posterior al de la entrada de 

la carga a la Terminal en el caso de la carga embarcada. El CDT asumirá la respo

percepción, ya sea a los cargadores, consignatarios de la carga, al armador o agente marítimo del buque 

según corresponda, tomando las garantías que estime necesarias. 

RETRIBUCIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO. 

RETRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE. 

El Concesionario abonará a la AGPSE, por mes adelantado (del Uno (1) al Cinco (5) de cada mes), 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES UNO CON CINCUENTA CENTAVOS (USD 1,50) por metro cuadrado cedido 

en concesión. La primera mensualidad se abonará con carácter previo a la Toma de Tenencia de la 

La superficie cedida en concesión variará de acuerdo a lo previsto en los Artículos 1 y 39 y lo dispuesto 

ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS, debiendo comenzar a abonarse a partir del 

incorporación a la concesión como superficie operativa o del plazo máximo establecido 

para la concreción de cada etapa. 

El CDT quedará exceptuado de abonar esta retribución por las superficies resultantes de los rellenos 
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USD 2,00.- 

USD 0,75.- 

USD 2,00.- 

Inicialmente, y salvo que la AGPSE dispusiera otra medida alternativa, el CDT recaudará esta tarifa en 

transferirá el día hábil posterior al de la salida de la carga de la 

Terminal en el caso de la carga desembarcada y de transbordo, y el día hábil posterior al de la entrada de 

la carga a la Terminal en el caso de la carga embarcada. El CDT asumirá la responsabilidad de su 

percepción, ya sea a los cargadores, consignatarios de la carga, al armador o agente marítimo del buque 

El Concesionario abonará a la AGPSE, por mes adelantado (del Uno (1) al Cinco (5) de cada mes), 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES UNO CON CINCUENTA CENTAVOS (USD 1,50) por metro cuadrado cedido 

previo a la Toma de Tenencia de la 

La superficie cedida en concesión variará de acuerdo a lo previsto en los Artículos 1 y 39 y lo dispuesto 

abonarse a partir del 

incorporación a la concesión como superficie operativa o del plazo máximo establecido 

El CDT quedará exceptuado de abonar esta retribución por las superficies resultantes de los rellenos 



En consecuencia, el monto a abonar por el concepto regulado en el presente Artículo, variará en función 

de la superficie cedida en concesión y de l

61.4.2.- RETRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD.

El Concesionario abonará a la AGPSE por cada contenedor llen

Terminal que es objeto de esta licitación, los importes que se detallen según la siguiente escala:

- Por los primeros 400.000 contenedores:

DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA CON 00/100 (USD 30,00) por contenedor

 

- A partir del contenedor 400.001 hasta el contenedor 650.000 inclusive:

DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE CON 00/100 (USD 20,00) por contenedor

 

- A partir del contenedor 650.001:

DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ CON 00/100 (USD 10,00) por contenedor

 
Quedará excluido de abonar la presente retribución por los contenedores llenos de Cabotaje con 

destino Removido desembarcados o embarcados y por los contenedores llenos de Transbordo 

desembarcados y embarcados. 

Inicialmente, el CDT abonará esta retribución conjuntamente con la trans

concepto de Tarifa de Puerto a los Contenedores.

61.4.3.- TRÁFICO MÍNIMO ASEGURADO.

Cuando el tráfico de contenedores llenos desembarcados o embarcados a buques en la terminal

por el CDT, excluidos los contenedores de 

y los contenedores de Transbordo desembarcados y embarcados,

Asegurado, resultante de aplicar el incremento ofertado 

b) al Tráfico Mínimo de Referencia de cada etapa de desarrollo de la terminal, 

abonar por cada contenedor lleno restante hasta 

a 3 (Tres) veces la Retribución por Actividad 

Artículo 61.4.2. 

encia, el monto a abonar por el concepto regulado en el presente Artículo, variará en función 

de la superficie cedida en concesión y de las obras a realizar por el CDT. 

RETRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD. 

El Concesionario abonará a la AGPSE por cada contenedor lleno desembarcado o embarcado en la 

Terminal que es objeto de esta licitación, los importes que se detallen según la siguiente escala:

Por los primeros 400.000 contenedores: 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA CON 00/100 (USD 30,00) por contenedor

ontenedor 400.001 hasta el contenedor 650.000 inclusive: 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE CON 00/100 (USD 20,00) por contenedor

A partir del contenedor 650.001: 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ CON 00/100 (USD 10,00) por contenedor 

la presente retribución por los contenedores llenos de Cabotaje con 

destino Removido desembarcados o embarcados y por los contenedores llenos de Transbordo 

 

Inicialmente, el CDT abonará esta retribución conjuntamente con la transferencia de lo recaudado en 

concepto de Tarifa de Puerto a los Contenedores. 

TRÁFICO MÍNIMO ASEGURADO. 

de contenedores llenos desembarcados o embarcados a buques en la terminal

excluidos los contenedores de Cabotaje con destino Removido desembarcados o embarcados

y los contenedores de Transbordo desembarcados y embarcados, sea inferior al Tráfico Mínimo 

Asegurado, resultante de aplicar el incremento ofertado mediante formulario obrante en Anexo IV inciso 

ínimo de Referencia de cada etapa de desarrollo de la terminal, corresponderá al CDT 

lleno restante hasta alcanzar dicho tráfico asegurado, un monto equivalente 

a 3 (Tres) veces la Retribución por Actividad vigente según la escala correspondiente conforme al 
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encia, el monto a abonar por el concepto regulado en el presente Artículo, variará en función 

o desembarcado o embarcado en la 

Terminal que es objeto de esta licitación, los importes que se detallen según la siguiente escala: 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA CON 00/100 (USD 30,00) por contenedor 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE CON 00/100 (USD 20,00) por contenedor 

 

la presente retribución por los contenedores llenos de Cabotaje con 

destino Removido desembarcados o embarcados y por los contenedores llenos de Transbordo 

ferencia de lo recaudado en 

de contenedores llenos desembarcados o embarcados a buques en la terminal operada 

n destino Removido desembarcados o embarcados 

sea inferior al Tráfico Mínimo 

mediante formulario obrante en Anexo IV inciso 

corresponderá al CDT 

alcanzar dicho tráfico asegurado, un monto equivalente 

a correspondiente conforme al 



Dentro de cada año aniversario de la concesión, se efectuarán liquidaciones trimestrales provisorias, 

tomando como base el Tráfico Mínimo Asegurado en forma proporcional y la Retribución por Actividad 

vigente al momento de la liquidación. El CDT podrá compensar por diferencias de Tráfico Mínimo 

Asegurado con eventuales excedentes/faltantes de trimestres anteriores, de modo de ir compensando su 

situación en cada periodo hasta la liquidación final anual.

Los eventuales excedentes por sobre el Tráfico Mínimo Asegurado no serán transferibles al año siguiente 

de la concesión. 

ARTÍCULO 62.- REVISIÓN DE RETRIBUCIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO.

Las Retribuciones a Cargo del Concesionario expuestas en el Artículo 

según lo dispuesto en el Artículo 60 del presente Pliego.

ARTÍCULO 63.- INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN DE LAS 

TARIFAS DE PUERTO Y PAGO DE RETRIBUCIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO.

63.1.- El incumplimiento del pago y liquidació

obligaciones contraídas conforme lo disponen los apartados del Artículo 61 del presente, facultará a la 

AGPSE al cobro de penalidades e intereses y a la aplicación de pu

intereses surgirán aplicando las Tasas activas máximas para préstamos comerciales cobradas por el 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en dólares o en pesos, según la moneda adeudada, y la penalidad 

será equivalente a una vez el importe resultante del cálculo de los

Para los supuestos que el concesionario incurra en las conductas que se detallan a continuación, se 

procederá de acuerdo a la siguiente normativa:

a) En caso de que el CDT incurriera en TRES (3) incumplimientos relativos a pagos y/o liquidaciones 

fuera de término consecutivos en un período de DOCE (12) meses, el cobro de intereses y la 

aplicación de la penalidad establecida por cada día de atraso, será incrementado en un 

VEINTICINCO POR CIENTO (25 %).

Dentro de cada año aniversario de la concesión, se efectuarán liquidaciones trimestrales provisorias, 

tomando como base el Tráfico Mínimo Asegurado en forma proporcional y la Retribución por Actividad 

al momento de la liquidación. El CDT podrá compensar por diferencias de Tráfico Mínimo 

Asegurado con eventuales excedentes/faltantes de trimestres anteriores, de modo de ir compensando su 

ta la liquidación final anual. 

tuales excedentes por sobre el Tráfico Mínimo Asegurado no serán transferibles al año siguiente 

DE RETRIBUCIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO.

Las Retribuciones a Cargo del Concesionario expuestas en el Artículo 61.4 serán revisadas 

según lo dispuesto en el Artículo 60 del presente Pliego. 

Capítulo VI: Penalidades 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN DE LAS 

TARIFAS DE PUERTO Y PAGO DE RETRIBUCIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO.

El incumplimiento del pago y liquidación en término por parte del Concesionario de las 

obligaciones contraídas conforme lo disponen los apartados del Artículo 61 del presente, facultará a la 

AGPSE al cobro de penalidades e intereses y a la aplicación de punitorios por cada día de atraso. Los 

tereses surgirán aplicando las Tasas activas máximas para préstamos comerciales cobradas por el 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en dólares o en pesos, según la moneda adeudada, y la penalidad 

será equivalente a una vez el importe resultante del cálculo de los intereses. 

Para los supuestos que el concesionario incurra en las conductas que se detallan a continuación, se 

procederá de acuerdo a la siguiente normativa: 

En caso de que el CDT incurriera en TRES (3) incumplimientos relativos a pagos y/o liquidaciones 

fuera de término consecutivos en un período de DOCE (12) meses, el cobro de intereses y la 

aplicación de la penalidad establecida por cada día de atraso, será incrementado en un 

VEINTICINCO POR CIENTO (25 %). 
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Dentro de cada año aniversario de la concesión, se efectuarán liquidaciones trimestrales provisorias, 

tomando como base el Tráfico Mínimo Asegurado en forma proporcional y la Retribución por Actividad 

al momento de la liquidación. El CDT podrá compensar por diferencias de Tráfico Mínimo 

Asegurado con eventuales excedentes/faltantes de trimestres anteriores, de modo de ir compensando su 

tuales excedentes por sobre el Tráfico Mínimo Asegurado no serán transferibles al año siguiente 

DE RETRIBUCIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO. 

revisadas por la AGPSE 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN DE LAS 

TARIFAS DE PUERTO Y PAGO DE RETRIBUCIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO. 

n en término por parte del Concesionario de las 

obligaciones contraídas conforme lo disponen los apartados del Artículo 61 del presente, facultará a la 

torios por cada día de atraso. Los 

tereses surgirán aplicando las Tasas activas máximas para préstamos comerciales cobradas por el 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en dólares o en pesos, según la moneda adeudada, y la penalidad 

Para los supuestos que el concesionario incurra en las conductas que se detallan a continuación, se 

En caso de que el CDT incurriera en TRES (3) incumplimientos relativos a pagos y/o liquidaciones 

fuera de término consecutivos en un período de DOCE (12) meses, el cobro de intereses y la 

aplicación de la penalidad establecida por cada día de atraso, será incrementado en un 



b) En caso de que el CDT incurriera en CINCO (5) i

fuera de término alternados en un período de DOCE (12) meses, el cobro de intereses y la 

aplicación de la penalidad establecida por cada día de atraso, será incrementado en un TREINTA Y 

CINCO POR CIENTO (35 %).

63.2.- De no cumplir el CDT con la obligación de pago dentro de los Treinta (30) días corridos contados 

a partir del propio vencimiento de la obligación, la AGPSE podrá ejecutar la Garantía correspondiente 

por el monto adeudado, incluyendo intereses y multa

los términos del Artículo 30.1.6 de este Pliego.

ARTÍCULO 64.- INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A OBRAS A CARGO DEL CDT.

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la ejecución de las obras (obligatorias y 

voluntarias), será de aplicación lo dispuesto por el Anexo X.

ARTÍCULO 65.- INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA EXPLOTACIÓN DE LA TERMINAL.

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la explotación de la terminal y sus niveles de 

servicio, será de aplicación lo dispuesto por el Anexo X.

Frente a la circunstancia de que el CDT cobre servicios en demasía respecto del cuadro tarifario vigente, 

el mismo será pasible de una penalidad

la tarifa aprobada y la efectivamente cobrada.

ARTÍCULO 66.- INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO.

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo al Plan de Mantenimiento de la infraestructura y 

superestructura (incluyendo equipos), será de aplicación lo dispuesto por el Ane

ARTÍCULO 67.- INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A CUESTIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE. 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a cuestiones de seguridad y medio ambiente, 

será de aplicación lo dispuesto por el Anexo X.

En caso de que el CDT incurriera en CINCO (5) incumplimientos relativos a pagos y/o liquidaciones 

fuera de término alternados en un período de DOCE (12) meses, el cobro de intereses y la 

aplicación de la penalidad establecida por cada día de atraso, será incrementado en un TREINTA Y 

5 %). 

De no cumplir el CDT con la obligación de pago dentro de los Treinta (30) días corridos contados 

a partir del propio vencimiento de la obligación, la AGPSE podrá ejecutar la Garantía correspondiente 

por el monto adeudado, incluyendo intereses y multas y exigir la reposición de la Garantía ejecutada, en 

los términos del Artículo 30.1.6 de este Pliego. 

INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A OBRAS A CARGO DEL CDT.

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la ejecución de las obras (obligatorias y 

voluntarias), será de aplicación lo dispuesto por el Anexo X. 

INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA EXPLOTACIÓN DE LA TERMINAL.

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la explotación de la terminal y sus niveles de 

dispuesto por el Anexo X. 

Frente a la circunstancia de que el CDT cobre servicios en demasía respecto del cuadro tarifario vigente, 

penalidad pecuniaria cuyo valor resultará del doble de la diferencia entre 

y la efectivamente cobrada. 

INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO. 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo al Plan de Mantenimiento de la infraestructura y 

superestructura (incluyendo equipos), será de aplicación lo dispuesto por el Anexo X.

INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A CUESTIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a cuestiones de seguridad y medio ambiente, 

será de aplicación lo dispuesto por el Anexo X. 
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ncumplimientos relativos a pagos y/o liquidaciones 

fuera de término alternados en un período de DOCE (12) meses, el cobro de intereses y la 

aplicación de la penalidad establecida por cada día de atraso, será incrementado en un TREINTA Y 

De no cumplir el CDT con la obligación de pago dentro de los Treinta (30) días corridos contados 

a partir del propio vencimiento de la obligación, la AGPSE podrá ejecutar la Garantía correspondiente 

s y exigir la reposición de la Garantía ejecutada, en 

INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A OBRAS A CARGO DEL CDT. 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la ejecución de las obras (obligatorias y 

INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA EXPLOTACIÓN DE LA TERMINAL. 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la explotación de la terminal y sus niveles de 

Frente a la circunstancia de que el CDT cobre servicios en demasía respecto del cuadro tarifario vigente, 

pecuniaria cuyo valor resultará del doble de la diferencia entre 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo al Plan de Mantenimiento de la infraestructura y 

xo X. 

INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A CUESTIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a cuestiones de seguridad y medio ambiente, 



ARTÍCULO 68.- INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA OB

DEBERES FORMALES. 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la obligatoriedad de informar a la AGPSE y 

demás deberes formales, será de aplicación lo dispuesto por el Anexo X.

ARTÍCULO 69.- FACTURACIÓN Y PAGO DE MULTAS APLICADA

La facturación y pago de las multas aplicadas al CDT, se regirán por las disposiciones del Anexo X del 

presente Pliego. 

Capítulo VII:

ARTÍCULO 70.- INDEMNIDAD LABORAL.

El CDT será responsable patrimonialmente por todo reclamo laboral suscita

concesión (o derivado de él), quedando indemne la AGPSE como así también el ESTADO NACIONAL de 

toda responsabilidad al respecto.

En caso de extinción de la concesión, el CDT deberá indemnizar de manera completa a todo el 

de acuerdo a lo establecido por el régimen legal imperante, excepto en los casos en que se mencione lo 

contrario según el Artículo 76 del presente, debiendo reflejar ese pasivo debidamente en sus Estados 

Contables. 

ARTÍCULO 71.- DAÑOS A PERSONAS O COSAS Y RESPO

PERSONAL. 

La responsabilidad del Concesionario es la que surge de la naturaleza del contrato de Concesión y de los 

caracteres particulares del objeto del mismo. Por ejercer la tenencia de la Terminal el concesionario será 

responsable de los daños y perjuicios que se produjeran por causa de los bienes utilizados en la misma o 

por el personal propio o de terceros que en ella preste labor. También tiene la responsabilidad directa 

por los daños y perjuicios que produjera su actividad

aguas. 

INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR Y DEMÁS 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la obligatoriedad de informar a la AGPSE y 

demás deberes formales, será de aplicación lo dispuesto por el Anexo X. 

FACTURACIÓN Y PAGO DE MULTAS APLICADAS AL CONCESIONARIO.

La facturación y pago de las multas aplicadas al CDT, se regirán por las disposiciones del Anexo X del 

Capítulo VII: Relación con Terceros. 

INDEMNIDAD LABORAL. 

El CDT será responsable patrimonialmente por todo reclamo laboral suscitado al amparo del contrato de 

concesión (o derivado de él), quedando indemne la AGPSE como así también el ESTADO NACIONAL de 

toda responsabilidad al respecto. 

En caso de extinción de la concesión, el CDT deberá indemnizar de manera completa a todo el 

de acuerdo a lo establecido por el régimen legal imperante, excepto en los casos en que se mencione lo 

contrario según el Artículo 76 del presente, debiendo reflejar ese pasivo debidamente en sus Estados 

DAÑOS A PERSONAS O COSAS Y RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN AL 

La responsabilidad del Concesionario es la que surge de la naturaleza del contrato de Concesión y de los 

caracteres particulares del objeto del mismo. Por ejercer la tenencia de la Terminal el concesionario será 

able de los daños y perjuicios que se produjeran por causa de los bienes utilizados en la misma o 

por el personal propio o de terceros que en ella preste labor. También tiene la responsabilidad directa 

por los daños y perjuicios que produjera su actividad sobre terceros y sus bienes, el espacio público y las 
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LIGACIÓN DE INFORMAR Y DEMÁS 

En cuanto al incumplimiento por parte del CDT relativo a la obligatoriedad de informar a la AGPSE y 

S AL CONCESIONARIO. 

La facturación y pago de las multas aplicadas al CDT, se regirán por las disposiciones del Anexo X del 

do al amparo del contrato de 

concesión (o derivado de él), quedando indemne la AGPSE como así también el ESTADO NACIONAL de 

En caso de extinción de la concesión, el CDT deberá indemnizar de manera completa a todo el personal 

de acuerdo a lo establecido por el régimen legal imperante, excepto en los casos en que se mencione lo 

contrario según el Artículo 76 del presente, debiendo reflejar ese pasivo debidamente en sus Estados 

NSABILIDAD CON RELACIÓN AL 

La responsabilidad del Concesionario es la que surge de la naturaleza del contrato de Concesión y de los 

caracteres particulares del objeto del mismo. Por ejercer la tenencia de la Terminal el concesionario será 

able de los daños y perjuicios que se produjeran por causa de los bienes utilizados en la misma o 

por el personal propio o de terceros que en ella preste labor. También tiene la responsabilidad directa 

sobre terceros y sus bienes, el espacio público y las 



El CDT deberá cumplir con todas las normas vigentes relativas al ámbito laboral y previsional, siendo 

plenamente responsable de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cualquier 

contingencia emergente de la relación laboral con el personal de que se valga para desarrollar su 

actividad, liberando expresamente al ESTADO NACIONAL y

por estos conceptos. 

Además, el Concesionario será plenamente

todos los actos y omisiones de los contratistas, subcontratistas o proveedores y otras personas y 

organizaciones que realicen o provean cualesquiera de los servicios o trabajos a que se obliga en virt

de esta Concesión. Todos los contratos deberán requerir de los contratistas y subcontratistas el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, debiéndose obedecer la legislación y 

normativa gubernamental aplicable para la realización de c

presente concesión. Nada en dichos contratos y documentos anexos creará ninguna relación contractual 

con el ESTADO NACIONAL y la AGPSE. El 

de pago por ningún concepto hacia los contratistas, subcontratistas y proveedores, personas u 

organizaciones de que contrate el CDT.

ARTÍCULO 72.- HABILITACIÓN Y GARANTÍA ANTE ADUANA.

El CDT deberá, con carácter previo a iniciar su operación, cumplimentar la habilitación de la DIRECC

GENERAL DE ADUANAS contemplada en la Resolución N° 722/96 de la 

ADUANAS y la Resolución General

como integrar las Garantías que se exigieren por estas disposicio

DE ADUANAS. 

Frente a la eventualidad de que la Aduana requiera por razones operativas efectuar los controles 

aduaneros competentes dentro del ámbito de la Terminal, el CDT deberá proyectar dentro de la misma 

una superficie de control aduanero para tales fines, sin que ello importe ningún tipo de alteración 

operativa al normal desempeño de la terminal, como así tampoco, que implique además un incremento 

en los costos a la carga. 

ARTÍCULO 73.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DEMANDAS JUDICIALES

DEL ESTADO NACIONAL Y/O LA AGPSE.

El CDT deberá cumplir con todas las normas vigentes relativas al ámbito laboral y previsional, siendo 

plenamente responsable de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cualquier 

ontingencia emergente de la relación laboral con el personal de que se valga para desarrollar su 

actividad, liberando expresamente al ESTADO NACIONAL y a la AGPSE de obligaciones que se originen 

Además, el Concesionario será plenamente responsable frente al ESTADO NACIONAL

todos los actos y omisiones de los contratistas, subcontratistas o proveedores y otras personas y 

organizaciones que realicen o provean cualesquiera de los servicios o trabajos a que se obliga en virt

de esta Concesión. Todos los contratos deberán requerir de los contratistas y subcontratistas el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, debiéndose obedecer la legislación y 

normativa gubernamental aplicable para la realización de cualquier tarea o provisión en el ámbito de la 

presente concesión. Nada en dichos contratos y documentos anexos creará ninguna relación contractual 

y la AGPSE. El ESTADO NACIONAL y la AGPSE no tendrán ninguna obligación 

ngún concepto hacia los contratistas, subcontratistas y proveedores, personas u 

organizaciones de que contrate el CDT. 

HABILITACIÓN Y GARANTÍA ANTE ADUANA. 

El CDT deberá, con carácter previo a iniciar su operación, cumplimentar la habilitación de la DIRECC

L DE ADUANAS contemplada en la Resolución N° 722/96 de la DIRECCIÓN

ADUANAS y la Resolución General AFIP Nº 3871/16 y sus modificatorias, o las que correspondieren, así 

como integrar las Garantías que se exigieren por estas disposiciones a favor de la DIRECCIÓN GENERAL 

Frente a la eventualidad de que la Aduana requiera por razones operativas efectuar los controles 

aduaneros competentes dentro del ámbito de la Terminal, el CDT deberá proyectar dentro de la misma 

ie de control aduanero para tales fines, sin que ello importe ningún tipo de alteración 

operativa al normal desempeño de la terminal, como así tampoco, que implique además un incremento 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DEMANDAS JUDICIALES DE TERCEROS A CARGO 

Y/O LA AGPSE. 
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El CDT deberá cumplir con todas las normas vigentes relativas al ámbito laboral y previsional, siendo 

plenamente responsable de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cualquier 

ontingencia emergente de la relación laboral con el personal de que se valga para desarrollar su 

la AGPSE de obligaciones que se originen 

ESTADO NACIONAL y a la AGPSE por 

todos los actos y omisiones de los contratistas, subcontratistas o proveedores y otras personas y 

organizaciones que realicen o provean cualesquiera de los servicios o trabajos a que se obliga en virtud 

de esta Concesión. Todos los contratos deberán requerir de los contratistas y subcontratistas el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, debiéndose obedecer la legislación y 

ualquier tarea o provisión en el ámbito de la 

presente concesión. Nada en dichos contratos y documentos anexos creará ninguna relación contractual 

y la AGPSE no tendrán ninguna obligación 

ngún concepto hacia los contratistas, subcontratistas y proveedores, personas u 

El CDT deberá, con carácter previo a iniciar su operación, cumplimentar la habilitación de la DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

AFIP Nº 3871/16 y sus modificatorias, o las que correspondieren, así 

nes a favor de la DIRECCIÓN GENERAL 

Frente a la eventualidad de que la Aduana requiera por razones operativas efectuar los controles 

aduaneros competentes dentro del ámbito de la Terminal, el CDT deberá proyectar dentro de la misma 

ie de control aduanero para tales fines, sin que ello importe ningún tipo de alteración 

operativa al normal desempeño de la terminal, como así tampoco, que implique además un incremento 

DE TERCEROS A CARGO 



Si el CDT fuera demandado judicial o administrativamente por cuestiones de cualquier naturaleza o por 

deudas que, conforme al régimen jurídico aplicable están a cargo de la AGPSE y/o del ESTADO 

NACIONAL, deberá comunicar fehacientemente a la AGPSE 

OCHO (48) horas de serle notificada, a fin de que la misma proceda a la defensa de los intereses en 

juego. 

Si el CDT no hubiera notificado a la AGPSE 

relación al reclamo efectuado o al juicio promovido.

Capítulo VIII:

ARTÍCULO 74.- CAUSALES DE RENEGOCIACIÓN.

Bajo ningún concepto se podrá renegociar el presente contrato por cuestiones vinculadas a tarifas, 

como así tampoco, a situaciones de carácter económico/financieras, las que se encuentra

el presente pliego. No obstante, frente a la eventualidad de que se susciten cuestiones exógenas de 

carácter imprevisibles y que tengan que ver con la dinámica de 

actúe en un detrimento a la competitividad del Puerto BUENOS AIRES, las partes podrán renegociar el 

presente contrato cuando, previa intervención técnica de la AGPSE, las causas sean de una gravedad 

suficiente que tornen inviable la ejecución del presente contrato.

En forma supletoria se aplicará lo normado en el Artículo 13 del Decreto 1023/2001

ARTÍCULO 75.- LÍMITE TEMPORAL A LA RENEGOCIACIÓN.

La renegociación del presente contrato de concesión no podrá extenderse más allá del plazo 

previsto en el Artículo 3º del presente Pliego.

Capítulo IX:

ARTÍCULO 76.- EXTINCIÓN. CAUSAS.

Serán causas de Extinción del Contrato, en los términos que marca este Pliego:

 Vencimiento del Plazo; 

Si el CDT fuera demandado judicial o administrativamente por cuestiones de cualquier naturaleza o por 

deudas que, conforme al régimen jurídico aplicable están a cargo de la AGPSE y/o del ESTADO 

rá comunicar fehacientemente a la AGPSE dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y 

OCHO (48) horas de serle notificada, a fin de que la misma proceda a la defensa de los intereses en 

el CDT no hubiera notificado a la AGPSE en la forma indicada, asumirá la total responsabilidad con 

relación al reclamo efectuado o al juicio promovido. 

Capítulo VIII: Renegociación Contractual. 

CAUSALES DE RENEGOCIACIÓN. 

Bajo ningún concepto se podrá renegociar el presente contrato por cuestiones vinculadas a tarifas, 

tampoco, a situaciones de carácter económico/financieras, las que se encuentra

el presente pliego. No obstante, frente a la eventualidad de que se susciten cuestiones exógenas de 

carácter imprevisibles y que tengan que ver con la dinámica de demanda del transporte marítimo que 

actúe en un detrimento a la competitividad del Puerto BUENOS AIRES, las partes podrán renegociar el 

presente contrato cuando, previa intervención técnica de la AGPSE, las causas sean de una gravedad 

inviable la ejecución del presente contrato. 

En forma supletoria se aplicará lo normado en el Artículo 13 del Decreto 1023/2001

LÍMITE TEMPORAL A LA RENEGOCIACIÓN. 

La renegociación del presente contrato de concesión no podrá extenderse más allá del plazo 

previsto en el Artículo 3º del presente Pliego. 

Capítulo IX: Extinción de la Concesión. 

EXTINCIÓN. CAUSAS. 

Serán causas de Extinción del Contrato, en los términos que marca este Pliego: 
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Si el CDT fuera demandado judicial o administrativamente por cuestiones de cualquier naturaleza o por 

deudas que, conforme al régimen jurídico aplicable están a cargo de la AGPSE y/o del ESTADO 

dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y 

OCHO (48) horas de serle notificada, a fin de que la misma proceda a la defensa de los intereses en 

a, asumirá la total responsabilidad con 

Bajo ningún concepto se podrá renegociar el presente contrato por cuestiones vinculadas a tarifas, 

tampoco, a situaciones de carácter económico/financieras, las que se encuentran reguladas en 

el presente pliego. No obstante, frente a la eventualidad de que se susciten cuestiones exógenas de 

demanda del transporte marítimo que 

actúe en un detrimento a la competitividad del Puerto BUENOS AIRES, las partes podrán renegociar el 

presente contrato cuando, previa intervención técnica de la AGPSE, las causas sean de una gravedad 

En forma supletoria se aplicará lo normado en el Artículo 13 del Decreto 1023/2001 

La renegociación del presente contrato de concesión no podrá extenderse más allá del plazo total 



 Incumplimiento por parte del CDT;

 Quiebra o Extinción del CDT;

 Mutuo acuerdo; 

 Rescate; 

 Destrucción de las Instalaciones;

 Abandono; 

 Renuncia; 

 Cesión de la concesión. 

76.1.- VENCIMIENTO DEL PLAZO.

El Contrato se extinguirá por expiración del plazo al que se halla sujeto, con arreglo a las siguientes 

condiciones: 

76.1.1.- Al vencimiento del Plazo de la Concesión, el CDT deberá dejar el terreno de la Terminal.

No podrá el CDT retirar de la Terminal ningún elemento de su infraestructura o en general de propiedad 

del ESTADO NACIONAL y/o la AGPSE. Eventuales obras de superestructura

aprobación de la AGPSE deberá demolerlas y dejar el terreno de la Concesión limpio y desocupado, 

salvo que llegase a un acuerdo con la AGPSE para que ésta reciba una o todas, sin derecho a cobro o 

indemnización alguna de parte del Conc

Al vencimiento del plazo del contrato de concesión, todos los equipos de manipuleo de cargas, 

máquinas y equipos de propiedad del CDT que se destinen a la operación de la Terminal, pasarán a 

propiedad de la AGPSE sin que el CDT tenga derecho a c

debiendo la AGPSE gestionar la inscripción registral de dichos bienes ante los Organismos que 

correspondan (si hiciera falta). 

76.1.2.- Las garantías serán devueltas al CDT con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego, 

las instalaciones de la Terminal hayan alcanzado el grado de mantenimiento convenido para el momento 

de finalización de la Concesión, cumplimentando todas las condiciones de la entrega que surgen tanto del 

presente Pliego, como así también, del

Incumplimiento por parte del CDT; 

del CDT; 

Destrucción de las Instalaciones; 

 

VENCIMIENTO DEL PLAZO. 

El Contrato se extinguirá por expiración del plazo al que se halla sujeto, con arreglo a las siguientes 

ncimiento del Plazo de la Concesión, el CDT deberá dejar el terreno de la Terminal.

No podrá el CDT retirar de la Terminal ningún elemento de su infraestructura o en general de propiedad 

del ESTADO NACIONAL y/o la AGPSE. Eventuales obras de superestructura que no contasen con 

aprobación de la AGPSE deberá demolerlas y dejar el terreno de la Concesión limpio y desocupado, 

salvo que llegase a un acuerdo con la AGPSE para que ésta reciba una o todas, sin derecho a cobro o 

indemnización alguna de parte del Concesionario. 

Al vencimiento del plazo del contrato de concesión, todos los equipos de manipuleo de cargas, 

máquinas y equipos de propiedad del CDT que se destinen a la operación de la Terminal, pasarán a 

propiedad de la AGPSE sin que el CDT tenga derecho a cobro o reclamo indemnizatorio alguno, 

debiendo la AGPSE gestionar la inscripción registral de dichos bienes ante los Organismos que 

Las garantías serán devueltas al CDT con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego, 

las instalaciones de la Terminal hayan alcanzado el grado de mantenimiento convenido para el momento 

de finalización de la Concesión, cumplimentando todas las condiciones de la entrega que surgen tanto del 

presente Pliego, como así también, del Pliego de Bases y Condiciones Técnicas. 
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El Contrato se extinguirá por expiración del plazo al que se halla sujeto, con arreglo a las siguientes 

ncimiento del Plazo de la Concesión, el CDT deberá dejar el terreno de la Terminal. 

No podrá el CDT retirar de la Terminal ningún elemento de su infraestructura o en general de propiedad 

que no contasen con 

aprobación de la AGPSE deberá demolerlas y dejar el terreno de la Concesión limpio y desocupado, 

salvo que llegase a un acuerdo con la AGPSE para que ésta reciba una o todas, sin derecho a cobro o 

Al vencimiento del plazo del contrato de concesión, todos los equipos de manipuleo de cargas, 

máquinas y equipos de propiedad del CDT que se destinen a la operación de la Terminal, pasarán a 

obro o reclamo indemnizatorio alguno, 

debiendo la AGPSE gestionar la inscripción registral de dichos bienes ante los Organismos que 

Las garantías serán devueltas al CDT con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego, siempre que 

las instalaciones de la Terminal hayan alcanzado el grado de mantenimiento convenido para el momento 

de finalización de la Concesión, cumplimentando todas las condiciones de la entrega que surgen tanto del 



76.1.3.- Dentro de los últimos DOS (2) años del 

Inventario y constatación de estado de las obras de infraestructura. El Inventario se realizará con la 

intervención del CDT y deberá quedar concluido a la fecha de terminación de la Concesión. En la fecha de 

terminación de la concesión se efectuará el Inventario de las mercaderías existentes con el CDT entrante, 

la AGPSE y el CDT saliente. 

Dentro de los NOVENTA (90) días siguiente

por deficiencias en el estado de mantenimiento de la infraestructura de la Terminal.

76.2.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONCESIONARIO.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas al CD

licitatorios que lo rigen, podrá determinar

 

76.2.1.- Por grave atraso en el inicio o en la ejecución de las obras obligatorias de infraestructura en lo

términos del Régimen Punitorio previsto en el Anexo X

76.2.2.- Por acciones comprobadas y reiteradas que impidan el ejercicio de las atribuciones 

Concedente, la AGPSE o de los organismos aduaneros y de contralor correspondientes.

76.2.3.- Por no presentar o renovar l

presente Pliego, o por no completarlas cuando se hubiere afectado parcialmente su importe, o por no 

renovarlas antes que finalice su vigencia, previa intimación para que regularice la si

76.2.4.- Por cualquier cuestión penal por cohecho y/o dádivas vinculada con cualquier funcionario de la 

AGPSE y/o del Ministerio por parte del CDT o de quien los represente.

76.2.5.- Cuando el CDT incurra en graves incumplimientos de normas legales y reglamentarias

76.2.6.- Por acumulación de penalidades

CUATRO (4) penalidades moderadas, o DOS (2) 

Además, también será causal de rescisión contractual la acumulación anual de SEIS (6

cualquier categoría. 

Dentro de los últimos DOS (2) años del plazo de la Concesión, la AGPSE dará comienzo al 

Inventario y constatación de estado de las obras de infraestructura. El Inventario se realizará con la 

eberá quedar concluido a la fecha de terminación de la Concesión. En la fecha de 

terminación de la concesión se efectuará el Inventario de las mercaderías existentes con el CDT entrante, 

Dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la terminación de la Concesión, se formularán los cargos 

por deficiencias en el estado de mantenimiento de la infraestructura de la Terminal.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONCESIONARIO.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas al CDT en el Contrato de Concesión y en los Pliegos 

licitatorios que lo rigen, podrá determinar, a criterio del Concedente, la rescisión en los siguientes casos:

Por grave atraso en el inicio o en la ejecución de las obras obligatorias de infraestructura en lo

previsto en el Anexo X. 

Por acciones comprobadas y reiteradas que impidan el ejercicio de las atribuciones 

la AGPSE o de los organismos aduaneros y de contralor correspondientes.

Por no presentar o renovar las Garantías y Seguros en los plazos y condiciones establecidos en el 

presente Pliego, o por no completarlas cuando se hubiere afectado parcialmente su importe, o por no 

renovarlas antes que finalice su vigencia, previa intimación para que regularice la situación.

Por cualquier cuestión penal por cohecho y/o dádivas vinculada con cualquier funcionario de la 

AGPSE y/o del Ministerio por parte del CDT o de quien los represente. 

Cuando el CDT incurra en graves incumplimientos de normas legales y reglamentarias

penalidades. Frente a la acumulación anual de SEIS (6) 

moderadas, o DOS (2) penalidades graves. 

Además, también será causal de rescisión contractual la acumulación anual de SEIS (6
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plazo de la Concesión, la AGPSE dará comienzo al 

Inventario y constatación de estado de las obras de infraestructura. El Inventario se realizará con la 

eberá quedar concluido a la fecha de terminación de la Concesión. En la fecha de 

terminación de la concesión se efectuará el Inventario de las mercaderías existentes con el CDT entrante, 

s a la terminación de la Concesión, se formularán los cargos 

por deficiencias en el estado de mantenimiento de la infraestructura de la Terminal. 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONCESIONARIO. 

T en el Contrato de Concesión y en los Pliegos 

la rescisión en los siguientes casos: 

Por grave atraso en el inicio o en la ejecución de las obras obligatorias de infraestructura en los 

Por acciones comprobadas y reiteradas que impidan el ejercicio de las atribuciones del 

la AGPSE o de los organismos aduaneros y de contralor correspondientes. 

as Garantías y Seguros en los plazos y condiciones establecidos en el 

presente Pliego, o por no completarlas cuando se hubiere afectado parcialmente su importe, o por no 

tuación. 

Por cualquier cuestión penal por cohecho y/o dádivas vinculada con cualquier funcionario de la 

Cuando el CDT incurra en graves incumplimientos de normas legales y reglamentarias aplicables. 

. Frente a la acumulación anual de SEIS (6) penalidades leves, o 

Además, también será causal de rescisión contractual la acumulación anual de SEIS (6) penalidades de 



76.2.7.- Por advertirse conductas societarias vinculadas directa y/o indirectamente con el CDT que 

atenten contra la libre competencia del Puerto BUENOS AIRES, ello de conformidad con lo normado por el 

Artículo 37 del presente Pliego. 

76.2.8.- Cuando el CDT no presente ante la AGPSE para su aprobación cualquier modificación a su 

Estatuto Social, luego de que la AGPSE así lo haya intimado (cfr. inciso 7 del Artículo 29).

76.2.9.- Por incumplimiento del CDT en los pagos dispuestos en el Artículo 35

atraso en la cancelación de una cuota en más de QUINCE (15) días corridos.

76.2.10.- Por incumplimiento del CDT de lo normado en el Artículo 15 inc. 

76.3.- EFECTOS. 

La rescisión contractual, traerá aparejada la pérdida de las Garantías sin perjui

daños y perjuicios que su proceder haya ocasionado.

Además, el CDT deberá desocupar de inmediato la Terminal en las condiciones establecidas en el 

Artículo 76.1 de este Pliego, dándose inicio a las tareas de Inventario.

Asimismo, si dicha rescisión se efectuara dentro de los primeros DIEZ (10) años de concesión, el 

Concedente podrá, en caso de así estimarlo, otorgar la operatoria al oferente que haya quedado en el 

siguiente orden de mérito –previa conformidad de éste

convocatoria a la fecha- por el plazo restante del contrato, debiendo el mismo dar continuidad al 

desarrollo de inversiones en ejecución, la que deberá ajustarse al plan empresario y demás condiciones 

por él formuladas en su propuesta.

En caso de que el siguiente orden de mérito no prestare conformidad a llevar a cabo la explotación 

comercial de la Terminal, la operatoria de la misma podrá ser otorgada a quien le continúe en el orden 

de mérito oportunamente determinad

76.4.- QUIEBRA O EXTINCIÓN DEL CONCESIONARIO.

La quiebra o la extinción de la personería jurídica del CDT determinará

rescisión de la Concesión con pérdida de las garantías respectivas.

Por advertirse conductas societarias vinculadas directa y/o indirectamente con el CDT que 

atenten contra la libre competencia del Puerto BUENOS AIRES, ello de conformidad con lo normado por el 

Cuando el CDT no presente ante la AGPSE para su aprobación cualquier modificación a su 

Estatuto Social, luego de que la AGPSE así lo haya intimado (cfr. inciso 7 del Artículo 29).

Por incumplimiento del CDT en los pagos dispuestos en el Artículo 35 del presente pliego; o 

atraso en la cancelación de una cuota en más de QUINCE (15) días corridos. 

Por incumplimiento del CDT de lo normado en el Artículo 15 inc. d) 

La rescisión contractual, traerá aparejada la pérdida de las Garantías sin perjuicio de la reparación de los 

daños y perjuicios que su proceder haya ocasionado. 

Además, el CDT deberá desocupar de inmediato la Terminal en las condiciones establecidas en el 

Artículo 76.1 de este Pliego, dándose inicio a las tareas de Inventario. 

, si dicha rescisión se efectuara dentro de los primeros DIEZ (10) años de concesión, el 

Concedente podrá, en caso de así estimarlo, otorgar la operatoria al oferente que haya quedado en el 

previa conformidad de éste y verificación de los requisitos establecidos en la 

por el plazo restante del contrato, debiendo el mismo dar continuidad al 

desarrollo de inversiones en ejecución, la que deberá ajustarse al plan empresario y demás condiciones 

as en su propuesta. 

En caso de que el siguiente orden de mérito no prestare conformidad a llevar a cabo la explotación 

comercial de la Terminal, la operatoria de la misma podrá ser otorgada a quien le continúe en el orden 

de mérito oportunamente determinado, y así sucesivamente. 

QUIEBRA O EXTINCIÓN DEL CONCESIONARIO. 

La quiebra o la extinción de la personería jurídica del CDT determinará por parte del Concedente 

rescisión de la Concesión con pérdida de las garantías respectivas. 
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Por advertirse conductas societarias vinculadas directa y/o indirectamente con el CDT que 

atenten contra la libre competencia del Puerto BUENOS AIRES, ello de conformidad con lo normado por el 

Cuando el CDT no presente ante la AGPSE para su aprobación cualquier modificación a su 

Estatuto Social, luego de que la AGPSE así lo haya intimado (cfr. inciso 7 del Artículo 29). 

del presente pliego; o 

cio de la reparación de los 

Además, el CDT deberá desocupar de inmediato la Terminal en las condiciones establecidas en el 

, si dicha rescisión se efectuara dentro de los primeros DIEZ (10) años de concesión, el 

Concedente podrá, en caso de así estimarlo, otorgar la operatoria al oferente que haya quedado en el 

ón de los requisitos establecidos en la 

por el plazo restante del contrato, debiendo el mismo dar continuidad al 

desarrollo de inversiones en ejecución, la que deberá ajustarse al plan empresario y demás condiciones 

En caso de que el siguiente orden de mérito no prestare conformidad a llevar a cabo la explotación 

comercial de la Terminal, la operatoria de la misma podrá ser otorgada a quien le continúe en el orden 

por parte del Concedente la 



En su caso, la AGPSE podrá retomar la explotación de la Terminal

procedimiento descripto en el artículo anterior.

76.5.- MUTUO ACUERDO. 

El mutuo acuerdo entre el CDT y 

extinguirá la Concesión en cualquier tiempo, de conformidad con las condiciones del convenio que se 

suscriba entre ambas partes. 

76.6.- RESCATE. 

El rescate de la Concesión será causa de extinción contractual. Se entiende por rescate la declaración 

unilateral discrecionalmente adopta

motivos de interés público. 

En este supuesto, la AGPSE retomará la Tenencia de la Terminal. Además, el 

AGPSE, liquidará las inversiones hechas por el CDT en obras

ESTADO NACIONAL y/o la AGPSE

manera: 

Al Valor contable registrado en el rubro bienes de uso en el último balance presentado ante la 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA de la NACIÓN.

El Concedente pagará al CDT, cuyo Contrato hubiere sido rescatado, una suma equivalente a la inversión 

efectivamente realizada en la Terminal por obras obligatorias de infraestructura,

ESTADO NACIONAL y/o la AGPSE 

el año en que se produzca el rescate, las que se establecen en un SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5 %) 

anual, criterio que el CDT acepta por la sola presentación de la Oferta. A tal efecto, la valuación de las 

obras obligatorias de infraestructura se hará a valores vigentes a la fecha en que se declare el rescate, 

tomándose para su determinación el que fuera menor en base a los cómp

pautas de uso corriente por la AGPSE o, el valor registrado en libros del CDT actualizado según principios 

contables generalmente aceptados.

No serán reconocidas otras inversiones que las indicadas en el párrafo anterior.

podrá retomar la explotación de la Terminal o, en su defecto, se aplicará el 

procedimiento descripto en el artículo anterior. 

El mutuo acuerdo entre el CDT y el Concedente, con ratificación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, 

ión en cualquier tiempo, de conformidad con las condiciones del convenio que se 

El rescate de la Concesión será causa de extinción contractual. Se entiende por rescate la declaración 

unilateral discrecionalmente adoptada por el Concedente, por la que da por terminada la Concesión por 

retomará la Tenencia de la Terminal. Además, el Concedente, a través de la 

liquidará las inversiones hechas por el CDT en obras de infraestructura -deducido el aporte del 

y/o la AGPSE si lo hubiere-, superestructura y equipamiento valuado de la siguiente 

Al Valor contable registrado en el rubro bienes de uso en el último balance presentado ante la 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA de la NACIÓN. 

pagará al CDT, cuyo Contrato hubiere sido rescatado, una suma equivalente a la inversión 

efectivamente realizada en la Terminal por obras obligatorias de infraestructura, deducidos el aporte de

 si lo hubiere, y las amortizaciones proporcionales correspondientes según 

el año en que se produzca el rescate, las que se establecen en un SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5 %) 

acepta por la sola presentación de la Oferta. A tal efecto, la valuación de las 

obras obligatorias de infraestructura se hará a valores vigentes a la fecha en que se declare el rescate, 

tomándose para su determinación el que fuera menor en base a los cómputos y análisis de precios y 

pautas de uso corriente por la AGPSE o, el valor registrado en libros del CDT actualizado según principios 

contables generalmente aceptados. 

No serán reconocidas otras inversiones que las indicadas en el párrafo anterior. 
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o, en su defecto, se aplicará el 

el Concedente, con ratificación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, 

ión en cualquier tiempo, de conformidad con las condiciones del convenio que se 

El rescate de la Concesión será causa de extinción contractual. Se entiende por rescate la declaración 

da por el Concedente, por la que da por terminada la Concesión por 

Concedente, a través de la 

deducido el aporte del 

, superestructura y equipamiento valuado de la siguiente 

Al Valor contable registrado en el rubro bienes de uso en el último balance presentado ante la 

pagará al CDT, cuyo Contrato hubiere sido rescatado, una suma equivalente a la inversión 

deducidos el aporte del 

y las amortizaciones proporcionales correspondientes según 

el año en que se produzca el rescate, las que se establecen en un SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5 %) 

acepta por la sola presentación de la Oferta. A tal efecto, la valuación de las 

obras obligatorias de infraestructura se hará a valores vigentes a la fecha en que se declare el rescate, 

utos y análisis de precios y 

pautas de uso corriente por la AGPSE o, el valor registrado en libros del CDT actualizado según principios 



Se deducirá toda obligación de pago que el CDT adeude a la AGPSE.

La AGPSE se hará cargo del personal del CDT necesario para continuar con la operación.

El Concedente reconocerá al CDT los montos resultantes de las indemnizaciones de ley para el resto del 

personal con motivo de la extinción de las relaciones laborales

Las indemnizaciones antes mencionadas sólo se aplicarán para el personal no necesario, a juicio de la 

AGPSE, que posea más de CINCO (5) años de antigüedad 

menos de esa antigüedad quedarán a cargo del CDT.

El Concedente indemnizará los eventuales daños y perjuicios que sufra el CDT, exceptuándose 

expresamente el lucro cesante, los gastos improductivos y otros concep

76.7.- DESTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL.

76.7.1.- La infraestructura deberá estar correctamente asegurada con las coberturas adecuadas ante 

cualquier riesgo previsible que sea asegurable, y que el CDT tiene la obligación de valorar e incluir 

programa de seguros. De modo que la destrucción total o parcial de la infraestructura de la Terminal por 

cualquier causa, dará derecho a la AGPSE a exigirle a aquél la reconstrucción de ella sin derecho a solicitar 

prórroga del plazo de Concesión, as

dará por rescindido el Contrato por incumplimiento del CDT, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 

en que incurriere, ejecutándose las Garantías y pólizas

por la diferencia que existiera. 

76.7.2.- La destrucción total de la infraestructura de la Terminal por caso fortuito o fuerza mayor, 

extinguirá la Concesión sin pérdida de las Garantías respectivas. En este caso

al CDT una vez satisfechas sus obligaciones relativas a pago de tarifas, intereses y montos que adeude por 

cualquier concepto en ese momento a la AGPSE, aplicándose principios similares a la Rescisión por mutuo 

acuerdo. 

76.7.3.- La destrucción parcial de 

fuera superior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %), dará derecho al CDT para optar entre la extinción de la 

Concesión con devolución de las Garantías o la suspensión de la Concesión por el t

en proceder a la reconstrucción. 

ducirá toda obligación de pago que el CDT adeude a la AGPSE. 

La AGPSE se hará cargo del personal del CDT necesario para continuar con la operación.

reconocerá al CDT los montos resultantes de las indemnizaciones de ley para el resto del 

con motivo de la extinción de las relaciones laborales, que se produzcan por esta circunstancia.

Las indemnizaciones antes mencionadas sólo se aplicarán para el personal no necesario, a juicio de la 

AGPSE, que posea más de CINCO (5) años de antigüedad al momento del Rescate; aquellos que posean 

menos de esa antigüedad quedarán a cargo del CDT. 

indemnizará los eventuales daños y perjuicios que sufra el CDT, exceptuándose 

expresamente el lucro cesante, los gastos improductivos y otros conceptos similares.

DESTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL. 

La infraestructura deberá estar correctamente asegurada con las coberturas adecuadas ante 

cualquier riesgo previsible que sea asegurable, y que el CDT tiene la obligación de valorar e incluir 

programa de seguros. De modo que la destrucción total o parcial de la infraestructura de la Terminal por 

cualquier causa, dará derecho a la AGPSE a exigirle a aquél la reconstrucción de ella sin derecho a solicitar 

prórroga del plazo de Concesión, así como los daños y perjuicios. En caso que no lo hiciere, 

dará por rescindido el Contrato por incumplimiento del CDT, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 

en que incurriere, ejecutándose las Garantías y pólizas pertinentes, reclamando al CDT o sus integrantes 

La destrucción total de la infraestructura de la Terminal por caso fortuito o fuerza mayor, 

extinguirá la Concesión sin pérdida de las Garantías respectivas. En este caso, las garantías

al CDT una vez satisfechas sus obligaciones relativas a pago de tarifas, intereses y montos que adeude por 

cualquier concepto en ese momento a la AGPSE, aplicándose principios similares a la Rescisión por mutuo 

La destrucción parcial de la infraestructura de la Terminal por caso fortuito o fuerza mayor, si 

fuera superior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %), dará derecho al CDT para optar entre la extinción de la 

Concesión con devolución de las Garantías o la suspensión de la Concesión por el tiempo que tarde el CDT 
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La AGPSE se hará cargo del personal del CDT necesario para continuar con la operación. 

reconocerá al CDT los montos resultantes de las indemnizaciones de ley para el resto del 

por esta circunstancia. 

Las indemnizaciones antes mencionadas sólo se aplicarán para el personal no necesario, a juicio de la 

al momento del Rescate; aquellos que posean 

indemnizará los eventuales daños y perjuicios que sufra el CDT, exceptuándose 

tos similares. 

La infraestructura deberá estar correctamente asegurada con las coberturas adecuadas ante 

cualquier riesgo previsible que sea asegurable, y que el CDT tiene la obligación de valorar e incluir en su 

programa de seguros. De modo que la destrucción total o parcial de la infraestructura de la Terminal por 

cualquier causa, dará derecho a la AGPSE a exigirle a aquél la reconstrucción de ella sin derecho a solicitar 

í como los daños y perjuicios. En caso que no lo hiciere, el Concedente 

dará por rescindido el Contrato por incumplimiento del CDT, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 

mando al CDT o sus integrantes 

La destrucción total de la infraestructura de la Terminal por caso fortuito o fuerza mayor, 

, las garantías serán devueltas 

al CDT una vez satisfechas sus obligaciones relativas a pago de tarifas, intereses y montos que adeude por 

cualquier concepto en ese momento a la AGPSE, aplicándose principios similares a la Rescisión por mutuo 

la infraestructura de la Terminal por caso fortuito o fuerza mayor, si 

fuera superior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %), dará derecho al CDT para optar entre la extinción de la 

iempo que tarde el CDT 



76.7.4.- La destrucción parcial de la infraestructura de la Terminal por caso fortuito o fuerza mayor, hasta 

el CINCUENTA POR CIENTO (50 %), no extinguirá la Concesión, debiendo el CDT proceder a la 

reconstrucción, para lo cual, se suspenderá la Concesión por el término que ello demore.

76.7.5.- La destrucción parcial de la infraestructura de la Terminal por causas imputables a terceros, hasta 

el CINCUENTA POR CIENTO (50 %), no extinguirá la Concesión, debiendo el CDT p

reconstrucción, para lo cual se suspenderá la Concesión por el término que ello demore.

En todos los casos, la cuantía de la destrucción será evaluada por AGPSE.

La correspondiente acción de recupero de los daños causados por el tercero a la i

Terminal correrán por cuenta y orden del CDT, quedando indemne el 

tales fines. 

76.8.- ABANDONO DE LA CONCESIÓN.

La Concesión se extingue por el abandono de las instalaciones.

Se constituye abandono, previa intimación, cuando el CDT sin causa justificada deje de prestar servicios 

durante más de SIETE (7) días corridos, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito. El abandono dará 

derecho al Concedente por medio de la 

las Garantías por parte del CDT, sin perjuicio de la reparación de los daños que éste deba indemnizar.

76.9.- RENUNCIA DE LA CONCESIÓN.

La renuncia de la Concesión por el CDT deberá ser lisa y llana; podrá 

año de iniciada y será comunicada fehacientemente a la AGPSE con un plazo mínimo de SEIS (6) meses 

de anticipación. 

Se aplicará en este caso lo establecido para el supuesto de rescisión por incumplimiento de las 

obligaciones del CDT. 

76.10.- CESIÓN DE LA CONCESIÓN.

El CDT no podrá en ninguna circunstancia ceder total o parcialmente la Concesión sin autorización 

previa y expresa del Concedente, bajo pena de rescisión.

La destrucción parcial de la infraestructura de la Terminal por caso fortuito o fuerza mayor, hasta 

el CINCUENTA POR CIENTO (50 %), no extinguirá la Concesión, debiendo el CDT proceder a la 

, para lo cual, se suspenderá la Concesión por el término que ello demore.

La destrucción parcial de la infraestructura de la Terminal por causas imputables a terceros, hasta 

el CINCUENTA POR CIENTO (50 %), no extinguirá la Concesión, debiendo el CDT p

para lo cual se suspenderá la Concesión por el término que ello demore.

En todos los casos, la cuantía de la destrucción será evaluada por AGPSE. 

La correspondiente acción de recupero de los daños causados por el tercero a la i

Terminal correrán por cuenta y orden del CDT, quedando indemne el ESTADO NACIONAL

ABANDONO DE LA CONCESIÓN. 

La Concesión se extingue por el abandono de las instalaciones. 

Se constituye abandono, previa intimación, cuando el CDT sin causa justificada deje de prestar servicios 

durante más de SIETE (7) días corridos, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito. El abandono dará 

Concedente por medio de la AGPSE a retomar la explotación de la Terminal con pérdida de 

las Garantías por parte del CDT, sin perjuicio de la reparación de los daños que éste deba indemnizar.

RENUNCIA DE LA CONCESIÓN. 

La renuncia de la Concesión por el CDT deberá ser lisa y llana; podrá efectuarse a partir del SEXTO (6º) 

año de iniciada y será comunicada fehacientemente a la AGPSE con un plazo mínimo de SEIS (6) meses 

Se aplicará en este caso lo establecido para el supuesto de rescisión por incumplimiento de las 

CESIÓN DE LA CONCESIÓN. 

El CDT no podrá en ninguna circunstancia ceder total o parcialmente la Concesión sin autorización 

previa y expresa del Concedente, bajo pena de rescisión. 
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La destrucción parcial de la infraestructura de la Terminal por caso fortuito o fuerza mayor, hasta 

el CINCUENTA POR CIENTO (50 %), no extinguirá la Concesión, debiendo el CDT proceder a la 

, para lo cual, se suspenderá la Concesión por el término que ello demore. 

La destrucción parcial de la infraestructura de la Terminal por causas imputables a terceros, hasta 

el CINCUENTA POR CIENTO (50 %), no extinguirá la Concesión, debiendo el CDT proceder a la 

para lo cual se suspenderá la Concesión por el término que ello demore. 

La correspondiente acción de recupero de los daños causados por el tercero a la infraestructura de la 

ESTADO NACIONAL y la AGPSE a 

Se constituye abandono, previa intimación, cuando el CDT sin causa justificada deje de prestar servicios 

durante más de SIETE (7) días corridos, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito. El abandono dará 

omar la explotación de la Terminal con pérdida de 

las Garantías por parte del CDT, sin perjuicio de la reparación de los daños que éste deba indemnizar. 

efectuarse a partir del SEXTO (6º) 

año de iniciada y será comunicada fehacientemente a la AGPSE con un plazo mínimo de SEIS (6) meses 

Se aplicará en este caso lo establecido para el supuesto de rescisión por incumplimiento de las 

El CDT no podrá en ninguna circunstancia ceder total o parcialmente la Concesión sin autorización 



ARTÍCULO 77.- SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN.

El plazo de la Concesión se suspende

Concesionario le impidan percibir las tarifas por el término de SIETE (7) días consecutivos, en caso de 

guerra o de grave conmoción, o de hechos o actos de cualquier Autoridad Pública Nacional, Pro

Municipal, que obligaren al Concedente

operativas, o que la misma estuviere de hecho absolutamente impedida.

Asimismo, será pasible la suspensión en los casos previstos en el Artículo 76.7 del

El Concedente, previa intervención 

actos de interrupción, y se prorrogará el plazo de la Concesión automáticamente por igual período al que 

dure la suspensión. 

Capítulo X:

ARTÍCULO 78.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES 

La cesión de participaciones accionarias en la Sociedad Anónima Concesionaria requerirá la aprobación 

previa del Concedente con intervención de la AGPSE.

ARTÍCULO 79.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS.

Para la solución de divergencias, se deberá previamente agotar la vía administrativa. Los tribunales 

competentes serán los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal con sede 

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de la REPÚBLICA ARGENTINA, con ren

cualquier otro fuero o jurisdicción y/o tribunal arbitral de competencia internacional (cfr. Art. 21.1.23).

SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN. 

El plazo de la Concesión se suspenderá por las siguientes causas: en caso que hechos ajenos al 

Concesionario le impidan percibir las tarifas por el término de SIETE (7) días consecutivos, en caso de 

guerra o de grave conmoción, o de hechos o actos de cualquier Autoridad Pública Nacional, Pro

Concedente a ordenar la interrupción de la Concesión por razones 

operativas, o que la misma estuviere de hecho absolutamente impedida. 

Asimismo, será pasible la suspensión en los casos previstos en el Artículo 76.7 del presente Pliego.

previa intervención de la AGPSE, dispondrá la suspensión hasta el cese o revocación de los 

actos de interrupción, y se prorrogará el plazo de la Concesión automáticamente por igual período al que 

Capítulo X: Disposiciones Generales. 

PARTICIPACIONES ACCIONARIAS. 

La cesión de participaciones accionarias en la Sociedad Anónima Concesionaria requerirá la aprobación 

con intervención de la AGPSE. 

SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

divergencias, se deberá previamente agotar la vía administrativa. Los tribunales 

competentes serán los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal con sede 

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de la REPÚBLICA ARGENTINA, con ren

cualquier otro fuero o jurisdicción y/o tribunal arbitral de competencia internacional (cfr. Art. 21.1.23).
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rá por las siguientes causas: en caso que hechos ajenos al 

Concesionario le impidan percibir las tarifas por el término de SIETE (7) días consecutivos, en caso de 

guerra o de grave conmoción, o de hechos o actos de cualquier Autoridad Pública Nacional, Provincial o 

a ordenar la interrupción de la Concesión por razones 

presente Pliego. 

de la AGPSE, dispondrá la suspensión hasta el cese o revocación de los 

actos de interrupción, y se prorrogará el plazo de la Concesión automáticamente por igual período al que 

La cesión de participaciones accionarias en la Sociedad Anónima Concesionaria requerirá la aprobación 

divergencias, se deberá previamente agotar la vía administrativa. Los tribunales 

competentes serán los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal con sede 

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de la REPÚBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa de 

cualquier otro fuero o jurisdicción y/o tribunal arbitral de competencia internacional (cfr. Art. 21.1.23). 
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ANEXO I: GARANTÍA DE 

De conformidad a las disposiciones del Artículo 15 del PLIEGO GEN

rige en la presente licitación, las firmas oferentes deber

establecidas en dicho articulado, debiendo para el caso en pa

comprendido el oferente en función de las diversas situacione

correspondiente declaración jurada con más el instrumento de garantía 

sea necesario), todo ello bajo apercibimiento de desestimar la oferta por cuestiones de inadmisibilidad.
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ANEXO I: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

De conformidad a las disposiciones del Artículo 15 del PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES que 

rige en la presente licitación, las firmas oferentes deberán garantizar el fiel cumplimiento de las normas 

establecidas en dicho articulado, debiendo para el caso en particular en el que se encuentre 

comprendido el oferente en función de las diversas situaciones allí planteadas, presentar la 

ración jurada con más el instrumento de garantía correspondiente (en el caso que 

sea necesario), todo ello bajo apercibimiento de desestimar la oferta por cuestiones de inadmisibilidad.

  

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

ERAL DE BASES Y CONDICIONES que 

fiel cumplimiento de las normas 

rticular en el que se encuentre 

s allí planteadas, presentar la 

correspondiente (en el caso que 

sea necesario), todo ello bajo apercibimiento de desestimar la oferta por cuestiones de inadmisibilidad. 



 
 

ANEXO II: CUADRO PARA INDICADORES CONTABLES

 

 

CONCEPTO 

ACTIVO TOTAL 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO NETO 

INGRESOS TOTALES 

BENEFICIO ANTES DE 

IMPUESTOS, DEPRECIACIONES, 

INTERESES Y AMORTIZACIONES 

(EBITDA) 

BENEFICIOS ANTES DE 

IMPUESTOS E INTERESES (EBIT) 

BENEFICIOS ANTES DE 

IMPUESTOS 
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CUADRO PARA INDICADORES CONTABLES

  

1 EJERCICIO – 

AÑO 20.... 

2 EJERCICIO – 

AÑO 20.... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO PARA INDICADORES CONTABLES 

3 EJERCICIO – 

AÑO 20.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III

Tipo de declarante: persona humana / jurídica

Nº proveedor  

Apellidos  

Nombres  

Razón Social  

CUIT  
 

Vínculos a declarar 

¿La persona declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los Artículos 1º y 2º del 

Decreto N° 202/17 y del Anexo I de la presente?

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deb

anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios 

alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en 

los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por 

cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como 

consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831 la 

vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del CINCO POR CIENTO 

(5 %) del capital social. 

(Marque con una X donde corresponda)

SI 

En caso de existir vinculaciones con más de 
un funcionario se deberá repetir la 
información que a continuación se solicita 
por cada una de las vinculaciones a declarar.
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ANEXO III: FORMULARIOS TIPO 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

DECRETO Nº 202/2017 

Tipo de declarante: persona humana / jurídica 

¿La persona declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los Artículos 1º y 2º del 

Decreto N° 202/17 y del Anexo I de la presente? 

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos 

anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios 

alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en 

dos económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por 

cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como 

consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas. 

l caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831 la 

vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del CINCO POR CIENTO 

(Marque con una X donde corresponda) 

 NO 

En caso de existir vinculaciones con más de 
un funcionario se deberá repetir la 
información que a continuación se solicita 
por cada una de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto N° 
202/17. 

¿La persona declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los Artículos 1º y 2º del 

erá consignarse cualquiera de los vínculos 

anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios 

alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en 

dos económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por 

cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como 

l caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831 la 

vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del CINCO POR CIENTO 

 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 

ación expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto N° 



 
 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente 

Vicepresidente 

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro 

Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Apellidos  

Nombres  

CUIL  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

vínculo elegido) 

Tipo 
Marque 
con una 

Sociedad o 
comunidad 
Parentesco por 
consanguinidad 
dentro del cuarto 
grado y segundo de 
afinidad  

Pleito pendiente 
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¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Jefe de Gabinete de Ministros 

d con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

Marque 
con una 

X 
Información adicional 

 Razón Social  
 Nº CUIT  

 
Detalle del 
parentesco 

 

 Caratula  
 Nº expediente  
 Fuero  
 Jurisdicción  

 

 

 

 

 

 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos) 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 



 
 

Ser Deudor 

Ser Acreedor 

Haber recibido 
beneficios de 
importancia de parte 
del funcionario 
Amistad pública que 
se manifieste por 
gran familiaridad y 
frecuencia en el trato 

 

Información adicional: 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 

términos del Decreto N° 202/17.

Declaro bajo juramento que los datos que consigno son exactos y que tomo conocimiento de la 

normativa vigente. 

 

………………………………………….
Firma 
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 Juzgado  
 Secretaria  
 Motivo deuda  
 Monto deuda  
 Motivo acreencia  
 Monto acreencia  
 Tipo de beneficio  

 Monto estimado  

 
No es obligatorio 
suministrar 
información adicional 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 

minos del Decreto N° 202/17. 

Declaro bajo juramento que los datos que consigno son exactos y que tomo conocimiento de la 

……………. …………………………………………. ……………………………
Aclaración de firma Lugar y fecha

  

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 

Declaro bajo juramento que los datos que consigno son exactos y que tomo conocimiento de la 

…………………………………………. 
Lugar y fecha 



 
 

FORMULARIO DEL PR

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE

Datos del declarante 

Razón Social 

CUIT/NIT 

Programa de Integridad 

¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ  NO 

*La opción “no” implica la declaración expresa de la inexistencia del
 

 

Si su respuesta fue SÍ: 

¿Su Programa fue el resultado de una evaluac

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ  NO 

 

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas

aplicables a todos los directores, administradores y empleados, i

ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labo

comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401?

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ  NO 

 

¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilí

concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra 

interacción con el sector público?
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FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE

INTEGRIDAD ADECUADOS 

LEY N° 27.401 

¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401? 

*La opción “no” implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los términos de la Ley N° 27.401.

¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto?

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad 

aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función 

ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la 

comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401? 

contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 

y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra 

sector público? 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE 

términos de la Ley N° 27.401. 

ión de riesgos previa realizada a ese efecto? 

y procedimientos de integridad 

dientemente del cargo o función 

res de forma tal de prevenir la 

citos en el ámbito de 

y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra 



 
 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ  NO 

 

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas so

directores, administradores y empleados?

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ  NO 

 

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organizació

principales características y elementos del Programa?

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ  NO 

 

En caso afirmativo indique el enlace de acceso:

¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detall

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ  NO 

 

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos?

(Marque con una X donde corresponda) 
 

Análisis periódico de riesgos y la consecuente ad

Integridad 

Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y 

gerencia 

Canales internos de denuncia de 

adecuadamente difundidos 

Política de protección de denunciantes contra represalias

Sistema de investigación interna que respete los derechos de los 

imponga penalidades efectivas a las violaciones del código de ética o conducta

Procedimientos que comprueben la integridad y trayect

negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes 

8 

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a 

directores, administradores y empleados? 

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las 

principales características y elementos del Programa? 

En caso afirmativo indique el enlace de acceso: 

¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa?

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos? 

Elementos 
lisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de 

rograma de Integridad por parte de la alta dirección y 

Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros 

ón de denunciantes contra represalias 

istema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e 

efectivas a las violaciones del código de ética o conducta 

Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de 

negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes 

bre el Programa de Integridad a 

consigne información sobre las 

en las características del Programa? 

SI NO 
aptación del Programa de   

rograma de Integridad por parte de la alta dirección y   

ularidades, abiertos a terceros y   

  

nvestigados e   

oria de terceros o socios de 

negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes 

  



 
 

e intermediarios, al momento de 

comercial 

Debida diligencia durante los procesos de transformaci

para la verificación de irregularidades, de 

vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas

Monitoreo y evaluación continua 

Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del 

Programa de Integridad 

Otros 

 

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto 

de acreditar la existencia de un Programa 

de la Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación.

 

………………………………………….
Firma 
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e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación 

da diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, 

ficación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de 

personas jurídicas involucradas 

Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad 

onsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del 

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto 

acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 

Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación. 

……………. …………………………………………. ……………………………
Aclaración de firma Lugar y fecha

tratar sus servicios durante la relación 

etaria y adquisiciones, 

hos ilícitos o de la existencia de 

  

  

onsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del   

  

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto 

de los artículos 22 y 23 

…………………………………………. 
Lugar y fecha 



 
 

DECLARACI

N° CUIT: 

Denominación: 

Calle: 

Piso: 

Localidad: 

Provincia: 

 

1. Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en el presente procedimiento de selección, en 

los términos del Artículo 27 del Decreto N

2. Declaro bajo juramento no tener imp

me encuentro comprendido en ninguna de las siguientes causales de

Artículo 28 del Decreto N° 1.023/01, y

Condiciones Generales: 

A) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las 

previstas en los Apartados 2 y 3 del Inciso b) del Artículo 29 del D

B) Los agentes y funcionarios del sector público nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establec

de Ética Pública N° 25.188. 

C) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

D) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

E) Las personas que se encontraren procesadas por delitos co

Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la convención 

interamericana contra la corrupción.

F) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 

previsionales, de acuerdo con lo que e

10 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

N°:

Dpto.: Tel.:

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en el presente procedimiento de selección, en 

l Decreto Nº 1.023/01. 

Declaro bajo juramento no tener impedimento para contratar con el Estado Nacional por cuanto no 

me encuentro comprendido en ninguna de las siguientes causales de inhabilidad, enumeradas en el 

° 1.023/01, y sus modificatoriosy en el Artículo 21 del Pliego de Bases y 

as personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las 

ados 2 y 3 del Inciso b) del Artículo 29 del Decreto 1023/01. 

os agentes y funcionarios del sector público nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establec

allidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. 

os condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

as personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la 

acional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la convención 

interamericana contra la corrupción. 

as personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 

previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

N°: 

Tel.: 

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en el presente procedimiento de selección, en 

acional por cuanto no 

inhabilidad, enumeradas en el 

y en el Artículo 21 del Pliego de Bases y 

as personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones 

os agentes y funcionarios del sector público nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley 

ntra la propiedad, o contra la 

acional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la convención 

as personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 



 
 

G) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias 

establecidas por el último párrafo del Artículo 8° de la Ley N

H) Los empleadores incluidos en el Registro Público de E

durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

3. Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y me 

comprometo a presentar la documentación que permita su verific

4. Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera 

la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una 

contratación determinada. 

5. Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de 

de Bases y Condiciones, sus Notas Aclaratorias y Cuadros A

sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la eje

contratación. 

7. Declaro bajo juramento no estar incurso en ninguna de las causales de 

Artículo 68 del Anexo del Decreto N

 

Fecha:  …………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………..
Firma del Oferente

 

Tipo y N° de documento:  ……………………………….

Cargo:  ……………………………………………………………
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as personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias 

idas por el último párrafo del Artículo 8° de la Ley N° 24.156. 

H) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones L

durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y me 

comprometo a presentar la documentación que permita su verificación. 

Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera 

ación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una 

nto conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el Pliego 

Notas Aclaratorias y Cuadros Anexos obligándome a respetar cada una de 

sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual 

Declaro bajo juramento no estar incurso en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el 

ículo 68 del Anexo del Decreto N° 1030/2016, hasta tanto se declare bajo juramento lo contrario.

…………………………………………. 

………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..
Firma del Oferente Aclaración del Oferente

………………………………. 

Cargo:  …………………………………………………………… 

as personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias 

mpleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y me 

Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera 

ación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una 

las cláusulas que conforman el Pliego 

nexos obligándome a respetar cada una de 

cución de su eventual 

inelegibilidad previstas en el 

° 1030/2016, hasta tanto se declare bajo juramento lo contrario. 

………………………………………………………………….. 
Aclaración del Oferente 



 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

N° CUIT: 

Denominación: 

Calle: 

Piso: 

Localidad: 

Provincia: 

1. DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL 

POR CUANTO NO ME ENCUENTRO COMPRENDIDO EN NINGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE 

INELEGIBILIDAD, ENUMERADAS EN EL A

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras 

empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de 

por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las 

controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el A

modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 

concertado o coordinado posturas en el procedimien

causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o 

parientes deprimer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana 

asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación 

de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando 

un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, 

o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona 

jurídica. 
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DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD 

N°:

Dpto.: Tel.:

DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL 

POR CUANTO NO ME ENCUENTRO COMPRENDIDO EN NINGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE 

, ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 27 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras 

empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto 

rtículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las 

controladas o controlantes de aquellas. 

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN 

prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus 

modificatorios y complementarios. 

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 

concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta 

causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o 

parientes deprimer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana 

o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. 

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación 

de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando 

te participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, 

o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona 

N°: 

Tel.: 

DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL 

POR CUANTO NO ME ENCUENTRO COMPRENDIDO EN NINGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE 

RTÍCULO 27 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: 

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras 

acuerdo a lo prescripto 

rtículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las 

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN 

rtículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus 

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 

to de selección. Se entenderá configurada esta 

causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o 

parientes deprimer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana 

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación 

de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando 

te participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, 

o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona 



 
 

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concord

una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de 

1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna 

sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, 

cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de 

selección. 

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los 

respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por 

prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE 

COOPERACIÓN Y DE DESARROLLOECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohe

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual 

al doble de la condena. 

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del 

Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la 

Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para 

Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Come

serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON 

CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN.

Fecha:  …………………………………………………………….

…………………………………………………………………..
Firma del Oferente

Tipo y N° de documento:  ……………………………….

Cargo:  ……………………………………………………………
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e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso 

una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 

dificatorios y complementarios. 

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna 

sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, 

tencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de 

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los 

respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. 

trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por 

prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE 

COOPERACIÓN Y DE DESARROLLOECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohe

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual 

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del 

Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la 

Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para 

Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 

serán inelegibles mientras subsista dicha condición. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON 

CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN.

………………………………………………. 

………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..
Firma del Oferente Aclaración del Oferente

Tipo y N° de documento:  ………………………………. 

Cargo:  …………………………………………………………… 

ancia hicieran presumir que media en el caso 

una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la 

rtículo 28 del Decreto Delegado Nº 

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna 

sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, 

tencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de 

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los 

trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por 

prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE 

COOPERACIÓN Y DE DESARROLLOECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual 

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del 

Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la 

Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para 

rciales Internacionales 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON 

CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN. 

………………………………………………………………….. 
Aclaración del Oferente 



 
 

N° CUIT: 

Denominación: 

Calle: 

Piso: 

Localidad: 

Provincia/Estado: 

Código Postal: 

País: 

 

DOMICILIO EN TERRITORIO EXTRANJERO: DECLARO BAJO JURAMENTO NO POSEER DOMICILIO O 

REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Fecha:  …………………………………………………………….

…………………………………………………………………..
Firma del Oferente

Tipo y N° de documento:  ……………………………….

Cargo:  ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

14 

CONSTITUCIÓN DOMICILIO ESPECIAL 

N°:

Dpto.: 

DOMICILIO EN TERRITORIO EXTRANJERO: DECLARO BAJO JURAMENTO NO POSEER DOMICILIO O 

REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

Fecha:  ……………………………………………………………. 

……………………….. …………………………………………………………………..
Firma del Oferente Aclaración del Oferente

Tipo y N° de documento:  ………………………………. 

Cargo:  …………………………………………………………… 

N°: 

DOMICILIO EN TERRITORIO EXTRANJERO: DECLARO BAJO JURAMENTO NO POSEER DOMICILIO O 

………………………………………………………………….. 
Aclaración del Oferente 
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Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de Obra 

conservación y explotación de la Terminal Portuaria de PUERTO NUEVO 

NOMBRE DEL OFERENTE: 

DOMICILIO LEGAL: 

OFERTA 

DEDUCCIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE LAS TARIFAS SERVICIOS BÁSICOS A 

LAS CARGAS(TARIFAS MÁXIMAS 

 

 

SON PUNTOS PORCENTUALES:

 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL TRÁFICO MÍNIMO DE 

REFERENCIA DE ACUERDO A LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TERMINAL QUE ES OBJETO DE 

ESTA LICITACIÓN.  

 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL CANON DE REFERENCIA.
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ANEXO IV: OFERTA 

Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de Obra Pública para la construcción, 

conservación y explotación de la Terminal Portuaria de PUERTO NUEVO – BUENOS AIRES

DEDUCCIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE LAS TARIFAS SERVICIOS BÁSICOS A 

AS MÁXIMAS – TB y TC– ANEXO XIII) 

………..% 

(Máximo 20,00%) 

SON PUNTOS PORCENTUALES: 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL TRÁFICO MÍNIMO DE 

REFERENCIA DE ACUERDO A LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TERMINAL QUE ES OBJETO DE 

………..% 

 

SON PUNTOS PORCENTUALES: 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL CANON DE REFERENCIA.

………..% 

 

SON PUNTOS PORCENTUALES: 

Pública para la construcción, 

BUENOS AIRES. 

DEDUCCIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE LAS TARIFAS SERVICIOS BÁSICOS A 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL TRÁFICO MÍNIMO DE 

REFERENCIA DE ACUERDO A LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TERMINAL QUE ES OBJETO DE 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL CANON DE REFERENCIA. 



 
 

ANEXO V

MODELO DE FIANZA BANCARIA. 

SEÑORES 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS

SOCIEDAD DEL ESTADO 

PRESENTE 

 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente (NOMBRE DEL BANCO), con domicilio en ............................, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL BANCO”) a solicitud de la fi

domicilio en la calle ..................... CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL 

SOLICITANTE”), garantiza ala ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

adelante “EL BENEFICIARIO”), el 

virtud del Contrato de Concesión de fecha ......................... en lo referente a la presentación de los 

servicios a cargo de EL SOLICITANTE, incluyendo el pago de los conceptos incluidos en el Artículo 61 y 

cualquier otro que se establezca en el futuro (o el texto

conforme lo previsto en el Pliego 

Concesión de Obra Pública para 

de Puerto Nuevo – Buenos Aires

.............................. (en adelante “EL MONTO GARANTIZADO”).

A tal efecto, EL BANCO se constituye en fiador liso, 

beneficios de división y excusión (Art. 2012, 2013 y 2024 del Código Civil), conforme lo dispuesto en el 

Artículo 480 del Código de Comercio, de las obligaciones contraídas por EL SOLICITANTE en EL 

CONTRATO. EL BANCO no exigirá a EL BENEFICIARIO la interpelación judicial prevista en el último 

párrafo del Artículo 480 del Código de Comercio.
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ANEXO V: MODELO DE FIANZA BANCARIA 

BUENOS AIRES, .........................

 

INISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 

Por medio de la presente (NOMBRE DEL BANCO), con domicilio en ............................, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL BANCO”) a solicitud de la firma Concesionaria, con 

domicilio en la calle ..................... CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL 

a ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

adelante “EL BENEFICIARIO”), el cumplimiento de las obligaciones que EL SOLICITANTE adquiera en 

virtud del Contrato de Concesión de fecha ......................... en lo referente a la presentación de los 

servicios a cargo de EL SOLICITANTE, incluyendo el pago de los conceptos incluidos en el Artículo 61 y 

alquier otro que se establezca en el futuro (o el texto que corresponda según el Artículo 30), 

conforme lo previsto en el Pliego General de la “Licitación Pública Nacional e Internacional 

ara la Construcción, Conservación y Explotación de l

Buenos Aires” (en adelante “EL CONTRATO), hasta la suma global y máxima de  

.............................. (en adelante “EL MONTO GARANTIZADO”). 

A tal efecto, EL BANCO se constituye en fiador liso, llano y principal pagador, con renuncia a los 

beneficios de división y excusión (Art. 2012, 2013 y 2024 del Código Civil), conforme lo dispuesto en el 

Artículo 480 del Código de Comercio, de las obligaciones contraídas por EL SOLICITANTE en EL 

BANCO no exigirá a EL BENEFICIARIO la interpelación judicial prevista en el último 

párrafo del Artículo 480 del Código de Comercio. 

BUENOS AIRES, ......................... 

Por medio de la presente (NOMBRE DEL BANCO), con domicilio en ............................, CIUDAD 

rma Concesionaria, con 

domicilio en la calle ..................... CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL 

a ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO(en 

ligaciones que EL SOLICITANTE adquiera en 

virtud del Contrato de Concesión de fecha ......................... en lo referente a la presentación de los 

servicios a cargo de EL SOLICITANTE, incluyendo el pago de los conceptos incluidos en el Artículo 61 y 

que corresponda según el Artículo 30), 

Licitación Pública Nacional e Internacional para la 

la Terminal Portuaria 

(en adelante “EL CONTRATO), hasta la suma global y máxima de  

llano y principal pagador, con renuncia a los 

beneficios de división y excusión (Art. 2012, 2013 y 2024 del Código Civil), conforme lo dispuesto en el 

Artículo 480 del Código de Comercio, de las obligaciones contraídas por EL SOLICITANTE en EL 

BANCO no exigirá a EL BENEFICIARIO la interpelación judicial prevista en el último 



 
 

La presente es fianza irrevocable, incondicional y pagadera a EL BENEFICIARIO a su solo requerimiento, 

en el domicilio arriba indicado, contra recepción de una carta fehaciente suscripta por EL BENEFICIARIO 

(en adelante “EL REQUERIMIENTO DE PAGO”).

EL BANCO abonará los montos debidos a EL BENEFICIARIO ante EL REQUERIMIENTO DE PAGO sin 

necesidad de verificar que exista incumpli

otro documente de hecho. 

El monto de esta Garantía será pagado a EL BENEFICIARIO a los TRES (3) días

recibido por EL BANCO el requerimiento por un medio fehaciente de pago deb

un representante de EL BENEFICIARIO acreditándose en la cuenta bancaria que EL BENEFICIARIO 

indique. 

Esta Garantía tendrá vigencia desde el día ............ hasta el día  .............., fecha en  la  cual  caducará  de  

pleno  derecho,  en  todos  sus efectos legales, perdiendo su valor

podrá darla de baja como vencida y nula, sin que afecte en modo alguno la devolución o no del 

documento original en que se instrumentó la garantía.

Esta fianza y los derechos y obligaciones emergentes de la misma serán analizados, interpretados y 

juzgados por las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA; a todos los efectos legales derivados del presente, 

las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponderle. 

 

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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La presente es fianza irrevocable, incondicional y pagadera a EL BENEFICIARIO a su solo requerimiento, 

ba indicado, contra recepción de una carta fehaciente suscripta por EL BENEFICIARIO 

(en adelante “EL REQUERIMIENTO DE PAGO”). 

EL BANCO abonará los montos debidos a EL BENEFICIARIO ante EL REQUERIMIENTO DE PAGO sin 

necesidad de verificar que exista incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas ni verificar ningún 

El monto de esta Garantía será pagado a EL BENEFICIARIO a los TRES (3) días 

por EL BANCO el requerimiento por un medio fehaciente de pago debidamente suscripto por 

un representante de EL BENEFICIARIO acreditándose en la cuenta bancaria que EL BENEFICIARIO 

Esta Garantía tendrá vigencia desde el día ............ hasta el día  .............., fecha en  la  cual  caducará  de  

ho,  en  todos  sus efectos legales, perdiendo su valor jurídico. En consecuencia, EL BANCO 

podrá darla de baja como vencida y nula, sin que afecte en modo alguno la devolución o no del 

documento original en que se instrumentó la garantía. 

s derechos y obligaciones emergentes de la misma serán analizados, interpretados y 

juzgados por las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA; a todos los efectos legales derivados del presente, 

las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en lo Comercial de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 

  

La presente es fianza irrevocable, incondicional y pagadera a EL BENEFICIARIO a su solo requerimiento, 

ba indicado, contra recepción de una carta fehaciente suscripta por EL BENEFICIARIO 

EL BANCO abonará los montos debidos a EL BENEFICIARIO ante EL REQUERIMIENTO DE PAGO sin 

miento de las Obligaciones Garantizadas ni verificar ningún 

 hábiles bancarios de 

idamente suscripto por 

un representante de EL BENEFICIARIO acreditándose en la cuenta bancaria que EL BENEFICIARIO 

Esta Garantía tendrá vigencia desde el día ............ hasta el día  .............., fecha en  la  cual  caducará  de  

jurídico. En consecuencia, EL BANCO 

podrá darla de baja como vencida y nula, sin que afecte en modo alguno la devolución o no del 

s derechos y obligaciones emergentes de la misma serán analizados, interpretados y 

juzgados por las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA; a todos los efectos legales derivados del presente, 

Federales en lo Comercial de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 



 
 

ANEXO VI

1. ÁREA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDA
 
La totalidad de los planos y layouts

Anualmente (al comienzo de cada ejercicio):

1. Layout operativo actualizado de la Terminal, representando la totalidad de la situación a

planta. Indicación detallada de inmuebles existentes, construcciones transitorias, delimitaciones a la 

fecha, disposición de la estiba, sentidos de circulación, etc.

2. Layout de pavimentos (indicación en planta y detalle de paquetes estructurales en

3. Planos de instalaciones: Agua potable, desagües pluviales, i

incendio, provisión de agua a buques, instalación de gas, de evacuación, ubicación de instalaciones de 

recepción de residuos, etc. 

4. Plan de mantenimiento preventivo para el año en curso. Detalle de cada tarea y diagrama de 

barras o plan de trabajos. Plan de mantenimiento de equipos detallado.

5. Plan de inversiones previstas para el presente año. Desglosando infraestructura y equipos, para 

su comprensión. No se aceptarán montos globales.

6. Listado actualizado de los equipos que operan en la Terminal.

7. Informe anual de control de las balanzas de pesaje de camiones: El mismo se efectúa 

anualmente por intermedio del INTI (Instituto Argentino de Tecnología Industri

entidad el Certificado de Verificación Periódica. Las mediciones de rigor se basan en el cumplimiento de 

la Reglamentación Metrológica y Técnica N° 2307/80, comprendiendo el cumplimiento de los siguientes 

incisos: 9: Errores de indicación, 11.1.1: Desvíos entre resultados, 13.4.2.1: Excentricidad, 14.2.1: 

Fidelidad,   14.2.2.1.2: Movilidad, 

8. Convalidación anual del plan de c

8/1998 y 4/2014), programa de g

de emergencias en medio ambiente, i
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ANEXO VI: INFORMES PERIÓDICOS 

INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 

layouts solicitados deben proveerse en papel y en archivo digital (dwg).

(al comienzo de cada ejercicio): 

operativo actualizado de la Terminal, representando la totalidad de la situación a

planta. Indicación detallada de inmuebles existentes, construcciones transitorias, delimitaciones a la 

fecha, disposición de la estiba, sentidos de circulación, etc. 

de pavimentos (indicación en planta y detalle de paquetes estructurales en

e instalaciones: Agua potable, desagües pluviales, instalación eléctrica. Red contra 

incendio, provisión de agua a buques, instalación de gas, de evacuación, ubicación de instalaciones de 

to preventivo para el año en curso. Detalle de cada tarea y diagrama de 

barras o plan de trabajos. Plan de mantenimiento de equipos detallado. 

Plan de inversiones previstas para el presente año. Desglosando infraestructura y equipos, para 

se aceptarán montos globales. 

Listado actualizado de los equipos que operan en la Terminal. 

Informe anual de control de las balanzas de pesaje de camiones: El mismo se efectúa 

anualmente por intermedio del INTI (Instituto Argentino de Tecnología Industri

entidad el Certificado de Verificación Periódica. Las mediciones de rigor se basan en el cumplimiento de 

la Reglamentación Metrológica y Técnica N° 2307/80, comprendiendo el cumplimiento de los siguientes 

ión, 11.1.1: Desvíos entre resultados, 13.4.2.1: Excentricidad, 14.2.1: 

1.2: Movilidad, A.3.2.2: Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero.

Convalidación anual del plan de contingencias del espejo de agua y tierra (O

1998 y 4/2014), programa de gestión integral de residuos (Res. AGPSE 23/2011), estudios e i

emergencias en medio ambiente, informe de accidentes profesionales, seguridad civil, patrimonial e 

solicitados deben proveerse en papel y en archivo digital (dwg). 

operativo actualizado de la Terminal, representando la totalidad de la situación actual en 

planta. Indicación detallada de inmuebles existentes, construcciones transitorias, delimitaciones a la 

de pavimentos (indicación en planta y detalle de paquetes estructurales en cada caso). 

nstalación eléctrica. Red contra 

incendio, provisión de agua a buques, instalación de gas, de evacuación, ubicación de instalaciones de 

to preventivo para el año en curso. Detalle de cada tarea y diagrama de 

Plan de inversiones previstas para el presente año. Desglosando infraestructura y equipos, para 

Informe anual de control de las balanzas de pesaje de camiones: El mismo se efectúa 

anualmente por intermedio del INTI (Instituto Argentino de Tecnología Industrial), emitiendo dicha 

entidad el Certificado de Verificación Periódica. Las mediciones de rigor se basan en el cumplimiento de 

la Reglamentación Metrológica y Técnica N° 2307/80, comprendiendo el cumplimiento de los siguientes 

ión, 11.1.1: Desvíos entre resultados, 13.4.2.1: Excentricidad, 14.2.1: 

A.3.2.2: Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero. 

ontingencias del espejo de agua y tierra (Ordenanza PNA 

residuos (Res. AGPSE 23/2011), estudios e informes 

eguridad civil, patrimonial e 



 
 

incendios, si correspondiere, informe de simulacros, pr

de habilitación de muelles (Ordenanza PNA 5/2001), c

inscripción de agencia privada de vigilancia, d

9. Podrá solicitarse oportunamente, toda aquella documentación técnica que se considere útil para 

la AGPSE. Asimismo, toda la información mencionada precedentemente deberá estar refrendada por 

profesional competente. 

10. Cálculos de capacidad de la terminal (por 

mínimo, lo que podrá ser corregido por AGPSE) y de nivel de actividad del ejercicio próximo pasado y el 

previsto para el próximo. 

Mensualmente: 

1. Cuadro resumen de tareas de mantenimiento correctivo y prev

profesional. Exhaustividad a requerimiento de AGPSE.

2. Remisión de los índices operativos que sean requeridos oportunamente.

Semestralmente: 

1. Estudio e informe de verticalidad de muros.

2. Lectura de piezómetros e informe de medición.

Eventualmente: 

Estudios previos, de factibilidad, m

otra documentación técnica. Exha

ser presentada previamente ante la AGPSE 

Información en línea, referente a interrupciones operativas por condiciones hidrometeorológicas 

adversas. 

Información hidrometeorológica general cuando AGPSE lo disponga y acceso online a los datos de la 

estación y sensores mencionados 
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nforme de simulacros, prácticas de incendio, derrames, etc. Convalidación 

uelles (Ordenanza PNA 5/2001), certificado de revalidación de PBIP, certificado de 

inscripción de agencia privada de vigilancia, declaración de cumplimiento de instalaciones portuarias.

Podrá solicitarse oportunamente, toda aquella documentación técnica que se considere útil para 

la AGPSE. Asimismo, toda la información mencionada precedentemente deberá estar refrendada por 

Cálculos de capacidad de la terminal (por ingreso y egreso terrestre, plazoleta y muelle, como 

mínimo, lo que podrá ser corregido por AGPSE) y de nivel de actividad del ejercicio próximo pasado y el 

Cuadro resumen de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo refrendada por 

profesional. Exhaustividad a requerimiento de AGPSE. 

Remisión de los índices operativos que sean requeridos oportunamente. 

nforme de verticalidad de muros. 

Lectura de piezómetros e informe de medición. 

dios previos, de factibilidad, memorias de cálculo de estructuras / instalaciones, de suelos, y toda 

otra documentación técnica. Exhaustividad a criterio de AGPSE. Toda la documentación técnica deberá 

ser presentada previamente ante la AGPSE para su aprobación. 

Información en línea, referente a interrupciones operativas por condiciones hidrometeorológicas 

Información hidrometeorológica general cuando AGPSE lo disponga y acceso online a los datos de la 

n y sensores mencionados en el Pliego. 

ácticas de incendio, derrames, etc. Convalidación 

icado de revalidación de PBIP, certificado de 

eclaración de cumplimiento de instalaciones portuarias. 

Podrá solicitarse oportunamente, toda aquella documentación técnica que se considere útil para 

la AGPSE. Asimismo, toda la información mencionada precedentemente deberá estar refrendada por 

ingreso y egreso terrestre, plazoleta y muelle, como 

mínimo, lo que podrá ser corregido por AGPSE) y de nivel de actividad del ejercicio próximo pasado y el 

entivo refrendada por 

emorias de cálculo de estructuras / instalaciones, de suelos, y toda 

Toda la documentación técnica deberá 

Información en línea, referente a interrupciones operativas por condiciones hidrometeorológicas 

Información hidrometeorológica general cuando AGPSE lo disponga y acceso online a los datos de la 



 
 

2. ÁREA COMERCIAL: 

Anualmente: 

Reglamento operativo y tarifario.

Mensualmente: (*) 

Cantidad y tipo de contenedores de tráfico de importación, exportación, transbordo, removido, tránsito, 

origen – destino, lleno – vacío. 

Asimismo, se deberá remitir tiempos de estadía (por días) de los 

importación, exportación, transito, transbordo, r

cargas peligrosas (grado de IMO), y el número efectivo de contenedores inspeccio

Actividad de muelle, con el siguiente detalle:

Buque, horario de amarre y desamarre, de inicio y culminación de operaciones de carga y descarga, 

cantidad de contenedores movidos (cargados, descargados, remociones a bordo y a muelle), TPR 

(Terminal Performance Report) y 

el servicio. 

Semanalmente: (*) 

1. Remisión vía correo electrónico

Eventualmente: 

Informar inmediatamente cualquier anomalía o inconveniente qu

Análogamente cuando se produzcan cambios en el tarifario y reglamento operativo vigentes.

3. ÁREA ADMINISTRATIVA: 

Anualmente: 

1. Estado contables (activo, pasivo y patrimonio neto, estado de resultados des

cuentas. Memoria, información complementaria, informe de la c
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Reglamento operativo y tarifario. 

idad y tipo de contenedores de tráfico de importación, exportación, transbordo, removido, tránsito, 

mitir tiempos de estadía (por días) de los contenedores clasificados como 

, exportación, transito, transbordo, removidos, de 40’ y 20’, llenos-

cargas peligrosas (grado de IMO), y el número efectivo de contenedores inspeccionados.

uelle, con el siguiente detalle: 

Buque, horario de amarre y desamarre, de inicio y culminación de operaciones de carga y descarga, 

cantidad de contenedores movidos (cargados, descargados, remociones a bordo y a muelle), TPR 

) y cut off. Se deberá asimismo presentar las incidencias acaecidas durante 

Remisión vía correo electrónico de facturación semanal. 

Informar inmediatamente cualquier anomalía o inconveniente que genere interrupciones en el servicio. 

Análogamente cuando se produzcan cambios en el tarifario y reglamento operativo vigentes.

ctivo, pasivo y patrimonio neto, estado de resultados des

uentas. Memoria, información complementaria, informe de la comisión fiscalizadora e informe de los 

idad y tipo de contenedores de tráfico de importación, exportación, transbordo, removido, tránsito, 

contenedores clasificados como 

-vacíos, refrigerados, 

nados. 

Buque, horario de amarre y desamarre, de inicio y culminación de operaciones de carga y descarga, 

cantidad de contenedores movidos (cargados, descargados, remociones a bordo y a muelle), TPR 

. Se deberá asimismo presentar las incidencias acaecidas durante 

e genere interrupciones en el servicio. 

Análogamente cuando se produzcan cambios en el tarifario y reglamento operativo vigentes. 

ctivo, pasivo y patrimonio neto, estado de resultados desagregado por 

omisión fiscalizadora e informe de los 



 
 

auditores certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas antes del 30 de Mayo del 

siguiente año). 

2. Detalle de deudas contraídas por la Termina

económicos, acreedores, destino y aplicación de dichos fondos, moneda, tasa de interés, cronograma de 

amortización y pagos. 

3. Índices económico-financieros.

4. Índice de deuda financiera consolidada sobre el EBID

Obligaciones previsionales: 

Remisión del F931 AFIP y su respectiva transferencia bancaria certificada verificando el número de 

empleados en nómina, servicios eventuales y contratados, aportes y contribuciones al Régimen nacional 

de Seguridad Social. Régimen Nacional de Obras Sociales, Vales alimentari

ART. 

Facturación: Verificación de facturas emitidas con el Libro Subdiario IVA Ventas.

4. ÁREA SISTEMAS: (*) 

La información solicitada a las terminales interactúa con plataform

(caso PCS e-PuertoBUE y sistema de 

real con un esquema 24x7x365. 

1. Ingreso y Movimiento de Buques dentro del recinto portuario (

Para el Ingreso de Buque (proceso e

Para operaciones en terminal (proceso e

2 Turnos en Terminal y movimiento en 

Refiere a la coordinación de ingreso a la T

3 Comprobantes 
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auditores certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas antes del 30 de Mayo del 

Detalle de deudas contraídas por la Terminal incluyendo sus aspectos técnicos, operativos y 

económicos, acreedores, destino y aplicación de dichos fondos, moneda, tasa de interés, cronograma de 

financieros. 

Índice de deuda financiera consolidada sobre el EBIDTA. 

Remisión del F931 AFIP y su respectiva transferencia bancaria certificada verificando el número de 

empleados en nómina, servicios eventuales y contratados, aportes y contribuciones al Régimen nacional 

gimen Nacional de Obras Sociales, Vales alimentarios, y/o cajas de alimentos, y 

: Verificación de facturas emitidas con el Libro Subdiario IVA Ventas. 

La información solicitada a las terminales interactúa con plataformas y sistemas que operan en línea 

PuertoBUE y sistema de Gates, Turnos y Facturas) estos datos son proporcionados en tiempo 

 

Ingreso y Movimiento de Buques dentro del recinto portuario (Port Community

l Ingreso de Buque (proceso e-documental OB1) asignación electrónica de muelle.

Para operaciones en terminal (proceso e-documental OB2) Movimientos y operaciones.

Turnos en Terminal y movimiento en Gates 

a coordinación de ingreso a la Terminal para el transporte de contenedores.

auditores certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas antes del 30 de Mayo del 

l incluyendo sus aspectos técnicos, operativos y 

económicos, acreedores, destino y aplicación de dichos fondos, moneda, tasa de interés, cronograma de 

Remisión del F931 AFIP y su respectiva transferencia bancaria certificada verificando el número de 

empleados en nómina, servicios eventuales y contratados, aportes y contribuciones al Régimen nacional 

os, y/o cajas de alimentos, y 

as y sistemas que operan en línea 

proporcionados en tiempo 

Port Community System) 

documental OB1) asignación electrónica de muelle. 

documental OB2) Movimientos y operaciones. 

el transporte de contenedores. 



 
 

Se solicita el detalle de Facturas A y B, Notas de crédito A y B y los ítems facturados para realizar 

control de facturación y tarifas aplicadas a cada comprobante.

Tarifario 

Revisión de ítems del tarifario de la terminal, con la finalidad de controlar por parte del Área Comercial, 

si ha sido o no autorizado por la AGPSE.

Toda la información indicada en el presente Anexo, podrá ser canalizada a través de los medios 

electrónicos que la AGPSE disponga al efecto.

(*) En todos los casos que se solicite nueva información relativa a procesos logísticos, documentales o 

intercambio electrónico de datos, los mismos deberán contemplar todo lo relativo al Anexo VII 

Intercambio de Información Electrónica
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Se solicita el detalle de Facturas A y B, Notas de crédito A y B y los ítems facturados para realizar 

control de facturación y tarifas aplicadas a cada comprobante. 

de ítems del tarifario de la terminal, con la finalidad de controlar por parte del Área Comercial, 

si ha sido o no autorizado por la AGPSE. 

Toda la información indicada en el presente Anexo, podrá ser canalizada a través de los medios 

lectrónicos que la AGPSE disponga al efecto.- 

(*) En todos los casos que se solicite nueva información relativa a procesos logísticos, documentales o 

intercambio electrónico de datos, los mismos deberán contemplar todo lo relativo al Anexo VII 

de Información Electrónica. 

  

Se solicita el detalle de Facturas A y B, Notas de crédito A y B y los ítems facturados para realizar 

de ítems del tarifario de la terminal, con la finalidad de controlar por parte del Área Comercial, 

Toda la información indicada en el presente Anexo, podrá ser canalizada a través de los medios 

(*) En todos los casos que se solicite nueva información relativa a procesos logísticos, documentales o 

intercambio electrónico de datos, los mismos deberán contemplar todo lo relativo al Anexo VII 



 
 

ANEXO VII: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

1. Objetivos 

Los principales factores de competitividad portuaria contemplan diversos factores, ellos son:

 SituaciónGeográfica; 

 Infraestructura /Infoestructura

 Comunicaciones; 

 Seguridad; 

 Costos; 

 Servicios portuarios; 

 Agilidad del paso de la mercadería en tránsito

 Coordinación logística. 

El intercambio de información entre el puerto, organismos públicos

preponderante en varios de los factores antes mencionados.

El planteamiento es considerar a la comunidad portuaria como una gran org

con vínculos comerciales realizando operaciones de comercio internacional bajo el esquema 

que brinda la utilización de mensajes electrónicos que se distribuyen gracias a plataformas tecnológicas 

tal como los PCS (Port Community

Por lo tanto, en este anexo se describirán las metodologías y tecnologías a utilizar durante

concesión de las terminales portuarias.

2. Alcance y campo de aplicación

El procedimiento aplicará al tráfico de buques, barcazas y otros artefactos navales, contenedores llenos 

o vacíos que se embarquen o desembarquen en el Puerto

contenedores que se carguen o descarguen en camión o tren

De igual manera aplicará para aquellas mercaderías de importación o exportación que tengan otro tipo 

de embalaje (pallets, bultos, barriles, otros
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (PORT COMMUNITY 

SYSTEM/OTROS SISTEMAS) 

Los principales factores de competitividad portuaria contemplan diversos factores, ellos son:

ura /Infoestructura; 

Agilidad del paso de la mercadería en tránsito; 

El intercambio de información entre el puerto, organismos públicos y actores privados juega un papel

nderante en varios de los factores antes mencionados. 

El planteamiento es considerar a la comunidad portuaria como una gran organización virtual, es decir 

vínculos comerciales realizando operaciones de comercio internacional bajo el esquema 

que brinda la utilización de mensajes electrónicos que se distribuyen gracias a plataformas tecnológicas 

Port Community System). 

Por lo tanto, en este anexo se describirán las metodologías y tecnologías a utilizar durante

ortuarias. 

Alcance y campo de aplicación 

El procedimiento aplicará al tráfico de buques, barcazas y otros artefactos navales, contenedores llenos 

o vacíos que se embarquen o desembarquen en el Puerto Buenos Aires, así como tambié

contenedores que se carguen o descarguen en camión o tren y operen dentro del Puerto B

De igual manera aplicará para aquellas mercaderías de importación o exportación que tengan otro tipo 

pallets, bultos, barriles, otros). 

PORT COMMUNITY 

Los principales factores de competitividad portuaria contemplan diversos factores, ellos son: 

y actores privados juega un papel 

anización virtual, es decir 

vínculos comerciales realizando operaciones de comercio internacional bajo el esquema e-business 

que brinda la utilización de mensajes electrónicos que se distribuyen gracias a plataformas tecnológicas 

Por lo tanto, en este anexo se describirán las metodologías y tecnologías a utilizar durante el período de 

El procedimiento aplicará al tráfico de buques, barcazas y otros artefactos navales, contenedores llenos 

Buenos Aires, así como también aquellos 

del Puerto Buenos Aires. 

De igual manera aplicará para aquellas mercaderías de importación o exportación que tengan otro tipo 



 
 

El operador deberá mantener disponibilidad permanente de la información, tal como lo espe

punto 4 del Anexo VI del presente Pliego.

3. Formato de la Información

El formato utilizado para el intercambio documental electrónico (mensajes) será EDI

mismo estará siempre ceñido a los estándares internacionales, como UN/CEFACT, o los que se 

encuentren establecidos dentro del sistema PCS del Puerto de Buenos Aires

establezca. 

4. Intercambio documental /

Será realizado a través de la plat

General de Puertos SE.  

La misma posee tecnología abierta para integrar y añadir valor en los niveles requeridos por los actores 

o el escenario de negocios actual.

Las terminales deberán arbitrar los medios necesarios para realizar el intercambio de información con el 

PCS u otros sistemas de información.

En aquellos intercambios de datos en los que el PCS actúe como canal de transmisión electróni

los actores de la comunidad portuaria y las terminales, no se podrá utilizar un canal alternativo de 

comunicación electrónico o en papel, a menos que sea por casos de fuerza mayor, como por ejemplo la 

caída del sistema PCS que impidiera la recepci

Las formas de realizar el envío/recepción

y, en casos excepcionales o puntuales donde el volumen de datos no suponga un obstáculo en el 

proceso, por página WEB. 

A futuro podrán utilizarse otras tecnologías emergentes y

las comunicaciones de mensajería, brindar mayor seguridad, trazabilidad o lo que fuere oportuno.

5. Seguridad en el transporte de datos y confi
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El operador deberá mantener disponibilidad permanente de la información, tal como lo espe

del presente Pliego. 

Formato de la Información 

El formato utilizado para el intercambio documental electrónico (mensajes) será EDI

mismo estará siempre ceñido a los estándares internacionales, como UN/CEFACT, o los que se 

encuentren establecidos dentro del sistema PCS del Puerto de Buenos Aires o a cualquier otro que este 

Intercambio documental / mensajería electrónica 

Será realizado a través de la plataforma de intercambio documental o por el PCS de la Administración 

abierta para integrar y añadir valor en los niveles requeridos por los actores 

de negocios actual. 

deberán arbitrar los medios necesarios para realizar el intercambio de información con el 

PCS u otros sistemas de información. 

En aquellos intercambios de datos en los que el PCS actúe como canal de transmisión electróni

los actores de la comunidad portuaria y las terminales, no se podrá utilizar un canal alternativo de 

comunicación electrónico o en papel, a menos que sea por casos de fuerza mayor, como por ejemplo la 

caída del sistema PCS que impidiera la recepción de los datos necesarios para la operación.

Las formas de realizar el envío/recepción de información se podrán administrar por tecnologías API REST 

y, en casos excepcionales o puntuales donde el volumen de datos no suponga un obstáculo en el 

podrán utilizarse otras tecnologías emergentes y estandarizadas con la finalidad de optimizar 

comunicaciones de mensajería, brindar mayor seguridad, trazabilidad o lo que fuere oportuno.

Seguridad en el transporte de datos y confidencialidad de la información 

El operador deberá mantener disponibilidad permanente de la información, tal como lo especifica en el 

El formato utilizado para el intercambio documental electrónico (mensajes) será EDI/XML/JSON y el 

mismo estará siempre ceñido a los estándares internacionales, como UN/CEFACT, o los que se 

o a cualquier otro que este 

o por el PCS de la Administración 

abierta para integrar y añadir valor en los niveles requeridos por los actores 

deberán arbitrar los medios necesarios para realizar el intercambio de información con el 

En aquellos intercambios de datos en los que el PCS actúe como canal de transmisión electrónica entre 

los actores de la comunidad portuaria y las terminales, no se podrá utilizar un canal alternativo de 

comunicación electrónico o en papel, a menos que sea por casos de fuerza mayor, como por ejemplo la 

ón de los datos necesarios para la operación. 

de información se podrán administrar por tecnologías API REST 

y, en casos excepcionales o puntuales donde el volumen de datos no suponga un obstáculo en el 

estandarizadas con la finalidad de optimizar 

comunicaciones de mensajería, brindar mayor seguridad, trazabilidad o lo que fuere oportuno. 

 



 
 

Se adoptarán medidas necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos transmitidos mediante acciones que eviten su alteración, pérdida en la 

transmisión y acceso no autorizado.

La comunicación se realizará con encriptación SSL en 128 o 256 bits

Respecto del tratamiento de datos, los mismos se regirán de acuerdo a la Ley argentina 25.326 donde se 

estipulan las disposiciones y principio

de los titulares de datos, usuarios y responsables de archivos digitales, registros y bases de datos.

6. Plazos de presentación de la Información

Los mensajes, la frecuencia y el tipo de info

De acuerdo al tipo o la necesidad de contar con la información los mensajes deberán emitirse en tiempo 

real. 

Excepcionalmente, cuando las terminales de carga 

electrónicos en un determinado 

pendientes de envío al momento de restablecer el vínculo de comunicaciones.

Para los casos de contingencia, se establecerán protocolos de emergencia de acuerdo a cada un

procesos administrativos. 

Nuevos Procesos Documentales

Durante la vigencia de la concesión, la AGPSE

por mediación de la AGPSE, podrán solicitar la incorporación de nuevos procesos docu

intercambio de información, siendo de carácter obligatorio para el CDT, brindar disponibilidad de la 

información conectándose a los diversos sistemas que hoy o a futuro pudiera utilizar la AGPSE.

7. Suscripción a los acuerdos y contratos con el 

Las terminales deberán suscribirse a los acuerdos y contratos para el uso del PCS y otros 

determine la AGPSE para el intercambio de información electrónica,

niveles de servicio establecidos en
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Se adoptarán medidas necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos transmitidos mediante acciones que eviten su alteración, pérdida en la 

zado. 

La comunicación se realizará con encriptación SSL en 128 o 256 bits, provistas por un certificado digital.

Respecto del tratamiento de datos, los mismos se regirán de acuerdo a la Ley argentina 25.326 donde se 

estipulan las disposiciones y principios generales relativos a la protección de datos personales, derechos 

de los titulares de datos, usuarios y responsables de archivos digitales, registros y bases de datos.

Plazos de presentación de la Información 

Los mensajes, la frecuencia y el tipo de información a intercambiar serán determinados

De acuerdo al tipo o la necesidad de contar con la información los mensajes deberán emitirse en tiempo 

Excepcionalmente, cuando las terminales de carga no puedan generar o enviar los 

ectrónicos en un determinado período de tiempo, se deberán procesar todos los mensajes 

de envío al momento de restablecer el vínculo de comunicaciones. 

Para los casos de contingencia, se establecerán protocolos de emergencia de acuerdo a cada un

Nuevos Procesos Documentales 

concesión, la AGPSE y/o los actores que intervienen en las actividades 

, podrán solicitar la incorporación de nuevos procesos docu

iendo de carácter obligatorio para el CDT, brindar disponibilidad de la 

información conectándose a los diversos sistemas que hoy o a futuro pudiera utilizar la AGPSE.

Suscripción a los acuerdos y contratos con el PCS y otros sistemas 

Las terminales deberán suscribirse a los acuerdos y contratos para el uso del PCS y otros 

para el intercambio de información electrónica, y atender a las condiciones y 

niveles de servicio establecidos en los mismos. 

Se adoptarán medidas necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos transmitidos mediante acciones que eviten su alteración, pérdida en la 

provistas por un certificado digital.  

Respecto del tratamiento de datos, los mismos se regirán de acuerdo a la Ley argentina 25.326 donde se 

s generales relativos a la protección de datos personales, derechos 

de los titulares de datos, usuarios y responsables de archivos digitales, registros y bases de datos. 

determinados por la AGPSE. 

De acuerdo al tipo o la necesidad de contar con la información los mensajes deberán emitirse en tiempo 

no puedan generar o enviar los mensajes 

período de tiempo, se deberán procesar todos los mensajes 

Para los casos de contingencia, se establecerán protocolos de emergencia de acuerdo a cada uno de los 

intervienen en las actividades logísticas 

, podrán solicitar la incorporación de nuevos procesos documentales y de 

iendo de carácter obligatorio para el CDT, brindar disponibilidad de la 

información conectándose a los diversos sistemas que hoy o a futuro pudiera utilizar la AGPSE. 

Las terminales deberán suscribirse a los acuerdos y contratos para el uso del PCS y otros sistemas que 

y atender a las condiciones y 



 
 

 

ANEXO VIII: 

ARTÍCULO 1°.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

El CDT, desde la fecha del inicio de Tenencia de la Terminal, será responsable ante todas las autoridades 

nacionales e internacionales competentes y ante e

ambiental que se pueda producir de forma directa o indirecta por su propia actividad. Es 

responsabilidad del CDT prevenir, minimizar y mitigar tales riesgos. Además, deberá proceder, ante la 

detección de posibles infracciones a la normativa vigente, a notificar dicha circunstancia 

inmediatamente a AGPSE y a las autoridades competentes.

El CDT deberá cumplir la normativa ambiental aplicable en cada momento.

El CDT será solidariamente responsable junto a sus subcontr

ambiental nacional vigente aplicable a las actividades de construcción y operación de la Terminal 

Concesionada. La contratación de pólizas de seguro no excluye la responsabilidad del CDT.

La implementación de las especificaciones y/o medidas ambientales correspondientes a la Construcción 

y Operación de las Obras de la Terminal a cargo del CDT serán asumidas íntegramente por el CDT.

ARTICULO 2°.-PASIVOS AMBIENTALES.

El CDT será responsable de los pasivos o daños am

Acta de Tenencia, aún cuando las consecuencias se manifiesten con posterioridad a la finalización de la 

presente concesión. 

A partir del inicio de tenencia de la Concesión,

impactos ambientales que puedan generarse fuera del área de la Terminal, siempre y cuando se 

demuestre que el daño se hubiere originado en el área de la Terminal, y que dicho daño ambiental sea 

imputable directa o indirectamente al CDT.

La AGPSE no será responsable por los pasivos ambientales 

Concesión en general, o de las actas de tenencia parciales en particular.
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ANEXO VIII: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 

El CDT, desde la fecha del inicio de Tenencia de la Terminal, será responsable ante todas las autoridades 

ionales competentes y ante el CONCEDENTE y la AGPSE 

ambiental que se pueda producir de forma directa o indirecta por su propia actividad. Es 

responsabilidad del CDT prevenir, minimizar y mitigar tales riesgos. Además, deberá proceder, ante la 

infracciones a la normativa vigente, a notificar dicha circunstancia 

inmediatamente a AGPSE y a las autoridades competentes. 

El CDT deberá cumplir la normativa ambiental aplicable en cada momento. 

El CDT será solidariamente responsable junto a sus subcontratistas por el cumplimiento de la normativa 

ambiental nacional vigente aplicable a las actividades de construcción y operación de la Terminal 

La contratación de pólizas de seguro no excluye la responsabilidad del CDT.

especificaciones y/o medidas ambientales correspondientes a la Construcción 

y Operación de las Obras de la Terminal a cargo del CDT serán asumidas íntegramente por el CDT.

PASIVOS AMBIENTALES. 

El CDT será responsable de los pasivos o daños ambientales que se pudieran generar a par

n cuando las consecuencias se manifiesten con posterioridad a la finalización de la 

del inicio de tenencia de la Concesión, el CDT será responsable de la co

impactos ambientales que puedan generarse fuera del área de la Terminal, siempre y cuando se 

demuestre que el daño se hubiere originado en el área de la Terminal, y que dicho daño ambiental sea 

imputable directa o indirectamente al CDT. 

AGPSE no será responsable por los pasivos ambientales generados a partir de la fecha del inicio de la 

Concesión en general, o de las actas de tenencia parciales en particular. 

CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES 

El CDT, desde la fecha del inicio de Tenencia de la Terminal, será responsable ante todas las autoridades 

y la AGPSE por cualquier daño 

ambiental que se pueda producir de forma directa o indirecta por su propia actividad. Es 

responsabilidad del CDT prevenir, minimizar y mitigar tales riesgos. Además, deberá proceder, ante la 

infracciones a la normativa vigente, a notificar dicha circunstancia 

atistas por el cumplimiento de la normativa 

ambiental nacional vigente aplicable a las actividades de construcción y operación de la Terminal 

La contratación de pólizas de seguro no excluye la responsabilidad del CDT. 

especificaciones y/o medidas ambientales correspondientes a la Construcción 

y Operación de las Obras de la Terminal a cargo del CDT serán asumidas íntegramente por el CDT. 

bientales que se pudieran generar a partir de cada 

n cuando las consecuencias se manifiesten con posterioridad a la finalización de la 

el CDT será responsable de la contaminación y/o 

impactos ambientales que puedan generarse fuera del área de la Terminal, siempre y cuando se 

demuestre que el daño se hubiere originado en el área de la Terminal, y que dicho daño ambiental sea 

generados a partir de la fecha del inicio de la 



 
 

ARTÍCULO 3°.- ESTUDIOS AMBIENTALES

El CDT deberá realizar los estudios ambienta

ambientales, los cuales formarán parte de la línea de base ambiental. Dichos estudios deberán ser 

presentados a la AGPSE dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del inicio de la 

Concesión. Asimismo, el CDT deberá presentar a la culminación de la Concesión un estudio en que se 

manifieste la existencia o no de pasivos ambientales.

El CDT presentará dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la fecha del inicio de la

Concesión, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente a la operación de la Terminal, que 

remitirá a la AGPSE para su visado. Este documento deberá describir las características de las actividades 

y operaciones de la Terminal. Deberá proporcionar a

determinar los impactos ambientales y describir las acciones que ejecutará el CDT para prevenir, 

minimizar y mitigar los efectos significativamente adversos. Se establecerán los puntos de medidas o 

valores de referencia de calidad del aire, del suelo y del agua. Deberá incluir programas de monitoreo 

ambiental y planes de contingencia para casos de emergencias. El CDT deberá presentar a la AGPSE 

todos los informes ambientales que efectúe correspondientes a

Ante la realización de un proyecto constructivo, el CDT deberá acompañarlo con el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental de la Obra y el PGA correspondiente. El Estudio de Impacto Ambiental y 

su PGA deberá ser visado por la AGPSE y aprobado po

su ejecución. 

Los Estudios Ambientales deberán ser elaborados por un prestador de servicios ambientales 

debidamente inscripto en los registros ambientales correspondientes conforme la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- GESTIÓN SOCIO AMBIEN

El CDT deberá cumplir con las normas legales referidas a la gestión de residuos, de emisiones gaseosa y 

efluentes líquidos, manejo de mercancías peligrosas, uso de agua, emisión de ruido, calidad de agua, 

calidad de aire, calidad de suelo, almacenamiento, manipulación y consumo de hidrocarburos, 

manipulación de productos químicos, capacitaciones, comunicación con los grupos de interés, entre 

otros aspectos socio ambientales regulados por las leyes aplicables.

a) GESTIÓN DE RESIDUOS.-
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ESTUDIOS AMBIENTALES. 

los estudios ambientales necesarios para identificar y evaluar 

ambientales, los cuales formarán parte de la línea de base ambiental. Dichos estudios deberán ser 

dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del inicio de la 

Asimismo, el CDT deberá presentar a la culminación de la Concesión un estudio en que se 

ia o no de pasivos ambientales. 

El CDT presentará dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la fecha del inicio de la

Concesión, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente a la operación de la Terminal, que 

remitirá a la AGPSE para su visado. Este documento deberá describir las características de las actividades 

y operaciones de la Terminal. Deberá proporcionar antecedentes fundados para identificar, interpretar y 

determinar los impactos ambientales y describir las acciones que ejecutará el CDT para prevenir, 

minimizar y mitigar los efectos significativamente adversos. Se establecerán los puntos de medidas o 

es de referencia de calidad del aire, del suelo y del agua. Deberá incluir programas de monitoreo 

ambiental y planes de contingencia para casos de emergencias. El CDT deberá presentar a la AGPSE 

todos los informes ambientales que efectúe correspondientes al PGA. 

Ante la realización de un proyecto constructivo, el CDT deberá acompañarlo con el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental de la Obra y el PGA correspondiente. El Estudio de Impacto Ambiental y 

su PGA deberá ser visado por la AGPSE y aprobado por la autoridad competente en la materia previo a 

Los Estudios Ambientales deberán ser elaborados por un prestador de servicios ambientales 

debidamente inscripto en los registros ambientales correspondientes conforme la normativa vigente.

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL. 

El CDT deberá cumplir con las normas legales referidas a la gestión de residuos, de emisiones gaseosa y 

efluentes líquidos, manejo de mercancías peligrosas, uso de agua, emisión de ruido, calidad de agua, 

calidad de suelo, almacenamiento, manipulación y consumo de hidrocarburos, 

manipulación de productos químicos, capacitaciones, comunicación con los grupos de interés, entre 

otros aspectos socio ambientales regulados por las leyes aplicables. 

- 

les necesarios para identificar y evaluar posibles pasivos 

ambientales, los cuales formarán parte de la línea de base ambiental. Dichos estudios deberán ser 

dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del inicio de la 

Asimismo, el CDT deberá presentar a la culminación de la Concesión un estudio en que se 

El CDT presentará dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la fecha del inicio de la 

Concesión, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente a la operación de la Terminal, que 

remitirá a la AGPSE para su visado. Este documento deberá describir las características de las actividades 

ntecedentes fundados para identificar, interpretar y 

determinar los impactos ambientales y describir las acciones que ejecutará el CDT para prevenir, 

minimizar y mitigar los efectos significativamente adversos. Se establecerán los puntos de medidas o 

es de referencia de calidad del aire, del suelo y del agua. Deberá incluir programas de monitoreo 

ambiental y planes de contingencia para casos de emergencias. El CDT deberá presentar a la AGPSE 

Ante la realización de un proyecto constructivo, el CDT deberá acompañarlo con el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental de la Obra y el PGA correspondiente. El Estudio de Impacto Ambiental y 

competente en la materia previo a 

Los Estudios Ambientales deberán ser elaborados por un prestador de servicios ambientales 

debidamente inscripto en los registros ambientales correspondientes conforme la normativa vigente. 

El CDT deberá cumplir con las normas legales referidas a la gestión de residuos, de emisiones gaseosa y 

efluentes líquidos, manejo de mercancías peligrosas, uso de agua, emisión de ruido, calidad de agua, 

calidad de suelo, almacenamiento, manipulación y consumo de hidrocarburos, 

manipulación de productos químicos, capacitaciones, comunicación con los grupos de interés, entre 



 
 

El CDT será responsable de gestionar a su exclusivo cargo todos los residuos generados en la Terminal 

en cumplimiento con toda la normativa nacio

transporte, tratamiento y disposición final

fines de gestionar adecuadamente los efluentes líquidos deberá contar con las instalaciones adecuadas 

para tal fin. 

b) GESTIÓN DE MERCANCÍAS

El CDT deberá cumplir con la legislación v

segregación de mercancías peligrosas. 

compatibilidades de acuerdo a la peligrosidad de cada carga.

las condiciones que correspondan, las mercancías peligrosas de acuerdo a la normativa que dicte al 

efecto AGPSE y/o la autoridad competente. 

El CDT deberá presentar a AGPSE sus Planes de Contingencia para asumir acciones preventivas y 

correctivas inmediatas en materia de contaminación, derrame o daño ambiental ocasionado por cargas 

peligrosas. 

c) PLAN DE CONTINGENCIA

El CDT deberá confeccionar, implementar y mantener vigente durante todo el tiempo de la con

sus eventuales prórrogas el Plan de Emergencias de Derrame de Sustancias Contaminantes de la 

Terminal Concesionada contribuyente al Plan Nacional de Contingencias (PLANACON) conforme 

establece el Anexo 19 de la Ordenanza 8/98 DPMA Tomo 6 de la Pre

del Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras 

Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (Ley N° 22.190 y normativa complementaria).

El CDT deberá mantener limpio el espejo de agua comprendido entre los espigones incluidos en el área 

concedida, libre de residuos y de todo elemento flotante sobrenadante y de derrames.

Dicho plan deberá ser presentado a la AGPSE y aprobado por la 

d) ATENCIÓN DE CONTINGE
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El CDT será responsable de gestionar a su exclusivo cargo todos los residuos generados en la Terminal 

con toda la normativa nacional vigente y la que dicte AGPSE en materia de generación, 

isposición final de residuos (sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos). A los 

fines de gestionar adecuadamente los efluentes líquidos deberá contar con las instalaciones adecuadas 

MERCANCÍAS PELIGROSAS.- 

El CDT deberá cumplir con la legislación vigente respecto del transporte, almacenaje, manipuleo y 

segregación de mercancías peligrosas. El almacenaje de mercancías peligrosas deberá respetar las 

compatibilidades de acuerdo a la peligrosidad de cada carga. En particular, el CDT deberá almacenar, en

las condiciones que correspondan, las mercancías peligrosas de acuerdo a la normativa que dicte al 

efecto AGPSE y/o la autoridad competente.  

El CDT deberá presentar a AGPSE sus Planes de Contingencia para asumir acciones preventivas y 

tas en materia de contaminación, derrame o daño ambiental ocasionado por cargas 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y LIMPIEZA DE SOBRENADANTES EN EL ESPEJO DE AGUA.

implementar y mantener vigente durante todo el tiempo de la con

sus eventuales prórrogas el Plan de Emergencias de Derrame de Sustancias Contaminantes de la 

Terminal Concesionada contribuyente al Plan Nacional de Contingencias (PLANACON) conforme 

establece el Anexo 19 de la Ordenanza 8/98 DPMA Tomo 6 de la Prefectura Naval Argentina en el marco 

del Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras 

Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (Ley N° 22.190 y normativa complementaria).

impio el espejo de agua comprendido entre los espigones incluidos en el área 

concedida, libre de residuos y de todo elemento flotante sobrenadante y de derrames.

Dicho plan deberá ser presentado a la AGPSE y aprobado por la autoridad competente

ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS EN TIERRA.- 

El CDT será responsable de gestionar a su exclusivo cargo todos los residuos generados en la Terminal 

nal vigente y la que dicte AGPSE en materia de generación, 

, semisólidos, líquidos, gaseosos). A los 

fines de gestionar adecuadamente los efluentes líquidos deberá contar con las instalaciones adecuadas 

igente respecto del transporte, almacenaje, manipuleo y 

El almacenaje de mercancías peligrosas deberá respetar las 

En particular, el CDT deberá almacenar, en 

las condiciones que correspondan, las mercancías peligrosas de acuerdo a la normativa que dicte al 

El CDT deberá presentar a AGPSE sus Planes de Contingencia para asumir acciones preventivas y 

tas en materia de contaminación, derrame o daño ambiental ocasionado por cargas 

JO DE AGUA.- 

implementar y mantener vigente durante todo el tiempo de la concesión y 

sus eventuales prórrogas el Plan de Emergencias de Derrame de Sustancias Contaminantes de la 

Terminal Concesionada contribuyente al Plan Nacional de Contingencias (PLANACON) conforme 

fectura Naval Argentina en el marco 

del Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras 

Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (Ley N° 22.190 y normativa complementaria). 

impio el espejo de agua comprendido entre los espigones incluidos en el área 

concedida, libre de residuos y de todo elemento flotante sobrenadante y de derrames. 

autoridad competente correspondiente. 



 
 

El CDT deberá cumplimentar lo establecido por la Ordenanza 4/2014, (DPAM) Tomo 6 “RÉGIMEN PARA 

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL” que se requiere para cobertura en tierra.

e) RESPONSABILIDAD SOCIAL

El CDT deberá presentar su estrategia de Responsabilidad Social en las tareas de construcción y 

operación. La misma deberá tener en consideración los temas de agenda internacional de referencia, y 

el contenido resultante del proceso de participación ciudadana de la AGPSE.

ARTÍCULO 5°.- INFORMES AMBIENTALES.

Durante la ejecución de las obras y operación de la terminal el CDT deberá emitir informes ambientales 

de acuerdo con lo previsto en los Artículos 3° y 4° (Estudio de Impacto Ambiental de Obra y PGA y sus 

Planes de Contingencias) del presente Anexo. Asimismo, durante la operación, AGPSE solicitará 

documentación e informes necesarios caso a caso conforme las inspecciones que realice contempladas 

en el Artículo 6°. 

Además, ante la ocurrencia de un siniestro, y en un plazo de SETENTA 

presentar ante la AGPSE un informe ambiental del mismo, debiéndose ajustar a lo establecido en los 

artículos mencionados en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 6°.- INSPECCIONES AMBIENTALES.

El CDT tendrá la obligación de auto

todo otro lugar o zona que se encuentre a cargo o bajo responsabilidad de la Terminal concesionada y 

permitir la realización de inspecciones ambientales por parte de personal de la 

Organismo competente, debiendo facilitar la información y documentación 

requiera. 

ARTÍCULO 7°.- CERTIFICACIONES.

El CDT deberá implementar un sistema de gestión en las áreas Ambiente y Energía, de acuerdo a 

estándares reconocidos internacionalmente. Dicho sistema deberá ser certificado por una entidad 

debidamente acreditada. 
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El CDT deberá cumplimentar lo establecido por la Ordenanza 4/2014, (DPAM) Tomo 6 “RÉGIMEN PARA 

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL” que se requiere para cobertura en tierra. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

estrategia de Responsabilidad Social en las tareas de construcción y 

operación. La misma deberá tener en consideración los temas de agenda internacional de referencia, y 

el contenido resultante del proceso de participación ciudadana de la AGPSE. 

INFORMES AMBIENTALES. 

Durante la ejecución de las obras y operación de la terminal el CDT deberá emitir informes ambientales 

los Artículos 3° y 4° (Estudio de Impacto Ambiental de Obra y PGA y sus 

del presente Anexo. Asimismo, durante la operación, AGPSE solicitará 

documentación e informes necesarios caso a caso conforme las inspecciones que realice contempladas 

Además, ante la ocurrencia de un siniestro, y en un plazo de SETENTA Y DOS (72) horas, el CDT deberá 

presentar ante la AGPSE un informe ambiental del mismo, debiéndose ajustar a lo establecido en los 

artículos mencionados en el párrafo precedente.-  

INSPECCIONES AMBIENTALES. 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo y 

todo otro lugar o zona que se encuentre a cargo o bajo responsabilidad de la Terminal concesionada y 

permitir la realización de inspecciones ambientales por parte de personal de la AGPSE

, debiendo facilitar la información y documentación que dicho personal le 

CERTIFICACIONES. 

implementar un sistema de gestión en las áreas Ambiente y Energía, de acuerdo a 

ndares reconocidos internacionalmente. Dicho sistema deberá ser certificado por una entidad 

El CDT deberá cumplimentar lo establecido por la Ordenanza 4/2014, (DPAM) Tomo 6 “RÉGIMEN PARA 

estrategia de Responsabilidad Social en las tareas de construcción y 

operación. La misma deberá tener en consideración los temas de agenda internacional de referencia, y 

Durante la ejecución de las obras y operación de la terminal el CDT deberá emitir informes ambientales 

los Artículos 3° y 4° (Estudio de Impacto Ambiental de Obra y PGA y sus 

del presente Anexo. Asimismo, durante la operación, AGPSE solicitará 

documentación e informes necesarios caso a caso conforme las inspecciones que realice contempladas 

Y DOS (72) horas, el CDT deberá 

presentar ante la AGPSE un informe ambiental del mismo, debiéndose ajustar a lo establecido en los 

rizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo y 

todo otro lugar o zona que se encuentre a cargo o bajo responsabilidad de la Terminal concesionada y 

AGPSE y cualquier otro 

que dicho personal le 

implementar un sistema de gestión en las áreas Ambiente y Energía, de acuerdo a 

ndares reconocidos internacionalmente. Dicho sistema deberá ser certificado por una entidad 



 
 

El CDT deberá obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) 

meses de la fecha del inicio de Tenencia del C
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El CDT deberá obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) 

meses de la fecha del inicio de Tenencia del CDT. 

  

El CDT deberá obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) 



 
 

ANEXO IX:PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. 

El presente anexo tiene por objeto proporcionar una descripción de las principales obligaciones que, en 

materia de prevención de riesgos laborales, corresponden al CDT, sin carácter limit

sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa reguladora, en especial por la Ley Nacional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, y sus normas 

complementarias, así como demás disposiciones

ARTÍCULO 2°.- SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL.

El CDT será responsable de implementar todas las medidas necesarias par

enfermedades profesionales dentro del ámbito de trabajo. Deberá asim

laborales dentro de un marco de adecuadas Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) para 

que de esta forma se brinde la protección necesaria a los trabajadores propios y de terceros 

contratados, así como también a ter

afectados por los trabajos desarrollados en la Terminal.

En materia de higiene y seguridad el CDT es el principal y directo responsable del cumplimiento de los 

requisitos y deberes. En consec

materiales y humanos que permitan la creación y mantenimiento de las condiciones favorables de 

medio ambiente y de trabajo destinados a asegurar la protección física y mental y el bienest

trabajadores. Además, estará bajo su responsabilidad la reducción de la siniestralidad laboral mediante 

la prevención de los riesgos derivados del trabajo y de la capacitación específica producida por su propia 

actividad. 

El CDT es responsable ante las autoridades competentes por los espacios terrestre, acuático y aéreo de 

la terminal, debiendo ante la detección de hecho calificados como posibles infracciones a la normativa 

vigente, proceder a notificar a la AGPSE y a las autoridades competentes e

Higiene Laboral. 

ARTÍCULO 3°.- MARCO DE APLICACIÓN.
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ANEXO IX:PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El presente anexo tiene por objeto proporcionar una descripción de las principales obligaciones que, en 

materia de prevención de riesgos laborales, corresponden al CDT, sin carácter limit

sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa reguladora, en especial por la Ley Nacional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, y sus normas 

complementarias, así como demás disposiciones que la modifiquen o sustituyan en el futuro.

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL. 

El CDT será responsable de implementar todas las medidas necesarias para prevenir

enfermedades profesionales dentro del ámbito de trabajo. Deberá asimismo desarrollar las actividades 

laborales dentro de un marco de adecuadas Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) para 

que de esta forma se brinde la protección necesaria a los trabajadores propios y de terceros 

contratados, así como también a terceros externos a la relación contractual pero que pudieran verse 

afectados por los trabajos desarrollados en la Terminal. 

En materia de higiene y seguridad el CDT es el principal y directo responsable del cumplimiento de los 

requisitos y deberes. En consecuencia, están a su cargo las acciones y la provisión de los recursos 

materiales y humanos que permitan la creación y mantenimiento de las condiciones favorables de 

medio ambiente y de trabajo destinados a asegurar la protección física y mental y el bienest

trabajadores. Además, estará bajo su responsabilidad la reducción de la siniestralidad laboral mediante 

la prevención de los riesgos derivados del trabajo y de la capacitación específica producida por su propia 

te las autoridades competentes por los espacios terrestre, acuático y aéreo de 

la terminal, debiendo ante la detección de hecho calificados como posibles infracciones a la normativa 

vigente, proceder a notificar a la AGPSE y a las autoridades competentes en materia de Seguridad e 

MARCO DE APLICACIÓN. 

ANEXO IX:PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El presente anexo tiene por objeto proporcionar una descripción de las principales obligaciones que, en 

materia de prevención de riesgos laborales, corresponden al CDT, sin carácter limitativo ni excluyente y 

sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa reguladora, en especial por la Ley Nacional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, y sus normas 

que la modifiquen o sustituyan en el futuro. 

a prevenir los accidentes y 

ismo desarrollar las actividades 

laborales dentro de un marco de adecuadas Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) para 

que de esta forma se brinde la protección necesaria a los trabajadores propios y de terceros 

ceros externos a la relación contractual pero que pudieran verse 

En materia de higiene y seguridad el CDT es el principal y directo responsable del cumplimiento de los 

uencia, están a su cargo las acciones y la provisión de los recursos 

materiales y humanos que permitan la creación y mantenimiento de las condiciones favorables de 

medio ambiente y de trabajo destinados a asegurar la protección física y mental y el bienestar de los 

trabajadores. Además, estará bajo su responsabilidad la reducción de la siniestralidad laboral mediante 

la prevención de los riesgos derivados del trabajo y de la capacitación específica producida por su propia 

te las autoridades competentes por los espacios terrestre, acuático y aéreo de 

la terminal, debiendo ante la detección de hecho calificados como posibles infracciones a la normativa 

n materia de Seguridad e 



 
 

El CDT deberá cumplir con toda la normativa nacional vigente y la que dicte la AGPSE en materia de 

Seguridad e Higiene del Trabajo que le sea de aplicación. Entre otras:

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto 351/79 con sus 

Resoluciones Complementarias

 Decreto para la Industria de la Construcción 911/96 y Resoluciones Complementarias

 Ley Nacional de Riesgo de Trabajo Nº 24.557 y sus Resoluciones 

 Ley Nacional de Contrato de Trabajo N° 20.744/76 y sus Resoluciones Complementarias. 

 Reglamento tipo de Seguridad en los Establecimientos Industriales para guía de los Gobiernos y 

la Industria (OIT). 

El CDT deberá dar cumplimiento a toda

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y AGPSE en la materia.

El CDT es la responsable de garantizar que el personal cumpla tanto con las disposiciones legales 

generales como con la normativa de seguridad especifica de la AGPSE.

ARTÍCULO 4°.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONCESIONARIO.

El CDT deberá reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 

trabajo; reparar los daños deriva

incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; promover la recalificación y la recolocación de 

los trabajadores damnificados; promover la negociación colectiva laboral para la mejora d

de prevención y de las prestaciones reparadoras como lo indica la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo. 

El CDT deberá tener Asegurado al personal contra los riegos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales con Certificado de Cobertu

Dicho certificado deberá incluir el período de vigencia. 

 
ARTÍCULO 5°.- GESTIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

a) ASPECTOS GENÉRICOS.- 
 
Los Riesgos para el Trabajo se regirán por la normativa vigen

lo que hace referencia a la reparación de los daños derivados del trabajo y sus normas reglamentarias. 
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El CDT deberá cumplir con toda la normativa nacional vigente y la que dicte la AGPSE en materia de 

Seguridad e Higiene del Trabajo que le sea de aplicación. Entre otras: 

nal de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto 351/79 con sus 

Resoluciones Complementarias. 

Decreto para la Industria de la Construcción 911/96 y Resoluciones Complementarias

Ley Nacional de Riesgo de Trabajo Nº 24.557 y sus Resoluciones Complementarias. 

Ley Nacional de Contrato de Trabajo N° 20.744/76 y sus Resoluciones Complementarias. 

Reglamento tipo de Seguridad en los Establecimientos Industriales para guía de los Gobiernos y 

El CDT deberá dar cumplimiento a todas las resoluciones, decretos y normativas extendidas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y AGPSE en la materia. 

El CDT es la responsable de garantizar que el personal cumpla tanto con las disposiciones legales 

va de seguridad especifica de la AGPSE. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONCESIONARIO.

El CDT deberá reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 

trabajo; reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 

incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; promover la recalificación y la recolocación de 

los trabajadores damnificados; promover la negociación colectiva laboral para la mejora d

de prevención y de las prestaciones reparadoras como lo indica la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo. 

El CDT deberá tener Asegurado al personal contra los riegos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales con Certificado de Cobertura de la ART, conteniendo: Apellido, Nombre y Nº de CUIL

Dicho certificado deberá incluir el período de vigencia.  

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL. 

 

Los Riesgos para el Trabajo se regirán por la normativa vigente de la Ley de Riesgo del Trabajo (

lo que hace referencia a la reparación de los daños derivados del trabajo y sus normas reglamentarias. 

El CDT deberá cumplir con toda la normativa nacional vigente y la que dicte la AGPSE en materia de 

nal de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto 351/79 con sus 

Decreto para la Industria de la Construcción 911/96 y Resoluciones Complementarias. 

Complementarias.  

Ley Nacional de Contrato de Trabajo N° 20.744/76 y sus Resoluciones Complementarias.  

Reglamento tipo de Seguridad en los Establecimientos Industriales para guía de los Gobiernos y 

s las resoluciones, decretos y normativas extendidas por la 

El CDT es la responsable de garantizar que el personal cumpla tanto con las disposiciones legales 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONCESIONARIO. 

El CDT deberá reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 

dos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 

incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; promover la recalificación y la recolocación de 

los trabajadores damnificados; promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas 

de prevención y de las prestaciones reparadoras como lo indica la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo.  

El CDT deberá tener Asegurado al personal contra los riegos de accidentes de trabajo y enfermedades 

ndo: Apellido, Nombre y Nº de CUIL 

Ley de Riesgo del Trabajo (LRT) en 

lo que hace referencia a la reparación de los daños derivados del trabajo y sus normas reglamentarias. 



 
 

Dando cumplimiento a la legislación vigente relacionada con la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), el CDT 

dará fiel cumplimiento de la protección frente a los riegos laborales, debiendo garantizar los derechos, 

la seguridad y la salud de todos los trabajadores.

El CDT tendrá a su cargo la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y 

decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en la que 

éste se preste, como en todos los niveles de la línea jerárquica (atribución a todos ellos y asunción por 

estos, de incluir la prevención de riesgos laborales 

como en todas las decisiones que adopten).

b) EVALUACIÓN INICIAL Y PERIÓDICA DE LOS RIESGOS.
 
El CDT deberá realizar la evaluación inicial y periódica de exámenes médicos incluidos en el sistema de 

riesgos de trabajo, para realizar los relevamientos de riesgos del trabajo correspondientes, con el fin de 

efectuar los exámenes médicos periódicos según el riesgo al que estén expuestos los trabajadores, de 

acuerdo con el Artículo 3° de la Resolución SRT 37/2010. 

médicos previos al cambio de su puesto laboral, con posterioridad a una ausencia prolongada y, previa a 

la terminación de una relación laboral o de egreso.

c) PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.
 
El CDT deberá realizar evaluaciones con el fin de minimizar y controlar debidamente los riesgos que no 

han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de 

actuación en función de las consecuencias que tendrí

produjeran. 

La evaluación de riesgos es una actividad que debe ser realizada por personal debidamente calificado y 

su procedimiento de actuación debe ser consultado con los representantes de los trabajado

d) MODELO ORGANIZATIVO.
 
El CDT deberá optar e implementar una de las modalidades de organización de los recursos para la 

actividad preventiva, de acuerdo con la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo.

e) INFORMACIÓN.- 
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Dando cumplimiento a la legislación vigente relacionada con la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), el CDT 

fiel cumplimiento de la protección frente a los riegos laborales, debiendo garantizar los derechos, 

la seguridad y la salud de todos los trabajadores. 

El CDT tendrá a su cargo la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y 

s, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en la que 

éste se preste, como en todos los niveles de la línea jerárquica (atribución a todos ellos y asunción por 

estos, de incluir la prevención de riesgos laborales en cualquier actividad que realicen u ordenen, así 

como en todas las decisiones que adopten). 

EVALUACIÓN INICIAL Y PERIÓDICA DE LOS RIESGOS.- 

El CDT deberá realizar la evaluación inicial y periódica de exámenes médicos incluidos en el sistema de 

e trabajo, para realizar los relevamientos de riesgos del trabajo correspondientes, con el fin de 

efectuar los exámenes médicos periódicos según el riesgo al que estén expuestos los trabajadores, de 

acuerdo con el Artículo 3° de la Resolución SRT 37/2010. Asimismo, el CDT deberá realizar los estudios 

médicos previos al cambio de su puesto laboral, con posterioridad a una ausencia prolongada y, previa a 

la terminación de una relación laboral o de egreso. 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.- 

El CDT deberá realizar evaluaciones con el fin de minimizar y controlar debidamente los riesgos que no 

han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de 

actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se 

La evaluación de riesgos es una actividad que debe ser realizada por personal debidamente calificado y 

su procedimiento de actuación debe ser consultado con los representantes de los trabajado

MODELO ORGANIZATIVO.- 

El CDT deberá optar e implementar una de las modalidades de organización de los recursos para la 

actividad preventiva, de acuerdo con la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo. 

Dando cumplimiento a la legislación vigente relacionada con la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), el CDT 

fiel cumplimiento de la protección frente a los riegos laborales, debiendo garantizar los derechos, 

El CDT tendrá a su cargo la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y 

s, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en la que 

éste se preste, como en todos los niveles de la línea jerárquica (atribución a todos ellos y asunción por 

en cualquier actividad que realicen u ordenen, así 

El CDT deberá realizar la evaluación inicial y periódica de exámenes médicos incluidos en el sistema de 

e trabajo, para realizar los relevamientos de riesgos del trabajo correspondientes, con el fin de 

efectuar los exámenes médicos periódicos según el riesgo al que estén expuestos los trabajadores, de 

Asimismo, el CDT deberá realizar los estudios 

médicos previos al cambio de su puesto laboral, con posterioridad a una ausencia prolongada y, previa a 

El CDT deberá realizar evaluaciones con el fin de minimizar y controlar debidamente los riesgos que no 

han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de 

a su materialización y de la probabilidad de que se 

La evaluación de riesgos es una actividad que debe ser realizada por personal debidamente calificado y 

su procedimiento de actuación debe ser consultado con los representantes de los trabajadores. 

El CDT deberá optar e implementar una de las modalidades de organización de los recursos para la 



 
 

El CDT es responsable de garantizar que t

comprensible, toda información o política y norma establecida por la Concesionaria en materia de 

Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.

f) FORMACIÓN.- 
 
El CDT es responsable de adoptar las medidas necesarias 

capacitación en materia preventiva, teórica y práctica según lo establecido en la Ley Nacional de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo. 

El CDT se encuentra obligado a capacitar a su personal en prevención de enf

de accidentes del trabajo de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las 

tareas que desempeña en la Terminal.

La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de conferencias, cursos, se

se complementará con material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen 

medidas de Higiene y Seguridad.

El CDT deberá contar con un programa anual de capacitación para los distintos niveles, los cuales 

deberán ser presentados a la autoridad competente

g) CONSULTA Y PARTICIPACIÓN.
 
El CDT deberá consultar a sus trabajadores en la adopción de decisiones que afecten a cuestiones de 

seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en l

El CDT garantizará el derecho de los trabajadores a participar y disponer de representación en 

cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

h) VIGILANCIA DE LA SALUD.
 
El CDT garantizará a través de lo

relación con los riesgos de las respectivas tareas, operaciones del trabajo, primeros auxilios, prevención 

de la salud y de las enfermedades profesionales.

i) MEDIDAS DE EMERGENCIA.
 

35 

El CDT es responsable de garantizar que todo el personal y los trabajadores reciban de forma 

comprensible, toda información o política y norma establecida por la Concesionaria en materia de 

Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. 

El CDT es responsable de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores reciban la 

capacitación en materia preventiva, teórica y práctica según lo establecido en la Ley Nacional de Higiene 

El CDT se encuentra obligado a capacitar a su personal en prevención de enfermedades profesionales y 

de accidentes del trabajo de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las 

tareas que desempeña en la Terminal. 

La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de conferencias, cursos, se

se complementará con material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen 

medidas de Higiene y Seguridad. 

El CDT deberá contar con un programa anual de capacitación para los distintos niveles, los cuales 

autoridad competente, a su solicitud. 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN.- 

El CDT deberá consultar a sus trabajadores en la adopción de decisiones que afecten a cuestiones de 

seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo.

El CDT garantizará el derecho de los trabajadores a participar y disponer de representación en 

cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

VIGILANCIA DE LA SALUD.- 

El CDT garantizará a través de los Servicios de Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad una política en 

relación con los riesgos de las respectivas tareas, operaciones del trabajo, primeros auxilios, prevención 

de la salud y de las enfermedades profesionales. 

MEDIDAS DE EMERGENCIA.- 

odo el personal y los trabajadores reciban de forma 

comprensible, toda información o política y norma establecida por la Concesionaria en materia de 

para garantizar que los trabajadores reciban la 

capacitación en materia preventiva, teórica y práctica según lo establecido en la Ley Nacional de Higiene 

ermedades profesionales y 

de accidentes del trabajo de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las 

La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de conferencias, cursos, seminarios, clases, y 

se complementará con material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen 

El CDT deberá contar con un programa anual de capacitación para los distintos niveles, los cuales 

El CDT deberá consultar a sus trabajadores en la adopción de decisiones que afecten a cuestiones de 

a Ley Nacional de Riesgos de Trabajo. 

El CDT garantizará el derecho de los trabajadores a participar y disponer de representación en 

s Servicios de Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad una política en 

relación con los riesgos de las respectivas tareas, operaciones del trabajo, primeros auxilios, prevención 



 
 

El CDT deberá considerar los planes y medidas de acción ante emergencias en todas las posibles 

situaciones identificadas, contemplando las acciones de primeros auxilios, lucha contra incendio y 

evacuación de las personas, entre otras.

El CDT tendrá a cargo elaborar y mantener un 

las instrucciones y medidas de coordinación necesarias para garantizar una rápida y segura evacuación 

de las personas. Dicho Plan deberá ser facilitado a 

Terminal. 

El Plan será presentado ante la AGPSE

competente en la materia. Dicho plan deberá contener, como mínimo, definición de alcance, objetivos y 

criterios, identificación de los riesgos, estructura para la atención de emergencias, conformación de 

brigadas y los procedimientos de evacuación para las mismas.

Asimismo, este plan deberá ser sometido a auditorías por segundas o terceras partes y simulaciones 

periódicas con presencia de observadores independientes, especializados en la materia

Se deberá además, instalar en los distintos sectores los planos de

cumplimiento con la normativa vigente de la materia. 

El CDT deberá contar con su propia B

capacitada con el fin de dar una primera intervención en caso de incendio y emergencias, evacuando a 

los trabajadores y terceros en forma segura.

El CDT realizará periódicamente, cada SEIS (6

Brigada de Primera Intervención deberá realizar prácticas de lucha contra incendio. 

j) RIESGO GRAVE E INMINENTE.
 

En aquellos casos en los que se aprecie que los trabajadores de la empresa concesionar

puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente 

obligación de informar, dar instrucciones, adoptar medidas al respecto y disponer las medidas 

organizativas y de comunicación necesarias.

k) GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.
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deberá considerar los planes y medidas de acción ante emergencias en todas las posibles 

situaciones identificadas, contemplando las acciones de primeros auxilios, lucha contra incendio y 

evacuación de las personas, entre otras. 

laborar y mantener un plan de contingencia y emergencia que 

las instrucciones y medidas de coordinación necesarias para garantizar una rápida y segura evacuación 

de las personas. Dicho Plan deberá ser facilitado a todas las personas ajenas 

El Plan será presentado ante la AGPSE para su conocimiento, y posterior aprobación por la autoridad 

competente en la materia. Dicho plan deberá contener, como mínimo, definición de alcance, objetivos y 

n de los riesgos, estructura para la atención de emergencias, conformación de 

brigadas y los procedimientos de evacuación para las mismas. 

Asimismo, este plan deberá ser sometido a auditorías por segundas o terceras partes y simulaciones 

sencia de observadores independientes, especializados en la materia

Se deberá además, instalar en los distintos sectores los planos de evacuación correspondientes en 

cumplimiento con la normativa vigente de la materia.  

El CDT deberá contar con su propia Brigada de Primera Intervención, la cual deberá estar debidamente 

capacitada con el fin de dar una primera intervención en caso de incendio y emergencias, evacuando a 

los trabajadores y terceros en forma segura. 

El CDT realizará periódicamente, cada SEIS (6) meses, simulacros de evacuación, y en ese contexto, la 

Brigada de Primera Intervención deberá realizar prácticas de lucha contra incendio. 

RIESGO GRAVE E INMINENTE.- 

En aquellos casos en los que se aprecie que los trabajadores de la empresa concesionar

puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente en ocasión de su trabajo, el CDT cumplirá con su 

obligación de informar, dar instrucciones, adoptar medidas al respecto y disponer las medidas 

organizativas y de comunicación necesarias. 

IÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.-  

deberá considerar los planes y medidas de acción ante emergencias en todas las posibles 

situaciones identificadas, contemplando las acciones de primeros auxilios, lucha contra incendio y 

plan de contingencia y emergencia que deberá contener 

las instrucciones y medidas de coordinación necesarias para garantizar una rápida y segura evacuación 

las personas ajenas a los trabajos de la 

, y posterior aprobación por la autoridad 

competente en la materia. Dicho plan deberá contener, como mínimo, definición de alcance, objetivos y 

n de los riesgos, estructura para la atención de emergencias, conformación de 

Asimismo, este plan deberá ser sometido a auditorías por segundas o terceras partes y simulaciones 

sencia de observadores independientes, especializados en la materia 

evacuación correspondientes en 

rigada de Primera Intervención, la cual deberá estar debidamente 

capacitada con el fin de dar una primera intervención en caso de incendio y emergencias, evacuando a 

) meses, simulacros de evacuación, y en ese contexto, la 

Brigada de Primera Intervención deberá realizar prácticas de lucha contra incendio.  

En aquellos casos en los que se aprecie que los trabajadores de la empresa concesionaria estén o 

n ocasión de su trabajo, el CDT cumplirá con su 

obligación de informar, dar instrucciones, adoptar medidas al respecto y disponer las medidas 



 
 

El CDT estará obligado a notificar a sus empleados acerca de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART) a la que se encuentren afiliados.

En caso de accidentes y enfermedades profesionales deberán efectuar la denuncia co

ante la ART. 

El CDT cumplirá con las normas de higiene y seguridad, teniendo un plan de mejora y un plan de registro 

de siniestralidad, debiendo investigar y detectar las causas de los hechos de accidentes o incidentes.

El CDT deberá notificar a su vez a la AGPSE acerca de los incidentes y/o accidentes ocasionados en el 

predio. 

ARTÍCULO 6°.- INSPECCIONES EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL.

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo, 

como todo lugar o zona a cargo de la Terminal, debiendo permitir la realización de inspecciones en 

materia de seguridad e higiene, y facilitar la información y documentación que se requiera por

personal de la AGPSE. 

ARTÍCULO 7°.- LOCALES DE EXPEND

Los locales de expendio de comidas deberán contar con la habilitación del ente regulad

correspondiente. 

ARTÍCULO 8°.- CONTROL DE ACCESO.

El CDT asumirá el control del ingreso y egreso de personas, mercaderías y vehículos a la Terminal. A t

fin, programará adecuadamente estos movimientos evitando originar interferencias en la circulación 

vehicular externa; dando cumplimiento a la Normativa vigente, Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Se deberá dar cumplimiento a toda la normativa nacional 

Argentina y la AGPSE en materia de Protección Portuaria.

El CDT elaborará un documento informativo que incluirá las normas a seguir por personas y vehículos en 

el interior de la terminal, informando de los riesgos

emergencia. Este documento se entregará a la entrada de la terminal.
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El CDT estará obligado a notificar a sus empleados acerca de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART) a la que se encuentren afiliados. 

En caso de accidentes y enfermedades profesionales deberán efectuar la denuncia co

El CDT cumplirá con las normas de higiene y seguridad, teniendo un plan de mejora y un plan de registro 

de siniestralidad, debiendo investigar y detectar las causas de los hechos de accidentes o incidentes.

r a su vez a la AGPSE acerca de los incidentes y/o accidentes ocasionados en el 

INSPECCIONES EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL. 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo, 

como todo lugar o zona a cargo de la Terminal, debiendo permitir la realización de inspecciones en 

materia de seguridad e higiene, y facilitar la información y documentación que se requiera por

LOCALES DE EXPENDIO DE COMIDAS. 

Los locales de expendio de comidas deberán contar con la habilitación del ente regulad

CONTROL DE ACCESO. 

El CDT asumirá el control del ingreso y egreso de personas, mercaderías y vehículos a la Terminal. A t

fin, programará adecuadamente estos movimientos evitando originar interferencias en la circulación 

vehicular externa; dando cumplimiento a la Normativa vigente, Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Se deberá dar cumplimiento a toda la normativa nacional vigente y la que dicte la Prefectura Naval 

Argentina y la AGPSE en materia de Protección Portuaria. 

El CDT elaborará un documento informativo que incluirá las normas a seguir por personas y vehículos en 

el interior de la terminal, informando de los riesgos existentes y de las actuaciones en caso de 

emergencia. Este documento se entregará a la entrada de la terminal. 

El CDT estará obligado a notificar a sus empleados acerca de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

En caso de accidentes y enfermedades profesionales deberán efectuar la denuncia correspondiente 

El CDT cumplirá con las normas de higiene y seguridad, teniendo un plan de mejora y un plan de registro 

de siniestralidad, debiendo investigar y detectar las causas de los hechos de accidentes o incidentes. 

r a su vez a la AGPSE acerca de los incidentes y/o accidentes ocasionados en el 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo, 

como todo lugar o zona a cargo de la Terminal, debiendo permitir la realización de inspecciones en 

materia de seguridad e higiene, y facilitar la información y documentación que se requiera por parte de 

Los locales de expendio de comidas deberán contar con la habilitación del ente regulador 

El CDT asumirá el control del ingreso y egreso de personas, mercaderías y vehículos a la Terminal. A tal 

fin, programará adecuadamente estos movimientos evitando originar interferencias en la circulación 

vehicular externa; dando cumplimiento a la Normativa vigente, Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. 

vigente y la que dicte la Prefectura Naval 

El CDT elaborará un documento informativo que incluirá las normas a seguir por personas y vehículos en 

existentes y de las actuaciones en caso de 



 
 

 
ARTÍCULO 9°.- CIRCULACIÓN VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO.

El CDT deberá, dentro de la Terminal, organizar la circulación vehicular y peatonal con

adecuada. A tal fin presentará el plan pertinente que deberá actualizarse cuando las circunstancias lo 

ameriten o bajo requerimiento de la AGPSE.

ARTÍCULO 10º.- CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PORTUARIA Y ACREDITACIONES.

El CDT deberá obtener y mantener la certificación como Instalación Portuaria y sus respectivas 

actualizaciones como se estipula en el Código PBIP ante la Prefectura Naval Argentina; y cualquier otro 

tipo de certificación que se requiera en materia de seguridad de las cargas e 

ello, deberá presentar ante la AGPSE las constancias pertinentes de los trámites de habilitación 

correspondientes, como también la información de la convalidación anual que debe efectuarse de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Asimismo, el CDT deberá enviar los datos, (adjuntando copia de las habilitaciones correspondientes) de 

los Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias que estarán ejerciendo las tareas de 

protección. En caso de modificación, cambios, y/o renovaciones d

a la AGPSE; dejando establecido también los datos de contacto de los mismos.

Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Marítima 01/94, Decreto N° 1002/99, 

Ordenanza Marítima N° 06/03, con el Código PBIP, 

AGPSE considere pertinentes atender.

ARTÍCULO 11°.- INSPECCIONES EN SEGURIDAD PORTUARIA.

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo, 

como todo lugar o zona a cargo de la Terminal, debiendo permitir la realización de inspecciones en 

materia de seguridad portuaria, y facilitar la información y documentación que se requiera por

personal de la AGPSE. 

Además el CDT deberá permitir el in

ARTÍCULO 12.- CERTIFICACIONES.
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CIRCULACIÓN VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO. 

El CDT deberá, dentro de la Terminal, organizar la circulación vehicular y peatonal con

adecuada. A tal fin presentará el plan pertinente que deberá actualizarse cuando las circunstancias lo 

ameriten o bajo requerimiento de la AGPSE. 

CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PORTUARIA Y ACREDITACIONES.

y mantener la certificación como Instalación Portuaria y sus respectivas 

actualizaciones como se estipula en el Código PBIP ante la Prefectura Naval Argentina; y cualquier otro 

tipo de certificación que se requiera en materia de seguridad de las cargas e instalaciones. Conforme 

ello, deberá presentar ante la AGPSE las constancias pertinentes de los trámites de habilitación 

correspondientes, como también la información de la convalidación anual que debe efectuarse de 

 

, el CDT deberá enviar los datos, (adjuntando copia de las habilitaciones correspondientes) de 

los Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias que estarán ejerciendo las tareas de 

protección. En caso de modificación, cambios, y/o renovaciones deberán poner en conocimiento de ello 

a la AGPSE; dejando establecido también los datos de contacto de los mismos. 

Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Marítima 01/94, Decreto N° 1002/99, 

Ordenanza Marítima N° 06/03, con el Código PBIP, ello sin perjuicio de los requisitos que en futuro la 

AGPSE considere pertinentes atender. 

INSPECCIONES EN SEGURIDAD PORTUARIA. 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo, 

todo lugar o zona a cargo de la Terminal, debiendo permitir la realización de inspecciones en 

materia de seguridad portuaria, y facilitar la información y documentación que se requiera por

Además el CDT deberá permitir el ingreso de todos aquellos vehículos que AGPSE disponga.

CERTIFICACIONES. 

El CDT deberá, dentro de la Terminal, organizar la circulación vehicular y peatonal con la señalización 

adecuada. A tal fin presentará el plan pertinente que deberá actualizarse cuando las circunstancias lo 

CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PORTUARIA Y ACREDITACIONES. 

y mantener la certificación como Instalación Portuaria y sus respectivas 

actualizaciones como se estipula en el Código PBIP ante la Prefectura Naval Argentina; y cualquier otro 

instalaciones. Conforme 

ello, deberá presentar ante la AGPSE las constancias pertinentes de los trámites de habilitación 

correspondientes, como también la información de la convalidación anual que debe efectuarse de 

, el CDT deberá enviar los datos, (adjuntando copia de las habilitaciones correspondientes) de 

los Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias que estarán ejerciendo las tareas de 

eberán poner en conocimiento de ello 

Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Marítima 01/94, Decreto N° 1002/99, 

ello sin perjuicio de los requisitos que en futuro la 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo, 

todo lugar o zona a cargo de la Terminal, debiendo permitir la realización de inspecciones en 

materia de seguridad portuaria, y facilitar la información y documentación que se requiera por parte de 

greso de todos aquellos vehículos que AGPSE disponga. 



 
 

El CDT deberá implementar un sistema de gestión en las áreas de seguridad, salud, higiene laboral y 

seguridad en la cadena de suministros, de acuerdo a estándares reconoci

Dichos sistemas deberán ser certificados por una entidad debidamente acreditada. 

obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) meses de la fecha 

del inicio de Tenencia del CDT. 
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implementar un sistema de gestión en las áreas de seguridad, salud, higiene laboral y 

seguridad en la cadena de suministros, de acuerdo a estándares reconocidos internacionalmente. 

Dichos sistemas deberán ser certificados por una entidad debidamente acreditada. 

obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) meses de la fecha 

  

implementar un sistema de gestión en las áreas de seguridad, salud, higiene laboral y 

dos internacionalmente.  

Dichos sistemas deberán ser certificados por una entidad debidamente acreditada. El CDT deberá 

obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) meses de la fecha 



 
 

ANEX

1. INFRACCIÓN  

La infracción es la acción u omisión por parte del CDT que implique uno o varios incumplimientos de lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus anexos, así como las 

reglamentaciones, disposiciones, normativas o directivas vigentes en el ámbito nacional en la materia o 

relativas a ella.  

La legislación nacional promulgada con posterioridad a la Concesión se dará por conocida a partir del día 

de su publicación oficial. 

Toda reglamentación o modificación al régimen establecido en el presente anexo efectuada por 

Concedente será debidamente publicada, siendo de aplicación a partir de ese momento.

2. PENALIDAD. 

Pena que la AGPSE puede imponer al CDT por acciones u omisiones que impli

establecido en el Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus anexos. 

3. TIPOS DE PENALIDADES. 

El presente régimen contemplará tres categorías de 

a) Leve: Califican dentro de esta categoría los incumplimientos

La penalidad prevista será de Apercibimiento con aplicación de una multa de 

ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000,00.

b) Moderada: Califican dentro de esta categoría los incumplimientos mayores relativos 

forma e incumplimientos menores relativos a infraestructura, medioambiente y operaciones. La 

penalidad prevista será de una multa de 

). 

c) Grave: Califican dentro de esta categoría los i

medioambiente y operaciones. La 

CIEN MIL (U$S 100.000,00.-). 
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ANEXO X: RÉGIMEN PUNITORIO. 

La infracción es la acción u omisión por parte del CDT que implique uno o varios incumplimientos de lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus anexos, así como las 

ones, disposiciones, normativas o directivas vigentes en el ámbito nacional en la materia o 

La legislación nacional promulgada con posterioridad a la Concesión se dará por conocida a partir del día 

ntación o modificación al régimen establecido en el presente anexo efectuada por 

será debidamente publicada, siendo de aplicación a partir de ese momento.

puede imponer al CDT por acciones u omisiones que impliquen infracciones a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus anexos.  

El presente régimen contemplará tres categorías de penalidades: 

Califican dentro de esta categoría los incumplimientos menores relativos a cuestiones de forma. 

prevista será de Apercibimiento con aplicación de una multa de 

ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000,00.-). 

Califican dentro de esta categoría los incumplimientos mayores relativos 

forma e incumplimientos menores relativos a infraestructura, medioambiente y operaciones. La 

prevista será de una multa de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (U$S 50.000,00.

Califican dentro de esta categoría los incumplimientos mayores relativos a 

medioambiente y operaciones. La penalidad prevista será de una multa de DÓLARES

La infracción es la acción u omisión por parte del CDT que implique uno o varios incumplimientos de lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus anexos, así como las 

ones, disposiciones, normativas o directivas vigentes en el ámbito nacional en la materia o 

La legislación nacional promulgada con posterioridad a la Concesión se dará por conocida a partir del día 

ntación o modificación al régimen establecido en el presente anexo efectuada por el 

será debidamente publicada, siendo de aplicación a partir de ese momento. 

quen infracciones a lo 

menores relativos a cuestiones de forma. 

prevista será de Apercibimiento con aplicación de una multa de DÓLARES 

Califican dentro de esta categoría los incumplimientos mayores relativos a cuestiones de 

forma e incumplimientos menores relativos a infraestructura, medioambiente y operaciones. La 

ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (U$S 50.000,00.-

ativos a infraestructura, 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES 



 
 

Dichos montos serán actualizados quinquenalmente por la inflación de los Estado

4. CRITERIOS DE APLICACIÓN 

La categoría de la penalidad y el monto de las multas a imponer serán establecidos por la AGPSE 

conforme: 

a) Gravedad de la situación. 

b) Reincidencia. 

A los efectos de la aplicación de las presentes 

corridos. 

De tratarse de faltas no especificadas en el presente, AGPSE las asimilará a alguna prevista, justificando 

la categoría de penalidad elegida.

5. RECHAZO. 

Toda denuncia efectuada por los usuarios en el marco del pr

Terminal del Puerto Buenos Aires debe formularse fundadamente, detallando al efecto en forma clara 

los hechos que configuran el incumplimiento, debiéndose al efecto adjuntar la documentación 

correspondiente. Frente a la eventualidad de que así no fuere, la AGPSE rechazará fundadamente el 

planteo efectuado. 

6. INFRACCIONES Y CATEGORÍA 

A continuación, se detallarán las categorías de 

cualquier incumplimiento a las normas establecidas en los Pliegos Licitatorios, siendo pertinente 

destacar que, salvo mención en contrario, las mismas se aplicarán por evento

incumplimiento. 

Cláusula 

Contrato 

Categoría de la 
Penalidad

P.C.G. Parte II. Capítulo II. Art 
36 

Leve
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Dichos montos serán actualizados quinquenalmente por la inflación de los Estados Unidos.

y el monto de las multas a imponer serán establecidos por la AGPSE 

A los efectos de la aplicación de las presentes penalidades, todos los plazos se computar

De tratarse de faltas no especificadas en el presente, AGPSE las asimilará a alguna prevista, justificando 

elegida. 

Toda denuncia efectuada por los usuarios en el marco del presente, contra el Concesionario de la 

Terminal del Puerto Buenos Aires debe formularse fundadamente, detallando al efecto en forma clara 

los hechos que configuran el incumplimiento, debiéndose al efecto adjuntar la documentación 

a eventualidad de que así no fuere, la AGPSE rechazará fundadamente el 

 DE LA PENALIDAD ASOCIADA. 

A continuación, se detallarán las categorías de penalidades que aplicará la AGPSE

umplimiento a las normas establecidas en los Pliegos Licitatorios, siendo pertinente 

destacar que, salvo mención en contrario, las mismas se aplicarán por evento 

Categoría de la 
Penalidad Infracción 

Leve Por incumplir la remisión de Informes periódicos a fin de verificar el fiel 

s Unidos. 

y el monto de las multas a imponer serán establecidos por la AGPSE 

los plazos se computarán en días 

De tratarse de faltas no especificadas en el presente, AGPSE las asimilará a alguna prevista, justificando 

esente, contra el Concesionario de la 

Terminal del Puerto Buenos Aires debe formularse fundadamente, detallando al efecto en forma clara 

los hechos que configuran el incumplimiento, debiéndose al efecto adjuntar la documentación 

a eventualidad de que así no fuere, la AGPSE rechazará fundadamente el 

que aplicará la AGPSE al CDT frente al 

umplimiento a las normas establecidas en los Pliegos Licitatorios, siendo pertinente 

 y hasta el cese del 

fin de verificar el fiel 



 
 

P.C.G. Parte II. Capítulo IV. 
Art. 57 

Leve

P.C.G. Parte II. Capítulo V Art. 
59.2 Leve

P.C.G. Parte II. Capítulo IX. 
Art. 76 

Leve

P.C.G. Parte II.  Capítulo IV. 

Art. 48 
Leve

P.C.T. Art. 2 Leve

P.C.T. Art. 2.2.1 Leve

P.C.T. Art. 2.3 Leve

P.C.T. Art. 2.3 Leve

P.C.T. Art. 2.3 Leve

P.C.T. Art. 2.3 Leve

P.C.T. Art. 2.3 Leve
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cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el CDT.  Anexo VI. 

Leve 
Por no presentar un nuevo reglamento operativo adecuado a las necesidades de cada 

momento y a los avances tecnológicos cuando así ocurra.

Leve 
Por deficiencias en la publicación de las tarifas, de sus modificaciones y/o la omisión 

de servicios que se cobran. 

Leve 
Atraso en la devolución de los bienes de la Terminal al producirse la extinción del 
Contrato por cualquier causa. La presente Penalidad se aplicará por cada día de 
atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT 

Leve 
Por no respetar el gálibo ferroviario y/o interrumpir el paso de formaciones 

ferroviarias programadas / acordadas de antemano.   

Leve 

Por demora en el inicio o terminación de una Obra por motivos imputables al CDT.

La presente Penalidad se aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de 

las obligaciones inherentes al CDT. 

Leve 
Por no presentar los informes periódicos de avance de las obras con la periodicidad 

definida por la AGPSE. 

Leve 

Por impedir, bajo cualquier circunstancia, el acceso a la zona de Obra, de la 

Inspección, y/o de las Autoridades que correspondan. La presente 

aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

inherentes al CDT. 

Leve 

Por incumplimiento en la entrega de información adicional requerida por la 

Inspección del Proyecto luego de transcurrido el plazo otorgado por AGPSE. 

presente Penalidad se aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al CDT. 

Leve 

Por incumplimiento en la habilitación del Libro de Órdenes y Servicios en tiem

forma. La presente Penalidad se aplicará por cada día de atraso en el fiel 

cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

Leve 

Por incumplimiento en brindar a la Inspección, disponibilidad inmediata del Libro 

de Órdenes y Servicios. La presente Penalidad se aplicará por cada

el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT

Leve Por incumplimiento en la facilitación a la Inspección de Obra y/o a las autoridades 
contraloras del mobiliario y/o servicios pertinente para que la misma pue
cabo sus labores, lo que implica disponer de una oficina amueblada, servicios 

cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el CDT.  Anexo VI.  

un nuevo reglamento operativo adecuado a las necesidades de cada 

momento y a los avances tecnológicos cuando así ocurra. 

Por deficiencias en la publicación de las tarifas, de sus modificaciones y/o la omisión 

Atraso en la devolución de los bienes de la Terminal al producirse la extinción del 
se aplicará por cada día de 

limiento de las obligaciones inherentes al CDT  

libo ferroviario y/o interrumpir el paso de formaciones 

el inicio o terminación de una Obra por motivos imputables al CDT. 

se aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de 

ance de las obras con la periodicidad 

Por impedir, bajo cualquier circunstancia, el acceso a la zona de Obra, de la 

La presente Penalidad se 

día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

Por incumplimiento en la entrega de información adicional requerida por la 

Inspección del Proyecto luego de transcurrido el plazo otorgado por AGPSE. La 

se aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las 

Por incumplimiento en la habilitación del Libro de Órdenes y Servicios en tiempo y 

á por cada día de atraso en el fiel 

Por incumplimiento en brindar a la Inspección, disponibilidad inmediata del Libro 

se aplicará por cada día de atraso en 

el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

Por incumplimiento en la facilitación a la Inspección de Obra y/o a las autoridades 
contraloras del mobiliario y/o servicios pertinente para que la misma pueda llevar a 
cabo sus labores, lo que implica disponer de una oficina amueblada, servicios 



 
 

P.C.T. Art. 2.3 Leve

P.C.T. Art. 2.3 Leve

P.C.T. Art. 2.3 Leve

P.C.T. Art. 2.3 Leve

P.C.T. Art. 2.7 Leve

P.C.T. Art. 2.7 Leve

P.C.T. Art. 3 Leve

Anexo 6 Leve

Anexo 7 Leve

Anexo 8 Leve

Anexo 8 Leve
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sanitarios adecuados y elementos de protección y de seguridad, como así también, 
toda otra situación o circunstancia que permita el desarrollo de una labor digna y 
adecuada. 

Leve 

Por incumplimiento en la remisión de los planos, memorias de cálculo y cualquier 

otra información pedida oportunamente por AGPSE en concepto de 

documentación conforme a obra. 

Leve 

Por incumplimiento en la remisión de los planos, memorias de cálculo y cualquier 

otra información pedida oportunamente, en concepto de documentación conforme 

a obras voluntarias. 

Leve 
Por el incumplimiento en la subsanación, dentro del plazo impuesto por la AGPSE, 
de los posibles daños a los muelles. La presente Penalidad
de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT.

Leve 
En caso de detectarse el acopio o la estiba de contenedores cargados dentro de u
franja de 30 metros a partir del borde del muelle. La presente 
por cada día de retraso en el retiro y reubicación de las cargas.

Leve 

Por no respetar los derechos de paso establecidos. La presente 

aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

inherentes al CDT. 

Leve 

Por el incumplimiento en la subsanación de las posibles afectaciones a 
subestaciones, cámaras de transformación, ductos, o instalaciones simila
pertenecientes a empresas prestadoras de servicios públicos, ubicadas dentro de la 
Terminal. La presente Penalidad se aplicará por cada día de atraso en el fiel 
cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

Leve 
El atraso en la presentación del Plan de Mantenimiento, y de toda la 

documentación técnica solicitada al comienzo de cada ejercicio en tiempo y forma.

Leve 

Incumplimiento en la remisión de la información debida, con carácter semanal, 

mensual, bimestral, semestral y anual. La presente Penalidad

día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT

Leve 
Por incumplimiento del Art. 4 y/o Art. 6. La presente Penalidad

día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT.

Leve 
Atraso en la presentación de Estudios ambientales a la AGP
competente. La presente Penalidad se aplicará por cada día de atraso en el fiel 
cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

Leve 
Atraso en la entrega de Informes ambientales establecidos en el Artículo 5° del 
Anexo 8. La presente Penalidad se aplicará por cada día de atraso en el fiel 
cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

sanitarios adecuados y elementos de protección y de seguridad, como así también, 
toda otra situación o circunstancia que permita el desarrollo de una labor digna y 

Por incumplimiento en la remisión de los planos, memorias de cálculo y cualquier 

otra información pedida oportunamente por AGPSE en concepto de 

sión de los planos, memorias de cálculo y cualquier 

otra información pedida oportunamente, en concepto de documentación conforme 

Por el incumplimiento en la subsanación, dentro del plazo impuesto por la AGPSE, 
Penalidad se aplicará por cada día 

de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

En caso de detectarse el acopio o la estiba de contenedores cargados dentro de una 
La presente Penalidad se aplicará 

retraso en el retiro y reubicación de las cargas. 

La presente Penalidad se 

cará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

Por el incumplimiento en la subsanación de las posibles afectaciones a 
subestaciones, cámaras de transformación, ductos, o instalaciones similares 
pertenecientes a empresas prestadoras de servicios públicos, ubicadas dentro de la 

se aplicará por cada día de atraso en el fiel 

entación del Plan de Mantenimiento, y de toda la 

documentación técnica solicitada al comienzo de cada ejercicio en tiempo y forma. 

Incumplimiento en la remisión de la información debida, con carácter semanal, 

Penalidad se aplicará por cada 

día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

Penalidad se aplicará por cada 

iento de las obligaciones inherentes al CDT. 

Atraso en la presentación de Estudios ambientales a la AGPSE y/o autoridad 
se aplicará por cada día de atraso en el fiel 

Atraso en la entrega de Informes ambientales establecidos en el Artículo 5° del 
se aplicará por cada día de atraso en el fiel 



 
 

Anexo 8 y Anexo 9 Leve a Grave

Anexo 11 Leve

Anexo 11 Leve

P.C.G. Parte II. Capítulo IV. 
Art 45.2 

Moderado

Anexo 8 Moderado

Anexo 8 y Anexo 9 Moderado

Anexo 9 Moderado

Anexo 11 Moderado

Anexo 11 Moderado

Anexo 11 Moderado

Anexo 11 Moderado
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a Grave 
Incumplimiento de las normativas relativas a Medio Ambiente y Seguridad e 

Higiene, establecidas en los Anexos pertinentes. 

Leve 

Tiempo de inicio y/o duración de carga/descarga de buque: 

Ante la verificación de reclamo por parte de marítima por demora injustificada en 

los tiempos operativos, de acuerdo a criterios de AGPSE.

Leve 

Tiempo de atención del ferrocarril: 

Ante reclamo de operador ferroportuario de demoras injustificadas en el inicio de 

las operaciones del tren, una vez posicionado en área de transferencia de 

contenedores.  

Moderado Incumplimiento de las normativas referidas en el Artículo 45.2 

Patrimonial. 

Moderado Apartarse injustificadamente de lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental, el 
inicio de la construcción y explotación. 

Moderado 
Atraso en la implementación y certificación de los Sistemas de Gestión establecidos 
en los Anexos pertinentes. La presente Penalidad se aplicará por cad
en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT.

Moderado Incumplimiento de las normativas referidas al PBIP. 

Moderado 

Tiempo de espera en puertas (medio automotor):  

Por la verificación de demoras en el ingreso de camiones al recinto de la terminal 

por encima de los valores requeridos. La presente penalidad

detecte el incumplimiento por mes calendario. 

Moderado 

Productividad bruta de grúas de muelle. 

Por incumplimiento de los niveles mínimos exigidos. La presente 

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario.

Moderado 

Tiempo de atención al usuario para retiro/entrega de contenedores (medio 

automotor):  

Desviación del parámetro establecido en el Anexo XI “Niveles de Servicios

presente penalidad se aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes 

calendario. 

Moderado Productividad bruta de grúas de operación de buque: 

Incumplimiento de las normativas relativas a Medio Ambiente y Seguridad e 

Tiempo de inicio y/o duración de carga/descarga de buque:  

ma por demora injustificada en 

los tiempos operativos, de acuerdo a criterios de AGPSE. 

Ante reclamo de operador ferroportuario de demoras injustificadas en el inicio de 

osicionado en área de transferencia de 

Incumplimiento de las normativas referidas en el Artículo 45.2 – Seguridad 

n el Plan de Gestión Ambiental, el 

Atraso en la implementación y certificación de los Sistemas de Gestión establecidos 
se aplicará por cada día de atraso 

en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

eso de camiones al recinto de la terminal 

penalidad se aplicará cuando se 

veles mínimos exigidos. La presente penalidad se 

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario. 

Tiempo de atención al usuario para retiro/entrega de contenedores (medio 

en el Anexo XI “Niveles de Servicios”. La 

se aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes 

 



 
 

P.C.G. Parte I. Capítulo III 

Art. 29.6 
Grave

P.C.G. Parte I. Capítulo III. 

Art. 29.7 y 29.8 
Grave

P.C.G. Parte I. Capítulo III 

Art. 32.1 Grave

P.C.G. Parte II. Capítulo II.  

Art 37 
Grave

P.C.G. Parte I. Capítulo II.  

Art 15 d. 
Grave

P.C.G.  Parte II. Capítulo IV 

Art. 42 
Grave

P.C.G.  Parte II. Capítulo IV 

Art. 56 
Grave

P.C.G.  Parte II. Capítulo IV 

Art. 58.1 
Grave

P.C.G.  Parte II. Capítulo IV 

Art. 58 
Grave

P.C.T. Art. 1.1.2 y otros Grave

P.C.T. Art. 2.4 Grave

P.C.T. Art. 2.1 Grave.
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Por incumplimiento de los niveles mínimos exigidos. La p

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario.

Grave 

Por la transferencia o prenda de acciones por parte de los accionistas luego de los 

primeros TRES (3) años de la Concesión, sin la previa autorización de la AGPSE o por la 

eventual transferencia del paquete accionario, incumpliendo los casos previstos en el 

Artículo 15 del P.C.G. 

Grave 

Por alterar la estructura societaria. Por efectuar modificaciones en el Estatuto Social 

sin la previa aprobación de la AGPSE, exceptuando el simple aumento del Capital 

Social sin que se modifiquen las participaciones societarias.

Grave 

Por incumplimiento a las obligaciones relativas al personal establecidas en el 

Artículo 19 del presente Pliego. La multa se aplicará de forma diaria a partir del 

inicio de Concesión. 

Grave 
Por detectarse acciones de distorsión de la Competenc

multa se aplicará de forma diaria. 

Grave Por exceder el plazo para desinvertir. La multa se aplicará de forma diaria.

Grave 
Por incumplir con las condiciones de atraque y servicios a Cruceros previstas en el 

presente Pliego.  

Grave 
Por celebrar el CDT con terceros, contratos de locación de espacios dentro de la 

Terminal sin previa autorización de la AGPSE. 

Grave 
Por incumplir con la remisión a la AGPSE para su aprobación del modelo de póliza del 
seguro a contratar solicitado. 

Grave 
Por el incumplimiento de las Disposiciones generales sobr
concerniente a la reposición del seguro por el CDT.  

Grave 
Por incorporación y puesta en servicio de equipamiento de manipulación de 

contenedores sin autorización de AGPSE. 

Grave 
Interferir -fuera de lo previsto en los estudios y proyectos

portuaria. 

Grave. Incumplimiento por parte del Concesionario en la ejecución de las obras de 

La presente penalidad se 

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario. 

Por la transferencia o prenda de acciones por parte de los accionistas luego de los 

sin la previa autorización de la AGPSE o por la 

eventual transferencia del paquete accionario, incumpliendo los casos previstos en el 

ctuar modificaciones en el Estatuto Social 

sin la previa aprobación de la AGPSE, exceptuando el simple aumento del Capital 

Social sin que se modifiquen las participaciones societarias. 

obligaciones relativas al personal establecidas en el 

Artículo 19 del presente Pliego. La multa se aplicará de forma diaria a partir del 

Por detectarse acciones de distorsión de la Competencia por parte del CDT. La 

Por exceder el plazo para desinvertir. La multa se aplicará de forma diaria. 

ciones de atraque y servicios a Cruceros previstas en el 

ontratos de locación de espacios dentro de la 

Por incumplir con la remisión a la AGPSE para su aprobación del modelo de póliza del 

Por el incumplimiento de las Disposiciones generales sobre seguros, en lo 

Por incorporación y puesta en servicio de equipamiento de manipulación de 

a de lo previsto en los estudios y proyectos- en la operatoria 

Incumplimiento por parte del Concesionario en la ejecución de las obras de 



 
 

P.C.T. Art. 2.3 Grave

Anexo 8.  Grave

 

7. VERIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES

La infracción será registrada mediante la confección de un acta y/o de material fotográfico o fílmico, la 

que será evaluada por las Dependencias Técnicas de la AGPSE con la debida sustanciación 

administrativa, donde además, se notificará al CDT de la posible infracción cometida para que el mismo 

en el plazo de CINCO (5) días hábiles efectúe el debido descargo.

Concluido el trámite previsto, la AGPSE resolverá la prosecución del trámite, sin derecho a reclamo 

alguno por parte del CDT. 

RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los 

procedimientos punitorios, se regirán por lo dispuesto en

reglamentarias. 

8. REINCIDENCIA 

 Se considera reincidente el Concesionario que habiendo sido sancionado por la comisión de una 

infracción de la presente normativa, incurriera en

contados a partir de la fecha en que quedara administrativamente firme la resolución 

 En el caso de producirse una reincidencia, se elevaría la categoría de la 

de moderada a grave. En caso de que la reincidencia se produjera sobre una 

llegar a la recisión del contrato de concesión.

9. EXIGIBILIDAD DE DEPÓSITOS 
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acuerdo al Proyecto Ejecutivo aprobado. 

Grave 

Incumplimiento por parte del Concesionario en la subsanación de trabajos que 

hayan resultado defectuosos o no cumplan con las especificaciones del Proyecto 

Ejecutivo, dentro del plazo impuesto con la AGPSE. 

Grave 
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 2 del presente anexo, en ocasión de 

producirse un daño ambiental por parte del CDT.  

Y NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES 

La infracción será registrada mediante la confección de un acta y/o de material fotográfico o fílmico, la 

las Dependencias Técnicas de la AGPSE con la debida sustanciación 

administrativa, donde además, se notificará al CDT de la posible infracción cometida para que el mismo 

en el plazo de CINCO (5) días hábiles efectúe el debido descargo. 

previsto, la AGPSE resolverá la prosecución del trámite, sin derecho a reclamo 

RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los 

s, se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas 

Se considera reincidente el Concesionario que habiendo sido sancionado por la comisión de una 

infracción de la presente normativa, incurriera en cualquier infracción dentro del

contados a partir de la fecha en que quedara administrativamente firme la resolución 

En el caso de producirse una reincidencia, se elevaría la categoría de la penalidad de leve a moderada o 

aso de que la reincidencia se produjera sobre una penalidad

llegar a la recisión del contrato de concesión. 

 

arte del Concesionario en la subsanación de trabajos que 

hayan resultado defectuosos o no cumplan con las especificaciones del Proyecto 

presente anexo, en ocasión de 

La infracción será registrada mediante la confección de un acta y/o de material fotográfico o fílmico, la 

las Dependencias Técnicas de la AGPSE con la debida sustanciación 

administrativa, donde además, se notificará al CDT de la posible infracción cometida para que el mismo 

previsto, la AGPSE resolverá la prosecución del trámite, sin derecho a reclamo 

RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los 

la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas 

Se considera reincidente el Concesionario que habiendo sido sancionado por la comisión de una 

infracción dentro del término de 2 años 

contados a partir de la fecha en que quedara administrativamente firme la resolución punitoria anterior.  

de leve a moderada o 

penalidad grave, se podría 



 
 

Las penalidades serán exigibles a partir de la notificación al CDT de la Resolución Administrativa 

definitiva y en caso de incumplimiento corresponderá hacer total o parcial la ejecución de las garantías, 

sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponder. 

Cuando las penalidades fueran de tipo pecuniario, su importe deberá ser depositado en

de los 10 días siguientes de notificar al concesionario la Resolución Administrativa definitiva. 

10. INTERESES Y MORAS 

Para los casos en que resulte declarada la responsabilidad del CDT por la comisión de una infracción y se 

le hubiere impuesto una penalidad

término fijado en el apartado anterior (día ONCE (11)).

El incumplimiento en tiempo y forma del pago de las obligaciones contractualmente establecidas 

importará la mora automática en el cumplimiento de la obligación y devengará los intereses previstos 

para las tasas activas máximas para préstamos comerciales del Banco de la Nación Argentina, en dólares 

o en pesos, según sea la moneda adeudada.
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serán exigibles a partir de la notificación al CDT de la Resolución Administrativa 

initiva y en caso de incumplimiento corresponderá hacer total o parcial la ejecución de las garantías, 

sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponder.  

fueran de tipo pecuniario, su importe deberá ser depositado en

de los 10 días siguientes de notificar al concesionario la Resolución Administrativa definitiva. 

Para los casos en que resulte declarada la responsabilidad del CDT por la comisión de una infracción y se 

penalidad pecuniaria, la misma devengará intereses a partir del 

en el apartado anterior (día ONCE (11)). 

El incumplimiento en tiempo y forma del pago de las obligaciones contractualmente establecidas 

mora automática en el cumplimiento de la obligación y devengará los intereses previstos 

para las tasas activas máximas para préstamos comerciales del Banco de la Nación Argentina, en dólares 

o en pesos, según sea la moneda adeudada. 

  

serán exigibles a partir de la notificación al CDT de la Resolución Administrativa 

initiva y en caso de incumplimiento corresponderá hacer total o parcial la ejecución de las garantías, 

fueran de tipo pecuniario, su importe deberá ser depositado en la AGPSE dentro 

de los 10 días siguientes de notificar al concesionario la Resolución Administrativa definitiva.  

Para los casos en que resulte declarada la responsabilidad del CDT por la comisión de una infracción y se 

pecuniaria, la misma devengará intereses a partir del día siguiente al 

El incumplimiento en tiempo y forma del pago de las obligaciones contractualmente establecidas 

mora automática en el cumplimiento de la obligación y devengará los intereses previstos 

para las tasas activas máximas para préstamos comerciales del Banco de la Nación Argentina, en dólares 



 
 

ANEXO XI:

A) GENERALIDADES 

A.1) HORARIOS DE ATENCIÓN 

El horario de atención operativa a los buques será de VEINTICUATRO (24) horas los SIETE (7) días de la 

semana, con excepción de los días festivos de Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador y

en los que se prestarán los servicios básicos para la estancia del buque, a no ser que por contrato entre 

Línea Naviera y Terminal Portuaria, se establezca otra modalidad.

El horario de apertura de puertas para la entrega y recepción de co

cargas, será de lunes a sábados durante las VEINTICUATRO (24) horas cumpliendo con las habilitaciones 

del servicio aduanero por cuenta de la Terminal y sin cargos extraordinarios para los usuarios. No se 

incluyen servicios de verificación de aduana que serían prestados fuera del predio de la Terminal. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la AGPSE podrá autorizar a requerimiento fundado del 

CDT, limitar el horario a DIECISÉIS (16) horas diarias de atención de r

contenedores. 

Los días domingos, feriados e inhábiles el CDT podrá prestar servicio a los usuarios que lo demanden 

estableciendo recargos y condiciones que se consideren necesarios. Dichos recargos deberán estar 

consignados en el Tarifario Publico del CDT, conforme a lo expresado en el Articulo 65 “Estructura 

Tarifaria”. 

A.2) REPORTE DE INFORMACIÓN.

El Concesionario deberá disponer de un canal de información electrónico que permita el monitoreo 

diario de la operatoria, de acuerdo a lo 

A.3) MONITOREO DE LA OPERATORIA. 

La AGPSE tendrá la potestad de efectuar todos los controles y auditorias que considere necesarios para 

verificar el cumplimiento de los estándares de servicio requerido

B) DEFINICIÓN Y VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS DE INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO.
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ANEXO XI:NIVELES DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD

El horario de atención operativa a los buques será de VEINTICUATRO (24) horas los SIETE (7) días de la 

semana, con excepción de los días festivos de Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador y

en los que se prestarán los servicios básicos para la estancia del buque, a no ser que por contrato entre 

Línea Naviera y Terminal Portuaria, se establezca otra modalidad. 

El horario de apertura de puertas para la entrega y recepción de contenedores llenos y vacíos u otras 

cargas, será de lunes a sábados durante las VEINTICUATRO (24) horas cumpliendo con las habilitaciones 

del servicio aduanero por cuenta de la Terminal y sin cargos extraordinarios para los usuarios. No se 

s de verificación de aduana que serían prestados fuera del predio de la Terminal. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la AGPSE podrá autorizar a requerimiento fundado del 

CDT, limitar el horario a DIECISÉIS (16) horas diarias de atención de recepción y entrega de 

Los días domingos, feriados e inhábiles el CDT podrá prestar servicio a los usuarios que lo demanden 

estableciendo recargos y condiciones que se consideren necesarios. Dichos recargos deberán estar 

fario Publico del CDT, conforme a lo expresado en el Articulo 65 “Estructura 

A.2) REPORTE DE INFORMACIÓN. 

El Concesionario deberá disponer de un canal de información electrónico que permita el monitoreo 

diario de la operatoria, de acuerdo a lo expresado en los Anexos VI y VII del presente Pliego.

A.3) MONITOREO DE LA OPERATORIA.  

La AGPSE tendrá la potestad de efectuar todos los controles y auditorias que considere necesarios para 

verificar el cumplimiento de los estándares de servicio requeridos. 

B) DEFINICIÓN Y VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS DE INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO.

ERVICIO Y PRODUCTIVIDAD 

El horario de atención operativa a los buques será de VEINTICUATRO (24) horas los SIETE (7) días de la 

semana, con excepción de los días festivos de Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador y/o fuerza mayor, 

en los que se prestarán los servicios básicos para la estancia del buque, a no ser que por contrato entre 

ntenedores llenos y vacíos u otras 

cargas, será de lunes a sábados durante las VEINTICUATRO (24) horas cumpliendo con las habilitaciones 

del servicio aduanero por cuenta de la Terminal y sin cargos extraordinarios para los usuarios. No se 

s de verificación de aduana que serían prestados fuera del predio de la Terminal.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la AGPSE podrá autorizar a requerimiento fundado del 

ecepción y entrega de 

Los días domingos, feriados e inhábiles el CDT podrá prestar servicio a los usuarios que lo demanden 

estableciendo recargos y condiciones que se consideren necesarios. Dichos recargos deberán estar 

fario Publico del CDT, conforme a lo expresado en el Articulo 65 “Estructura 

El Concesionario deberá disponer de un canal de información electrónico que permita el monitoreo 

expresado en los Anexos VI y VII del presente Pliego. 

La AGPSE tendrá la potestad de efectuar todos los controles y auditorias que considere necesarios para 

B) DEFINICIÓN Y VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS DE INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO.



 

B.1) TIEMPO DE INICIO DE CARGA/DESCARGA DE BUQUE

buque esté en condiciones de ser operado y el momento de inicio de operaciones de car

entendiéndose en el primer caso, el momento en el cual el buque cuenta con las autorizaciones 

correspondientes para iniciar las operaciones de carga/descarga, y en el segundo caso, el momento 

efectivo del primer movimiento de la grúa.

No se establece un lapso mínimo de inicio de operaciones (determinado por el periodo entre los dos 

momentos arriba descriptos) pero se tendrán en cuenta los reclamos que por demoras injustificadas en 

las mismas, pudiesen presentar las Líneas Marítimas.

Adicionalmente el Concesionario informara el tiempo en que culminan las operaciones de 

carga/descarga del buque. 

B.2) TIEMPO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA RETIRO/ENTREGA DE CONTENEDORES (MEDIO 

AUTOMOTOR): 

El tiempo de atención al usuario para el retiro/entrega de cont

CUARENTA (40) minutos para el caso de camiones que efectúen UNA (1) sola operación (entrega o retiro 

de contenedor/es) y de SESENTA (60) minutos para el caso de DOS (2) operaciones (entrega y retiro de 

contenedores), debiéndose cumplir lo antedicho en el NOVENTA POR CIENTO (90%) de los ingresos 

mensuales. 

El tiempo de atención al usuario se define como el tiempo de permanencia del camión en el recinto de 

la terminal portuaria, siendo éste el que demanda el ingreso y circulación 

contenedores y egreso del camión del recinto,

entrada a la terminal. No se incluyen los tiempos de pre

de la responsabilidad del CDT. 

El CDTdeberá proveer e instalar previa aprobación de esta Administración y dentro del primer año de la 

concesión, un sistema del tipo "reconocimiento óptico de caracteres" (OCR) o instrumentación similar, a 

fin de permitir el control de dichos tiempos de

Se considerarán en todos los casos los reclamos de usuarios que a dicha problemática correspondan.
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B.1) TIEMPO DE INICIO DE CARGA/DESCARGA DE BUQUE: el CDT informará el momento en que el 

buque esté en condiciones de ser operado y el momento de inicio de operaciones de car

entendiéndose en el primer caso, el momento en el cual el buque cuenta con las autorizaciones 

correspondientes para iniciar las operaciones de carga/descarga, y en el segundo caso, el momento 

efectivo del primer movimiento de la grúa. 

stablece un lapso mínimo de inicio de operaciones (determinado por el periodo entre los dos 

momentos arriba descriptos) pero se tendrán en cuenta los reclamos que por demoras injustificadas en 

las mismas, pudiesen presentar las Líneas Marítimas. 

ente el Concesionario informara el tiempo en que culminan las operaciones de 

B.2) TIEMPO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA RETIRO/ENTREGA DE CONTENEDORES (MEDIO 

El tiempo de atención al usuario para el retiro/entrega de contenedores deberá promediar los 

CUARENTA (40) minutos para el caso de camiones que efectúen UNA (1) sola operación (entrega o retiro 

de contenedor/es) y de SESENTA (60) minutos para el caso de DOS (2) operaciones (entrega y retiro de 

cumplir lo antedicho en el NOVENTA POR CIENTO (90%) de los ingresos 

El tiempo de atención al usuario se define como el tiempo de permanencia del camión en el recinto de 

la terminal portuaria, siendo éste el que demanda el ingreso y circulación interna, carga/descarga de 

contenedores y egreso del camión del recinto,contado desde el comienzo de atención en el 

. No se incluyen los tiempos de pre-gate u otras operaciones fuera del recinto y/o 

El CDTdeberá proveer e instalar previa aprobación de esta Administración y dentro del primer año de la 

concesión, un sistema del tipo "reconocimiento óptico de caracteres" (OCR) o instrumentación similar, a 

de dichos tiempos de atención. 

Se considerarán en todos los casos los reclamos de usuarios que a dicha problemática correspondan.

: el CDT informará el momento en que el 

buque esté en condiciones de ser operado y el momento de inicio de operaciones de carga/descarga, 

entendiéndose en el primer caso, el momento en el cual el buque cuenta con las autorizaciones 

correspondientes para iniciar las operaciones de carga/descarga, y en el segundo caso, el momento 

stablece un lapso mínimo de inicio de operaciones (determinado por el periodo entre los dos 

momentos arriba descriptos) pero se tendrán en cuenta los reclamos que por demoras injustificadas en 

ente el Concesionario informara el tiempo en que culminan las operaciones de 

B.2) TIEMPO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA RETIRO/ENTREGA DE CONTENEDORES (MEDIO 

enedores deberá promediar los 

CUARENTA (40) minutos para el caso de camiones que efectúen UNA (1) sola operación (entrega o retiro 

de contenedor/es) y de SESENTA (60) minutos para el caso de DOS (2) operaciones (entrega y retiro de 

cumplir lo antedicho en el NOVENTA POR CIENTO (90%) de los ingresos 

El tiempo de atención al usuario se define como el tiempo de permanencia del camión en el recinto de 

interna, carga/descarga de 

ienzo de atención en el gate de 

u otras operaciones fuera del recinto y/o 

El CDTdeberá proveer e instalar previa aprobación de esta Administración y dentro del primer año de la 

concesión, un sistema del tipo "reconocimiento óptico de caracteres" (OCR) o instrumentación similar, a 

Se considerarán en todos los casos los reclamos de usuarios que a dicha problemática correspondan. 



 

Este nivel de servicio tendrá vigencia, en tanto las operaciones aduaneras se efectúen fuera del recinto 

de la terminal portuaria. 

 B.3) TIEMPO DE ESPERA EN COLA DE CAMIONES:

La AGPSE efectuará un monitoreo periódico para verificar el tiempo en cola de los camiones, siendo el 

tiempo de espera en puertas aquel en que permanece el camión en la cola para el ingreso a terminal 

portuaria una vez que cuenta con la documentación adecuada y en cumplimiento de un turno prefijado 

para la operación a realizar. Dicho lapso se inicia a la salida del predio de 

al recinto de la terminal portuaria.

El tiempo promedio de los camiones e

TREINTA (30) minutos en el NOVENTA (90) por ciento de los casos.

B.4) TIEMPO DE ATENCIÓN DEL FERROCARRIL:

El CDT deberá establecer conjuntamente con el operador ferroviario mecanismos de atención 

satisfagan las necesidades de ambos.

B.5) PRODUCTIVIDAD BRUTA POR 

Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta para 

un buque de diseño, el equipo que se utilice

deberá tener una productividad promedio de al 

de grúas pórtico y de al menos CATORCE (14) movimientos por hora para el caso de grúas móviles sobre 

neumáticos.  

Una vez que se comience a operar en un muelle apto para el Buque de diseño, el promedio de 

productividad deberá ser de al menos TREINTA (30) movimientos por hora para grúas pórticos y VEINTE

(20) movimientos por hora para grúas móviles sobre ne

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de las operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor.

B.6) PRODUCTIVIDAD BRUTA POR BUQUE EN OPERACIÓN DE CARGA/DE
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Este nivel de servicio tendrá vigencia, en tanto las operaciones aduaneras se efectúen fuera del recinto 

ESPERA EN COLA DE CAMIONES: 

La AGPSE efectuará un monitoreo periódico para verificar el tiempo en cola de los camiones, siendo el 

tiempo de espera en puertas aquel en que permanece el camión en la cola para el ingreso a terminal 

ta con la documentación adecuada y en cumplimiento de un turno prefijado 

para la operación a realizar. Dicho lapso se inicia a la salida del predio de pre-gate hasta ingreso efectivo 

cinto de la terminal portuaria. 

El tiempo promedio de los camiones en espera de ingreso exigido deberá ser en promedio de hasta 

TREINTA (30) minutos en el NOVENTA (90) por ciento de los casos. 

B.4) TIEMPO DE ATENCIÓN DEL FERROCARRIL: 

El CDT deberá establecer conjuntamente con el operador ferroviario mecanismos de atención 

satisfagan las necesidades de ambos. 

B.5) PRODUCTIVIDAD BRUTA POR GRÚA EN OPERACIÓN DE CARGA-DESCARGA.  

Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta para 

un buque de diseño, el equipo que se utilice para el movimiento de carga/descarga buque

deberá tener una productividad promedio de al menos VEINTE (20) movimientos por hora para el caso 

de grúas pórtico y de al menos CATORCE (14) movimientos por hora para el caso de grúas móviles sobre 

Una vez que se comience a operar en un muelle apto para el Buque de diseño, el promedio de 

productividad deberá ser de al menos TREINTA (30) movimientos por hora para grúas pórticos y VEINTE

(20) movimientos por hora para grúas móviles sobre neumáticos. 

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de las operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor.

B.6) PRODUCTIVIDAD BRUTA POR BUQUE EN OPERACIÓN DE CARGA/DESCARGA. 

Este nivel de servicio tendrá vigencia, en tanto las operaciones aduaneras se efectúen fuera del recinto 

La AGPSE efectuará un monitoreo periódico para verificar el tiempo en cola de los camiones, siendo el 

tiempo de espera en puertas aquel en que permanece el camión en la cola para el ingreso a terminal 

ta con la documentación adecuada y en cumplimiento de un turno prefijado 

hasta ingreso efectivo 

n espera de ingreso exigido deberá ser en promedio de hasta 

El CDT deberá establecer conjuntamente con el operador ferroviario mecanismos de atención que 

Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta para 

para el movimiento de carga/descarga buque-tierra-buque 

menos VEINTE (20) movimientos por hora para el caso 

de grúas pórtico y de al menos CATORCE (14) movimientos por hora para el caso de grúas móviles sobre 

Una vez que se comience a operar en un muelle apto para el Buque de diseño, el promedio de 

productividad deberá ser de al menos TREINTA (30) movimientos por hora para grúas pórticos y VEINTE 

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de las operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor. 

 



 

Desde el inicio de la Concesión, y 

un buque de diseño, la productividad de la atención al buque, desde inicio a fin de operaciones,

ser de al menos SESENTA (60) movi

Asimismo cuando se cuente con un muelle operativo

exigida en el mismo, será de OCHENTA (80

estiba de la carga a bordo permitan operar al menos c

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de la operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor.

El indicador de este apartado se m

exclusivamente. 

B.7) OTROS INDICADORES DE NIVEL DE SERVICIO A RELEVAR

Además de los mencionados, se verificarán los siguientes indicadores, que no tendrán un nivel mínimo 

asociado y que deberán ser infor

 Ocupación de muelle al mes.

 Número de reclamos de clientes al mes. 

 Periodo de no disponibilidad operativa del muelle al mes.

 Reporte de incidentes, accidentes y 

C) La AGPSE podrá modificar los valores de estos niveles o las variables a cumplir en cuanto lo considere 

conveniente.  
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Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primera posta de atraque 

a productividad de la atención al buque, desde inicio a fin de operaciones,

0) movimientos por hora. 

Asimismo cuando se cuente con un muelle operativo, apto para el buque de diseño

smo, será de OCHENTA (80) movimientos por hora, siempre que las condiciones de 

estiba de la carga a bordo permitan operar al menos con 3 grúas pórtico en todo momento.

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de la operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor.

El indicador de este apartado se medirá por buque mayor o igual a 300 metros de eslora 

B.7) OTROS INDICADORES DE NIVEL DE SERVICIO A RELEVAR 

Además de los mencionados, se verificarán los siguientes indicadores, que no tendrán un nivel mínimo 

asociado y que deberán ser informados mensualmente a la AGPSE en la forma en que ella establezca:

Ocupación de muelle al mes. 

mero de reclamos de clientes al mes.  

Periodo de no disponibilidad operativa del muelle al mes. 

Reporte de incidentes, accidentes y cuasi-accidentes. 

E podrá modificar los valores de estos niveles o las variables a cumplir en cuanto lo considere 

hasta la puesta en operación de la primera posta de atraque apta para 

a productividad de la atención al buque, desde inicio a fin de operaciones, deberá 

, apto para el buque de diseño, la productividad 

siempre que las condiciones de 

on 3 grúas pórtico en todo momento. 

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de la operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor. 

edirá por buque mayor o igual a 300 metros de eslora 

Además de los mencionados, se verificarán los siguientes indicadores, que no tendrán un nivel mínimo 

mados mensualmente a la AGPSE en la forma en que ella establezca: 

E podrá modificar los valores de estos niveles o las variables a cumplir en cuanto lo considere 



 

 

SERVICIO INDICADOR

Inicio 
carga/descarga de 

buque. 

Tiempo de inicio de 
carga/descarga

Tiempo de atención 

al usuario para 

retiro/entrega de 

contenedores 

Tiempo de permanencia 
del camión en recinto de 
terminal portuaria.

Tiempo de esp
camión en cola de acceso 
al recinto de terminal.

Tiempo de atención de 
ferrocarril. 

Carga/descarga 
de buques 

Productividad bruta de 
operación por grúa de 
muelle. 

Productividad bruta de 
operación de grúas por 
buque (de eslora
mayor a 300 m)
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INDICADOR PARÁMETRO 
UMBRAL DE 

CUMPLIMIENTO

Tiempo de inicio de 
carga/descarga. 

----------------- 
Atención de reclamos 
por demoras 
injustificadas.

Tiempo de permanencia 
del camión en recinto de 
terminal portuaria. 

Una operación: 

40 minutos. 

Dos operaciones: 

60 minutos. 

Promedio mensual de
90% de las operaciones.

Tiempo de espera de 
camión en cola de acceso 

recinto de terminal. 
30 minutos 

Promedio mensual de 
90% de las operaciones.

Tiempo de atención de 
 ------------------ 

Según lo convenido 
entre operador 
ferroviario y terminal 
portuaria. 

Productividad bruta de 
operación por grúa de 

STS: 20 mov./h 

30mov/h 

HMC: 14 mov./h 

20mov/h 

Promedio mensual.

Productividad bruta de 
operación de grúas por 

de eslora igual o 
mayor a 300 m). 

Desde el inicio de 
Concesión 

60 mov./h por tiempo 
neto operativo de 
buque. 
 
 
Contando con un 
muelle apto para 
buque de diseño 

80 mov./h por tiempo 
neto operativo de 
buque. 

Promedio mensual.

  

UMBRAL DE 
CUMPLIMIENTO 

ención de reclamos 
por demoras 
injustificadas. 

Promedio mensual del 
operaciones. 

Promedio mensual de 
90% de las operaciones. 

Según lo convenido 
entre operador 

terminal 

Promedio mensual. 

Promedio mensual. 



 

ANEXO XII: 

TARIFA - Servicio al Buque

Tarifa 

Uso de Muelle 

 

TARIFA - Servicios Básicos 

Tipo de Contenedor

FCL hasta 20 pies inclusive 

FCL mayor a 20 pies 

 

 

TARIFA - Servicios Adicionales a la Carga

Tarifa 

Almacenaje 

Adicional Extra Medida 

Adicional Carga IMO 

Contenedor Reefer 

Pesaje de Contenedor 

Entrega Contenedor Vacío 

Recepción Contenedor Vacío 

Movimiento Extra en Plazoleta 

Recepción de contenedor posterior al “

Verificación apertura de puertas para muestra

Verificación sobre camión del consignatario

Verificación sobre piso 

Transporte de Contenedor - Zona Verificación

Consolidado / Desconsolidado 
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ANEXO XII: ESTRUCTURA TARIFARIA 

al Buque 

Valor 

A 

 a la Carga 

Tipo de Contenedor Desembarcado Embarcado

B 

C 

Servicios Adicionales a la Carga 

Valor 

F (F1 – F2) 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

Recepción de contenedor posterior al “Cut Off” N 

ertas para muestra O 

Verificación sobre camión del consignatario P 

Q 

Zona Verificación R 

S 

  

mbarcado 

D 

E 



 

Aclaraciones 

 
1. La presente Estructura Tarifaria es a títu

otros servicios que prestará el CDT y fueran aprobados por la AGPSE, no incluidos en el 

presente. 

2. TARIFA“A”– Servicio al Buque 

es el Tonelaje de Registro Neto según certificado internacional o en su defecto, según 

certificado nacional. El servicio incluye tareas de toma y largada de amarras desde tierra.

3. TARIFA “B”: Servicio Básico a la Carga 

cargo al contenedor llenode hasta 20 pies inclusive DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa 

movimientos horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del 

contenedor, ISPS, facturación, registro de ingreso / eg

terminal, desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del 

estado del contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras 

propios de la operación (removidos

4. TARIFA “C”: Servicio Básico a la Carga 

contenedor lleno mayor a 20 pies DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa movimientos 

horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entreg

ISPS, facturación, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la terminal, 

desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del estado del 

contenedor, emisión del docu

operación (removidos en plazoleta).

5. TARIFA “D”: Servicio Básico a la Carga 

cargo al contenedor lleno

coordinación de recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte 

terrestre a la terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de 

intercambio (EIR), manipuleo de descarga para su re

electrónica del contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos 

extras propios de la operación (removidos en plazoleta).
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Aclaraciones Estructura Tarifaria 

La presente Estructura Tarifaria es a título meramente ilustrativo, al mismo deben agregarse los 

otros servicios que prestará el CDT y fueran aprobados por la AGPSE, no incluidos en el 

Servicio al Buque - Uso de Muelle- se estipula por día calendario o fracción. El TRN 

onelaje de Registro Neto según certificado internacional o en su defecto, según 

certificado nacional. El servicio incluye tareas de toma y largada de amarras desde tierra.

TARIFA “B”: Servicio Básico a la Carga – Contenedor FCL hasta 20 pies inclusive 

cargo al contenedor llenode hasta 20 pies inclusive DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa 

movimientos horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del 

contenedor, ISPS, facturación, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la 

terminal, desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del 

estado del contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras 

propios de la operación (removidos en plazoleta). 

TARIFA “C”: Servicio Básico a la Carga – Contenedor FCL mayor a 20 pies – representa el cargo al 

contenedor lleno mayor a 20 pies DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa movimientos 

horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del contenedor, 

ISPS, facturación, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la terminal, 

desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del estado del 

contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras propios de la 

operación (removidos en plazoleta). 

TARIFA “D”: Servicio Básico a la Carga – Contenedor FCL hasta 20 pies inclusive 

cargo al contenedor lleno de hasta 20 pies inclusive EMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa 

coordinación de recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte 

terrestre a la terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de 

intercambio (EIR), manipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión 

electrónica del contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos 

extras propios de la operación (removidos en plazoleta). 

lo meramente ilustrativo, al mismo deben agregarse los 

otros servicios que prestará el CDT y fueran aprobados por la AGPSE, no incluidos en el 

se estipula por día calendario o fracción. El TRN 

onelaje de Registro Neto según certificado internacional o en su defecto, según 

certificado nacional. El servicio incluye tareas de toma y largada de amarras desde tierra. 

Contenedor FCL hasta 20 pies inclusive – representa el 

cargo al contenedor llenode hasta 20 pies inclusive DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa 

movimientos horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del 

reso del medio de transporte terrestre a la 

terminal, desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del 

estado del contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras 

representa el cargo al 

contenedor lleno mayor a 20 pies DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa movimientos 

a, gestión electrónica del contenedor, 

ISPS, facturación, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la terminal, 

desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del estado del 

mento de intercambio (EIR) y movimientos extras propios de la 

Contenedor FCL hasta 20 pies inclusive – representa el 

Se incluyen en esta tarifa 

coordinación de recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte 

terrestre a la terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de 

cepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión 

electrónica del contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos 



 

6. TARIFA “E”: Servicio Básico a la Carga 

contenedor lleno mayor a 20 pies

recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte terrestre a la 

terminal, inspección del estado del contenedor,

manipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión electrónica del 

contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos extras propios de 

la operación (removidos en 

7. TARIFA “F”: Servicio Adicional a la Carga 

incluidos en las Tarifas B, C, D y E

de almacenaje sin cargo estipulados en el punto 21 

TARIFA “F1”: correspondiente al 1°

cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo.

TARIFA “F2”: correspondiente a partir del

sin cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo.

8. TARIFA “G”: Servicio Adicional a la Carga 

E y F en los casos de tratarse de contenedores tipo plataforma o aquellos que posean

de uno o más paneles donde la carga los supere en sus medidas extremas.

9. TARIFA “H”: Servicio Adicional a la Carga 

y F en los casos de tratarse de contenedores con carga IMO.

10. TARIFA “I”: Servicio Adicional a la Ca

a los contenedores refrigerados o 

funcionamiento, monitoreo y desconexión.

11. TARIFA “J”: Servicio Adicional a la Ca

pesaje del contenedor sobre camión del cargador. 

12. TARIFA “K”: Servicio Adicional a la Carga 

por la entrega del contenedor vacío en la terminal.
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TARIFA “E”: Servicio Básico a la Carga – Contenedor FCL mayor a 20 pies – representa el cargo al 

contenedor lleno mayor a 20 pies EMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa coordinación de 

recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte terrestre a la 

terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de intercambio (EIR), 

manipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión electrónica del 

contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos extras propios de 

la operación (removidos en plazoleta). 

TARIFA “F”: Servicio Adicional a la Carga – Almacenaje – representa el cargo a los contenedores 

incluidos en las Tarifas B, C, D y E que no fueran retirados/entregados dentro de los días libres 

de almacenaje sin cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo. 

TARIFA “F1”: correspondiente al 1° y 2° día corrido posterior a los días libres de almacenaje sin 

cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo. 

TARIFA “F2”: correspondiente a partir del 3° día corrido posterior a los días libres 

sin cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo. 

TARIFA “G”: Servicio Adicional a la Carga – Adicional Extra Medida - adicional a las tarifas B, C, D, 

F en los casos de tratarse de contenedores tipo plataforma o aquellos que posean

de uno o más paneles donde la carga los supere en sus medidas extremas. 

TARIFA “H”: Servicio Adicional a la Carga – Adicional Carga IMO – adicional a las tarifas B, C, D, E 

F en los casos de tratarse de contenedores con carga IMO. 

rvicio Adicional a la Carga – Contenedor Refrigerado o reefer 

a los contenedores refrigerados o reefer. Incluye la conexión, suministro de energía para su 

funcionamiento, monitoreo y desconexión. 

TARIFA “J”: Servicio Adicional a la Carga – Pesaje de Contenedor – representa el cargo por el 

pesaje del contenedor sobre camión del cargador.  

TARIFA “K”: Servicio Adicional a la Carga – Entrega de Contenedor Vacío –

por la entrega del contenedor vacío en la terminal. 

representa el cargo al 

EMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa coordinación de 

recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte terrestre a la 

emisión de documento de intercambio (EIR), 

manipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión electrónica del 

contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos extras propios de 

representa el cargo a los contenedores 

que no fueran retirados/entregados dentro de los días libres 

2° día corrido posterior a los días libres de almacenaje sin 

corrido posterior a los días libres de almacenaje 

adicional a las tarifas B, C, D, 

F en los casos de tratarse de contenedores tipo plataforma o aquellos que posean ausencia 

 

adicional a las tarifas B, C, D, E 

 – representa el cargo 

. Incluye la conexión, suministro de energía para su 

representa el cargo por el 

– representa el cargo 



 

13. TARIFA “L”: Servicio Adicional a la Carga 

por la recepción del contenedor vacío en la terminal. Esta tarifa incluye el barrido del 

contenedor en caso de ser necesario.

14. TARIFA “M”: Servicio Adicional a la Ca

cargo por los movimientos extras en plazoleta realizados por el CDT a solicitud expresa del 

consignatario, la que deberá contar con la debida constancia.

15. TARIFA “N”: Servicio Adicional a la Carga 

representa el cargo por la recepción de la carga posterior a la fecha límite de entrega informada 

(“Cut Off”), a solicitud del cargador y siempre que sea aceptada por la terminal.

16. TARIFA “O”: Servicio Adicional 

representa el cargo por el posicionamiento del contenedor y apertura de puertas para toma de 

muestra. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye 

movimientos horizontales y movimientos extras propios de la operación (removidos en 

plazoleta). 

17. TARIFA “P”: Servicio Adicional a la Carga 

represente el cargo por la apertura de puertas del contenedor y los trabajos de ver

sobre camión del consignatario. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal 

del CDT. Incluye movimientos extras propios de la operación (removidos en plazoleta).

18. TARIFA “Q”: Servicio Adicional a la Carga 

posicionamiento del contenedor, apertura de puertas y los trabajos de verificación sobre piso. 

Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye movimientos 

horizontales y movimientos extras pro

19. TARIFA “R”: Servicio Adicional a la Carga 

Verificación – representa el cargo por el transporte del contenedor desde / hacia zona de 

verificación. Incluye movimi

20. TARIFA “S”: Servicio Adicional a la Carga 

por la prestación de servicios de consolidación / desconsolidación de carga. Incluye 

movimientos horizontales.
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FA “L”: Servicio Adicional a la Carga – Recepción de Contenedor Vacío 

por la recepción del contenedor vacío en la terminal. Esta tarifa incluye el barrido del 

contenedor en caso de ser necesario. 

TARIFA “M”: Servicio Adicional a la Carga - Movimientos Extras en Plazoleta 

cargo por los movimientos extras en plazoleta realizados por el CDT a solicitud expresa del 

consignatario, la que deberá contar con la debida constancia. 

TARIFA “N”: Servicio Adicional a la Carga - Recepción de contenedor posterior al “Cut Off” 

representa el cargo por la recepción de la carga posterior a la fecha límite de entrega informada 

(“Cut Off”), a solicitud del cargador y siempre que sea aceptada por la terminal.

TARIFA “O”: Servicio Adicional a la Carga - Verificación apertura de puertas para muestra 

representa el cargo por el posicionamiento del contenedor y apertura de puertas para toma de 

muestra. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye 

orizontales y movimientos extras propios de la operación (removidos en 

TARIFA “P”: Servicio Adicional a la Carga - Verificación sobre camión del consignatario 

represente el cargo por la apertura de puertas del contenedor y los trabajos de ver

sobre camión del consignatario. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal 

del CDT. Incluye movimientos extras propios de la operación (removidos en plazoleta).

TARIFA “Q”: Servicio Adicional a la Carga – Verificación sobre piso – representa el cargo por el 

posicionamiento del contenedor, apertura de puertas y los trabajos de verificación sobre piso. 

Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye movimientos 

horizontales y movimientos extras propios de la operación (removidos en plazoleta).

TARIFA “R”: Servicio Adicional a la Carga - Transporte de Contenedor desde / hacia Zona de 

representa el cargo por el transporte del contenedor desde / hacia zona de 

verificación. Incluye movimientos extras propios de la operación (removidos de plazoleta).

TARIFA “S”: Servicio Adicional a la Carga – Consolidado / Desconsolidado –

por la prestación de servicios de consolidación / desconsolidación de carga. Incluye 

orizontales. 

Recepción de Contenedor Vacío – representa el cargo 

por la recepción del contenedor vacío en la terminal. Esta tarifa incluye el barrido del 

Movimientos Extras en Plazoleta – representa el 

cargo por los movimientos extras en plazoleta realizados por el CDT a solicitud expresa del 

pción de contenedor posterior al “Cut Off” – 

representa el cargo por la recepción de la carga posterior a la fecha límite de entrega informada 

(“Cut Off”), a solicitud del cargador y siempre que sea aceptada por la terminal. 

Verificación apertura de puertas para muestra – 

representa el cargo por el posicionamiento del contenedor y apertura de puertas para toma de 

muestra. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye 

orizontales y movimientos extras propios de la operación (removidos en 

Verificación sobre camión del consignatario – 

represente el cargo por la apertura de puertas del contenedor y los trabajos de verificación 

sobre camión del consignatario. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal 

del CDT. Incluye movimientos extras propios de la operación (removidos en plazoleta). 

representa el cargo por el 

posicionamiento del contenedor, apertura de puertas y los trabajos de verificación sobre piso. 

Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye movimientos 

pios de la operación (removidos en plazoleta). 

Transporte de Contenedor desde / hacia Zona de 

representa el cargo por el transporte del contenedor desde / hacia zona de 

entos extras propios de la operación (removidos de plazoleta). 

– representa el cargo 

por la prestación de servicios de consolidación / desconsolidación de carga. Incluye 



 

21. Las Tarifas B, C, D y E incluyen CUATRO (4) días hábiles

almacenaje sin cargo. Para el caso de las Tarifas B y C los días hábiles de almacenaje sin cargo 

comenzarán a contarse a partir del 

informático de la aduana

cargo se contarán hasta la fecha límite de entrega informada (“Cut Off”).

huelga de los gremios sig

terminal que interrumpa su operatoria, ambos plazos descriptos se verán suspendidos hasta la 

reanudación de la operación.

22. Los valores incluidos en las tarifas B, C, D, E, J, K, L, M y

realizadas dentro de los horarios estipulados en el ANEXO XI 

Productividad – Punto A.1. Para operaciones requeridas fuera del horario estipulado 

anteriormente o los días domingos, feriados e inhábiles, e

para su atención y aplicar recargos sobre los valores de las tarifas mencionadas.

23. Las demoras imputables al cargador/consignatario de la carga, podrán sufrir los recargos 

estipulados por la Terminal, los que deberán estar

24. Pasado un lapso mayor de TREINTA (30) días de arribada la mercadería, por razones operativas 

la Terminal podrá trasladar la misma a un depósito fiscal. Tanto los gastos de transporte como 

los inherentes al depósito fiscal correr

los mismos requisitos de publicidad que para el resto de las tarifas.

25. En caso que el pago de Tarifas expresadas en Dólares Estadounidenses se realice en moneda 

nacional de curso legal, para su conv

cierre del día anterior al del pago publicada por el Banco de la Nación Argentina.
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Las Tarifas B, C, D y E incluyen CUATRO (4) días hábiles (conforme Anexo XI punto A.1)

almacenaje sin cargo. Para el caso de las Tarifas B y C los días hábiles de almacenaje sin cargo 

comenzarán a contarse a partir del día de cierre de ingreso al depósito declarado en el sistema 

informático de la aduana. Para el caso de las Tarifas D y E los días hábiles de almacenaje sin 

cargo se contarán hasta la fecha límite de entrega informada (“Cut Off”). En caso de suscitarse 

de los gremios signatarios de los Convenios Colectivos con el CDT 

terminal que interrumpa su operatoria, ambos plazos descriptos se verán suspendidos hasta la 

reanudación de la operación. 

Los valores incluidos en las tarifas B, C, D, E, J, K, L, M y N son válidos para las operaciones 

realizadas dentro de los horarios estipulados en el ANEXO XI – Niveles de Servicio y 

Punto A.1. Para operaciones requeridas fuera del horario estipulado 

anteriormente o los días domingos, feriados e inhábiles, el CDT podrá establecer condiciones 

para su atención y aplicar recargos sobre los valores de las tarifas mencionadas.

Las demoras imputables al cargador/consignatario de la carga, podrán sufrir los recargos 

estipulados por la Terminal, los que deberán estar incluidos en su Tarifario. 

Pasado un lapso mayor de TREINTA (30) días de arribada la mercadería, por razones operativas 

la Terminal podrá trasladar la misma a un depósito fiscal. Tanto los gastos de transporte como 

los inherentes al depósito fiscal correrán por cuenta del consignatario, rigiendo por estos cargos 

los mismos requisitos de publicidad que para el resto de las tarifas. 

En caso que el pago de Tarifas expresadas en Dólares Estadounidenses se realice en moneda 

nacional de curso legal, para su conversión se utilizará la cotización “Dólar Billete Vendedor” del 

cierre del día anterior al del pago publicada por el Banco de la Nación Argentina.

  

(conforme Anexo XI punto A.1) de 

almacenaje sin cargo. Para el caso de las Tarifas B y C los días hábiles de almacenaje sin cargo 

declarado en el sistema 

. Para el caso de las Tarifas D y E los días hábiles de almacenaje sin 

En caso de suscitarse 

natarios de los Convenios Colectivos con el CDT en el ámbito de la 

terminal que interrumpa su operatoria, ambos plazos descriptos se verán suspendidos hasta la 

válidos para las operaciones 

Niveles de Servicio y 

Punto A.1. Para operaciones requeridas fuera del horario estipulado 

l CDT podrá establecer condiciones 

para su atención y aplicar recargos sobre los valores de las tarifas mencionadas. 

Las demoras imputables al cargador/consignatario de la carga, podrán sufrir los recargos 

 

Pasado un lapso mayor de TREINTA (30) días de arribada la mercadería, por razones operativas 

la Terminal podrá trasladar la misma a un depósito fiscal. Tanto los gastos de transporte como 

án por cuenta del consignatario, rigiendo por estos cargos 

En caso que el pago de Tarifas expresadas en Dólares Estadounidenses se realice en moneda 

ersión se utilizará la cotización “Dólar Billete Vendedor” del 

cierre del día anterior al del pago publicada por el Banco de la Nación Argentina. 



 

ANEXO XIII: 

 

TA Tarifa - Servicio al Buque - Uso de Muelle.

TB Tarifa – Servicio Básico a la Carga –
DESEMBARCADO 

TC Tarifa – Servicio Básico a la Carga –
DESEMBARCADO 

TD Tarifa – Servicio Básico a la Carga –
EMBARCADO 

TE Tarifa - Servicio Básico a la Carga –
EMBARCADO 

TF1 Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TF2 Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TG Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TH Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TI Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TJ Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TK Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TL Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TM Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TN Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TO Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TP Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TQ Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TR 
Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

de Verificación 

TS Tarifa -  Servicio Adicional a la Carga 

 

Nota 1: Los valores indicados no incluyen IVA, el que deberá facturarse cuando corresponda.
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ANEXO XIII: TARIFAS MÁXIMAS 

TARIFA UNIDAD 

Uso de Muelle. 
USD / TRN / Día 

o fracción 

– Contenedores FCL hasta 20 pies inclusive – USD / Cont. 

– Contenedores FCL mayores a 20 pies – USD / Cont. 

– Contenedores FCL hasta 20 pies inclusive – USD / Cont. 

– Contenedores FCL mayores a 20 pies – USD / Cont. 

a Carga – Almacenaje (día 1° y 2° inclusive) 
USD / TEU / Día 

o fracción 

Servicio Adicional a la Carga – Almacenaje (a partir del 3° día) 
USD / TEU / Día 

o fracción 

Servicio Adicional a la Carga – Adicional Extra Medida. % 

Servicio Adicional a la Carga – Adicional Carga IMO. % 

Servicio Adicional a la Carga – Contenedor Refrigerado o “Reefer”. 
USD / Cont. / 

Día o fracción 

Servicio Adicional a la Carga – Pesaje de Contenedor. USD / Cont. 

Servicio Adicional a la Carga – Entrega de Contenedor Vacío. USD / Cont. 

Servicio Adicional a la Carga - Recepción de Contenedor Vacío. USD / Cont. 

ga - Movimientos Extras en Plazoleta USD / Mov. 

Servicio Adicional a la Carga - Recepción de contenedor posterior al “Cut Off” USD / Cont. 

Servicio Adicional a la Carga - Verificación apertura de puertas para muestra. USD / Cont. 

Servicio Adicional a la Carga - Verificación sobre camión del consignatario. USD / TEU 

Servicio Adicional a la Carga - Verificación sobre piso. USD / TEU 

Servicio Adicional a la Carga - Transporte de Contenedor desde / hacia Zona 
USD / Viaje 

Servicio Adicional a la Carga – Consolidado / Desconsolidado LIBRE

Los valores indicados no incluyen IVA, el que deberá facturarse cuando corresponda. 
  

VALOR 

TOPE 

TRN / Día 
0,10 

500,00 

600,00 

200,00 

240,00 

USD / TEU / Día 
25,00 

USD / TEU / Día 
80,00 

100,00 

50,00 

 
60,00 

25,00 

30,00 

30,00 

55,00 

100,00 

80,00 

125,00 

200,00 

80,00 

LIBRE 



 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PÓLIZAS

El CDT tomará y mantendrá en vigor los seguros que cubran al CDT, sus trabajadores, sus usuarios, 

contratistas y sub-contratistas, consignando como coasegurado en las respectivas pólizas contratadas al 

ESTADO NACIONAL, la AGPSE y los Subcontratistas, desde la firma del contrato

en el Artículo 30.1.4 del presente 

La suma a asegurar en cada caso será determinada por el CDT, la cual deberá ser aprobada por la 

AGPSE, en un nivel suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo a cada riesgo cubierto.

El CDT deberá destinar los montos, producto de la indemnización por cualquier siniestro, 

necesariamente a la reparación de los daños causados por tal siniestro. Sólo en el caso

materialmente imposible la restitución, reposición o reparación de los bienes dañados, la indemnización 

será entregada al AGPSE, no estando obligado a reembolsar suma alguna al CDT.

Las Pólizas de Seguros, deberán contener una declaración donde

renuncie a los derechos de subrogación con respecto al 

2. PREMIO. 

El CDT deberá presentar los comprobantes de cancelación de cada uno de los seguros contratados. Si el 

premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a AGP

plan de pagos, y presentar los comprobantes, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo 

establecido por la Resolución Nº 407/2001 (B.O. Nº 29.720) del 29/08/01 

ECONOMÍA y sus modificatorias.

3. GASTOS. 

El monto de las primas y de cualquier otro gasto que origine el seguro estará a cargo exclusivo del CDT.

4. TIPOS DE SEGUROS A CONTRATAR

4.1. Seguro sobre los Bienes del AGPSE.
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ANEXO XIV: SEGUROS 

PÓLIZAS 

El CDT tomará y mantendrá en vigor los seguros que cubran al CDT, sus trabajadores, sus usuarios, 

contratistas, consignando como coasegurado en las respectivas pólizas contratadas al 

ESTADO NACIONAL, la AGPSE y los Subcontratistas, desde la firma del contrato hasta el plazo estipulado 

en el Artículo 30.1.4 del presente Pliego. 

La suma a asegurar en cada caso será determinada por el CDT, la cual deberá ser aprobada por la 

ivel suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo a cada riesgo cubierto.

El CDT deberá destinar los montos, producto de la indemnización por cualquier siniestro, 

necesariamente a la reparación de los daños causados por tal siniestro. Sólo en el caso

materialmente imposible la restitución, reposición o reparación de los bienes dañados, la indemnización 

será entregada al AGPSE, no estando obligado a reembolsar suma alguna al CDT. 

Las Pólizas de Seguros, deberán contener una declaración donde la Compañía o Empresa de Seguros 

renuncie a los derechos de subrogación con respecto al ESTADO NACIONAL y la AGPSE

El CDT deberá presentar los comprobantes de cancelación de cada uno de los seguros contratados. Si el 

ello deberá ser comunicado oficialmente a AGPSE, conjuntamente con el 

plan de pagos, y presentar los comprobantes, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo 

establecido por la Resolución Nº 407/2001 (B.O. Nº 29.720) del 29/08/01 del entonces M

y sus modificatorias. 

El monto de las primas y de cualquier otro gasto que origine el seguro estará a cargo exclusivo del CDT.

4. TIPOS DE SEGUROS A CONTRATAR 

4.1. Seguro sobre los Bienes del AGPSE. 

El CDT tomará y mantendrá en vigor los seguros que cubran al CDT, sus trabajadores, sus usuarios, 

contratistas, consignando como coasegurado en las respectivas pólizas contratadas al 

hasta el plazo estipulado 

La suma a asegurar en cada caso será determinada por el CDT, la cual deberá ser aprobada por la 

ivel suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo a cada riesgo cubierto. 

El CDT deberá destinar los montos, producto de la indemnización por cualquier siniestro, 

necesariamente a la reparación de los daños causados por tal siniestro. Sólo en el caso en que sea 

materialmente imposible la restitución, reposición o reparación de los bienes dañados, la indemnización 

la Compañía o Empresa de Seguros 

la AGPSE. 

El CDT deberá presentar los comprobantes de cancelación de cada uno de los seguros contratados. Si el 

, conjuntamente con el 

plan de pagos, y presentar los comprobantes, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo 

del entonces MINISTERIO DE 

El monto de las primas y de cualquier otro gasto que origine el seguro estará a cargo exclusivo del CDT. 



 

A partir de la fecha de la firma del Contrato, el CDT está obligado a contratar por su cuenta y costo un 

Seguro sobre Bienes objeto de la concesión

de los bienes que puedan resultar afectados, contando con cobertura por

de la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción civil, daños provocados por error o falla humana 

de los Usuarios, CDT o terceros que no corresponden a daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable, 

entre otros. 

El CDT será responsable por los costos directos e indirectos, relacionados con los daños ocasionados, así 

como por las franquicias que deban ser pagadas a las compañías aseguradoras, en caso de 

corresponder. 

Sin perjuicio de lo señalado, el CDT se obliga a destinar 

de la póliza señalada, a la reposición de los Bienes 

El valor asegurado para esta póliza será determinada por el CDT de acuerdo con la AGPSE, en un nivel 

suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo al riesgo cubierto.

4.2. Seguros Personales para Trabajadores.

EL CDT deberá presentar el Contrato de Riesgos del Trabajo celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo o Seguro de Accidentes Personales, según

conjuntamente con:  

 Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo o Póliza de Accidentes Personales.

 Nómina de personal denunciado ante la ART. 

 Cláusula de "No Repetición" a favor de AGP

El CDT será el único responsable por todo Accidente de Trabajo que ocurra tanto a su personal, como al 

de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por la Ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o sustituya.

Asimismo, el CDT deberá verificar que las empresas de servicios especiales, agentes contratistas o 

subcontratistas con la que el CDT vaya a emplear o contratar, también cumplan con los
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la firma del Contrato, el CDT está obligado a contratar por su cuenta y costo un 

objeto de la concesión, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de reposición 

de los bienes que puedan resultar afectados, contando con cobertura por eventos tales como: eventos 

de la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción civil, daños provocados por error o falla humana 

de los Usuarios, CDT o terceros que no corresponden a daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable, 

á responsable por los costos directos e indirectos, relacionados con los daños ocasionados, así 

como por las franquicias que deban ser pagadas a las compañías aseguradoras, en caso de 

Sin perjuicio de lo señalado, el CDT se obliga a destinar cualquier indemnización que obtenga derivada 

de la póliza señalada, a la reposición de los Bienes objeto de la concesión que se hubiesen perdido.

El valor asegurado para esta póliza será determinada por el CDT de acuerdo con la AGPSE, en un nivel 

e para cubrir eventuales daños de acuerdo al riesgo cubierto. 

4.2. Seguros Personales para Trabajadores. 

EL CDT deberá presentar el Contrato de Riesgos del Trabajo celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo o Seguro de Accidentes Personales, según la modalidad de contratación del trabajador, 

Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo o Póliza de Accidentes Personales. 

Nómina de personal denunciado ante la ART.  

"No Repetición" a favor de AGPSE. 

El CDT será el único responsable por todo Accidente de Trabajo que ocurra tanto a su personal, como al 

de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las 

s por la Ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o sustituya.

Asimismo, el CDT deberá verificar que las empresas de servicios especiales, agentes contratistas o 

subcontratistas con la que el CDT vaya a emplear o contratar, también cumplan con los

la firma del Contrato, el CDT está obligado a contratar por su cuenta y costo un 

, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de reposición 

eventos tales como: eventos 

de la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción civil, daños provocados por error o falla humana 

de los Usuarios, CDT o terceros que no corresponden a daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable, 

á responsable por los costos directos e indirectos, relacionados con los daños ocasionados, así 

como por las franquicias que deban ser pagadas a las compañías aseguradoras, en caso de 

cualquier indemnización que obtenga derivada 

que se hubiesen perdido. 

El valor asegurado para esta póliza será determinada por el CDT de acuerdo con la AGPSE, en un nivel 

EL CDT deberá presentar el Contrato de Riesgos del Trabajo celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 

la modalidad de contratación del trabajador, 

Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del 

El CDT será el único responsable por todo Accidente de Trabajo que ocurra tanto a su personal, como al 

de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las 

s por la Ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o sustituya. 

Asimismo, el CDT deberá verificar que las empresas de servicios especiales, agentes contratistas o 

subcontratistas con la que el CDT vaya a emplear o contratar, también cumplan con los requisitos 



 

mencionados con anterioridad, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por 

cuentas de ellas. 

4.3. Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje

El CDT deberá cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando el ri

montaje de las obras civiles, electromecánicas y todos los bienes que puedan sufrir daños materiales de 

cualquier clase y descripción, así como los equipos y maquinarias para la construcción, en cualquier 

lugar y condición en la que se encuentren incluyendo locales propios y/o de terceros, campamentos 

permanentes y/o temporales, en la intemperie, bajo tierra y en mares.

Entre los riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos políticos tales como 

huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales 

como terremoto y maremoto, daños ambientales, riesgos por impacto de naves, aeronaves y vehículos, 

debiendo cubrir los daños directos, indirectos y consecuenciales, así 

terrorismo, robo, cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas, debilitamiento de 

elementos cortantes y cualquier otra cobertura contemplada bajo una póliza CAR (

La mencionada cobertura Contra Todo Riesgo deberá contemplar también los daños por riesgos de fallas 

o errores de diseño del proyecto definitivo y por vicio oculto.

El valor asegurado para esta póliza deberá ser el monto de la Construcción y montaje de las Obras 

(obras civiles, electromecánicas y sus instalaciones, maquinaria, equipos y existencias de cualquier clase 

y descripción) el cual será consistente con el valor del avance de la obra, con excepción de los trabajos 

preliminares o preparatorios que no formarán parte del 

edificaciones, retiro de pavimento, material desechado de dragado, entre otros.

La vigencia de esta póliza será desde el inicio de la Construcción y montaje, hasta la culminación de la 

Construcción y montaje, incluyendo el periodo de pruebas.

En el caso que la Construcción y montaje sea por Etapas, estas Obras pueden retirarse de la póliza de 

Construcción y montaje después del periodo de pruebas, siempre y cuando simultáneamente sean 

incluidas dentro de la póliza de Todo Riesgo de obras civiles Terminadas.

61 

mencionados con anterioridad, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por 

Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje 

El CDT deberá cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando el riesgo de construcción y 

montaje de las obras civiles, electromecánicas y todos los bienes que puedan sufrir daños materiales de 

cualquier clase y descripción, así como los equipos y maquinarias para la construcción, en cualquier 

se encuentren incluyendo locales propios y/o de terceros, campamentos 

permanentes y/o temporales, en la intemperie, bajo tierra y en mares. 

Entre los riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos políticos tales como 

iones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales 

como terremoto y maremoto, daños ambientales, riesgos por impacto de naves, aeronaves y vehículos, 

debiendo cubrir los daños directos, indirectos y consecuenciales, así como daño malicioso, vandalismo, 

terrorismo, robo, cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas, debilitamiento de 

elementos cortantes y cualquier otra cobertura contemplada bajo una póliza CAR (Construction

tura Contra Todo Riesgo deberá contemplar también los daños por riesgos de fallas 

o errores de diseño del proyecto definitivo y por vicio oculto. 

El valor asegurado para esta póliza deberá ser el monto de la Construcción y montaje de las Obras 

es, electromecánicas y sus instalaciones, maquinaria, equipos y existencias de cualquier clase 

y descripción) el cual será consistente con el valor del avance de la obra, con excepción de los trabajos 

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

edificaciones, retiro de pavimento, material desechado de dragado, entre otros. 

La vigencia de esta póliza será desde el inicio de la Construcción y montaje, hasta la culminación de la 

ncluyendo el periodo de pruebas. 

En el caso que la Construcción y montaje sea por Etapas, estas Obras pueden retirarse de la póliza de 

Construcción y montaje después del periodo de pruebas, siempre y cuando simultáneamente sean 

a de Todo Riesgo de obras civiles Terminadas. 

mencionados con anterioridad, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por 

esgo de construcción y 

montaje de las obras civiles, electromecánicas y todos los bienes que puedan sufrir daños materiales de 

cualquier clase y descripción, así como los equipos y maquinarias para la construcción, en cualquier 

se encuentren incluyendo locales propios y/o de terceros, campamentos 

Entre los riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos políticos tales como 

iones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales 

como terremoto y maremoto, daños ambientales, riesgos por impacto de naves, aeronaves y vehículos, 

como daño malicioso, vandalismo, 

terrorismo, robo, cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas, debilitamiento de 

Construction All Risk). 

tura Contra Todo Riesgo deberá contemplar también los daños por riesgos de fallas 

El valor asegurado para esta póliza deberá ser el monto de la Construcción y montaje de las Obras 

es, electromecánicas y sus instalaciones, maquinaria, equipos y existencias de cualquier clase 

y descripción) el cual será consistente con el valor del avance de la obra, con excepción de los trabajos 

valor asegurado, como gastos de demolición de 

La vigencia de esta póliza será desde el inicio de la Construcción y montaje, hasta la culminación de la 

En el caso que la Construcción y montaje sea por Etapas, estas Obras pueden retirarse de la póliza de 

Construcción y montaje después del periodo de pruebas, siempre y cuando simultáneamente sean 



 

Los fondos que se obtengan por concepto de indemnización serán destinados únicamente a la 

reconstrucción, reparación y/o sustitución de los bienes que hayan sufrido daños por el siniestro.

4.4. Seguro de Todo Riesgo de Obras terminadas

La cobertura deberá cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles, equipamiento, incluyendo todas 

sus instalaciones de cualquier clase y descripción, sobre y bajo tierra, tuberías e instalaciones 

submarinas, en mares, e instala

portuarias, por todos los daños materiales que puedan sufrir cualquier bien de cualquier clase y 

descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, con excepción d

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

edificaciones, retiro de pavimento, material desechado de dragado, entre otros.

La póliza deberá cubrir también los daños por riesgos de fal

definitivo y vicio oculto y los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, 

vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales como terremoto y maremoto, riesgos por 

impacto de Naves, aeronaves y vehículos, riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por 

cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolición, limpieza, gastos extras y gastos 

extraordinarios. 

El CDT deberá declarar a la compañía aseguradora el valor

todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin embargo, 

las sumas aseguradas deberán ser como mínimo la máxima pérdida probable por cada riesgo. El valor 

asegurado en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición a nuevo.

La vigencia de dicha póliza es desde la finalización de la póliza de Todo Riesgo de Construcción y 

Montaje, manteniéndose vigente durante todo el periodo de la Concesión.

4.5. Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra

El CDT deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que ampare los siguientes riesgos:

a) Responsabilidad Civil Extra-Contractual General.

b) Responsabilidad Civil Patronal
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Los fondos que se obtengan por concepto de indemnización serán destinados únicamente a la 

reconstrucción, reparación y/o sustitución de los bienes que hayan sufrido daños por el siniestro.

iesgo de Obras terminadas 

La cobertura deberá cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles, equipamiento, incluyendo todas 

sus instalaciones de cualquier clase y descripción, sobre y bajo tierra, tuberías e instalaciones 

submarinas, en mares, e instalaciones subterráneas, maquinaria, equipos y existencias) de operaciones 

portuarias, por todos los daños materiales que puedan sufrir cualquier bien de cualquier clase y 

descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, con excepción d

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

edificaciones, retiro de pavimento, material desechado de dragado, entre otros. 

La póliza deberá cubrir también los daños por riesgos de fallas o errores de diseño del proyecto 

definitivo y vicio oculto y los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, 

vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales como terremoto y maremoto, riesgos por 

aeronaves y vehículos, riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por 

cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolición, limpieza, gastos extras y gastos 

El CDT deberá declarar a la compañía aseguradora el valor de reposición total de la obra, incluyendo 

todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin embargo, 

las sumas aseguradas deberán ser como mínimo la máxima pérdida probable por cada riesgo. El valor 

do en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición a nuevo.

La vigencia de dicha póliza es desde la finalización de la póliza de Todo Riesgo de Construcción y 

Montaje, manteniéndose vigente durante todo el periodo de la Concesión. 

ro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal

El CDT deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que ampare los siguientes riesgos:

Contractual General. 

al. 

Los fondos que se obtengan por concepto de indemnización serán destinados únicamente a la 

reconstrucción, reparación y/o sustitución de los bienes que hayan sufrido daños por el siniestro. 

La cobertura deberá cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles, equipamiento, incluyendo todas 

sus instalaciones de cualquier clase y descripción, sobre y bajo tierra, tuberías e instalaciones 

ciones subterráneas, maquinaria, equipos y existencias) de operaciones 

portuarias, por todos los daños materiales que puedan sufrir cualquier bien de cualquier clase y 

descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, con excepción de los trabajos 

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

las o errores de diseño del proyecto 

definitivo y vicio oculto y los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, 

vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales como terremoto y maremoto, riesgos por 

aeronaves y vehículos, riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por 

cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolición, limpieza, gastos extras y gastos 

de reposición total de la obra, incluyendo 

todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin embargo, 

las sumas aseguradas deberán ser como mínimo la máxima pérdida probable por cada riesgo. El valor 

do en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición a nuevo. 

La vigencia de dicha póliza es desde la finalización de la póliza de Todo Riesgo de Construcción y 

Contractual, Patronal. 

El CDT deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que ampare los siguientes riesgos: 



 

c) Responsabilidad Civil de Operador Portuario

d) Responsabilidad Civil Contractual

e) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CDT, Contratistas, Sub

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civil es distinto durant

y montaje al de la operación portuaria, las características de dicha cobertura son similares y deben 

responder a las siguientes particularidades:

Para todos los efectos las entidades del Estado, serán consideradas terceras pers

reclamo que pudiera efectuarse por daños directos, indirectos y otros perjuicios económicos que 

puedan sufrir como consecuencia de la construcción y operación del CDT, por lo que cualquier entidad 

del Estado tendrá su derecho expedito pa

cualquier perjuicio directo, indirecto y consecuencial (por muerte, invalidez permanente, incapacidad 

temporal, gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, daños y perjuicios 

propiedad de terceros así como los daños ambientales que emanen de las operaciones, entre otros) de 

las Obras y operaciones materia del presente Contrato y que legalmente sean atribuibles al CDT, a sus 

contratistas, sub-contratistas y/o cualquier otra

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para daños personales, materiales y 

ambientales, tanto durante el periodo de Construcción y montaje como durante la Explotación, será 

determinada por el CDT en un nivel suficiente para cubrir estos daños, la cual deberá ser aprobado por 

AGPSE. Sin embargo, el CDT asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso 

que cualquier siniestro que le sea imputable supere dicha 

responsabilidad en forma diligente y oportuna podrá ser considerado causal de resolución de Contrato.

El monto mínimo a asegurar en el rubro Responsabilidad Civil será, inicialmente de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILL

será fijado oportunamente por la AGPSE, en forma anual.

La vigencia de dicha póliza es desde la firma del Contrato, manteniéndose vigente 

en el Artículo 30.1.4 del presente Pliego.

5. INCUMPLIMIENTO. 
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c) Responsabilidad Civil de Operador Portuario. 

d) Responsabilidad Civil Contractual. 

e) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CDT, Contratistas, Sub-contratistas y Usuarios.

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civil es distinto durante el periodo de Construcción 

y montaje al de la operación portuaria, las características de dicha cobertura son similares y deben 

responder a las siguientes particularidades: 

Para todos los efectos las entidades del Estado, serán consideradas terceras pers

reclamo que pudiera efectuarse por daños directos, indirectos y otros perjuicios económicos que 

puedan sufrir como consecuencia de la construcción y operación del CDT, por lo que cualquier entidad 

del Estado tendrá su derecho expedito para efectuar su reclamo legal, como terceras personas por 

cualquier perjuicio directo, indirecto y consecuencial (por muerte, invalidez permanente, incapacidad 

temporal, gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, daños y perjuicios 

propiedad de terceros así como los daños ambientales que emanen de las operaciones, entre otros) de 

las Obras y operaciones materia del presente Contrato y que legalmente sean atribuibles al CDT, a sus 

contratistas y/o cualquier otra empresa, vinculada, relacionada o designada por el CDT.

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para daños personales, materiales y 

ambientales, tanto durante el periodo de Construcción y montaje como durante la Explotación, será 

rminada por el CDT en un nivel suficiente para cubrir estos daños, la cual deberá ser aprobado por 

AGPSE. Sin embargo, el CDT asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso 

que cualquier siniestro que le sea imputable supere dicha suma. El hecho de no asumir esta 

responsabilidad en forma diligente y oportuna podrá ser considerado causal de resolución de Contrato.

El monto mínimo a asegurar en el rubro Responsabilidad Civil será, inicialmente de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000,00.-), posteriormente, y de corresponder, 

será fijado oportunamente por la AGPSE, en forma anual. 

La vigencia de dicha póliza es desde la firma del Contrato, manteniéndose vigente hasta el plazo previsto 

nte Pliego. 

contratistas y Usuarios. 

e el periodo de Construcción 

y montaje al de la operación portuaria, las características de dicha cobertura son similares y deben 

Para todos los efectos las entidades del Estado, serán consideradas terceras personas por cualquier 

reclamo que pudiera efectuarse por daños directos, indirectos y otros perjuicios económicos que 

puedan sufrir como consecuencia de la construcción y operación del CDT, por lo que cualquier entidad 

ra efectuar su reclamo legal, como terceras personas por 

cualquier perjuicio directo, indirecto y consecuencial (por muerte, invalidez permanente, incapacidad 

temporal, gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, daños y perjuicios a la 

propiedad de terceros así como los daños ambientales que emanen de las operaciones, entre otros) de 

las Obras y operaciones materia del presente Contrato y que legalmente sean atribuibles al CDT, a sus 

empresa, vinculada, relacionada o designada por el CDT. 

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para daños personales, materiales y 

ambientales, tanto durante el periodo de Construcción y montaje como durante la Explotación, será 

rminada por el CDT en un nivel suficiente para cubrir estos daños, la cual deberá ser aprobado por 

AGPSE. Sin embargo, el CDT asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso 

suma. El hecho de no asumir esta 

responsabilidad en forma diligente y oportuna podrá ser considerado causal de resolución de Contrato. 

El monto mínimo a asegurar en el rubro Responsabilidad Civil será, inicialmente de DÓLARES 

), posteriormente, y de corresponder, 

hasta el plazo previsto 



 

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y 

que deberá tomar a su cargo del Concesionario facultará a la AGPSE sin necesidad de intimación alguna 

a contratar y mantener en vigor dichos seguros por cuenta del CDT, así como a pagar las primas 

respectivas, las que deberán ser reintegradas por el Concesionario en un plazo no mayor de CINCO (5) 

días hábiles, no obstante, en ningún caso el Concesionario quedará exento de la re

contractual en caso de siniestro, siendo este el único responsable de los perjuicios que ocasionare su 

incumplimiento.  

En caso de no efectivizar el CDT el reintegro de las sumas abonadas por AGPSE en el plazo establecido 

precedentemente, la AGPSE podrá afectar la Garantía Contractual especificada en el Artículo 30.1.1. 

Asimismo, será pasible de la aplicación de una multa diaria por cada día de mora en la reposición del 

seguro, según lo establecido en el ANEXO X, sin perjuicio de las eventuale

referido incumplimiento, entre ellas, la Caducidad del Contrato.

6. EVENTOS NO CUBIERTOS 

La contratación de pólizas de seguros por parte del CDT no disminuye la responsabilidad de éste 

atribuible a causas originadas con post

de todas las obligaciones establecidas en el Contrato.

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume el 

CDT de acuerdo con el presente Contr

Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pólizas de seguros, o por 

alguna deficiencia o falta de cobertura, estarán a cargo del CDT y éste será el único responsable frente al 

ESTADO NACIONAL y la AGPSE por cualquier pérd

7. COMUNICACIONES DE LAS PÓLIZAS 

Dentro de los primeros treinta (30) Días Calendarios de cada Año de Concesión y durante la vigencia de 

ésta, el CDT presentará ante la Mesa General de Entradas y Salidas de esta AGP

que se menciona a continuación:

 Lista de pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CDT durante el año en cuestión, 

indicando para cada una de ellas: Compañía aseguradora, tipo de Seguro, numero de Póliza, 
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El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y 

del Concesionario facultará a la AGPSE sin necesidad de intimación alguna 

en vigor dichos seguros por cuenta del CDT, así como a pagar las primas 

respectivas, las que deberán ser reintegradas por el Concesionario en un plazo no mayor de CINCO (5) 

días hábiles, no obstante, en ningún caso el Concesionario quedará exento de la re

contractual en caso de siniestro, siendo este el único responsable de los perjuicios que ocasionare su 

En caso de no efectivizar el CDT el reintegro de las sumas abonadas por AGPSE en el plazo establecido 

AGPSE podrá afectar la Garantía Contractual especificada en el Artículo 30.1.1. 

será pasible de la aplicación de una multa diaria por cada día de mora en la reposición del 

seguro, según lo establecido en el ANEXO X, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el 

referido incumplimiento, entre ellas, la Caducidad del Contrato. 

La contratación de pólizas de seguros por parte del CDT no disminuye la responsabilidad de éste 

atribuible a causas originadas con posterioridad a la Toma de Posesión, resultando responsable directo 

de todas las obligaciones establecidas en el Contrato. 

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume el 

CDT de acuerdo con el presente Contrato. 

Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pólizas de seguros, o por 

alguna deficiencia o falta de cobertura, estarán a cargo del CDT y éste será el único responsable frente al 

por cualquier pérdida y/o daño ocasionado. 

7. COMUNICACIONES DE LAS PÓLIZAS  

Dentro de los primeros treinta (30) Días Calendarios de cada Año de Concesión y durante la vigencia de 

ésta, el CDT presentará ante la Mesa General de Entradas y Salidas de esta AGPSE

que se menciona a continuación: 

Lista de pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CDT durante el año en cuestión, 

indicando para cada una de ellas: Compañía aseguradora, tipo de Seguro, numero de Póliza, 

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y 

del Concesionario facultará a la AGPSE sin necesidad de intimación alguna 

en vigor dichos seguros por cuenta del CDT, así como a pagar las primas 

respectivas, las que deberán ser reintegradas por el Concesionario en un plazo no mayor de CINCO (5) 

días hábiles, no obstante, en ningún caso el Concesionario quedará exento de la responsabilidad 

contractual en caso de siniestro, siendo este el único responsable de los perjuicios que ocasionare su 

En caso de no efectivizar el CDT el reintegro de las sumas abonadas por AGPSE en el plazo establecido 

AGPSE podrá afectar la Garantía Contractual especificada en el Artículo 30.1.1. 

será pasible de la aplicación de una multa diaria por cada día de mora en la reposición del 

s acciones a que diera lugar el 

La contratación de pólizas de seguros por parte del CDT no disminuye la responsabilidad de éste 

erioridad a la Toma de Posesión, resultando responsable directo 

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume el 

Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pólizas de seguros, o por 

alguna deficiencia o falta de cobertura, estarán a cargo del CDT y éste será el único responsable frente al 

Dentro de los primeros treinta (30) Días Calendarios de cada Año de Concesión y durante la vigencia de 

SE, la documentación 

Lista de pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CDT durante el año en cuestión, 

indicando para cada una de ellas: Compañía aseguradora, tipo de Seguro, numero de Póliza, 



 

modalidad de pago, detalle de sin

actual.  

Durante el transcurso del Contrato y cada vez que el AGPSE lo requiera, el CDT deberá presentar prueba 

fehaciente ante AGPSE de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes y al día 

8. CAMBIO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

En cualquier momento durante el transcurso de la concesión el AGPSE podrá solicitar al CDT el cambio 

de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses del AGPSE.

 9. CERTIFICADO DEL REASEGURO

Junto con la póliza del seguro exigido, el CDT deberá presentarse un certificado de reaseguro emitido 

por reaseguradoras a satisfacción de la AGPSE.
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modalidad de pago, detalle de siniestros ocurridos en el año anterior y su estado de situación 

Durante el transcurso del Contrato y cada vez que el AGPSE lo requiera, el CDT deberá presentar prueba 

fehaciente ante AGPSE de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes y al día en sus pagos.

8. CAMBIO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 

En cualquier momento durante el transcurso de la concesión el AGPSE podrá solicitar al CDT el cambio 

de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses del AGPSE.

EL REASEGURO 

Junto con la póliza del seguro exigido, el CDT deberá presentarse un certificado de reaseguro emitido 

por reaseguradoras a satisfacción de la AGPSE. 

  

iestros ocurridos en el año anterior y su estado de situación 

Durante el transcurso del Contrato y cada vez que el AGPSE lo requiera, el CDT deberá presentar prueba 

en sus pagos. 

En cualquier momento durante el transcurso de la concesión el AGPSE podrá solicitar al CDT el cambio 

de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses del AGPSE. 

Junto con la póliza del seguro exigido, el CDT deberá presentarse un certificado de reaseguro emitido 



 

ANEXO XV: PLANILLA PERSONAL DE LAS ACTUALES CONCESIONES

Personal Terminales 

Terminal N° 1,2 y 3
Estibadores
Apuntadores
Capataces
Guincheros
Marina Mercante

Totales
 

Terminal N° 4
Estibadores
Apuntadores
Capataces
Guincheros
Marina Mercante

Totales
 

Terminal N° 5
Estibadores
Apuntadores
Capataces
Guincheros
Marina Mercante

Totales
 

Total Terminales
 

Personal Zona de Apoyo Portuario (ZAP)

Personal ZAP
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PERSONAL DE LAS ACTUALES CONCESIONES

APOYO PORTUARIO (ZAP) 

Terminal N° 1,2 y 3 Propios Terceros  
Estibadores 96 80  
Apuntadores 73 28  
Capataces 16 8  
Guincheros 129 75  
Marina Mercante 115 8  

Totales 429 196 625 

Terminal N° 4 Propios Terceros  
Estibadores 78 68  
Apuntadores 63 31  

ces 12 7  
Guincheros 80 32  
Marina Mercante 72 0  

Totales 305 138 443 

Terminal N° 5 Propios Terceros  
Estibadores 62 84  
Apuntadores 38 58  
Capataces 14 5  
Guincheros 127 5  
Marina Mercante 56 0  

Totales 297 152 449 

Total Terminales 1517 

Personal Zona de Apoyo Portuario (ZAP) 

Personal ZAP  
Operarios 22 
Total ZAP 22 

PERSONAL DE LAS ACTUALES CONCESIONESY ZONA DE 
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS 

ARTÍCULO 1.- OBRAS A EJECUTAR. 

Lo indicado en este Artículo es de carácter general, siendo complementado por los "Criterios de Diseño" 

que forman parte del presente como Anexo. 

1.1.- PARÁMETROS DE DISEÑO. 

1.1.1.- Referidos a la infraestructura. 

DE MUELLE Y CONTENCIÓN. 

• Buque de Diseño: Post New Panamax a carga parcial; 

• Eslora: 366 m; 

• Manga: 51.3 m (20 filas de contenedores); 

• DWT: 165.908 t; 

• Cota de dragado a pie de muelle: -14.00 m (referido a cero del Riachuelo); 

• Cota de coronamiento de muelle: +4.75 m (referido a cero del Riachuelo); 

• Sobrecarga de uso en muelle: 4 t/m2; 

• Longitud sitio de atraque: 400 m; 

• Defensas: separación máxima entre ejes 15 m; 

• Bolardos: separados cada 30 m. con capacidad para tiro de bita de 150 t. 

Todos los parámetros establecidos en el presente deberán entenderse como un mínimo.  

Todas las acciones deberán atender a las normas de seguridad en vigencia y al cuidado del medio 

ambiente, garantizando un desarrollo sostenible y sin afectar la operatividad de la Terminal. 

Se deberán realizar todas las tareas de detalle o complementarias que, aunque no se hayan explicitado 

en la presente memoria o descripto en el Pliego, sean necesarias para la correcta ejecución de los 
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trabajos, de modo que éstos resulten completos y adecuados a su fin, y estén de acuerdo a las reglas del 

arte y técnicas de construcción. 

Es responsabilidad del CDT solicitar y obtener todos los permisos ambientales que sean necesarios ante 

las autoridades competentes. 

1.1.2.- Referidos al equipamiento. 

PARÁMETROS TÉCNICOS GENERALES STS. 

• Capacidad de carga bajo spreader (Lifting Capacity): 65 t; 

• Alcance de pluma (Outreach): 60 m (donde se indique Panamax: 13 filas, New Panamax: 22 
filas). Excepto etapa inicial; 

• Distancia entre vigas carrileras (Span): 100 pies (ft) (30,48 m); 

• Altura máxima de carga sobre muelle y bajo spreader (Liftheight): 42 m; 

• Alcance detrás del carril lado tierra (Backreach): 20 m; 

• Velocidad de izaje mínima (Hoistspeed): 60/140 m/min; 

• Velocidad de carro (Trolleyspeed): 200 m/min; 

• Spreader con capacidad para 2 contenedores de 20 pies (Twin Lift); 

• Ancho total (Width): 26 m; 

• Sistemas completamente eléctricos con motores de corriente alterna; 

• Movimientos mínimos por hora: 25 movimientos/h. 

PARÁMETROS TÉCNICOS GENERALES MHC. 

• Tipo: Liebherr LHM600, LHM550 o similar; 

• Capacidad de Carga (Single-lifting capacity): 41 t; 

• Capacidad de Carga (Twin-lifting capacity): 50 t; 

• Alcance de pluma (Outreach): 46 m.  

PARÁMETROS TÉCNICOS GENERALES RTG. 
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• Capacidad de Carga (Lifting Capacity): 40 t; 

• Distancia entre vigas carrileras (Span): 23,50 m; 

• Altura máxima de carga (Liftheight): 18,20 m; 

• Velocidad de traslación (Hoistspeed): 20-50 m/min; 

• Velocidad de carro (Trolleyspeed): 70 m/min; 

• Ancho total (Width): 13,50 m; 

• Sistemas completamente eléctricos para el motor principal con motores de corriente alterna, 
para aquellas que ocupen nuevas superficies de patio. 

Asimismo, se entiende que estos equipos estarán diseñados para un perfil mínimo de plazoleta tipo (6 + 

1 ancho de paso / 5 + 1 alto de movimiento), el cual permite la operación con 6 hileras de contenedores 

a lo ancho + 1 espacio libre para la circulación de camiones y la estiba de 5 contendores en alto + 1 

espacio libre para el desplazamiento de la carga. El CDT deberá evaluar el uso de grúas que permitan un 

mayor apilamiento a fin de cumplir con los estándares solicitados en este Pliego. 

PARÁMETROS TÉCNICOS GENERALES REACH-STACKERS. 

• Capacidad de Carga (Lifting Capacity): 45 t en primera hilera – 34 t en segunda hilera; 

• Elevación: 15,1 m; 

• Perfil de estiba: 5/6 contenedores del tipo “high cube” (9´6") en alto; 

• El CDT podrá utilizar otro equipamiento de menor prestación para la manipulación de 

contenedores vacíos, pudiendo evaluar por ejemplo la conveniencia de utilizar forklifts. 

Todos los parámetros establecidos en el presente deberán entenderse como un mínimo. Su descripción 

apunta a eso. 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA ADMITIDA. 

En cualquier momento de la Concesión, el equipamiento en funcionamiento en la Terminal, no deberá 

tener una antigüedad mayor que la señalada a continuación: 

• Grúas STS: 30 años; 
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• Grúas MHC: 20 años; 

• RTG: 20 años; 

• Reach stacker: 15 años; 

• Cabezas tractoras y remolques: 15 años. 

Todo el equipamiento solicitado estará sujeto al plan de mantenimiento a definir según el Artículo 3. 

Plan de mantenimiento. En los últimos 5 años de concesión no se requerirá renovación de equipos. 

1.2.- OBRAS DE INVERSIÓN OBLIGATORIAS DE EJECUCIÓN INMEDIATA. 

En este apartado se describen las obras y actuaciones necesarias para permitir iniciar las operaciones 

con un aceptable grado de eficiencia, alguna de las cuales deberán ser reiteradas a lo largo de la vida útil 

de la Concesión, lo que el CDT deberá establecer en el Plan de Mantenimiento a presentar, de acuerdo 

al Artículo 3 - Plan de mantenimiento. 

Además aquí se encuadran todas aquellas obras que, en función de la logística proyectada, y/o de los 

requerimientos de Organismos Públicos de Control (tal como Aduana, SENASA, Migraciones, Sanidad de 

frontera, Prefectura Naval Argentina, etc.) el CDT deberá realizar para la optimización y utilización de las 

instalaciones portuarias de la Terminal. Las mismas deberán ser previamente aprobadas por la AGPSE. 

Se considera a cargo del CDT la realización de todos los estudios necesarios para la confección de los 

Proyectos Ejecutivos como ser estudios de suelos, relevamientos topográficos, ensayos de pavimentos y 

estructuras existentes, etc. Además de la tramitación y obtención de todos los permisos necesarios 

frente a las Autoridades competentes en cada materia, incluyendo los aspectos ambientales. 

El plazo máximo para estas obras se establece en DIECIOCHO (18) meses contados a partir del inicio de 

la concesión. 

1.2.1.- Limpieza de drenes del muro y agujeros pasa muros. 

Readecuación y limpieza de los desagües del sistema de drenes horizontales y agujeros pasa muros de 

los muros de gravedad para su correcto funcionamiento, en los casos que corresponda. 

1.2.2.- Reparación y adecuación del vallado perimetral. 
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El CDT deberá construir, trasladar, reparar y/o pintar donde sea necesario diversos tramos del vallado 

perimetral y verja portuaria que delimita el predio a concesionar, de acuerdo a la reglamentación que 

sea aplicable. Los mismos deberán ser adecuados cada vez que se modifique el área de Concesión en 

función a lo previsto en este Pliego. 

1.2.3.- Renovación piezómetros. 

El CDT deberá renovar los piezómetros ubicados detrás del muro de gravedad a los efectos de verificar y 

controlar la presión y el nivel del agua sobre el mismo. El propósito fundamental de los piezómetros es 

el de medir la presión de poros, de tal manera de poder correlacionar y pronosticar los movimientos de 

determinadas estructuras debido a la presencia del agua y a los empujes horizontales que se generan 

por la sobrepresión hidrostática entre los niveles interior y exterior; y de esta manera efectuar el 

seguimiento de la estabilidad de los muros del muelle. 

El CDT deberá realizar los trabajos necesarios que consistirán en la instalación de tuberías y filtros que 

son aislados y sellados en cámaras en un tramo determinado del sondaje para poder obtener el nivel 

freático en esa zona determinada e indirectamente la presión de poros, correlacionando las mediciones 

que se realicen con la onda de marea, y comparando niveles. 

1.2.4.- Medición de la estabilidad de los muros de gravedad. 

Dentro de los TREINTA (30) días posteriores al inicio de la Concesión, el CDT deberá presentar, para 

aprobación por parte de la AGPSE, un plan detallado de mediciones a efectuar con el objeto de controlar 

la evolución del comportamiento de los muros de gravedad. 

Se medirán como mínimo en toda su altura: desplazamientos, inclinación, asentamiento, longitud, 

ancho de fisuras, etc., tanto en los tramos con fallas, como en los que se encontraban en buen estado al 

momento de ser otorgada la Concesión. 

Será responsabilidad del CDT asegurar la estabilidad de los muros de gravedad existentes frente a las 

combinaciones de carga que resulten más desfavorables durante la operación en los muelles en 

cuestión, considerando el dragado establecido en los parámetros de diseño. Toda obra complementaria 

que resulte de asegurar dicha estabilidad estará a cargo del CDT, a su entera responsabilidad y costo, 

debiendo dichos trabajos, estar previamente aprobados por la AGPSE. 
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1.2.5.- Reconstrucción de pavimentos. 

Estará a cargo del CDT la renovación y/o modificación del pavimento de la superficie operativa de la 

Terminal que sea necesario como ser: Plazoleta para estiba de contenedores, calles de Circulación, 

estacionamientos, tableros de muelles, etc. ya sean superficies nuevas (como el caso de rellenos o 

nuevos muelles) o existentes, teniendo en cuenta los vehículos a circular en cada sector en función de la 

operación a llevarse a cabo en los mismos (RTG, containeras de llenos y de vacíos, camiones, vehículos 

livianos, etc.). 

En todos los casos se deberá posibilitar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales, contemplando 

las pendientes y niveles necesarios a este fin y todas las instalaciones de desagües complementarias que 

esto conlleva, compatibilizando los nuevos desagües generados con los ya existentes, sin que estos 

generen inconvenientes al normal funcionamiento de los mismos. 

1.2.6.- Acceso terrestre a la Terminal. 

El CDT construirá los accesos terrestres a la terminal en función de la nueva circulación portuaria 

descripta en este Pliego que implica la relocalización de las entradas y salidas de la Terminal, los cuales 

deberán prever una agilización de la atención, en coordinación con la ZAP (Zona de Apoyo Portuario), 

que servirá de pre-gate y zona de espera a fin de reducir los tiempos de tramitación y estadía de 

camiones dentro de la Terminal, cumpliendo con los Niveles de Servicio requeridos en el presente 

Pliego. 

Mientras ello ocurra, el CDT deberá mejorar y mantener en óptimas condiciones operativas los accesos 

existentes con el mismo fin. 

1.2.7.- Instalaciones. 

El CDT deberá poner en condiciones todas las instalaciones actuales que se entregan, mejorando las 

prestaciones edilicias de los galpones, aumentando y reconstruyendo las conexiones eléctricas para los 

contenedores reefers, optimizando todas las áreas, los edificios, los talleres, la instalación de un sistema 

de control de vertidos donde sea necesario y toda aquella instalación que demande un arreglo y/o 

mejoramiento para un adecuado uso de la Terminal Portuaria, de acuerdo a su plan operativo. A su vez 

se deberán tener en cuenta todas las instalaciones complementarias del tipo: tendido de cañerías de 
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servicios, canalizaciones eléctricas, red de datos, red contra incendios, instalaciones lumínicas (torres, 

columnas, brazos, etc.), todo tipo de redes de servicios, etc. Donde no exista red cloacal y sea necesaria, 

deberá instalar una planta de tratamiento cloacal adecuada al fin que se pretende. 

El CDT podrá demoler los inmuebles existentes en función de su Plan de Empresa, con autorización de la 

AGPSE, siempre que ellos no pertenezcan o protejan instalaciones de un tercero como ser Empresas de 

Servicios. Los mismos están señalados en el Plano TI-00. El CDT también mejorará las instalaciones de 

seguridad existentes o las relocalizará en función de lo establecido en el apartado anterior, de acuerdo a 

lo previsto en este Pliego y su plan empresario. 

En el caso de verificarse el comienzo o el avance de deterioros que a solo juicio de la AGPSE atenten 

contra la seguridad del bien en Concesión ésta intimará al CDT a su realización, dentro de un plazo 

acorde a la gravedad del deterioro detectado. De no darse cumplimiento a dicha intimación, la AGPSE 

podrá ejecutar las obras a través de terceros con cargo al CDT afectando en primer término a este fin la 

garantía contractual correspondiente. 

1.2.8.- Demolición de galerías de embarque del 4° Espigón (Fase 1) 

A fin de posibilitar la utilización del muelle de Cabecera del 4° Espigón como posta de atraque, se 

deberán demoler las Galerías de Embarque existentes sobre el mismo. 

Las estructuras a demoler se encuentran en un área portuaria operativa, por lo que durante el proceso 

de demolición se deberán extremar las medidas de seguridad para evitar daños a personas y a las 

instalaciones y equipos portuarios adyacentes, las cuales deberán continuar su operación durante el 

desarrollo de las demoliciones. El proyecto de demolición deberá ser aprobado por la AGPSE. 

Cuando resulte necesario, se requerirá la construcción de estructuras temporarias de soporte para 

garantizar que no ocurra un colapso repentino durante la ejecución de las tareas. Asimismo, en la 

medida de lo posible, se propenderá a la demolición por cortes seccionales de las estructuras para 

poder retirar los fragmentos por medio de grúas o equipos equivalentes, disminuyendo de esta manera 

la cantidad de polvo a generarse en el sitio. 

Previo al inicio de los trabajos se deberá proceder a la desratización de todo el predio y a la desinfección 

de sectores y/o equipamiento en caso de corresponder. 
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La disposición del material producto de las demoliciones se llevará a cabo de acuerdo a lo que 

establezca la AGPSE en función al avance de obra del relleno de la "Terminal Exterior". 

El CDT deberá prever la disposición final de eventuales elementos contaminantes. 

El plazo máximo para estas obras se establece en DOCE (12) meses contados a partir del acta de 

tenencia del predio en trato. 

1.2.8.1.- Descripción del sector. 

La ex Terminal de Granos, situada en la cara Norte del Cuarto Espigón de Puerto Buenos Aires cuenta 

con una galería de embarque de 815 m de largo dividida en dos segmentos; uno de 545 m situado a lo 

largo de la Dársena "D" y otro de 270 m de largo, situado sobre la cabecera del Espigón. 

En esta primer Fase de la obra se contempla la demolición del tramo situado en la cabecera, que 

denominamos Tramo 1 y el Tramo 2, de aproximadamente 140 m de largo ubicado en el extremo Este 

de la Dársena "D" que va desde la galería transversal que conecta con los silos (no se incluye esta 

galería) hasta el vértice donde comienza el frente del extremo del Espigón (Tramo 1) (Ver Figura 1). 

Estos tramos están compuestos por una galería de hormigón armado cuya losa de piso está situada a 

aproximadamente 21 m de altura, apoyada sobre columnas del mismo material. La galería tiene unas 

medidas, en la mitad del desarrollo, comenzando desde el Sur de 4 m de altura por 6 m de ancho, 

mientras que en los 130 m situados hacia el Norte y en todo el Tramo 2 cuenta con dos galerías 

superpuestas de la misma medida. Para este último sector presenta 9 m de altura por 6 m de ancho. 

 

Figura 1: Vista General de las fases de ejecución 
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1.2.9.- Equipamiento mínimo. 

Este apartado hace referencia al equipamiento mínimo que se considera necesario para atender los 

sitios de atraque actualmente existentes para buques portacontenedores. 

El desarrollo descripto anteriormente, deberá ser complementado con el equipamiento de patio que 

permita continuar las operaciones con el mismo nivel de productividad. 

TIPO DE EQUIPAMIENTO TOTAL 

Grúas de Muelle (STS) 17 filas mínimo si son nuevas 

o 13 filas, si se continua la operativa con las instaladas actualmente 

(hasta su renovación) 

3 

Grúas de Muelle (STS) o Grúas móviles (HMC) 19 filas mínimo 6 

Puente Grúas de Plazoleta (RTG) 20 

Tabla 1: Equipamiento mínimo para Etapa Inicial. 

La AGPSE deberá aprobar la incorporación y puesta en servicio de cualquier equipo dentro de la 

Terminal. El equipamiento descripto deberá estar en operación el primer mes de concesión, excepto por 

las grúas STS de 19 filas que podrán incorporarse hasta el mes 18. Todo el equipamiento detallado 

deberá cumplir con los requisitos de antigüedad máxima admitida, detallados en los Parámetros de 

diseño (Punto 1.1), independientemente de si el equipo es nuevo o usado. 

1.2.10.- Provisión e instalación de Estación Hidrometereológica. 

Con el objeto de tener exactitudes precisas respecto de los fenómenos hidrometeorológicos presentes 

en Jurisdicción de Puerto Buenos Aires y sus Canales de Acceso que sirvan de documentación base para 

sus usuarios, es que se encomienda al CDT la provisión, instalación y puesta en marcha de sensores, 

cuya ubicación será definida por la AGPSE, quien tendrá a su cargo el uso y mantenimiento de todo el 

equipamiento. 

Cabe mencionar que dichos sensores deberán ser de tecnología tipo “Ultrasonido” y que además, se 

deberá proveer de todos aquellos equipos complementarios, cables, programas, etc. que sean 

necesarios para la correcta visualización de los datos que arroja los equipos. 



 
 

14 
 

Deberá ser necesario como mínimo (a juicio de APGSE) la provisión de: 

• Sensor tipo “ultrasonido” que mida:  

⋅ Dirección y velocidad del viento; 

⋅ Visibilidad; 

⋅ Temperatura y humedad del aire; 

⋅ Presión atmosférica; 

⋅ Nivel de rio, de tipo radar de pulsos que mida distancia a la superficie del agua y se 

compense por temperatura del aire. 

• Correntómetro del tipo Doppler; 

• Olígrafo que mida altura de ola, periodo y dirección. Puede proponerse la instalación de una 

pequeña boya en punto a definir por AGPSE; 

• Regla de marea a instalarse sobre muelle. 

La información suministrada por dichos sensores deberá encontrarse disponible en la página web de 

AGPSE (www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-buenos-aires) en la sección “Datos Mareográficos”, 

“Datos mareográficos actuales” o bien, donde defina AGPSE. 

1.3.- OBRAS DE INVERSIÓN OBLIGATORIA EN ETAPAS. 

En este apartado se describen las obras obligatorias a realizar por el CDT de acuerdo a disparadores y, 

en su caso, con fecha límite para su entrada en operación. El CDT puede realizar estos trabajos en otras 

etapas en función de su Plan de Empresa, en tanto se ajuste al plazo establecido en el presente Artículo. 

La descripción de estas etapas y el plan de trabajos correspondiente deberán ser sometidos a 

consideración y aprobación de la AGPSE en los términos que se estipulan en el presente Pliego. 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 

El objetivo de las obras que se mencionan es la materialización de una nueva zona operativa 

denominada "Terminal Exterior" con las instalaciones portuarias adecuadas para la atención de buques 
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portacontenedores de gran porte que puedan arribar a Puerto Buenos Aires, atendiendo las demandas 

internacionales actuales y futuras. 

Ninguna de las obras mencionadas en este apartado deberá interferir con la operación portuaria 

general, el paso de las embarcaciones o disminuir la capacidad operativa en forma alguna. 

1.3.1.- Etapa I. 

La presente Etapa conlleva todas las obras consecuentes a la puesta en operación de un muelle corrido 

de 900 metros de longitud en la Terminal Exterior, apto para la atención del buque de diseño, incluidas 

las plazoletas para estiba de contenedores vacíos, llenos, reefers, y todas las instalaciones y 

equipamientos necesarios para la misma, de acuerdo a los parámetros de diseño indicados en el 

presente (ver Plano TO-01). 

El plazo de ejecución de las obras que se tratan en esta etapa se estima en SETENTA Y DOS (72) meses 

corridos, el que puede variar sensiblemente en función del plan de obras que establezca el CDT. 

Las obras deberán estar terminadas y operativas antes de culminar el DÉCIMO (10°) año de concesión 

El CDT podrá comenzar las obras en cualquier momento, siempre con autorización de la AGPSE y sin que 

ello implique prerrogativa o beneficio alguno para el CDT. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo sin que ello lleve a reducir los montos de 

inversión comprometidos. 

Las obras podrán ejecutarse y entrar en operación por etapas siempre que no excedan el límite máximo 

establecido pudiendo admitirse solamente ejecución parcial del subítem pavimento, siempre que se 

complete antes del inicio de la etapa subsiguiente. 

1.3.1.1.- Muelle de 900 metros. 

A los fines de la generación de un nuevo sitio de atraque que permita atender el buque de diseño 

propuesto en la Nueva Terminal Exterior, se considera necesaria la construcción de un muelle sobre 

pilotes de gran diámetro de una longitud de 900 metros en la margen Sur del relleno que conforma la 

Terminal Exterior. 
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Con los estudios de suelo correspondientes efectuados se determinará la profundidad de hincado de los 

pilotes que conforman la estructura del muelle, los que deberán quedar empotrados en los mantos de 

suelo resistentes. Las características y dimensiones de los pilotes y de la estructura del muelle serán las 

necesarias para absorber los esfuerzos horizontales (de atraque y amarre) y verticales (propios de la 

operación de la carga y equipamiento a utilizar). 

Sobre los pilotes se dispondrá un conjunto de vigas longitudinales y transversales y losas (premoldeadas 

u hormigonadas “in situ”) que permitirán transmitir las cargas a las fundaciones, como así también vigas 

carrileras longitudinales para los movimientos de las grúas pórtico paralelas al muelle. Por último, se 

colocará un pavimento de hormigón capaz de soportar el tránsito de vehículos pesados, tapas de 

bodega y la estiba de contenedores en función de la logística planificada. 

El muelle deberá contar con todas las instalaciones complementarias como ser: defensas, bolardos, 

rieles para tránsito de equipos, red contra incendio, iluminación, agua, etc.; todas a realizarse de 

acuerdo a los estándares internacionales y con las normas de diseño portuario aplicables. 

La retro área del muelle deberá pavimentarse con el material adecuado para permitir el depósito y 

estiba de contenedores y el desplazamiento y traslado de equipamiento de estiba, con todas las 

instalaciones complementarias del tipo: desagües pluviales, tendido de cañerías de servicios, 

canalizaciones eléctricas, red de datos, instalaciones lumínicas, etc.  La materialización de la continuidad 

entre el muelle a construir y la margen Sur del Relleno será definida por el CDT en su proyecto ejecutivo, 

debiendo contar con la aprobación de la AGPSE. 

El Concesionario de la Terminal deberá contemplar las obras complementarias y accesorias 

correspondientes para su adecuada operatoria (rieles para tránsito de equipos, tomas de alimentación 

eléctrica y de agua, etc.), así como también el equipamiento necesario para atender el buque esperado 

para el Puerto Buenos Aires por AGPSE. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo. 
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1.3.1.2.- Pavimentación del relleno. 

La superficie contemplada en esta etapa será materializada por la AGPSE mediante el aporte de 

material, generalmente proveniente de demoliciones y excavaciones,  cuyas características técnicas 

resulten aptas en función de la etapabilidad de las obras. 

Cabe destacar que la superficie será entregada al CDT sin compactación adicional a la lograda por los 

camiones y la maquinaria utilizada en la generación de la misma, en una cota igual o mayor a +4.00 m 

respecto al cero del Riachuelo. 

En consecuencia a lo expuesto, será obligación del CDT la consolidación y pavimentación de toda la 

superficie que conforma el relleno, quedando incluidos en los mismos todo trabajo de estabilización 

(sea mecánica o química), relleno y nivelación que resulte necesario en función del asentamiento por 

consolidación del terreno y de la capacidad portante del mismo. 

Los pavimentos a construir deberán estar diseñados y construidos en función del uso de cada sector en 

cuestión previéndose las solicitaciones propias de cada uso en relación a la circulación de vehículos 

livianos, pesados, maquinaria pesada (reach-stacker, fork-lift, grúas RTG, etc.), almacenamiento de 

contenedores llenos y vacíos, etc., los que deberán contar con la aprobación por parte de la AGPSE 

previo a su construcción. 

El nivel final de los pavimentos deberá ser compatible con el diseño de cuencas de desagües pluviales a 

ser presentado por el CDT y con una cota de coronamiento de los muelles en +4,75 m respecto al Cero 

del Riachuelo. 

Los trabajos mencionados podrán ser realizados por etapas en función del Plan de Empresa, previa 

aprobación expresa por parte de la AGPSE. 

1.3.1.3.- Tendido de servicios. 

Será obligación del CDT la construcción de todos los tendidos de servicios necesarios para la operación 

de la Terminal Exterior como ser: 

• Iluminación: de muelle, plazoleta y calles de circulación; 
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• Electricidad: Estaciones transformadoras, tendidos de media y baja tensión, y usos siempre que 

sea posible (grúas STS, grúas RTG, Plazoleta de reefers, a buques, etc.); 

• Agua sanitaria: uso general y alimentación de agua a buques; 

• Desagües pluviales y cloacales: incluyendo plantas de tratamiento y tendidos generales; 

• Agua contra Incendio: red general y sistema de presurización; 

• Redes de telefonía y datos: tendido y salas de servidor; 

• Circuito cerrado de televisión: sala de monitoreo con su equipamiento, tendido y equipos de 

monitoreo; 

• Planta generadora de energías renovables: dentro del marco de la Ley N° 27.191, Decreto N° 

531/2016. 

• Otros: La red de desagües pluviales a diseñar y ejecutar por parte del CDT abarcará el total de la 

superficie de relleno, incluyendo aquella superficie no contemplada en la concesión pero 

perteneciente al propio relleno. Asimismo deberá estar diseñada considerando una intensidad 

de lluvia de 180 mm/hora con una duración de 10 minutos, la cual se corresponde 

aproximadamente con un periodo de recurrencia de 30 años para la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Dado que la Terminal Exterior no cuenta la provisión de los servicios descriptos anteriormente, el CDT 

tendrá a su costo y cargo la materialización de dichas provisiones, contemplando asimismo los 

consumos de los servicios que pudieran resultar necesarios para la vía pública. 

1.3.1.4.- Obras complementarias. 

Además de las Obras descriptas en los ítems previos, el CDT tendrá a su costo y cargo la ejecución de las 

obras complementarias que resulten necesarias para la operación de la Terminal Exterior, entre las 

cuales se mencionan a continuación: 

• Cercado de la Terminal; 

• Gates de acceso/egreso; 
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• Edificios administrativos; 

• Galpones de mantenimiento; 

• Almacenes de consolidación/desconsolidación de mercadería; 

• Recinto para residuos peligrosos; 

• Sistema de balizamiento de los sectores extremos de requerirlo el Servicio de Hidrografía Naval 
como Autoridad de Aplicación; 

• Otros: toda otra obra de Arquitectura que resulte necesaria para el correcto funcionamiento de 
la Terminal Portuaria. 

Para dichas obras se recomienda la implementación de normativa mundialmente reconocida acerca del 

uso eficiente de la energía y construcción sustentable. 

1.3.1.5.- Dragado de apertura a pie de muelle, inclusive área de maniobras correspondiente. 

En esta etapa se prevé la profundización en consonancia con la determinante de los canales de acceso a 

ese momento de la zona a pie de muelle, inclusive área de Maniobras correspondiente, marcada en 

color azul en el Plano TD-01. 

La zona a intervenir presenta en toda su área una profundidad promedio de 3,50 metros al Cero del 

Riachuelo, mayormente ocupada por un suelo consolidado. La superficie a dragar es de 305.000 m2 

siendo aproximadamente el volumen a dragar de 2.280.000,00 m3. 

El CDT puede efectuar el trabajo por su propia cuenta, o en caso que lo considere oportuno, teniendo en 

cuenta la experiencia con que cuenta AGPSE respecto al dragado de zonas linderas y equipos necesarios 

para cumplimentar esta etapa, solicitar la incorporación de este ítem al plan de dragado que proyecta 

AGPSE para sus áreas navegables. Indiferentemente de la opción elegida, el costo del dragado de 

apertura correrá por parte del CDT. 

1.3.1.6.- Equipamiento mínimo. 

Los nuevos sitios de atraque fueron diseñados de acuerdo a los parámetros enumerados en este Pliego, 

por lo tanto las grúas de muelle que allí se instalen deberán tener un alcance mínimo acorde. 
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Para el nuevo muelle conformado en la margen Sur del Nuevo Relleno, se requerirán SEIS (6) grúas 

pórtico (STS) nuevas para la atención de carga y/o descarga de los buques de diseño que operen en este 

nuevo sitio. 

Asimismo el área de plazoleta deberá operarse con Puentes Grúas sobre Neumáticos (RTG), los cuales 

deberán ser preferentemente eléctricos en su totalidad, en razón de las elevadas tasas de eficiencia que 

presentan desde los puntos de vista del consumo energético, ahorro de consumibles, menores costos de 

mantenimiento, reducción de los ruidos propios de la operación y eliminación de emisiones, si se los 

compara con las versiones diesel. 

En cuanto a su motorización, se entiende que deben contar con motorizaciones que cumplan con las 

últimas normas en cuanto a consumo, generación de ruido y emisiones. 

TIPO DE EQUIPAMIENTO TOTAL 

Grúas de Muelle (STS) de 22 filas 6 

Puente Grúas de Plazoleta (RTG) 18 

Tabla 2: Equipamiento mínimo para Etapa I. 

El desarrollo descripto anteriormente deberá ser complementado con el equipamiento de patio que 

permita continuar las operaciones con el mismo nivel de productividad. 

El CDT deberá realizar las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento del equipamiento 

elegido. 

El criterio general de equipamiento de toda la Terminal deberá atenerse a asegurar un mínimo de 

movimientos/hora indicado en el Anexo correspondiente a Niveles de Servicio y la cantidad de grúas de 

plazoleta que compatibilice el movimiento de muelle sin que se produzcan demoras y garantice la 

productividad por buque deseada. 

La AGPSE deberá aprobar la incorporación y puesta en servicio de cualquier equipo dentro de la Terminal. 

1.3.2.- Etapa II. 

La presente etapa conlleva la ejecución de todas las obras consecuentes para la extensión del muelle 

operativo en 300 metros, lográndose un muelle corrido de 1200 metros, incluyendo el incremento de 
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superficie de plazoleta de estiba de contenedores, instalaciones y equipamiento necesarios para la 

operación del mismo (ver Plano TO-02). 

El plazo de ejecución de las obras que trata este apartado se estima en TREINTA Y SEIS (36) meses 

corridos, el que puede variar en función del plan de obras que establezca el CDT. 

Esta etapa deberá comenzar el año subsiguiente al que el nivel de actividad de la Terminal concesionada 

en su totalidad, alcance 1.890.000 TEU. En caso de haber ejecutado las obras voluntarias previstas en 

este pliego, esa cantidad deberá será de 2.170.000 TEU. 

El CDT podrá comenzar las obras en cualquier momento, siempre con autorización de la AGPSE y sin que 

ello implique prerrogativa o beneficio alguno para el CDT. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo sin que ello lleve a reducir los montos de 

inversión comprometidos. 

Las obras podrán ejecutarse y entrar en operación por etapas siempre que no excedan el límite máximo 

establecido pudiendo admitirse solamente ejecución parcial del subítem pavimento y obras 

complementarias como los tendidos de servicio, iluminación, etc., siempre que se complete antes de los 

3 años subsiguientes. 

1.3.2.1.- Extensión del relleno de la Terminal Exterior. 

Con el objeto de ampliar la superficie operativa de la Terminal Exterior se prevé la extensión del relleno 

en una superficie de aproximadamente 120.000 m2. El CDT tendrá a su cargo la ejecución completa del 

relleno descripto, como así también todas las tareas consecuentes de compactación, consolidación y 

estabilización del suelo pudiendo ser esta última realizada por métodos mecánicos o químicos, previa 

aprobación por parte de la AGPSE. 

El relleno se sugiere ejecutar mediante el uso de suelo del tipo A-2-4 según la clasificación del sistema 

del Highway Research Board (HRB) para el relleno de los intersticios generado por el material grueso de 

relleno, estabilizando el mismo de manera mecánica, física y química donde corresponda, compactados 

con humedades óptimas a densidades máximas. Asimismo se contempla la posibilidad de aportar el 

material proveniente de demoliciones y excavaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y arena 
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refulada, en función de la etapabilidad de las obras, quedando sujeto a aprobación de la AGPSE. El 

volumen a rellenar en esta etapa se estima en 1.135.000 m3 aproximadamente considerando como cota 

superior del relleno +4,00 respecto al Cero del Riachuelo. 

1.3.2.2.- Pavimentación del relleno. 

Será obligación del CDT la consolidación y pavimentación de toda la superficie rellenada, quedando 

incluidas en sus obligaciones todo trabajo de estabilización (sea mecánica o química), relleno y 

nivelación que resulte necesario en función del asentamiento por consolidación del terreno y de la 

capacidad portante del mismo. 

Los pavimentos a construir deberán estar diseñados y construidos en función del uso de cada sector en 

cuestión previéndose las solicitaciones propias de cada uso en relación a la circulación de vehículos 

livianos, pesados, maquinaria pesada (reach stacker, fork-lift, grúas RTG, etc.), almacenamiento de 

contenedores llenos y vacíos, etc., los que deberán contar con la aprobación por parte de la AGPSE 

previo a su construcción. 

El nivel final de los pavimentos deberá ser compatible con el diseño de cuencas de desagües pluviales a 

ser presentado por el CDT y con una cota de coronamiento de los muelles en +4,75 m respecto al Cero 

del Riachuelo. 

Los trabajos mencionados podrán ser realizados por etapas en función del Plan de Empresa, previa 

aprobación expresa por parte de la AGPSE. 

1.3.2.3.- Extensión del muelle en 300 metros. 

En la presente etapa se prevé la construcción de 300 metros lineales de muelle, en continuación al 

muelle materializado en la primer etapa, a fin de lograr un muelle corrido de 1200 metros de longitud. 

Esta extensión del muelle deberá realizarse con los mismos métodos constructivos que los adoptados 

para los 900 metros iniciales, debiendo cumplir con los parámetros de diseño descriptos anteriormente. 

El muelle deberá contar con todas las instalaciones complementarias como ser: defensas, bolardos, 

rieles para tránsito de equipos, red contra incendio, iluminación, agua, etc. Todas a realizarse de 

acuerdo a los estándares internacionales y con las normas de diseño portuario aplicables. 
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La retro área del muelle deberá pavimentarse con el material adecuado para permitir el depósito y 

estiba de contenedores y el desplazamiento y traslado de equipamiento de estiba, con todas las 

instalaciones complementarias del tipo: desagües pluviales, tendido de cañerías de servicios, 

canalizaciones eléctricas, red de datos, instalaciones lumínicas, etc.  La materialización de la continuidad 

entre el muelle a construir y la margen Sur del Relleno será definida por el CDT en su proyecto ejecutivo, 

debiendo contar con la aprobación de la AGPSE. 

El Concesionario de la Terminal deberá contemplar las obras complementarias y accesorias 

correspondientes para su adecuada operatoria (rieles para tránsito de equipos, tomas de alimentación 

eléctrica y de agua, etc.), así como también el equipamiento necesario para atender el buque esperado 

para el Puerto Buenos Aires por AGPSE. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo. 

1.3.2.4.- Prolongación de tendido de servicios. 

Será obligación del CDT la extensión de los tendidos de servicios necesarios para la operación de la 

nueva superficie operativa como ser: 

• Iluminación: de muelle, plazoleta y calles de circulación; 

• Electricidad: Estaciones transformadoras, tendidos de media y baja tensión, y usos siempre que 

sea posible (grúas STS, grúas RTG, plazoleta de reefers, a buques, etc.); 

• Agua sanitaria: uso general y alimentación de agua a buques; 

• Desagües pluviales y cloacales: incluyendo plantas de tratamiento y tendidos generales; 

• Agua contra incendio: red general y sistema de presurización; 

• Redes de telefonía y datos: tendido y salas de servidor; 

• Circuito cerrado de televisión: sala de monitoreo con su equipamiento, tendido y equipos de 

monitoreo; 
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• Planta generadora de energías renovables: dentro del marco de la Ley N° 27.191, Decreto N° 

531/2016; 

• Otros. 

1.3.2.5.- Dragado de apertura a pie de muelle, inclusive área de maniobras correspondiente. 

En esta etapa se prevé la profundización en consonancia con la determinante de los canales de acceso a 

ese momento de la zona a pie de muelle, inclusive área de maniobras correspondiente, marcada en 

color azul en el Plano TD-02. 

La zona a intervenir presenta en toda su área una profundidad promedio de 3,50 metros al Cero del 

Riachuelo, mayormente ocupada por un suelo consolidado. La superficie a dragar es de 367.000 m2 

siendo aproximadamente el volumen a dragar de 2.745.000 m3. 

El CDT puede efectuar el trabajo por su propia cuenta, o en caso que lo considere oportuno, teniendo en 

cuenta la experiencia con que cuenta AGPSE respecto al Dragado de zonas linderas y equipos necesarios 

para cumplimentar esta etapa, solicitar la incorporación de este ítem al plan de dragado que proyecta 

AGPSE para sus áreas navegables. Indiferentemente de la opción elegida, el costo del dragado de 

apertura correrá por parte del CDT. 

1.3.2.6.- Equipamiento mínimo. 

En consecuencia con el equipamiento mínimo requerido en la Etapa I anteriormente descripta, se indica 

a continuación el equipamiento mínimo correspondiente a la extensión del muelle y de la plazoleta de 

almacenamiento: 

TIPO DE EQUIPAMIENTO TOTAL 

Grúas de Muelle (STS) de 22 filas 3 

Puente Grúas de Plazoleta (RTG) 9 

Tabla 3: Equipamiento mínimo para Etapa II. 

El criterio general de equipamiento de toda la Terminal deberá atenerse a asegurar un mínimo de 

movimientos/hora indicado en el Anexo correspondiente a Niveles de Servicio y la cantidad de grúas de 
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plazoleta que compatibilice el movimiento de muelle sin que se produzcan demoras y garantice la 

productividad por buque deseada. 

La AGPSE deberá aprobar la incorporación y puesta en servicio de cualquier equipo dentro de la Terminal. 

1.3.3.- Etapa III. 

La presente etapa conlleva la ejecución de todas las obras consecuentes para la extensión del muelle 

operativo en otros 300 metros, lográndose un muelle corrido de 1500 metros, incluyendo el incremento 

de superficie de plazoleta de estiba de contenedores, instalaciones y equipamiento necesarios para la 

operación del mismo (ver Plano TO-03). 

El plazo de ejecución de las obras que trata este apartado se estima en SESENTA (60) meses corridos, el 

que puede variar en función del plan de obras que establezca el CDT. 

Esta etapa deberá comenzar el año subsiguiente al que el nivel de actividad de la Terminal concesionada 

en su totalidad, alcance 2.310.000 TEU. En caso de haber ejecutado las obras voluntarias previstas en 

este pliego, esta etapa no será obligatoria. 

El CDT podrá comenzar las obras en cualquier momento, siempre con autorización de la AGPSE y sin que 

ello implique prerrogativa o beneficio alguno para el CDT. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo sin que ello lleve a reducir los montos de 

inversión comprometidos. 

Las obras podrán ejecutarse y entrar en operación por etapas siempre que no excedan el límite máximo 

establecido pudiendo admitirse solamente ejecución parcial del subítem pavimento, siempre que se 

complete antes de los 5 años posteriores. 

1.3.3.1.- Extensión del relleno de la Terminal Exterior. 

Con el objeto de ampliar la superficie operativa de la Terminal Exterior se prevé la extensión del relleno 

en una superficie de aproximadamente 401.600 m2. El CDT tendrá a su cargo la ejecución completa del 

relleno descripto, como así también todas las tareas consecuentes de compactación, consolidación y 

estabilización del suelo pudiendo ser esta última realizada por métodos mecánicos o químicos, previa 
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aprobación por parte de la AGPSE. El relleno consistirá en la ampliación de la superficie operativa 

correspondiente a la extensión del muelle en 300 metros de longitud, como así también de la extensión 

de la superficie operativa hacia el sector norte en 200 metros aproximadamente, a fin de lograr mayor 

superficie para almacenamiento de contenedores. 

El relleno se sugiere ejecutar mediante el uso de suelo del tipo A-2-4 según la clasificación del sistema 

del Highway Research Board (HRB) para el relleno de los intersticios generado por el material grueso de 

relleno, estabilizando el mismo de manera mecánica, física y química donde corresponda, compactados 

con humedades óptimas a densidades máximas. Asimismo se contempla la posibilidad de aportar el 

material proveniente de demoliciones y excavaciones de la Ciudad de Buenos Aires y arena refulada, en 

función de la etapabilidad de las obras, quedando sujeto a aprobación de la AGPSE. El volumen a 

rellenar en esta etapa se estima en 3.790.000 m3 aproximadamente considerando como cota superior 

del relleno +4,00 respecto al Cero del Riachuelo. 

1.3.3.2.- Pavimentación del relleno. 

De igual forma que para las etapas previas, será obligación del CDT la consolidación y pavimentación de 

toda la superficie rellenada, quedando incluidas en sus obligaciones todo trabajo de estabilización (sea 

mecánica o química), relleno y nivelación que resulte necesario en función del asentamiento por 

consolidación del terreno y de la capacidad portante del mismo. 

Los pavimentos a construir deberán estar diseñados y construidos en función del uso de cada sector en 

cuestión previéndose las solicitaciones propias de cada uso en relación a la circulación de vehículos 

livianos, pesados, maquinaria pesada (reach stacker, fork-lift, grúas RTG, etc.), almacenamiento de 

contenedores llenos y vacíos, etc., los que deberán contar con la aprobación por parte de la AGPSE 

previo a su construcción. 

El nivel final de los pavimentos deberá ser compatible con el diseño de cuencas de desagües pluviales a 

ser presentado por el CDT y con una cota de coronamiento de los muelles en +4,75 m respecto al Cero 

del Riachuelo. 

Los trabajos mencionados podrán ser realizados por etapas en función del Plan de Empresa, previa 

aprobación expresa por parte de la AGPSE. 



 
 

27 
 

1.3.3.3.- Extensión del muelle en 300 metros. 

En la presente etapa se prevé la construcción de 300 metros lineales de muelle, en continuación al 

muelle materializado en la primer etapa, a fin de lograr un muelle corrido de 1500 metros de longitud.  

Esta extensión del muelle deberá realizarse con los mismos métodos constructivos que los adoptados 

para los 1200 metros iniciales, debiendo cumplir con los parámetros de diseño descriptos 

anteriormente. 

El muelle deberá contar con todas las instalaciones complementarias como ser: defensas, bolardos, 

rieles para tránsito de equipos, red contra incendio, iluminación, agua, etc. Todas a realizarse de 

acuerdo a los estándares internacionales y con las normas de diseño portuario aplicables. 

La retro área del muelle deberá pavimentarse con el material adecuado para permitir el depósito y 

estiba de contenedores y el desplazamiento y traslado de equipamiento de estiba, con todas las 

instalaciones complementarias del tipo: desagües pluviales, tendido de cañerías de servicios, 

canalizaciones eléctricas, red de datos, instalaciones lumínicas, etc.  La materialización de la continuidad 

entre el muelle a construir y la margen Sur del Relleno será definida por el CDT en su proyecto ejecutivo, 

debiendo contar con la aprobación de la AGPSE. 

El Concesionario de la Terminal deberá contemplar las obras complementarias y accesorias 

correspondientes para su adecuada operatoria (rieles para tránsito de equipos, tomas de alimentación 

eléctrica y de agua, etc.), así como también el equipamiento necesario para atender el buque esperado 

para el Puerto Buenos Aires por AGPSE. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo. 

1.3.3.4.- Prolongación de tendidos de servicios. 

Será obligación del CDT la extensión de los tendidos de servicios necesarios para la operación de la 

nueva superficie operativa como ser: 

• Iluminación: de muelle, plazoleta y calles de circulación; 
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• Electricidad: Estaciones transformadoras, tendidos de media y baja tensión, y usos siempre que 

sea posible (grúas STS, grúas RTG, plazoleta de reefers, a buques, etc.); 

• Agua sanitaria: uso general y alimentación de agua a buques; 

• Desagües pluviales y cloacales: incluyendo plantas de tratamiento y tendidos generales; 

• Agua contra incendio: red general y sistema de presurización; 

• Redes de telefonía y datos: tendido y salas de servidor; 

• Circuito cerrado de televisión: sala de monitoreo con su equipamiento, tendido y equipos de 

monitoreo; 

• Planta generadora de energías renovables: dentro del marco de la Ley N° 27.191, Decreto N° 

531/2016; 

• Otros. 

1.3.3.5.- Dragado de apertura a pie de muelle, inclusive área de maniobras correspondiente. 

En esta etapa se prevé la profundización en consonancia con la determinante de los canales de acceso a 

ese momento de la zona a pie de muelle, inclusive área de maniobras correspondiente, marcada en 

color azul en el Plano TD-03. 

La zona a intervenir presenta en toda su área una profundidad promedio de 3,50 metros al Cero del 

Riachuelo, mayormente ocupada por un suelo consolidado. La superficie a dragar es de 245.000 m2 

siendo aproximadamente el volumen a dragar de 1.850.000,00 m3. 

El CDT puede efectuar el trabajo por su propia cuenta, o en caso que lo considere oportuno, teniendo en 

cuenta la experiencia con que cuenta AGPSE respecto al dragado de zonas linderas y equipos necesarios 

para cumplimentar esta etapa, solicitar la incorporación de este ítem al plan de dragado que proyecta 

AGPSE para sus áreas navegables. Indiferentemente de la opción elegida, el costo del dragado de 

apertura correrá por parte del CDT. 
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1.3.3.6.- Equipamiento mínimo. 

En consecuencia con el equipamiento mínimo requerido en las etapas anteriormente descriptas, se 

indica a continuación el equipamiento mínimo correspondiente a la extensión del muelle y de la 

plazoleta de almacenamiento: 

TIPO DE EQUIPAMIENTO TOTAL 

Grúas de Muelle (STS) de 22 filas 3 

Puente Grúas de Plazoleta (RTG) 9 

Tabla 4: Equipamiento mínimo para Etapa III. 

El criterio general de equipamiento de toda la Terminal deberá atenerse a asegurar un mínimo de 

movimientos/hora indicado en el Anexo correspondiente a Niveles de Servicio y la cantidad de grúas de 

plazoleta que compatibilice el movimiento de muelle sin que se produzcan demoras y garantice la 

productividad por buque deseada. 

La AGPSE deberá aprobar la incorporación y puesta en servicio de cualquier equipo dentro de la 

Terminal. 

1.4.- OBRAS DE EJECUCIÓN VOLUNTARIAS. 

Se trata de obras sugeridas que el CDT puede optar por realizar en el sector denominado "Terminal 

Interior", a fin de adecuar la infraestructura existente a los parámetros de diseño establecidos en el 

presente, previa autorización por AGPSE, y de acuerdo a lo indicado en el Pliego General, que prevé su 

obligatoriedad bajo determinados parámetros. 

El total de las Obras descriptas en este apartado deberá estar ejecutado dentro de los SETENTA Y DOS 

(72) meses corridos de ejercida la opción de ejecución de las Obras Voluntarias. 

El CDT podrá realizar estos trabajos en etapas por él propuestas en función de su Plan de Empresa, en 

tanto se ajuste al plazo establecido en el presente Artículo, previa aprobación de la AGPSE en los 

términos que se estipulan en el presente Pliego. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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El objetivo de las obras que se mencionan es la adecuación de la infraestructura existente a los 

parámetros de diseño establecidos en el presente, consiguiendo en el corto y mediano plazo postas de 

atraque aptas para la atención de buques portacontenedores de gran porte que puedan arribar a Puerto 

Buenos Aires, atendiendo las demandas internacionales actuales y futuras. 

Se incluye aquí también al equipamiento de vital importancia para aumentar los rendimientos 

operativos según la logística empleada para la Terminal Portuaria. Dentro de los mismos se puede 

enunciar la provisión de mayor cantidad de grúas de muelle, grúas de plazoleta, como reach stackers, 

forklifts, etc., moto estibadoras para movimientos de cargas sueltas, construcción de tomas para reefers, 

tinglados, oficinas, mejoras en los accesos, sistemas informáticos, etc. 

El criterio general de equipamiento de toda la Terminal deberá atenerse a asegurar un mínimo de 

movimientos/hora indicado en el Anexo correspondiente a Niveles de Servicio y la cantidad de grúas de 

plazoleta que compatibilice el movimiento de muelle sin que se produzcan demoras y garantice la 

productividad por buque deseada. 

Ninguna de las obras mencionadas en este apartado deberá interferir con la operación portuaria 

general, el paso de las embarcaciones o disminuir la capacidad operativa en forma alguna. 

1.4.1.- Etapa I-A. 

La presente etapa conlleva la ejecución de todas las obras consecuentes para la puesta en operación de 

un muelle de 400 metros en Cabecera del Cuarto Espigón, y del relleno de la Dársena "D" como 

plazoleta para almacenamiento de contenedores, incluyendo las instalaciones y equipamiento 

necesarios, de acuerdo a los parámetros de diseño estipulados en el presente (ver Plano TV-01). 

El CDT podrá comenzar las obras en cualquier momento, siempre con autorización de la AGPSE y sin que 

ello implique prerrogativa o beneficio alguno para el CDT. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo sin que ello lleve a reducir los montos de 

inversión comprometidos. 

La separación de estas obras en sub etapas en lo sucesivo es sólo a título explicativo y para una mejor 

descripción. 
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1.4.1.1.- Muelle en cabecera de Cuarto Espigón. 

A los fines de la generación de un nuevo sitio de atraque que permita atender en el Cuarto Espigón el 

buque de diseño propuesto, se sugiere la construcción de un nuevo muelle sobre pilotes de gran 

diámetro de una longitud de 400 metros en la cabecera del Cuarto Espigón. 

El muelle a construir deberá desvincular al muro de gravedad existente de las sobrecargas de uso que 

genera la creación de una posta de atraque en la cabecera del Espigón, debiendo asegurar la estabilidad 

del muro en cuestión para todas las etapas de la vida útil de la obra. Asimismo se deberá de asegurar la 

navegabilidad a través del Canal de Pasaje cuando en el nuevo muelle esté operando un buque de 

diseño. 

Con los estudios de suelo correspondientes efectuados se determinará la profundidad de hincado de los 

pilotes que conforman la estructura del muelle, los que deberán quedar empotrados en los mantos de 

suelo resistentes. Las características y dimensiones de los pilotes y de la estructura del muelle serán las 

necesarias para absorber los esfuerzos horizontales (de atraque y amarre) y verticales (propios de la 

operación de la carga y equipamiento a utilizar). 

Como se mencionó en párrafo precedente, la superestructura del muelle deberá absorber las cargas 

verticales y horizontales generadas por el atraque del buque de diseño mencionado precedentemente, 

el tiro de bita y los que sean del producto de la operación de equipos y acciones verticales de las grúas 

pórtico (STS). Sobre los pilotes se dispondrá un conjunto de vigas longitudinales y transversales y losas 

(premoldeadas u hormigonadas “in situ”) que permitirán transmitir las cargas a las fundaciones, como 

así también vigas rieleras y/o carrileras longitudinales para los movimientos de las grúas pórtico 

paralelas al muelle. Por último, se colocará un pavimento de hormigón capaz de soportar el tránsito de 

vehículos pesados, tapas de bodega y la estiba de contenedores en función de la logística planificada. 

Será responsabilidad del CDT asegurar la estabilidad de los muros de gravedad existentes frente a las 

combinaciones de carga que resulten más desfavorables durante la operación en el muelle en cuestión, 

considerando el dragado establecido en los parámetros de diseño. Toda obra complementaria que 

resulte de asegurar dicha estabilidad estará a cargo del CDT, a su entera responsabilidad y costo, 

debiendo dichos trabajos, estar previamente aprobados por la AGPSE. 
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El muelle deberá contar con todas las instalaciones complementarias como ser: defensas, bolardos, 

rieles para tránsito de equipos, red contra incendio, iluminación, agua, etc. Todas a realizarse de 

acuerdo a los estándares internacionales y con las normas de diseño portuario aplicables. 

La retro área del muelle deberá pavimentarse con el material adecuado para permitir el depósito y 

estiba de contenedores y el desplazamiento y traslado de equipamiento de estiba, con todas las 

instalaciones complementarias del tipo: desagües pluviales, tendido de cañerías de servicios, 

canalizaciones eléctricas, red de datos, instalaciones lumínicas, etc. 

El Concesionario de la Terminal deberá contemplar las obras complementarias y accesorias 

correspondientes para su adecuada operatoria (rieles para tránsito de equipos, tomas de alimentación 

eléctrica y de agua, etc.), así como también el equipamiento necesario para atender el buque esperado 

para el Puerto Buenos Aires por AGPSE. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo. En función de ello podrá someterse a 

evaluación una solución de iguales características que la propuesta en este apartado a construirse sobre 

la cabecera del Quinto Espigón. 

 

Figura 2: Planta general de nuevo muelle en cabecera del Cuarto Espigón. 
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1.4.1.2.- Demolición de silos. 

Para permitir el óptimo aprovechamiento de la superficie con que cuenta el 4° Espigón, deberán ser 

demolidos todos los edificios y estructuras que conforman la ex terminal de granos, que no lo hayan 

sido en la etapa inicial, hasta aproximadamente cota +3,50 m respecto del cero local (Riachuelo). Esto 

es, aproximadamente 1,25 m por debajo del nivel de pavimento existente en dicha Terminal. 

Las estructuras a demoler se encuentran en un área portuaria operativa, por lo que durante el proceso 

de demolición se deberán extremar las medidas de seguridad para evitar daños a personas y a las 

instalaciones y equipos portuarios adyacentes, las cuales deberán continuar su operación durante el 

desarrollo de las demoliciones. El proyecto de demolición deberá ser aprobado por la AGPSE. 

Cuando resulte necesario, se requerirá la construcción de estructuras temporarias de soporte para 

garantizar que no ocurra un colapso repentino durante la ejecución de las tareas. Asimismo, en la 

medida de lo posible, se propenderá a la demolición por cortes seccionales de las estructuras para 

poder retirar los fragmentos por medio de grúas o equipos equivalentes, disminuyendo de esta manera 

la cantidad de polvo a generarse en el sitio. 

Previo al inicio de los trabajos se deberá proceder a la desratización de todo el predio y a la desinfección 

de sectores y/o equipamiento en caso de corresponder. 

La disposición del material producto de las demoliciones se llevará a cabo de acuerdo a lo que 

establezca la AGPSE en función al avance de obra del relleno al Norte del Sexto Espigón y su 

continuación al Este. 
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Figura 3: Vista general del área de ex terminal de granos del 4° Espigón. 

La demolición de las estructuras existentes se deberá realizar persiguiendo los siguientes lineamientos: 

a) Desmontaje y Acopio del Material eléctrico y mecánico. 

La Terminal de Granos cuenta con un importante equipamiento eléctrico y mecánico que debe ser 

desmantelado y acopiado en una primera fase de la demolición. 

Dicho equipamiento está conformado resumidamente por los siguientes componentes: 

I. Cintas transportadoras de granos, tanto subterráneas como por sobre el nivel del terreno, 
incluyendo cintas propiamente dichas, rodillos, estructuras de soporte, etc.; 

II. Tubos telescópicos para carga de buques y sus accesorios; 

III. Elevadores de cangilones; 

IV. Ascensor para personas; 

V. Silos para desechos; 

VI. Tanques de agua; 

VII. Tableros eléctricos; 

VIII. Equipamiento de la sala de control; 

IX. Tableros de control para buques; 

X. Básculas y balanzas; 
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XI. Maquinaria del taller de mantenimiento; 

XII. Motores; 

XIII. Compresores; 

XIV. Cañería y equipamiento neumático; 

XV. Ventiladores; 

XVI. Cañerías; 

XVII. Sistema contra incendio. Incluyendo bombas, cañería y accesorios; 

XVIII. Transformadores existentes en la subestación; 

XIX. Tableros eléctricos, celdas y cableado existentes en el edificio de la subestación. 

Todo el equipamiento eléctrico y mecánico que debe desmantelarse será cuidadosamente removido de 

sus fijaciones y solo será desarmado en la medida que resulte necesario para permitir su remoción, 

acopio a nivel de pavimento y posterior transporte fuera del área de la Terminal. 

b) Demolición de galerías de embarque (Fase 2). 

En esta etapa se prevé la demolición de la Galería de Embarque ubicada sobre la margen Norte del 

Cuarto Espigón (Fase 2), de acuerdo a lo indicado en el punto 1.2.8 "Demolición de Galerías de 

Embarque " (Ver Figura 1). 

c) Demolición de las torres elevadoras de granos, silos verticales y edificios anexos. 

La demolición de estos edificios y/o talleres podrá realizarse con los métodos convencionales de 

demolición que proponga el CDT y que sean aprobados por la AGPSE. 

Se deberá evitar la caída de escombro en forma descontrolada y, dependiendo de las características de 

la estructura a demoler, se podrá permitir la libre caída de los escombros hacia el interior de la misma 

(silos verticales). 

Se han contabilizado unos CATORCE (14) edificios que deben ser demolidos, los cuales funcionaron 

como talleres, vestuarios, sanitarios y oficinas. Las instalaciones podrán ser utilizadas como oficinas y 

obrador por parte del CDT hasta tanto se demuelan las mismas. 



 
 

36 
 

Todos los edificios y estructuras que deben demolerse son fundamentalmente de hormigón armado y 

mampostería, pero además contienen algunos elementos metálicos. 

Estará a cargo del Contratista la remoción del sitio de todos los escombros provenientes de la 

demolición. 

d) Relleno de excavaciones y Subsuelos. 

Al término de las obras de demolición se procederá al relleno de los sótanos, túneles y excavaciones 

hasta cota +3,50 m. 

Las áreas que serán rellenadas incluyen, entre otras: 

• Todos los túneles, incluyendo las cámaras de acceso y huecos de escaleras; 

• Huecos dejados luego de la demolición de las tolvas del silo de granos; 

• Sótano de la torre de elevación; 

• Cualquier otro hueco dejado en el terreno por debajo del nivel +3,50 m a la finalización de los 

trabajos de demolición. 

e) Pavimentación de la superficie operativa. 

La superficie rellenada deberá pavimentarse con el material adecuado para permitir el depósito y estiba 

de contenedores y el desplazamiento y traslado de equipamiento de estiba tipo RTG, con todas las 

instalaciones complementarias del tipo: desagües pluviales, tendido de cañerías de servicios, 

canalizaciones eléctricas, red de datos, instalaciones lumínicas, etc. 

Los costes de esta pavimentación serán asumidos por el CDT. 

1.4.1.3.- Construcción de pantalla de cierre de la Dársena "D". 

En el trasdós del futuro muelle, extensión de la cabecera de los Espigones 4° y 5°, a fin de permitir un 

muelle continuo entre la cabecera de ambos Espigones, se deberá construir una pantalla para 

contención de suelos a fin de materializar el cierre de la Dársena “D”. La pantalla de cierre tendrá una 
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longitud aproximada de 280 metros. La cota superior del relleno y la profundidad de diseño a pie de 

muelle serán las establecidas en los parámetros de diseño. 

1.4.1.4.- Relleno de la Dársena "D". 

Se prevé el relleno total de la Dársena "D" mediante suelo seleccionado, mediante el uso de suelo del 

tipo A-2-4 según la clasificación del sistema del Highway Research Board (HRB) para el relleno de los 

intersticios generado por el material grueso de relleno, estabilizando el mismo de manera mecánica, 

física y química donde corresponda, compactados con humedades óptimas a densidades máximas. 

Asimismo se contempla la posibilidad de aportar el material producto de la demolición de la Terminal de 

granos ubicada sobre el Cuarto Espigón, en función de la etapabilidad de las obras, quedando sujeto a 

aprobación de la AGPSE. Considerando la actual cota de dragado a -10,00 m y el relleno a cota +4,50 m 

se obtiene un volumen a rellenar aproximado de 1.252.300 m3. El CDT deberá contemplar la 

compactación y asentamiento del suelo. 

1.4.1.5.- Pavimentación del relleno de la Dársena "D". 

La retro área del muelle deberá pavimentarse con el material adecuado para permitir el depósito y 

estiba de contenedores y el desplazamiento y traslado de equipamiento de estiba tipo RTG, con todas 

las instalaciones complementarias del tipo: desagües pluviales, tendido de cañerías de servicios, 

canalizaciones eléctricas, red de datos, instalaciones lumínicas, etc. 

1.4.1.6.- Equipamiento mínimo. 

Para el nuevo muelle conformado, se requerirán DOS (2) grúas pórtico (STS) nuevas para la atención de 

carga y/o descarga de los buques de diseño que operen en este nuevo sitio: 

TIPO DE EQUIPAMIENTO TOTAL 

Grúas de Muelle (STS) de 22 filas 2 

Tabla 5: Equipamiento mínimo para Etapa I-A. 

El CDT deberá realizar las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento del equipamiento 

elegido. 
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El criterio general de equipamiento de toda la Terminal deberá atenerse a asegurar un mínimo de 

movimientos/hora indicado en el Anexo correspondiente a Niveles de Servicio y la cantidad de grúas de 

plazoleta que compatibilice el movimiento de muelle sin que se produzcan demoras y garantice la 

productividad por buque deseada. 

La AGPSE deberá aprobar la incorporación y puesta en servicio de cualquier equipo dentro de la 

Terminal. 

1.4.2.- ETAPA I-B. 

La presente etapa conlleva la ejecución de todas las obras consecuentes para la puesta en operación de 

un muelle de 800 metros ubicado entre las Cabeceras de 4° y 5° Espigón, incluyendo las instalaciones y 

el equipamiento necesario, de acuerdo a los parámetros de diseño estipulados en el presente (ver Plano 

TV-02). 

El CDT podrá comenzar las obras en cualquier momento o conjuntamente con las descriptas para la 

etapa anterior, siempre con autorización de la AGPSE y sin que ello implique prerrogativa o beneficio 

alguno para el CDT. 

La AGPSE queda facultada a considerar, evaluar y/o proponer modificaciones en el proyecto de modo tal 

que ello tienda a la optimización y operatividad del mismo sin que ello lleve a reducir los montos de 

inversión comprometidos. 

1.4.2.1.- Construcción de muelle en cabecera del Quinto Espigón y cierre de Dársena "D". 

Sobre la Cabecera del Quinto Espigón y el cierre de la Dársena "D" se construirá un nuevo muelle sobre 

pilotes de gran diámetro, que aporte otro sitio de atraque, apto para la operación del buque de diseño 

propuesto, que se unifique con el muelle en cabecera del Cuarto Espigón formando un único muelle 

corrido apto para el amarre de dos buques en simultáneo. 

El nuevo muelle a construir se extenderá en aproximadamente 280 metros sobre la estructura de cierre 

de la Dársena "D", mientras que su longitud restante lo hará sobre la cabecera del Quinto Espigón. 

Con los estudios de suelo correspondientes efectuados se determinará la profundidad de hincado de los 

pilotes que conforman la estructura del muelle, los que deberán quedar empotrados en los mantos de 
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suelo resistentes. Las características y dimensiones de los pilotes y de la estructura del muelle serán las 

necesarias para absorber los esfuerzos horizontales (de atraque y amarre) y verticales (propios de la 

operación de la carga y equipamiento a utilizar). 

La superestructura del muelle deberá absorber las cargas verticales y horizontales generadas por el 

atraque del buque de diseño mencionado precedentemente, el tiro de bita y los que sean del producto 

de la operación de equipos y acciones verticales de las grúas pórtico (STS). Sobre los pilotes se dispondrá 

un conjunto de vigas longitudinales y transversales y losas (premoldeadas u hormigonadas “in situ”) que 

permitan transmitir las cargas a las fundaciones, como así también vigas rieleras y/o carrileras 

longitudinales para los movimientos de las grúas pórtico paralelas al muelle y por último se colocará un 

pavimento de hormigón capaz de soportar el tránsito de vehículos pesados, tapas de bodega y la estiba 

de contenedores en función de la logística planificada. 

El muelle a construir deberá desvincular al muro de gravedad existente en cabecera del Quinto Espigón 

de las sobrecargas de uso que genera la creación de una posta de atraque en la cabecera del mismo, 

debiendo asegurar la estabilidad del muro en cuestión para todas las etapas de la vida útil de la obra. 

Será responsabilidad del CDT asegurar la estabilidad de los muros de gravedad existentes frente a las 

combinaciones de carga que resulten más desfavorables durante la operación en el muelle en cuestión, 

considerando el dragado establecido en los parámetros de diseño. Toda obra complementaria que 

resulte de asegurar dicha estabilidad estará a cargo del CDT, a su entera responsabilidad y costo, 

debiendo dichos trabajos, estar previamente aprobados por la AGPSE. 

El muelle deberá contar con todas las instalaciones complementarias como ser: defensas, bolardos, 

rieles para tránsito de equipos, red contra incendio, iluminación, agua, etc. Todas a realizarse de 

acuerdo a los estándares internacionales y con las normas de diseño portuario aplicables. 

La retro área del muelle deberá pavimentarse con el material adecuado para permitir el depósito y 

estiba de contenedores y el desplazamiento y traslado de equipamiento de estiba, con todas las 

instalaciones complementarias del tipo: desagües pluviales, tendido de cañerías de servicios, 

canalizaciones eléctricas, red de datos, instalaciones lumínicas, etc. 

El Concesionario de la Terminal deberá contemplar las obras complementarias y accesorias 

correspondientes para su adecuada operatoria (rieles para tránsito de equipos, tomas de alimentación 
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eléctrica y de agua, etc.), así como también el equipamiento necesario para atender el buque esperado 

para el Puerto Buenos Aires por AGPSE. 

1.4.2.2.- Equipamiento mínimo. 

En consecuencia con el equipamiento mínimo requerido en las etapas anteriormente descriptas, se 

indica a continuación el equipamiento mínimo correspondiente a la extensión de la plazoleta de 

almacenamiento: 

TIPO DE EQUIPAMIENTO TOTAL 

Grúas de Muelle (STS) de 22 filas 3 

Puente Grúas de Plazoleta (RTG) 9 

Tabla 6: Equipamiento mínimo para Etapa I-B. 

Las grúas de muelle en este caso podrán resultar de la redistribución de equipos en la terminal. Todo el 

equipamiento detallado deberá cumplir con los requisitos de antigüedad máxima admitida detallados en 

los Parámetros de diseño (Punto 1.1). 

El CDT deberá realizar las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento del equipamiento 

elegido. 

El criterio general de equipamiento de toda la Terminal deberá atenerse a asegurar un mínimo de 

movimientos/hora indicado en el Anexo correspondiente a Niveles de Servicio y la cantidad de grúas de 

plazoleta que compatibilice el movimiento de muelle sin que se produzcan demoras y garantice la 

productividad por buque deseada. 

La AGPSE deberá aprobar la incorporación y puesta en servicio de cualquier equipo dentro de la Terminal. 

1.5.- REQUISITOS GENERALES Y REGLAMENTACIÓN GENERAL A CUMPLIR 

El CDT tiene a su cargo la realización de todos los estudios preliminares para la realización de un 

Proyecto Ejecutivo acorde a las obras a realizar, como ser estudios de suelo, todo aquel estudio 

geotécnico que se considere pertinente, estudios de estabilidad de los muros de gravedad existentes, 

batimetrías y topografías, análisis de estructuras existentes, análisis de la capacidad portante y 

resistencia de los pavimentos, etc. 
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Las técnicas y procesos constructivos para la realización de todas las obras, deberán ser presentadas 

ante la AGPSE en las condiciones que establece este Pliego a los fines de su aprobación, al igual que toda 

la documentación correspondiente al Proyecto Ejecutivo de cada obra particular (Planos, Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Estudios de Suelo, ESIA, Estudios de Línea Base, etc.). 

El CDT deberá respetar las buenas prácticas y reglas del arte en el tipo de obra de que se trate, 

observando las normas que se enumeran a continuación a título meramente ejemplificativo y otras 

similares a dictarse en el futuro de igual aceptación e índole: 

NORMAS NACIONALES. 

Los trabajos y/o instalaciones se ejecutarán de acuerdo con los requisitos, normas y reglamentaciones 

de los Organismos Nacionales con competencia en la materia correspondiente a los lugares de ejecución 

de los trabajos. 

Se deberá dar cumplimento a los Reglamentos, Códigos y Normas relativas a la seguridad estructural 

(hormigón, acero, madera, mampostería) del CIRSOC "Centro de Investigación de los Reglamentos 

Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles" perteneciente al INTI "Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial" en materia de: 

• Acciones sobre las estructuras; 

• Estructuras de hormigón; 

• Estructuras de acero; 

• Estudios geotécnicos, fundaciones, terraplenes, movimientos de suelos, tablestacados; 

• Estructuras de mampostería. 

Se cumplimentará lo requerido por la CNRT "Comisión Nacional de Regulación del Transporte" en 

transporte de carga, como ser ferroviario y vehículos pesados. 

Cómo mínimo, el diseño de todas las obras deberá llevarse a cabo en un todo de acuerdo con los 

códigos y normas argentinos, incluyendo pero no limitándose a: 
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• Reglamentos y Recomendaciones CIRSOC. 

• Normas IRAM. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Normas de Ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

• Normas y Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina 

• Código Aduanero y otras normas de la Dirección General de Aduanas 

NORMAS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES. 

Las siguientes normas, recomendaciones y guías de diseño internacionales prevalecerán, en el orden de 

prioridad en que se enumeran a menos que se indique lo contrario, en el caso de que sus requisitos sean 

más estrictos que los de los códigos y normas argentinos pertinentes: 

• Normas ASTM y otras Normas de los Estados Unidos de América 

• Código ASCE 7 UFC-4-152-01 (para el diseño del muelle) 

• Recomendaciones CIRIA 

• Códigos y Normas NFPA 

• Códigos Europeos (Eurocodes)  

• British Standards 

•  Publicaciones PIANC; 

•  EAU "Recomendaciones del Comité para Estructuras frente al Mar"; 
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• PIANC (Permanent International Asociation of Navigation Congress – AIPCN "Association 

Internationale Permanente des Congrès de Navigation"). 

• Otras normas y recomendaciones internacionalmente reconocidas 

Se deberá utilizar la última edición disponible a la fecha de diseño de las estructuras de los códigos, 

normas y recomendaciones precedentemente indicadas. 

 
NORMAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS. 

Se deberá abonar los derechos que correspondan por las instalaciones y conexiones o cualquier otro 

arancel vigente, así como cumplir la reglamentación que cada Organismo competente dicte en la 

materia que se trate. Así también, la presentación de los Planos de las instalaciones y el trámite para la 

aprobación por los Organismos correspondientes (empresas de electricidad, de telefonía, de servicios de 

agua potable y cloacas, etc.) previo visado de la AGPSE. 

NORMAS DE SEGURIDAD NÁUTICA. 

Se dará con lo dictaminado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) como Autoridad de Aplicación de la 

normativa internacional llamada “Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 

Instalaciones Portuarias” (Código PBIP) emanada por la Organización Marítima Internacional (OMI) para 

todas aquellas instalaciones y estructuras portuarias y anexas a la misma. 

Las embarcaciones que se utilicen deberán estar equipadas con sistemas radioeléctricos de 

comunicación aptos para mantener comunicaciones permanentes, respetando las Normas 

Reglamentarias del servicio de comunicaciones para la seguridad de la navegación de la Prefectura 

Naval Argentina (Ordenanza Marítima 6/82). 

NORMATIVA PARA SUELOS. 

• Normas de Ensayos - Vialidad Nacional; 

• Normas IRAM de Maquinaria para Movimiento de Suelos; 

• Normas IRAM de Mecánica de Suelos; 



 
 

44 
 

• Normas IRAM de Calidad Ambiental - Calidad de Suelos. 

NORMATIVA FERROVIARIA. 

• Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias, Reglamento General de 

Ferrocarriles, y sus actualizaciones; 

• Normas Técnicas para la Construcción y renovación de Vías (Resolución Nº 887/66); 

• Normas para la Recepción de los trabajos de vía (Modificación a los Artículos 56, 57 y 58 de las 

Normas Técnicas para la Construcción y Renovación de Vías); 

• Normas Técnicas de Vía y Obras; 

• Normas para los Cruces entre Caminos Vías Férreas (Resolución SETOP Nº 7/81 - Decreto Nº 

747/88); 

• Normas IRAM - ASTM -AASHTO -DNV en general. 

RECOMENDACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE. 

• Normas LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Certificación de edificios 

sostenibles desarrollado por el Concejo de Construcción Verde de Estados Unidos (US Green 

Building Council). 

• Certificaciones BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Methodology) aplicadas al diseño sustentable de los Edificios. 

ARTÍCULO 2.- DISEÑO Y PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 

2.1.- PLAN DE OBRA. 

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos de la fecha del contrato de concesión, el CDT 

presentará UN (1) original digital y TRES (3) copias impresas del Proyecto Ejecutivo (conteniendo 

ingeniería de detalle y memoria de cálculo si correspondiera), Plan de Trabajos y Curva de Inversiones 

de las obras obligatorias de ejecución inmediata adaptados ambos a la fecha en que presumiblemente 

se suscribirá el Acta de Iniciación de Obra, los cuales serán confeccionados en forma idéntica al de la 
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oferta explicitado en la Parte II del Pliego (salvando las eventuales observaciones que se le hubieran 

formulado durante el trámite de adjudicación) contemplando las premisas y parámetros indicados en el 

presente Pliego y los que la Gerencia de Ingeniería de esa Sociedad del Estado pudiera realizar. 

De igual modo y plazo procederá en lo referente a las obras obligatorias, contando el mismo a partir de 

la fecha en que se perfeccione el disparador según lo establecido en este Pliego. 

Lo mismo deberá cumplir con las obras voluntarias, en caso de haberlas, cuando optare por realizarlas. 

En cuanto a las Normas de Aplicación, reglas del buen arte, formatos, cantidades de originales y copias, 

deberá dar cumplimiento a las reglamentaciones o disposiciones vigentes en la órbita de organismos 

competentes y las mencionadas en este pliego anteriormente, o en su defecto las que adopte o 

establezca la AGPSE. 

2.2.- INICIO DE LAS OBRAS. 

Una vez presentada la documentación requerida en el apartado anterior la AGPSE se expedirá al 

respecto en un plazo no mayor a SESENTA (60) días corridos, el que se suspenderá en caso de requerir 

mayores aclaraciones. El CDT estará obligado a realizar las modificaciones que la AGPSE considere 

necesarias. 

De resultar satisfactoria la presentación, y una vez obtenida la correspondiente autorización por parte 

de la AGPSE, el CDT deberá dar inicio a las obras dentro de los NOVENTA (90) días corridos subsiguientes 

o contados a partir del Acta de Tenencia. 

El CDT hará el replanteo de las distintas obras con la supervisión de la AGPSE. 

2.2.1.- Informes periódicos de avances de obra. 

El CDT deberá presentar informes periódicos de avance de las obras. Dicha periodicidad será definida 

por la AGPSE de acuerdo a la magnitud de las mismas a los efectos de facilitar las inspecciones y 

constatar que lo ejecutado corresponde a la documentación aprobada. 
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2.3.- INSPECCIONES / MODIFICACIONES. 

El CDT ejecutará a su costo y bajo su entera responsabilidad, las rehabilitaciones o construcciones 

indicadas en este Pliego. 

La AGPSE efectuará las inspecciones que considere procedentes, pudiendo a su solo juicio exigir la 

introducción de modificaciones o aún la paralización de toda ejecución de las obras que considere se 

está realizando fuera del proyecto autorizado o con métodos fuera de norma o que no cumplan con las 

reglamentaciones vigentes o reglas del buen arte de la ingeniería, normativa de seguridad e higiene y 

medioambiente. Ello no dará derecho a reclamo monetario o de ninguna índole por parte del CDT o 

terceros. 

El CDT no podrá introducir modificaciones en la realización de las obras aprobadas sin contar con la 

correspondiente autorización por parte de la AGPSE. 

Dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la finalización de las obras autorizadas, el CDT entregará a 

la AGPSE los Planos "conforme a obra" de las construcciones ejecutadas según las condiciones 

establecidas en la reglamentación interna de la AGPSE. 

2.4.- LIMITACIONES TRANSITORIAS A LA OPERATORIA PORTUARIA. 

El CDT responderá por toda acción u omisión que provoque el deterioro del estado actual de los muelles 

y de las mejoras que en el marco de la Concesión se efectúen. 

En los de muelles, no obstante las tareas indispensables de mantenimiento que se exigen, se deberá 

efectuar una apropiada utilización de las instalaciones. En ningún caso se permitirá el acopio como zona 

de estiba definitiva de contenedores cargados dentro de una franja de 30 metros a partir del borde del 

muelle. 

El CDT deberá prever la metodología de trabajo que no afecte la operatoria portuaria o, en su defecto, 

minimizando tal afectación en magnitud y tiempo. Esto último solo se admitirá en caso de que la 

Terminal esté operando por debajo de su capacidad óptima. 

Los daños que pudieren producirse durante la ejecución y/o explotación de los muelles nuevos y de los 

existentes, así como también la afectación a terceros, serán de la total responsabilidad del CDT. 
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2.5.- PAUTAS EN EL DISEÑO DE SERVICIOS. 

Previo a evaluar su oferta los Oferentes deberán visitar las instalaciones y hacer los estudios de campo y 

de gabinete que a su juicio resulten necesarios como así también solicitar los Planos de interferencias a 

las empresas prestadoras de servicios y tomar en cuenta como mínimo los siguientes recaudos: 

2.5.1.- En el servicio de energía eléctrica. 

El CDT deberá prever entre otros: 

• El soterramiento de los tomas de distribución eléctrica (fuerza motriz, etc.) y grúas de muelle 

que requiera la Terminal para su funcionamiento dado que los pilares existentes podrían no 

ofrecer grados de seguridad adecuados ni compatibles con las operaciones a ser desarrolladas, 

así como también asegurar alimentación en muelle para buques y equipamiento que 

corresponda; 

• Cabe aclarar que siguiendo las nuevas tendencias en materia de racionalización de la energía, se 

sugiere, para los equipos nuevos la colocación de luminarias del tipo led y en el caso de equipos 

existentes su readecuación de forma progresiva con la misma tecnología, o la que en un futuro 

la reemplace; 

• Los centros de transformación, subestaciones, cables subterráneos, canalizaciones y luminarias 

deberán ser adaptados de acuerdo al diseño y plan operativo de la Terminal, pudiendo ser 

necesaria más potencia de la que actualmente se suministra o genera. 

2.5.2.- En los servicios de agua potable, cloacas y desagüe pluvial. 

Debido a que estos servicios han sido diseñados a fecha de construcción del Puerto, tomando al 

conjunto Puerto Nuevo como una única unidad operativa, pueden resultar no ajustados a las 

necesidades de la Terminal. 

Por ello, los Oferentes deberán prever la instalación de redes con medidores individuales y la ejecución 

prácticamente integral de estos servicios, puesto que se estima sólo resultarán aprovechables algunas 

cámaras pluviales y la colectora cloacal principal que bordea perimetralmente al Puerto. 
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No obstante, dada la configuración particular que presentan estos trazados, debe preverse que no 

siempre podrá lograrse una independencia absoluta de cada uno de estos servicios. 

2.5.2.1.- En la provisión de agua potable. 

En dicho servicio deberán verificarse la existencia de eventuales pérdidas y prever que el tendido 

existente pueda ser modificado conforme sus necesidades operativas. En lo que concierne, deberá 

requerir las autorizaciones correspondientes de AySA, previo a presentar el proyecto ante la AGPSE. 

2.5.2.2.- En los desagües cloacales. 

Deberá preverse, de resultar necesario por las obras que se realicen y modificaciones en el de la 

Terminal, su diseño y construcción bajo las reglamentaciones vigentes, y su conexión con la red general 

externa. Donde no sea posible la conexión a la red cloacal, será necesario la instalación de una planta de 

tratamiento cloacal. 

2.5.2.3.- En los desagües pluviales. 

Con referencia a los desagües pluviales, ante la posibilidad de su deterioro por deficiencias de 

mantenimiento u otro motivo, deberá preverse su verificación y si fuera necesario, su rehabilitación en 

forma obligatoria, como así también las modificaciones que la AGPSE considere oportunas. 

2.6.- RESTRICCIONES A LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR PARTE DE PRIVADOS. 

Los límites de operación de la Terminal se ajustarán en un comienzo al esquema indicado en el PlanoTI-

01. 

En todos los casos las superficies exactas se determinarán conforme el deslinde a realizar en los 

términos prescriptos en el presente pliego. 

El CDT deberá permitir el acceso a las instalaciones ubicadas en los predios no sujetos a Concesión que 

se hallen de alguna manera delimitados por la Terminal o con limitación de paso físico. 

El Concesionario deberá permitir el paso y operación de formaciones ferroviarias hacia y desde las 

Parrillas Ferroviarias, para lo cual mantendrá libre las vías de acceso y respetará el gálibo ferroviario 
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correspondiente en lo que concierne a ejecución de construcciones y/o estiba de contenedores, carga o 

equipos o cercos u otros en toda la traza dentro de la Terminal. 

2.7.- DERECHOS DE PASO. 

Los oferentes deberán prever la necesidad de otorgar o mantener derechos de paso a favor de otros 

CDT, la AGPSE, Prefectura Naval Argentina, Empresas de Servicios Públicos, para el acceso, 

relevamiento, construcción, reparación, operación, medición, mantenimiento, etc., de los distintos 

servicios, debiendo compatibilizar intereses al diseñar nuevos trazados de las redes de servicio. 

De hallarse dentro del perímetro de la Terminal, subestaciones, cámaras de transformación, ductos, o 

instalaciones similares pertenecientes a empresas prestadoras de servicios públicos, el CDT no podrá 

efectuar ningún tipo de alteración en dichas construcciones o ejecutar obras en sus proximidades que 

puedan afectar a las mismas. 

El CDT deberá prever la imposibilidad de efectuar excavaciones y edificaciones permanentes que 

pudieran impedir el acceso para control, mantenimiento o reparación de las instalaciones destinadas a 

la prestación de servicios públicos existentes dentro de la Terminal, salvo las autorizadas por escrito por 

los Concesionarios del Servicio Público de que se trate. Los espacios sobre las trazas de los ductos y 

otras instalaciones subterráneas sólo podrán ocuparse con elementos de fácil e inmediata remoción en 

caso de necesidad operativa de los mencionados Concesionarios. 

Se aclara que la mencionada restricción no incluye a las obras de pavimentación destinadas al tránsito 

y/o estiba de cargas. 

Ante la necesidad de efectuar una construcción o excavación, el CDT verificará en conjunto con el 

Concesionario Público de energía eléctrica, de la red de agua, del servicio de gas, de la red telefónica, 

etc. la presencia o no de ductos, cableados u otras instalaciones subterráneas que pudieren resultar 

afectados, solicitando en su caso la autorización respectiva con carácter previo a la realización de la 

obra. 

En caso de necesidad de ejecución de trabajos que por sus características puedan ser programados, el 

CDT y el Concesionario de Servicios Públicos acordarán la modalidad para su realización. 
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El CDT deberá prestar sin cargo el servicio de remoción de contenedores u otros  elementos que 

obstaculicen la tarea de las mencionadas empresas cuando ello le fuera requerido. 

ARTÍCULO 3.- PLAN DE MANTENIMIENTO. 

El CDT deberá presentar en el plazo de Sesenta (60) días corridos desde la firma del acta de tenencia de 

la terminal un Plan de Mantenimiento que abarcará tanto las obras civiles y portuarias como el 

equipamiento. Ambos deberán ser aprobados por esta Administración, y deberá ajustarse al presentado 

en la oferta, con las correcciones o modificaciones que se puedan haber producido en el proceso de 

adjudicación. 

El Plan de Mantenimiento deberá considerar el tipo de Obra, equipo e instalación, según sea su 

intensidad de uso, criticidad, condiciones de operación y condiciones ambientales; para dar 

cumplimiento a los Niveles de Servicios y Productividad mínimos establecidos en este pliego. 

Los criterios para la selección de las soluciones para las diferentes estructuras, como para la elección de 

los equipos, están orientados a definir equipos o estructuras estándar y estar dispuestos a asignar 

montos en mantenimiento, incluso reposición de equipos o bien adquirir Equipamiento Portuario y 

diseñar estructuras más robustas y duraderas. 

3.1.- OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA. 

Comprende todas las tareas de mantenimiento rutinario y periódico de lo existente, así como también 

las obras nuevas. Por lo tanto deberá incluir desde las tareas menores de limpieza y recorridos hasta las 

reparaciones mayores. 

Se aplicará a muelles, pilotes, estructuras de acero y concreto, pavimentos, rieles, vigas, defensas, 

bolardos, toda clase de inmuebles, luminarias, subestaciones eléctricas, redes, instalaciones de servicio, 

etc. 

3.2.- EQUIPAMIENTO. 

El plan de mantenimiento de equipamiento deberá incluir las tareas a realizar preventivamente y su 

periodicidad, así como también prever el reemplazo o reparación de piezas desgastadas o deterioradas, 
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el reemplazo de piezas que hayan cumplido su vida útil independientemente de su estado, y las tareas 

de limpieza, engrase y recorrida de las distintas máquinas. 

Además, será obligatorio realizar una inspección del estado de los equipos por parte de profesional 

competente con matrícula nacional, a fin de preservar la seguridad en la operativa portuaria y garantizar 

el funcionamiento de los mismos para niveles de servicio adecuados, surgiendo de la misma una 

certificación emitida por institución certificadora de renombre internacional, de acuerdo a la 

periodicidad que se indica: 

• Equipos nuevos (menores a 5 años de antigüedad): 2 años; 

• Equipos viejos (mayores a 5 años de antigüedad): 1 año. 

En el caso que algún equipo no cumpla con los requisitos solicitados, se deberá reparar el mismo en el 

plazo perentorio o reemplazarlo a tal efecto sin interferir el normal trabajo portuario. Para cumplir con 

lo solicitado el CDT deberá implantar talleres en terrenos de la Terminal para las reparaciones 

correspondientes. 

3.3.- REPARACIONES DE EMERGENCIA. 

El Plan de Mantenimiento también deberá prever un procedimiento para casos de emergencia, como 

ser tareas de rehabilitación, remplazo de componentes de la Infraestructura Portuaria o Equipamiento 

Portuario que se tienen que realizar como consecuencia de situaciones imprevisibles o inevitables que 

afecten o impidan el uso apropiado de la Infraestructura Portuaria o Equipamiento Portuario y que 

requiere de decisiones inmediatas para recuperar la situación y retornar a una marcha normal de las 

actividades portuarias. 
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LISTADO DE ANEXOS AL PLIEGO ÚNICO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

• Criterios de Diseño 

PLANOS 

• TI-00: SITUACIÓN ACTUAL PUERTO BUENOS AIRES. 

• TI-01: ETAPA INICIAL. 

• TO-01: OBRAS OBLIGATORIAS - ETAPA I. 

• TO-02: OBRAS OBLIGATORIAS - ETAPA II. 

• TO-03: OBRAS OBLIGATORIAS - ETAPA III. 

• TV-01: OBRAS VOLUNTARIAS - ETAPA I-A. 

• TV-02: OBRAS VOLUNTARIAS - ETAPA I-B. 

• TV-03: OBRAS VOLUNTARIAS - ETAPA I-I. 

• TV-04: OBRAS VOLUNTARIAS - ETAPA II. 

• TV-05: OBRAS VOLUNTARIAS - ETAPA III. 

• TD-01: DRAGADO ETAPA I. 

• TD-02: DRAGADO ETAPA II. 

• TD-03: DRAGADO ETAPA III. 
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA

UTILIDAD:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

S/ESC.

APTO LICITACIÓN

21/01/19 LPS HAS-SMP FG-ARC
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA

UTILIDAD:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

S/ESC.

APTO LICITACIÓN

21/01/19 LPS HAS-SMP FG-ARC
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA

UTILIDAD:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

S/ESC.

APTO LICITACIÓN

21/01/19 LPS HAS-SMP FG-ARC

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE PUERTO BUENOS AIRES

ETAPA II - OBRAS OBLIGATORIAS
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA

UTILIDAD:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

S/ESC.

APTO LICITACIÓN

21/01/19 LPS HAS-SMP FG-ARC

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE PUERTO BUENOS AIRES

ETAPA I-B - OBRAS VOLUNTARIAS

TV-02

LÍMITE DE 

INGRESO - EGRESO 

A TERMINALES 

SUPERFICIE CONCESIONADA

SUPERFICIE CONCESIONADA

HASTA ETAPA I EN OPERACIÓN

JURISDICCIÓN PORTUARIA
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA

UTILIDAD:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

S/ESC.

APTO LICITACIÓN
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA

UTILIDAD:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

S/ESC.

APTO LICITACIÓN
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA

UTILIDAD:
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Todo lo indicado en el presente Anexo deberá entenderse como un mínimo aceptable a la fecha de 

elaboración de este documento, debiendo el Concesionario presentar lo correspondiente a su 

propuesta, la cual estará sujeta a aprobación por parte de la AGPSE. 

1 SISTEMA DE UNIDADES Y PLANO DE REFERENCIA 

Toda la documentación a ser elaborada para este proyecto utilizará las unidades del sistema 

internacional de medidas (SI). 

El plano de referencia para todos los niveles y sondas será el cero del mareógrafo del Riachuelo. 

2 CÓDIGOS Y NORMAS DE DISEÑO  

Cómo mínimo, el diseño de todas las obras deberá llevarse a cabo en un todo de acuerdo con los 

códigos y normas argentinos, incluyendo pero no limitándose a: 

 

• Reglamentos y Recomendaciones CIRSOC. 

• Normas IRAM. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Normas de Ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

• Normas y Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina 

• Código Aduanero y otras normas de la Dirección General de Aduanas 

 

Sin embargo, las siguientes normas, recomendaciones y guías de diseño internacionales 

prevalecerán, en el orden de prioridad en que se enumeran a menos que se indique lo contrario, en 

el caso de que sus requisitos sean más estrictos que los de los códigos y normas argentinos 

pertinentes: 
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• Normas ASTM y otras Normas de los Estados Unidos de América 

• Código ASCE 7 

• UFC-4-152-01 (para el diseño del muelle) 

• Recomendaciones CIRIA 

• Códigos y Normas NFPA 

• Códigos Europeos (Eurocodes) 

• Normas Británicas (BS) 

• Publicaciones PIANC 

• Otras normas y recomendaciones internacionalmente reconocidas 

 

Se deberá utilizar la última edición disponible a la fecha de diseño de las estructuras de los códigos, 

normas y recomendaciones precedentemente indicadas. 

No se permitirá el empleo de parámetros provenientes de diferentes códigos o normas para el diseño 

de un mismo elemento estructural. 

Deberán considerar también para el diseño otras normas y códigos de práctica que resulten 

relevantes, ya sean estos argentinos como otros internacionalmente reconocidos, incluyendo pero no 

limitándose a las regulaciones ambientales que resulten de aplicación. 

3 VIDA ÚTIL DE DISEÑO 

3.1 Obras Civiles 

Las obras civiles permanentes se diseñarán de acuerdo con los criterios de vida útil indicados en la 

Tabla 1: 

 

   



 

 

7 
 

TIPO DE OBRA VIDA ÚTIL DE DISEÑO 

Estructuras Marítimas 

Muelles 50 años 

Obras de Abrigo 50 años 

Protecciones de Costas 

• Bajo Muelles 

• Sobre el perímetro del Sitio 

 

50 años 

25 años 

Protecciones contra la erosión 50 años 

Otras Estructuras Marítimas 50 años 

Protección catódica / Pintura 15 años 

Estructuras Metálicas 

(excepto las correspondientes a muelles y otras estructuras 

marítimas) 

25 años 

Pavimentos 

• Áreas de Estiba de Contenedores 

• En toda otra área 

 

15 años 

15 años 

Torres de Iluminación 30 años 

Tabla 1: Vida útil de Diseño – Obras Civiles 
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Se deberá considerar en el diseño de los sistemas de fijación de los accesorios del muelle la facilidad 

para el mantenimiento y reemplazo de ítems tales como defensas, cadenas para defensas, escaleras, 

etc. 

3.2 Obras Mecánicas y Eléctricas 

El diseño de las obras mecánicas y eléctricas deberá tener en consideración la vida útil de diseño 

indicados en la Tabla 2: 

 

TIPO DE OBRA VIDA ÚTIL DE DISEÑO 

Equipamiento Mecánico Nuevo 25 años 

Equipamiento Eléctrico Nuevo 25 años 

Rieles de grúa pórtico y sus accesorios 

• Rieles 

• Nivelación de los rieles 

 

20 años 

N/D 

Tabla 2: Vida útil de Diseño – Obras Mecánicas y Eléctricas  

3.3 Equipamiento Portuario 

Para el equipamiento portuario se considerará la vida útil indicada en la Tabla 3. 

 

TIPO DE EQUIPAMIENTO VIDA ÚTIL 

Grúas Pórtico de Muelle (STS) 30 años 

Grúas Móviles de Muelle (MHC) 20 años 

Grúas Pórtico sobre neumáticos (RTG) 20 años 
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TIPO DE EQUIPAMIENTO VIDA ÚTIL 

Containera de Carga Superior (Reach-Stacker) 15 años 

Cabezas tractoras y remolques 15 años 

Tabla 3: Vida útil del Equipamiento Portuario 

4 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

4.1 Hormigón y Acero 

Todo hormigón y acero a ser empleado en la ejecución de las obras portuarias deberá satisfacer los 

requerimientos establecidos en la Tabla 4. 

 

MATERIAL PARÁMETRO VALOR 

Hormigón Armado 

Clase de Resistencia  Mínimo H 40 según CIRSOC 201 

Módulo de Young 34,5 GPa 

Coeficiente de Poisson en 

periodo elástico 
0,2 

Densidad 2,45 t/m3 

Tipo de acero ADN 420 según Norma IRAM-IAS U 500-528 

Acero Estructural 

 

Clase de Resistencia 
Mínimo F36, según Normas IRAM - IAS 

(Tensión de fluencia 360 N/mm2) 

Módulo de Young 210 GPa 
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MATERIAL PARÁMETRO VALOR 

Coeficiente de Poisson en 

periodo elástico 
0.296 

Densidad 7.73 t/m3 

Tabla 4: Propiedades de los Materiales  

Todos los hormigones a utilizarse para la estructura de muelle y otras obras marítimas en contacto 

con o expuestas a las salpicaduras de agua de río deberán contener aire intencionalmente 

incorporado y ser elaborados con cemento altamente resistente a los sulfatos, según Norma IRAM 

50001:2000 -Tabla 3. 

 

4.2 Recubrimiento 

El recubrimiento mínimo para todos los elementos de hormigón armado será el indicado en la Tabla 

5. 

 

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA RECUBRIMIENTO MÍNIMO 

Obras costa afuera o ubicadas a menos de 50 m de la costa 75 mm 

Obras ubicadas enteramente a más de 50 m de la costa 50 mm 

Tabla 5: Recubrimiento Mínimo  

4.3 Ancho de Fisuras 

Para garantizar la durabilidad de las estructuras de hormigón, los anchos de fisura máximos 

permitidos para la estructura del muelle y otras estructuras expuestas al agua de río se limitarán: 
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• 0,30 mm para todas las etapas temporarias de cualquier elemento (incluidos los elementos 

prefabricados) y para los efectos a corto y largo plazo sobre las estructuras 

Para las estructuras de construcción en tierra, el ancho de fisura máximo permitido debe estar de 

acuerdo con la norma ACI 224. 

Todas las etapas temporarias para elementos prefabricados deben considerar la totalidad de las 

cargas impuestas antes de que la estructura entre en funcionamiento, incluidas las cargas de 

construcción, transporte y manipulación. 

Los efectos a largo plazo incluirán los efectos de todas las cargas permanentes sin mayorar más el 

50% de las cargas no permanentes sin mayorar. 

Para la estructura del muelle, las cargas de las grúas pórtico, incluyendo el peso propio de la grúa y 

las cargas operativas, se considerarán como cargas permanentes para este propósito y se incluirán en 

los efectos de carga a largo plazo. 

Los efectos a corto plazo incluyen los efectos de las cargas sin mayorar inducidas en la estructura por 

las condiciones normales de operación, el atraque y las condiciones del viento de servicio. 

El ancho de fisura se evaluará para el punto de mayor recubrimiento, no para el recubrimiento 

nominal. 

5 Factores Medioambientales 

5.1 Características Geotécnicas del Sitio 

Tanto el informe de la campaña geotécnica como el correspondiente a los estudios geofísicos 

llevados a cabo se suministran para referencia de los Oferentes únicamente. La Administración 

General de Puertos S.E. no se hace responsable por la exactitud, precisión y/o perfección de la 

información en ellos contenida ni por la interpretación o uso que los Oferentes hagan de la misma. 
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5.2 Características Hidrodinámicas y Sedimentológicas del Sitio 

El Instituto Nacional del Agua llevó a cabo en los años 2017 y 2018 estudios hidráulicos para la 

modernización de Puerto Buenos Aires a requerimiento de la Administración General de Puertos S.E. 

El correspondiente informe final, se suministra para referencia de los Oferentes únicamente. 

El mismo evalúa, entre otros tópicos, el clima de olas, el clima de corrientes y el transporte de 

sedimentos, tanto en el interior del vaso portuario como en su canal de acceso y en el área fluvial 

exterior. Estos análisis se realizan tanto para la configuración actual del puerto como para varias 

opciones de configuración futura, incluyendo la prevista en este proyecto. 

5.3 Intensidad de Lluvia 

A los fines del dimensionamiento de los sistemas de desagües pluviales se considerará una intensidad 

de lluvia de 180 mm/hora con una duración de 10 minutos, la cual se corresponde aproximadamente 

con un periodo de recurrencia de 30 años para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5.4 Niveles del Río 

Los niveles del río principales a ser considerados en el diseño de las obras son los indicados en la 

Tabla 6. 

 

CONDICIÓN 
NIVEL 

[m] 

Máximo Nivel del Río para un  período de 

retorno de 200 años  

+ 4,40 

Máximo Nivel del Río para un  período de 

retorno de 100 años 

+ 4,15 
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CONDICIÓN 
NIVEL 

[m] 

Máximo Nivel del Río para un  período de 

retorno de 50 años 

+ 3,95 

Nivel medio del Río + 0,79 

Nivel del Río Mínimo Normal + 0,00 

Mínimo Nivel del Río para un  período de 

retorno de 20 años 

- 2,60 

Nivel Mínimo Minimorum - 3,68 

Tabla 6: Niveles del Río  

Fuente: Propia, en base a datos extraídos de la Curva de Recurrencia de los niveles extremos del río en 

Puerto Buenos Aires según Distribución de Weibull - AGPSE. 

 

Notas: 

 

• El incremento promedio del nivel medio del río debido al calentamiento global para los 

próximos 50 años deberá tomarse como 5 mm/año. Este incremento de nivel se tomará en 

consideración en el diseño, cuando conduzca a escenarios más desfavorables, para la vida útil 

del muelle de 50 años. 

• Debido a que el régimen de marea prevaleciente en el Río de la Plata es esencialmente 

atmosférico, repentinos cambios en la dirección o intensidad del viento dan lugar a abruptas 

variaciones del nivel del río. Esta característica deberá ser especialmente tenida en cuenta en 

el diseño de obras marítimas sobre las que actúen cargas debidas a diferencias de niveles 

hidrostáticos entre el lado agua y el lado tierra de las mismas. 
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5.5 Clima de Olas 

Para el diseño de las estructuras marítimas se considerarán en general las alturas de ola significativas 

indicadas en la Tabla 7. No obstante ello, el proyectista podrá refinar estos valores, de considerarlo 

necesario, en función de la dirección del viento, según se detalla en el Informe Instituto Nacional del 

Agua – Estudios Hidráulicos para la Modernización del Puerto de Buenos Aires, tomando en 

consideración un período de recurrencia de 500 años. 

 

ESTRUCTURA 

ALTURA DE OLA 

SIGNIFICATIVA 

[m] 

PERIODO PICO DEL ESPECTRO 

[seg] 

Muelle 0,40 5,9 

Obras de abrigo, lado externo 2,30 5,3 

Obras de abrigo, lado interno 0,55 5,9 

Tabla 7: Clima de Olas 

Fuente: Propia, en base a datos extraídos del Informe Estudios Hidráulicos para la Modernización de 

Puerto Buenos Aires – Instituto Nacional del Agua – Mayo de 2018. 

 

La acción de las olas sobre las estructuras se evaluará según el Código ASCE 7 de los Estados Unidos 

de Norteamérica, considerando combinaciones de clima de olas y niveles del río que tengan una 

razonable probabilidad de ocurrencia simultánea para la vida útil de diseño especificada en la sección 

3 precedente. 

 

5.6 Corrientes 

Deberá considerarse una corriente máxima de diseño de 0,40 m/seg para el diseño de todas las obras 

marítimas. 
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La acción de las corrientes sobre las estructuras se evaluará según el Código ASCE 7 de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

5.7 Acción del Viento 

Las acciones del viento a considerarse para el diseño de la totalidad de las obras se determinarán en 

un todo de acuerdo con el Reglamento CIRSOC 102-2005. 

En todos los casos se deberá adoptar el Método 2- Procedimiento Analítico prescripto en dicho 

reglamento y los parámetros indicados en la Tabla 8 siguiente. 

PARÁMETRO VALOR 

Velocidad Básica del Viento (V) 45,0 m/s 

Categoría de la Estructura 

Muelle y otras Obras Marítimas, incluyendo la acción del viento 

sobre buques amarrados y grúas de muelle III 

Edificios de la terminal II 

Estructura de las grúas pórtico - En condición de tormenta – 

Anclada y atensorada (de corresponder) - Pluma arriba. II 

Torres de iluminación II 

Plataformas para inspección de contenedores refrigerados II 

Cercos y Portones I 

Señalización vertical y estructuras temporarias I 

Categoría de Exposición D, en todas las direcciones 

Tabla 8: Acción del Viento  
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5.8 Riesgo Sísmico 

De acuerdo con el Reglamento INPRES - CIRSOC 103, Puerto Buenos Aires se encuentra ubicado en 

Zona Sísmica 0, o sea zona de muy reducida peligrosidad sísmica. 

Consecuentemente, no es necesario tomar recaudos específicos contra las acciones sísmicas, aparte 

de los requerimientos de los Artículos 4.2 y 17.5.4 del Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - Tomo I. 

6 ACCIONES DE DISEÑO 

Lo indicado en el presente ítem se deberá adoptar como regla del buen arte, y en caso de apartarse 

de lo indicado deberá justificarse técnicamente “ad referéndum” de la AGPSE. 

6.1 Peso Propio 

El peso propio de las estructuras se calculará utilizando las densidades indicadas en la sección 4.1 

precedente. 

6.2 Cargas Actuantes sobre el Muelle 

6.2.1 Sobrecarga Uniformemente Distribuida sobre la Plataforma del Muelle 

Se considerará para el diseño las sobrecargas uniformemente distribuidas actuantes sobre la 

plataforma del muelle y su losa de aproximación (de existir) que se indican en la Tabla 9. 

 

PARÁMETRO VALOR 

Hacia el lado agua de la viga riel lado agua 15  kPa 

Entre rieles de grúas pórtico 40 kPa 

Hacia el lado tierra de la viga riel lado tierra 40 kPa 
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PARÁMETRO VALOR 

Dentro de una franja de 1,5 metros a cada lado de los rieles de 

grúa lado agua y lado tierra 

15  kPa 

Tabla 9: Sobrecarga Uniformemente Distribuida 

Las sobrecargas actuantes sobre la plataforma del muelle, precedentemente indicadas representan 

las estibas de contenedores o carga general sobre el muelle. 

No se admitirán reducciones de estas sobrecargas por encontrarse las grúas pórtico operando o 

estacionadas en la vecindad del área en cuestión. 

Estas sobrecargas deberán considerarse actuando según distintos patrones de carga, tales que 

produzcan el efecto más adverso sobre cada elemento de la estructura. 

6.2.2 Otras Sobrecargas actuantes sobre el Muelle 

Además de las sobrecargas uniformemente distribuidas especificadas en la sección 6.2.1 precedente, 

pero no superpuestas con ellas, deberán considerarse las siguientes cargas actuantes sobre la 

plataforma del muelle: 

 

• Tractor con semirremolque cargado, según se especifica en la sección 6.3.4 más adelante 

• Cargas correspondientes a las tapas de bodegas, para lo que se deberán considerar estibas de 

5 en altura, descansando sobre los apoyos de esquina (Una carga total de 200 toneladas 

aplicada en las cuatro esquinas). 

• Containera de carga superior (Reach stacker) cargada, según se especifica en la sección 6.3.1. 
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6.2.3 Grúas Pórtico para Contenedores sobre Rieles 

El muelle deberá diseñarse para soportar las cargas impuestas por Grúas Pórtico Post Panamax para 

Contenedores sobre Rieles con capacidad para realizar operaciones de doble izamiento (twin lift) con 

un peso combinado de 65 toneladas bajo spreader. 

Para los casos de carga operativos, se considerarán tres Grúas Post Panamax operando lado a lado, 

con sus fines de carrera en contacto entre sí. Estos casos de carga han de incluir las máximas cargas 

de cada grúa actuando sobre la viga riel lado agua o sobre la viga riel lado tierra de manera 

simultánea. 

Para los casos de carga no operativos, las grúas deberán encontrarse equidistantemente distribuidas 

a lo largo del muelle, en las posiciones de los anclajes de tormenta, y no lado a lado. Para los casos de 

carga no operativos deberán considerarse los correspondientes factores de carga requeridos por las 

normas de diseño pertinentes. 

En la Figura 1 se muestran los trenes de carga a ser considerados para el diseño estructural del 

muelle, en tanto que en la Tabla 10 se indican los parámetros de diseño a adoptar. 

 

Figura 1: Tren de Cargas de Diseño para Grúas Pórtico 
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PARÁMETRO 

VALOR DE DISEÑO 

Lado Agua Lado Tierra 

Carga lineal uniformemente distribuida 

equivalente 

85 ton/m 85 ton/m 

Carga horizontal perpendicular al riel 10% de la carga vertical 10% de la carga vertical 

Carga horizontal paralela al riel 10% de la carga vertical 10% de la carga vertical 

Carga horizontal actuante sobre cada 

anclaje de tormenta 

175 ton 175 ton 

Carga vertical actuante sobre cada tensor 

de tormenta 

Según lo determine el fabricante para las cargas de 

viento indicadas en la sección 5.7, de ser requeridos. 

Carga sobre cada amortiguador fin de 

carrera 

Carga horizontal de 100 ton, aplicada sobre un área 

circular de 250 mm de diámetro ubicada en cualquier 

punto situado entre 1,00 m y 2,00 m por encima del nivel 

del hongo del riel. 

Tabla 10: Cargas de Diseño para Grúas Pórtico 

Se considerará para el diseño que las grúas pórtico tendrán sus patas lado agua fijas, en tanto que las 

patas lado tierra podrán ser fijas o articuladas. 

El diámetro mínimo de las ruedas de las grúas pórtico a ser considerado en el diseño será de 800 mm. 

6.2.4 Área de Descarga de Grúas en el Muelle 

Las cargas a ser consideradas en el diseño para el área de descarga de grúas en el muelle son las que 

se indican en la siguiente tabla: 
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PARÁMETRO DE DISEÑO VALOR DE DISEÑO 

Peso de las grúas 1.700 ton 

Carga de los gatos para grúas pórtico, en cada 

esquina 

475 ton, en cualquier posición dentro del área de 

descarga de grúas en el muelle 

Carga distribuida lineal de la viga carrilera 

transversal de descarga de las grúas 

150 ton/m 

Condición de descarga Las grúas deberán poder ser descargadas ante 

cualquier condición de nivel del río. 

Dimensiones del área de descarga Ver sección 9.3. 

Tabla 11: Parámetros de Diseño para el Área de Descarga de Grúas en el Muelle 

6.2.5 Grúas Móviles de Muelle 

Para el diseño del muelle se deberán considerar las cargas impuestas por grúas móviles de muelle 

Post Panamax tipo Liebherr LHM 550 o LHM 600 con placas de apoyo estándar o equivalentes. 

Estas grúas podrán desplazarse sobre toda la superficie de la plataforma del muelle y operar con sus 

placas de apoyo ubicadas en cualquier posición sobre la plataforma del muelle, excepto, en ambos 

casos, hacia el lado agua del riel lado agua. 

Asimismo, se utilizarán grúas móviles de hasta 100 toneladas de capacidad para tareas de puesta en 

servicio y mantenimiento de las grúas pórtico, para las cuales habrá que tener en consideración en el 

diseño las cargas operativas y de translación correspondientes. La carga máxima por placa de apoyo 

para estas grúas a ser considerada en el diseño será de 1.700 kN, actuando sobre una placa de apoyo 

de dimensiones nominales 2 m x 2 m. 

6.2.6 Otras Cargas actuantes sobre el Muelle 

Otras cargas a considerar para el diseño del muelle incluyen: 
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• En el caso de pasarelas, además de la correspondiente sobrecarga se deberán considerar 

cargas verticales puntuales de 2 KN actuando en las posiciones más desfavorables.  

• Para el diseño de barandas, se considerará una carga horizontal de 1KN/m aplicada al nivel del 

pasamano. 

• Para bandejas portacables se considerará una sobrecarga de 1 KN/m. 

• Con respecto a las reacciones de defensa y tiro de bita a ser considerados en el diseño, ver las 

secciones 9.6 y 9.7 más adelante. 

6.3 Cargas de los Equipos de Manipuleo de Contenedores y Vehículos 

6.3.1 Grúas Pórtico Eléctricas sobre Neumáticos (eRTGs) de 16 Ruedas 

En la Figura 2 y Tabla 12 siguientes se indican la configuración de ruedas y cargas por rueda a ser 

consideradas para las grúas pórtico eléctricas sobre neumáticos (eRTGs) de 16 ruedas a los fines del 

diseño de los carriles para eRTG. 

 

 

Figura 2: Configuración de Ruedas para eRTGs de 16 Ruedas 

2.6400 mm 

1.000 mm 

6.900 mm 

2.800 mm 
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Condición 
Carga por Rueda 

(kN) 

Cargada sin viento 200 

Cargada con viento de operación 225 

Descargada sin viento 145 

Descargada con viento de operación 167 

Tabla 12: Cargas por Rueda para eRTGs de 16 Ruedas 

Notas: 

 

• Las grúas pórtico sobre neumáticos serán de accionamiento eléctrico. 

• La presión de neumáticos a ser considerada para el diseño es de 1.100 kPa. 

• El ancho mínimo de la estructura de pavimento para las calles de circulación de eRTGs 

será de 2,0 m. 

• Las cargas de eRTG sólo se considerarán actuando sobre la plataforma del muelle 

prevista como área para descarga de equipos. 

 

6.3.2 Containera de Carga Superior (Reach Stacker) 

Las configuraciones de rueda, cargas y parámetros de diseño a adoptarse para las containeras de 

carga superior (reach stackers) en el diseño de pavimentos son las que se indican en la Figura 3 y 

Tabla 13 siguientes. 
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Figura 3: Configuración de Ruedas para Reach Stackers 

 

PARÁMETRO VALOR 

Carga bajo Percha 40 toneladas 

Altura de Elevación – Contenedores Llenos 5 de alto 

Altura de Elevación – Contenedores Vacíos 7 de alto 

Cantidad de Ruedas (Anteriores/Posteriores) 4/2 

Carga por Eje - Contenedores Llenos (Ant/Post) 1.000/185 kN 

Carga por Eje en Vacío 450/380 kN 

Área de Contacto neumáticos anteriores (Total de los 4 

neumáticos) 

981.000 mm2 

Área de Contacto neumáticos posteriores (Total de los 2 

neumáticos) 

181.500 mm2 

Dimensiones de la huella de los neumáticos anteriores 4 x 450 mm x 545 mm 

Dimensiones de la huella de los neumáticos posteriores 2 x 450 mm x 200 mm 

Tabla 13: Cargas y Parámetros de Diseño para Reach Stackers 

3,0 m 

6,5 m 

e/e 600 

Eje 1 

Eje 2 
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Las cargadoras frontales podrán operar con contenedores llenos en cualquier posición sobre la 

plataforma del muelle, excepto hacia el lado agua del riel lado agua. 

6.3.3 Cargadoras Frontales 

Las cargas y parámetros de diseño a considerarse para las cargadoras frontales en el diseño de 

pavimentos se indican en la Tabla 14. 

PARÁMETRO VALOR 

Carga sobre el eje delantero (tractor): 944 kN 

Carga sobre el eje trasero (de dirección): 66 kN 

Presión de contacto sobre el pavimento: 1.050 kPa 

Tabla 14: Cargas y Parámetros de Diseño para Cargadoras Frontales 

 

6.3.4 Tractor con Semirremolque 

6.3.4.1 Caso 1 – Tractor con Semirremolque Típico 

 

La disposición de ruedas, parámetros y cargas de diseño a considerarse para los tractores con 

semirremolque típicos a los fines del diseño de pavimentos son los que se indican en la Figura 4, 

Tabla 15 y Tabla 16 siguientes. 
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Figura 4: Configuración de Ruedas para Tractor con Semirremolque Típico 

 

PARÁMETRO VALOR 

Capacidad Total 700 kN 

Cantidad de Ruedas - Tractor Anteriores 2 

Cantidad de Ruedas - Tractor Posteriores 4 

Cantidad de Ruedas – Semirremolque 8 

Peso del semirremolque vacío 80 kN 

Peso de la unidad tractora 40 kN 

Presión de inflado de neumáticos 1.100 kPa 

Tabla 15: Parámetros de Diseño para Tractor con Semirremolque Típico 

 

 

 

2,5 m 
a 3,0m 

1,82 m Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 

9,00 m 1,40 m 
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NÚMERO DE EJE RUEDAS POR EJE 

CARGA POR EJE [t] 

Vacío 
Con contenedor 

de 35 ton 

Con contenedor 

de 65 ton 

1 2 5,5 6,3 7,0 

2 4 5,9 19,4 31,0 

3 4 2,9 13,2 22,0 

4 4 2,9 13,2 22,0 

Tabla 16: Cargas de Diseño para Tractor con Semirremolque Típico 

6.3.4.2 Caso 2 – Vehículo Especial de 80 ton de Capacidad 

 

La disposición de ruedas, cargas y parámetros de diseño a adoptarse para los vehículos especiales de 

80 toneladas de capacidad a los fines del diseño de pavimentos son los que se indican en la Figura 5 y 

Tabla 17 siguientes. 

 

 

Figura 5: Configuración de Ruedas para Vehículo Especial de 80 ton de Capacidad 

Presión de contacto sobre el suelo: 

 

0,7m a 1,5m  10 m 

 2,0m 

0,7m 

0,7m 

0,3m 

0,3m 

1,5m 

2,7m 

 0.4m 

0,7m 
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• Se considerarán las cargas de rueda de la unidad tractora como una carga 

uniformemente distribuida de 700 kN/m2, aplicada sobre una superficie circular o 

rectangular. 

• Se considerarán las cargas de rueda del remolque como una carga uniformemente 

distribuida aplicada sobre una superficie rectangular, con su lado mayor de 400 mm de 

longitud y paralelo al eje. 

  

CAPACIDAD 

DEL 

REMOLQUE 

[kN] 

CARGA POR EJE DE LA UNIDAD 

TRACTORA 

[kN] 

REMOLQUE 

EJE FRONTAL 
EJE 

POSTERIOR 

CANTIDAD DE 

EJES 

MÁXIMA 

CARGA POR 

EJE 

[kN] 

PRESIÓN 

EFECTIVA 

SOBRE EL 

SUELO 

[kN/m2] 

800 40 280 2 290 2.500 

Tabla 17: Cargas y Parámetros de Diseño para Vehículo Especial de 80 ton de Capacidad 

6.3.5 Vehículos Livianos 

A los efectos del diseño, se considerará como vehículo liviano una camioneta de 2 toneladas de 

capacidad, minibús o similar. 

7 COMBINACIONES DE ESTADOS DE CARGA  

La estructura del muelle deberá diseñarse teniendo en consideración, como mínimo, las 

combinaciones de estados de carga y coeficientes de seguridad parciales indicados en la Tabla 18, en 

base a un análisis por estados límites. 
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ESTADO DE CARGA 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD PARCIAL 

ANÁLISIS POR ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 

Cargas 

Permanentes + 

Cargas 

Impuestas 

Cargas 

Permanentes + 

Cargas 

Impuestas + 

Acción Normal 

del Viento 

Cargas 

Permanentes + 

Cargas 

Impuestas + 

Máxima Acción 

del Viento 

Cargas 

Permanentes + 

Cargas 

Impuestas + 

Cargas 

Operativas de 

Grúas Pórtico 

Cargas Permanentes 1.2 1.2 1.2 1.2 

Sobrecarga General 1.6 1.6 1.0 1.6 

Cargas de Grúas Pórtico 1.2 1.2 1.2 1.2 

Acciones de Atraque 1.6 1.4 - - 

Acciones de Amarre - 1.4 - 1.4 

Acción del Viento - 1.4 1.6 - 

Acción de las Corrientes y Olas 1.2 1.2 1.2 1.2 

Tabla 18: Combinaciones de Estados de Carga y Coeficientes de Seguridad Parciales para el Análisis por 

Estados Límites  

Asimismo se verificarán los límites de servicio de la estructura del muelle considerando, como 

mínimo, las combinaciones de estados de carga y coeficientes de seguridad parciales indicados en la 

Tabla 19, en base a un análisis por estados límites. 
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ESTADO DE CARGA 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD PARCIAL 

VERIFICACIÓN POR ESTADOS LÍMITES DE SERVICIABILIDAD 

Cargas 

Permanentes + 

Cargas 

Impuestas 

Cargas 

Permanentes + 

Cargas 

Impuestas + 

Nivel Normal 

del Río 

Cargas 

Permanentes + 

Cargas 

Impuestas + 

Nivel Extremo 

del Río 

Cargas 

Permanentes + 

Cargas 

Impuestas + 

Cargas 

Operativas de 

Grúas Pórtico 

Cargas Permanentes 1.0 1.0 1.0 1.0 

Sobrecarga General 1.0 1.0 1.0 1.0 

Cargas de Grúas Pórtico 1.0 1.0 1.0 1.0 

Acciones de Atraque 1.0 1.0 - - 

Acciones de Amarre 1.0 1.0 - 1.0 

Acción del Viento - 1.0 1.0 - 

Acción de las Corrientes y Olas 1.0 1.0 1.0 1.0 

Tabla 19: Combinaciones de Estados de Carga y Coeficientes de Seguridad Parciales para la Verificación de 

los Estados Límites de Servicio  

Sin perjuicio de lo precedentemente indicado, a los fines del diseño deberá evaluarse la tipología 

estructural del muelle a efectos de determinar y analizar las combinaciones de estados de carga que 

resulten más onerosas, tanto desde el punto de vista de su resistencia estructural como de su 

servicio. 
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8 ASENTAMIENTOS DEL TERRENO 

8.1 Análisis de Asentamientos  

Se deberán llevar a cabo análisis de asentamientos del terreno en base a cálculos que tengan en 

consideración las variaciones de la sobrecarga en función del tiempo. 

Adicionalmente a alcanzar los valores de asentamiento requeridos por los cálculos, el análisis de 

asentamientos deberá demostrar que se ha alcanzado al menos el 95% de la consolidación primaria 

en forma previa a la remoción del sistema de mejoramiento de suelos implementado (de haberlo 

utilizado) o a considerar que el mismo se ha completado. 

En caso de adoptarse precarga como sistema de mejoramiento de suelos, bajo ninguna circunstancia 

la magnitud de dicha precarga podrá ser inferior a la carga de diseño, según se la define en la sección 

6.2.1 para el muelle y en la sección 10.2.1 para la playa de contenedores o de 20 kPa para el área de 

acceso a la terminal. La magnitud del asentamiento residual deberá ser determinada mediante 

programas de cálculo apropiados que contemplen el cómputo del creep, de la compresión secundaria 

y de la consolidación primaria. 

Se requiere que el 95% de consolidación primaria especificada se alcance cuando se la evalúa 

considerando las cargas de diseño mencionadas en el párrafo precedente. 

El Concesionario deberá presentar cálculos que indiquen los asentamientos inducidos por las cargas 

actuantes durante la fase de operación de la terminal, demostrando que los mismos se encuentran 

dentro de los límites establecidos en estos Criterios de Diseño. 

8.2 Asentamientos Totales 

El límite admitido de asentamientos totales en el sitio, medidos desde el día de finalización de cada 

sección de las obras, no deberá exceder los establecidos en el diseño presentado por el 

Concesionario ni, bajo ninguna circunstancia, los valores dados en la Tabla 20. 
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ÁREA 

MÁXIMOS ASENTAMIENTOS TOTALES 

A los 2 años A los 5 años A los 20 años 

Para todas las áreas, excepto las 

indicadas más abajo 
100 mm 150 mm 300 mm 

Tabla 20: Asentamientos Totales Admisibles 

Adicionalmente a estos requerimientos generales sobre asentamientos, las obras deberán satisfacer 

los restantes requerimientos de asentamientos específicos, tolerancias operativas y requerimientos 

de mantenimiento definidos en otras secciones de estos Criterios de Diseños y en las Especificaciones 

Técnicas. 

Los máximos asentamientos totales especificados incluyen toda forma de asentamiento, desde 

asentamiento primario y consolidación secundaria hasta creep. 

8.3 Asentamientos Diferenciales 

Los máximos asentamientos diferenciales admisibles por razones operativas que resultan de 

aplicación a todas las áreas de la terminal son los indicados en la Tabla 21. 

 

CONDICIÓN VALOR 

Pendiente longitudinal o transversal a lo largo de 

cada posición de estiba de contenedores 
1 en 200 

Respecto de estructuras de hormigón adyacentes, 

como ser cámaras o vigas 
25 mm 

Tabla 21: Asentamientos Diferenciales Admisibles 

En consecuencia, el máximo asentamiento diferencial admisible será de 1 V : 200 H, medido entre 

cualquier par de puntos en el sitio ubicados a no más de 2,50 m de distancia entre sí. 
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Todas las obras se construirán de manera tal de no exceder las tolerancias y asentamientos 

diferenciales precedentemente indicados. 

El diseño deberá tener en consideración los patrones de carga que se presentan en las áreas de 

estiba de contenedores, incluyendo todas las posibles combinaciones de cargas, incluyendo 

posiciones con estibas de contenedores hasta la altura total con posiciones adyacentes vacías. En 

todos los diseños se deberán evaluar las cargas máximas totales y los peores escenarios combinados. 

9 ESTRUCTURA DEL MUELLE 

9.1 Etapas - Longitud 

El muelle se construirá en tres etapas de 900 m, 300 m y 300 m de longitud respectivamente. 

9.2 Función 

Se requiere que la estructura del muelle y sus correspondientes accesorios: 

• Sirvan al atraque y amarre de: 

o buques portacontenedores Post New Panamax de 165.908 TPM. 

o otros buques portacontenedores de menor porte. 

o buques menores y barcazas portacontenedores en el rango de 1.000 TPM. 

• Soporten las cargas impuestas por grúas pórtico de muelle sobre rieles y equipos para el 

manipuleo de contenedores. 

• Soporten las cargas impuestas por grúas móviles de muelle. 

• Provean anclajes de tormenta para asegurar las grúas pórticos de muelle. 

• Provean tensores de tormenta para asegurar las grúas pórticos de muelle, de resultar 

necesarios. 

• Provean acceso para las operaciones de atraque y amarre. 

• Permitan el manipuleo y almacenamiento de contenedores y tapas de bodega sobre la 

plataforma del muelle y la operación de camiones semi-remolque. 
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• Provean acceso para rancho y suministro de agua y provisiones a buques. 

• Provean acceso a vehículos de emergencia y rutas de escape de emergencia. 

• Incorporen cámaras y conductos para: 

o Suministro de agua potable a buques amarrados. 

o Hidrantes del sistema de lucha contra incendios. 

o Suministro eléctrico a grúas pórtico. 

o Alimentación eléctrica a buques (Cold Ironing). 

o Suministro de combustible a buques.  

• Provean desagüe para la plataforma del muelle e incorporen desembocaduras de los 

desagües pluviales de la playa de contenedores, provistas de interceptores de aceites y 

compuertas de accionamiento remoto para el control de derrames. 

• Provean una cortina o talud de retención estable entre el área ubicada tras la plataforma 

del muelle y el lecho del río dragado frente al muelle. 

• Provean adecuados niveles de iluminación y demarcación / señalización para una segura 

operación sobre la plataforma del muelle, así como también prevea un circuito cerrado de 

televisión (CCTV). 

9.3 Características Generales y Geometría 

La disposición general de la estructura del muelle será como se muestra en los Planos adjuntos. Sus 

características generales y principales dimensiones se resumen en la Tabla 22 siguiente. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Frente / Línea de Atraque Según se indica en los Planos adjuntos. 

Longitud de Muelle 900 m + 300 m + 300 m = 1.500 m 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Nivel de Coronamiento + 4,75 m, con pendiente(s) sobre la plataforma del muelle 

de 1:100 para asegurar el escurrimiento superficial y la 

contención de derrames. 

Cota de Dragado a Pie de Muelle de 

Diseño 

- 14,0 m, considerando que toda protección contra la 

erosión del lecho deberá estar por debajo de este nivel. 

Previsiones por sobre dragado o 

erosión del lecho 

Se deberá considerar en el diseño estructural una previsión 

por sobre dragado o erosión del lecho de 1,0 m de 

profundidad por debajo de la cota de dragado a pie de 

muelle de diseño. 

Cota de Dragado a Pie de Muelle 

Inicial 

- 11,0 m 

Borde de Coronamiento • De hormigón armado redondeado para minimizar el 

desgaste de los cabos. 

• No deberá sobresalir por sobre el nivel de la plataforma 

del muelle. 

• No se admitirá un borde metálico. 

Bolardos • De 150 ton. de capacidad mínima. 

• Ubicados cada 30 m entre ejes como máximo. 

• Se requerirá una franja de acceso libre a cada bolardo de 

no menos de 1,0 m de ancho entre el bolardo y los 

boogies de las grúas pórtico. 

• Se proveerá un bolardo de dos cabezas en cada extremo 

de cada etapa de desarrollo del mulle. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Defensas 

 

• Separación máxima 15 m entre ejes. 

• El frente de atraque, conformado por la cara frontal de 

los paneles de las defensas, no deberá proyectarse más 

de 2,0 m hacia el lado agua con respecto al frente rígido 

del muelle. 

Escaleras y Empuñaduras • A no más de 30 m entre ejes 

• Deberán extenderse como mínimo hasta 1,0 m por 

debajo del nivel del río mínimo minimorum indicado en 

la sección 5.4. 

• Se ubicarán cerca de las defensas a efectos de evitar 

impactos de buques. 

• Se ubicarán en rebajes de la estructura del muelle, de 

modo de no sobresalir de la línea de frente del muelle. 

• Las empuñaduras se ubicarán en rebajes de la 

plataforma del muelle, no debiendo sobresalir por 

encima del nivel de dicha plataforma. 

• Los rebajes en la plataforma del muelle deberán contar 

con desagües. 

Barandas de Seguridad • A instalarse sobre todos los bordes expuestos del 

muelle, excepto el frente de atraque. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Rieles para Grúas Pórtico • Perfil DIN A150. 

• El eje del riel de grúa lado agua estará a 4,0 m de 

distancia del borde del muelle lado agua (frente rígido 

del muelle). 

• Los rieles tendrán una trocha de 30,48 m (100´). 

• Cada riel deberá contar como mínimo con una conexión 

de puesta a tierra cada 100 m de su longitud. 

• Las canaletas de riel deberán contar con desagües 

ubicados a ambos lados del riel a intervalos regulares. 

Canaletas para Cables • Una o dos canaletas para cables, con capacidad para 

cuatro grúas en total, del lado agua del riel lado agua, en 

toda la longitud del muelle. 

• Los bordes de estas canaletas deberán poseer 

guardacantos redondeados galvanizados. 

• El interior de las canaletas para cables deberá pintarse 

con un producto apropiado para minimizar la fricción y 

el desgaste de los cables. 

• La instalación de un sistema cobertor / protector de 

cables será opcional para el concesionario. 

• Deberán contar con desagües. 

Cámaras Enrollacables • La mínima cantidad de cámaras enrollacables a 

instalarse en cada etapa será: 

o Etapa 1: 3 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

o Etapa 2: 3 

o Etapa 3: 0 

• Las mismas se ubicarán del lado agua del riel lado 

agua, admitiéndose desviaciones menores cuando 

resulte necesario para ajustarse a la tipología 

constructiva del muelle. 

• Las cámaras enrollacables no se ubicarán en 

coincidencia con las defensas de muelle.  

• Cada cámara enrollacables deberá poder alimentar a 

dos (2) grúas pórtico. 

• Sus dimensiones deberán ser adecuadas para 

satisfacer las necesidades operativas y eléctricas. 

• La sobrecarga a ser considerada sobre las tapas de 

acceso será de 15 kN/m2 o una carga puntual de rueda 

de 5 kN. 

• Las dimensiones y ubicación de las tapas de acceso 

deberán permitir el ingreso cómodo del personal de 

operaciones y de los equipos eléctricos y la instalación 

de los cables. 

• Cada cámara deberá estar equipada con: 

• Salidas para cables de acero inoxidable con forma 

abocinada 

• Tapas y marcos de acceso. 

• Tambores enrollacables (uno por cada grúa). 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

• Cajas de conexión para grúas pórtico (una por grúa). 

• Iluminación interior y tomacorrientes para fuerza 

motriz. 

• Bombas de desagote con flotante (2). 

• Conductos de media tensión, baja tensión y 

comunicaciones. 

• Caños de desagüe provistos de válvulas de no 

retorno. 

• Deberán contar con un sistema de desagüe, ya sea por 

gravedad o por impulsión, y diseñarse de manera tal 

que no estén sujetas a inundación ante los máximos 

niveles del río o por efectos de las lluvias. 

Anclajes de tormenta • La mínima cantidad de juegos de anclajes de 

tormenta a instalarse en cada etapa será: 

o Etapa 1: 6 juegos 

o Etapa 2: 3 juegos 

o Etapa 3: 3 juegos 

• A no menos de 80 m entre ejes de cada juego de 

anclajes de tormenta. 

• Detalles y dimensiones de acuerdo con los 

requerimientos del fabricante de las grúas. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Tensores de tormenta • La mínima cantidad de juegos de tensores de 

tormenta a instalarse en cada etapa, de requerirse, 

será: 

o Etapa 1: 6 juegos 

o Etapa 2: 3 juegos 

o Etapa 3: 3 juegos 

• A instalarse en coincidencia con cada juego de 

anclajes de tormenta. 

• No se requerirán tensores de tormenta si se 

demuestra por cálculo que no son necesarios para la 

condición de viento máximo indicada 

precedentemente. 

Fines de Carrera para Grúas Pórtico • En cada extremo de cada riel. 

• Los ubicados en el extremo Este de las Etapas I y II 

deberán ser removibles, atornillados a casquillos 

roscados de acero inoxidable a ser instaladas sobre 

la plataforma del muelle, para permitir su 

reubicación cuando se construya la siguiente etapa. 

Cámaras para suministro de agua 

potable a buques 

• A ubicarse por delante del riel lado agua, por debajo 

del nivel de la plataforma del muelle y a no más de 

80 m entre ejes 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Cámaras para hidrantes contra 

incendio 

• A ubicarse por detrás del riel lado tierra, por debajo 

del nivel de muelle y a no más de 100 m entre ejes 

• De dimensiones apropiadas para permitir la 

conexión de mangueras y adaptadores para 

conexión internacional SOLAS. 

Cámaras para suministro de 

combustible a buques 

• Etapa 1: 2 

• Etapa 2: 1 

• Etapa 3: 1 

A ubicarse del lado agua del riel lado agua, por debajo del 

nivel de muelle y a no más de 78 m entre ejes 

Cámaras para futuro suministro de 

gas natural licuado (LNG) a buques 

• Cantidad: 

o Etapa 1: 2 

o Etapa 2: 1 

o Etapa 3: 1 

• Se deberán dejar las cañerías instaladas y las 

cámaras preparadas para proveer este suministro en 

el futuro. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Cámaras para alimentación eléctrica 

de buques (Cold Ironing) 

• Cantidad: 

o Etapa 1: 2 

o Etapa 2: 1 

o Etapa 3: 1 

• Según Norma IEC/ISO/IEEE 80005 

• 11 kV CA 

• 50/60 Hz 

• 3 MvA cada Cámara 

• Incluyendo sistema de control y conexión de fibra 

óptica 

Circuito Cerrado de Televisión • Se deberá diseñar, proveer e instalar un sistema de 

circuito cerrado de televisión (CCTV) que cubra la 

totalidad del área del muelle y con replica a la 

AGPSE. 

Área para Descarga de Grúas • Se requerirá un área para descarga de grúas pórtico 

de muelle y grúas pórtico eléctricas sobre 

neumáticos de playa. 

• Esta área deberá ser de 34 m de longitud en el 

sentido longitudinal del muelle por 54 m de ancho 

en dirección perpendicular al frente de atraque. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Ayudas a la Navegación • A ser diseñadas, provistas e instaladas según los 

requerimientos del Servicio de Hidrografía Naval y la 

Administración General de Puertos S.E., incluyendo 

conductos eléctricos y fijaciones según se requieran. 

Tabla 22: Características Generales y Geometría del Muelle 

9.4 Parámetros de Diseño 

9.4.1 Buques de Diseño 

Los parámetros de buques de diseño para el muelle serán los indicados en la Tabla 23 siguiente. 

PARÁMETRO 
MÁXIMO TAMAÑO 

DE BUQUE 

MÍNIMO TAMAÑO 

DE BUQUE 
REMOLCADOR 

Tipo de Buque 

Buque 

Portacontenedores 

Post New Panamax 

Barcaza 

Portacontenedores 
DAMEN ASD 2411 

TPM [ton] 165.908 1.000 - 

Eslora Total [m] 366,0 60,0 24,55 

Manga [m] 51,3 9,3 11,49 

Calado Máximo [m] 16,0 3,4 4,6 – 5,4 

Calado Máximo en el Sitio [m] 13,6 3,4 5,4 

No TEU 14.000 100 - 



 

 

43 
 

PARÁMETRO 
MÁXIMO TAMAÑO 

DE BUQUE 

MÍNIMO TAMAÑO 

DE BUQUE 
REMOLCADOR 

Número de filas de 

contenedores 

20 3 
- 

Tabla 23: Buques de Diseño 

Notas sobre la Tabla 23: 

 

• Los mismos buques de diseño se considerarán para el diseño de las protecciones 

contra la erosión. 

• Todos los buques de diseño deberán considerarse con su calado máximo en el sitio 

para el diseño de la estructura del muelle. 

 

9.4.2 Parámetros de Atraque 

La estructura del muelle deberá diseñarse para soportar las reacciones de las defensas resultantes de 

impactos tanto normales como anormales para todo el rango de buques de diseño indicado en la 

sección 9.4.1 precedente. 

Cada defensa individual deberá diseñarse para absorber, dentro de la deflexión admisible, un 150% 

de la energía de atraque para impactos normales. Los valores de energías y deflexiones admisibles 

deberán reducirse, cuando resulte necesario, utilizando los coeficientes indicados por los fabricantes, 

a fin de tomar en cuenta el ángulo de atraque. 

La energía de atraque de diseño para impactos anormales deberá ser de 1,5 veces el valor de la 

correspondiente a impactos normales. 

Las energías y deflexiones admisibles de las defensas deberán basarse en las velocidades de ensayo 

recomendadas en el Apéndice A de las “Recomendaciones para el Diseño de Sistemas de Defensas: 

2002” de PIANC. 
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Para impactos normales se deberán adoptar las velocidades transversales y ángulos de atraque 

especificados en la Tabla 24. 

 

TAMAÑO DEL BUQUE 

(Desplazamiento) 

VELOCIDAD DE 

APROXIMACIÓN 

[m/s] 

ÁNGULO DE ATRAQUE 

[grados] 

Hasta 2.000 t 0,25 12 

2.000 t a 10.000 t 0,18 10 

10.000 t a 50.000 t 0,15 10 

Mayores de 50.000 t 0,10 6 

Tabla 24: Velocidades de Aproximación y Ángulos de Atraque para el Diseño de Defensas 

El sistema de defensas del muelle deberá diseñarse para impactos a un cuarto de la eslora del buque 

desde la proa. 

El diseño deberá demostrar que el espaciamiento entre defensas es tal que, para impactos 

anormales, todo el rango de buques de diseño puede atracar con los ángulos de atraque 

precedentemente indicados, manteniendo un espacio libre de 0,30 m entre el casco y el frente de 

atraque. A tal efecto deberá tenerse plenamente en cuenta lo siguiente: 

• Las características de deflexión del sistema de defensas, con un apropiado margen para 

variaciones en el radio del casco. 

• Los bulbos de proa de los buques. 

• Inclinaciones de la proa de hasta 15°. 
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9.4.3 Máximas Deflexiones Admisibles 

La estructura del muelle deberá diseñarse de forma tal de limitar las deflexiones a los valores 

indicados en la Tabla 25. 

PARÁMETRO 
VALOR LÍMITE 

[mm] 
COMENTARIOS 

Deflexión transversal absoluta 

bajo condiciones operativas 
50 

Este límite viene dado por razones de 

confort del personal operativo que 

desarrolla sus actividades sobre la 

plataforma del muelle 

Deflexión transversal diferencial 

a lo largo del muelle  
10 

Este límite viene dado por la alineación de 

los rieles de grúa pórtico 

Tabla 25: Valores Límites de Deflexiones del Muelle 

9.4.4 Cota de Dragado 

Los sitios de atraque se dragarán inicialmente a una profundidad de 11,00 m. 

La estructura del muelle deberá diseñarse para una cota de dragado futura de -14,00 m, con un 

margen de sobre dragado de 1,0 m. 

9.5 Rieles de Grúa 

La estructura del muelle deberá incorporar vigas carrileras para grúas pórtico, apoyadas sobre 

fundaciones rígidas. Las vigas carrileras deberán alojar al menos doce grúas pórtico en la Etapa 3 del 

desarrollo, con las siguientes características:  

• Trocha 30,48 m 

• Alcance medido desde el eje del riel lado agua 60,0 m 

• Alcance posterior desde el eje del riel lado tierra 25,0 m 
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• Longitud total de la grúa entre paragolpes 27,0 m 

• Ruedas por pata lado tierra 8 ruedas 

• Ruedas por pata lado agua 8 ruedas 

• Espaciamiento entre ruedas entre 1,00 m y 1,50 m. 

 

El nivel de tope de hongo de los rieles deberá ser igual al de los pavimentos adyacentes al mismo. Las 

juntas entre rieles de grúa paralelos deberán escalonarse un mínimo de 5 m. 

El sistema de fijación de los rieles de grúa deberá ser tipo Gantrex, Gantrail o equivalente. 

El ancho de las canaletas para rieles de grúas pórtico no deberá exceder de 460 mm, en tanto que su 

profundidad será la requerida para instalar el sistema de fijación de rieles adoptado. Los bordes de 

las canaletas deberán ser chanfleados o estar provistos de guardacantos. 

La instalación del riel de grúa se realizará como un riel soldado continuo, sujeto mediante clips de 

restricción y apoyado sobre una placa continua de material resiliente, la cual descansará sobre una 

placa base continua de acero galvanizado, soportada por un mortero epoxi de alta resistencia no 

contraíble aprobado. 

Los rieles de grúa deberán ser de base plana y hongo convexo, tipo A150 según Norma DIN 536. El 

grado será determinado en base a las cargas por rueda. 

Los rieles de grúa deberán ser eléctricamente continuos a través de toda junta de expansión en toda 

su longitud, como parte del sistema de protección contra descargas atmosféricas. La continuidad 

eléctrica deberá lograrse mediante el uso de conductores aprobados de 70 mm2 de sección mínima. 

La conexión a los rieles deberá realizarse mediante bulones soldados a ellos. Cada riel de grúa deberá 

conectarse a una cámara de puesta a tierra. 

9.6 Defensas de Muelle 

La estructura del muelle deberá poseer un sistema de defensas fijo, cuyos elementos componentes 

estarán a una distancia máxima de 15 m entre ejes a lo largo de la longitud total del muelle con 
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paneles frontales de baja fricción y cadenas de restricción galvanizadas. 

Los paneles frontales de las defensas deberán ser rectangulares, tener un ancho mínimo de 3 m y una 

altura y posición tales como para admitir atraques de buques de todo el rango de diseño en cualquier 

condición de nivel del río. Los paneles deberán estar recubiertos por placas de tipo polietileno de 

ultra alto peso molecular amarillas, con un coeficiente de fricción no mayor que 0,2. 

La máxima presión sobre el casco, bajo condiciones anormales de atraque, no deberá exceder las 30 

t/m2. 

Deberá tenerse en cuenta en el diseño del sistema de defensas el efecto de los botazos de los cascos 

de los buques de cabotaje. Los bordes verticales frontales de los paneles de defensas deberán 

achaflanarse a fin de prevenir daños a las placas superficiales de baja fricción causados por buques 

con botazos discontinuos. 

Las cadenas y fijaciones deberán diseñarse para resistir esfuerzos de corte horizontales y verticales 

utilizando un coeficiente de fricción no menor que 0,2. El coeficiente de seguridad a rotura de todas 

las cadenas deberá ser no menor que 3. Se deberá proveer un eslabón débil en las cadenas, en forma 

de grillete, a efectos de evitar daños a toda fijación empotrada en la estructura del muelle. 

Todas las defensas deberán ser pre-comprimidas en forma previa a su instalación. Asimismo, las 

defensas deberán ensayarse en un todo de acuerdo con las recomendaciones PIANC. 

El frente de atraque no deberá retraerse en coincidencia con las defensas. La distancia entre el frente 

de la estructura del muelle y la cara lado agua de las defensas no deberá exceder de 2.000 mm. El 

diseño deberá demostrar que los impactos anormales de los buques de todo el rango de diseño 

pueden atracar sin que el panel de las defensas tome contacto con la estructura del muelle ni el 

buque toque las grúas pórtico de muelle. 

La estructura metálica de los paneles de defensa deberá recibir un tratamiento de protección 

superficial compatible con la provisión de vida útil y frecuencia de mantenimiento establecidos en la 

sección 3.1. 
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9.7 Bolardos 

Los bolardos deberán tener una capacidad mínima de 150 toneladas. 

Los bolardos deberán ser removibles en el área prevista para la descarga de equipos. 

El Concesionario deberá contar en todo momento con un bolardo de repuesto como mínimo, 

disponible de manera inmediata dentro de la terminal. 

10 PLAYAS DE LA TERMINAL 

10.1 General 

Los pavimentos de las playas de la terminal deberán diseñarse para resistir las cargas provenientes de 

los equipos pesados y de las estibas de contenedores a que estarán sujetos. 

Los distintos tipos de pavimentos consistirán en: 

• Calles de circulación para grúas pórtico sobre neumáticos accionadas eléctricamente 

(eRTGs) – Los carriles para RTGs serán de hormigón armado. 

• Pavimentos para áreas de estiba y calles de circulación de camiones en la playa de 

contenedores. 

• Pavimentos para áreas de estiba en bloque, incluyendo sus pasillos. 

• Pavimentos para las áreas de acceso de camiones a la terminal. 

• Pavimentos para las áreas de acceso de vehículos livianos y estacionamiento de 

automóviles. 

• Áreas Específicas de Pavimento de Hormigón – Ciertas áreas específicas deberán 

pavimentarse en hormigón. Estas incluirán zonas donde se requiera la recolección de aguas 

provenientes del escurrimiento superficial, y donde el tráfico altamente canalizado pudiera 

dar lugar al ruteo de pavimentos que no fueran de hormigón. Las áreas donde se espera se 

requerirán pavimentos de hormigón incluyen, pero no se limitan a: 

o Todas las áreas de lavado de equipos y contenedores. 
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o El área de acceso, incluyendo las áreas de aproximación y de dispersión de las cabinas 

de acceso. 

o El área de trabajo descubierta frente al taller de mantenimiento. 

 

Las eRTGs operarán en la terminal en configuración contrapuesta (back to back). 

Los siguientes pavimentos de la terminal deberán diseñarse para resistir las cargas de rueda 

impuestas por cargadoras frontales y reach stackers levantando contenedores llenos: 

• El área ubicada al frente del depósito para consolidación y desconsolidación de contenedores. 

• El área ubicada al frente del edificio de verificación aduanera. 

• La playa de carga general. 

• El área de inspección previa al embarque (PTI). 

 

La operación de cargadoras frontales y reach stackers con contenedores llenos no se considera una 

operación normal en el resto de las áreas de la terminal y sólo se requerirá en situaciones de 

emergencia, por lo que el número de pasadas a ser considerado en el diseño deberá tener en 

consideración esta premisa. 

10.2 Pavimentos 

10.2.1 Criterios Generales de Diseño 

Los pavimentos de las playas de contenedores deberán diseñarse con una pendiente transversal 

nominal no menor de 1,5 en 100 (dependiendo del tipo de pavimento y de la longitud de dicha 

pendiente). La longitud de estas pendientes entre canaletas de desagüe no deberá exceder de los 90 

metros. 

Para el resto de los pavimentos, la pendiente mínima será de 1 en 150. 
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El diseño estructural de los pavimentos deberá tener en consideración los efectos dinámicos 

resultantes de frenadas, giros y aceleraciones de los vehículos y equipos, adicionalmente a las cargas 

estáticas especificadas en estos Criterios de Diseño. 

La máxima profundidad admisible de deformaciones del pavimento por ruteo será de 7 mm. 

Asimismo, se limitará a 15 mm el criterio de falla por ruteo a los efectos del diseño. 

El ancho de fisuras reflejadas se limitará en el diseño a 1 mm. 

10.2.2 Cargas Especificadas para cada Área  

ÁREA DESCRIPCIÓN CARGA / COMENTARIOS 

Calles de circulación de eRTGs Calles de circulación de eRTGs eRTGs 

Playa de contenedores operada 

por eRTGs, incluyendo las calles 

de circulación 

Estibas de contenedores 
Carga de Estibas de 

Contenedores 

Calles de circulación 

Tractor con remolque y, 

ocasionalmente, containeras,  

reach stackers, grúas móviles y 

vehículos livianos 

Áreas de estiba de 

contenedores en bloque y área 

de estiba de carga general, 

incluyendo las calles de 

circulación 

Bloques de estiba y pasillos 

entre bloques 

Operación de containeras y 

reach stackers cargadas y 

tractores con remolque. 

Áreas de acceso a la terminal Calles  

Calles de acceso y áreas de 

estacionamiento de vehículos 

Automóviles y vehículos 

livianos 
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ÁREA DESCRIPCIÓN CARGA / COMENTARIOS 

livianos 

Áreas de edificios y de 

estacionamiento de camiones 
 

Cargas de vehículos HS20-44 / 

HS15-44 

Tabla 26: Cargas Especificadas para cada Área 

10.2.3 Carriles de eRTG 

Los pavimentos para carriles de Grúas Pórtico Eléctricas sobre Neumáticos (eRTGs) serán de tipo 

rígido, de hormigón armado, con una resistencia a flexión de 4,5 MPa. 

El ancho mínimo para los carriles de eRTG, indicado como W en la Figura 6, será de 2,00 m. 

 

Figura 6: Ancho Mínimo de los carriles de eRTG 

Los tipos de carga y cantidad de pasadas a ser consideradas en el diseño para la calles de eRTGs se 

indica en la Tabla 27. 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE PASADAS 

Carga 1 Calles de eRTG 
• 1,4 x 106 cargada 

• 1.4 x 106 descargada 

w

t
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Tabla 27: Tipos de Cargas y Cantidad de Pasadas para el Diseño de Calles de eRTG 

El acabado de la superficie de rodadura de las calles de circulación de eRTGs será con rugosidad 

transversal mediante cepillado del hormigón fresco, a excepción de los últimos 15 m en cada extremo 

de cada bloque de contenedores, donde la superficie de rodadura deberá ser lisa. 

10.2.4 Playa de Contenedores Operada por eRTGs 

Los tipos de carga y cantidad de pasadas a ser consideradas en el diseño de las áreas de estiba de 

contenedores y calles de circulación de camiones de la playa de contenedores operadas por eRTGs se 

indican en la Tabla 28. 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE PASADAS 

Carga 1 
Tractor con remolque para el 

transporte de contenedores 
5 x 106 cargados 

Carga 2 Estiba de Contenedores 40 kN/m2 

Carga 3 

Uso ocasional de reach stackers de 40 

toneladas y grúas móviles de 10 

toneladas 

4.000 cargadas 

10.000 descargadas 

(La cantidad de pasadas se refiere a 

reach stackers) 

Tabla 28: Tipos de Cargas y Cantidad de Pasadas para el Diseño de la Playa de Contenedores operada por 

eRTG 

10.2.5 Cargas de Estibas de Contenedores 

Los parámetros de carga a ser utilizados en el diseño de los pavimentos de las estibas de 

contenedores se indican en la Tabla 29. 
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PARÁMETROS DE CARGA PARA LAS ESTIBAS DE CONTENEDORES 

PARÁMETRO VALOR 

Altura de Estiba Estibas 1 sobre 5 de contenedores llenos 

Distancia libre entre laterales de contenedores 

adyacentes 

400 mm nominal  

Distancia libre entre extremos de contenedores 

de 20´ adyacentes 

400 mm nominal  

Distancia libre entre extremos de contenedores 

de 40´ adyacentes 

724 mm nominal  

Carga nominal de un contenedor de 20´ 30 ton 

Carga nominal de un contenedor de 40´ 40 ton 

Tabla 29: Parámetros de Carga para las Estibas de Contenedores 

Se utilizarán los coeficientes de reducción que se indican en la Tabla 30 para evaluar las cargas de las 

estibas de contenedores, basados en la Tabla 18 de “The structural design of heavy duty pavements 

for ports and other industries” de Interpave (2007). 

ALTURA DE ESTIBA 

(Número de Contenedores en Altura) 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN 

1 1,0 

2 0,9 
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ALTURA DE ESTIBA 

(Número de Contenedores en Altura) 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN 

3 0,8 

4 0,7 

5 0,6 

Tabla 30: Coeficientes de Reducción para Cargas de Estibas de Contenedores 

10.2.6 Playas de Estiba en Bloque  

Los pavimentos de las playas de estiba en bloque, incluyendo las áreas de estiba propiamente dichas 

y los pasillos entre estibas deberán diseñarse para las cargas indicadas en la Tabla 31. 

 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE PASADAS 

Carga 1 
Tractor con remolque para el 

transporte de contenedores 
5 x 106 cargados 

Carga 2 Estiba de Contenedores 40 kN/m2 

Carga 3 
Reach stackers de 40 toneladas 

y grúas móviles de 10 toneladas 

4.000 cargadas 

10.000 descargadas 

(La cantidad de pasadas se 

refiere a reach stackers) 

Tabla 31: Cargas sobre Pavimentos en Playas de Estiba en Bloque 

10.2.7 Calles de Acceso para Camiones  

Los pavimentos de las calles de acceso de camiones a la terminal deberán diseñarse en base a las 

cargas y cantidad de pasadas por año indicadas en la Tabla 32. 
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TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE PASADAS 

 

Carga 1 Tractor con remolque para el transporte 

de contenedores 

5 x 106  

Tabla 32: Parámetros de Diseño para los Pavimentos de las Calles de Acceso de Camiones a la Terminal 

10.2.8 Calles de Acceso para Vehículos Livianos y Área de Estacionamiento de Automóviles  

Los pavimentos de las calles de acceso de vehículos livianos a la terminal y área de estacionamiento 

de automóviles deberán diseñarse en base a las cargas y cantidad de pasadas por año indicadas en la 

Tabla 33. 

 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE PASADAS 

 

Carga 1 Vehículo Liviano 500.000 

Tabla 33: Parámetros de Diseño para los Pavimentos de las Calles de Acceso de Vehículos Livianos y Área de 

Estacionamiento de Automóviles 

10.3 Servicios 

10.3.1 Desagües Pluviales 

El sistema de desagües pluviales deberá incorporar las siguientes características: 

 

• Aptitud para las intensidades de lluvia aplicables a la zona de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

• Utilización para el diseño de la intensidad de lluvia correspondiente a una duración de 10 

minutos con un periodo de recurrencia de 30 años. 

• Canales de desagüe entre estibas de contenedores. 
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• Descarga del sistema de desagües de la playa hacia el Río de La Plata 

• Separadores de aceites previos a la descarga. 

• Sistema de contención de derrames capaz de ser accionado tanto local como 

remotamente. 

Los desagües pluviales provenientes del área de estacionamiento de equipos, la estación de 

combustible y el área circundante al taller deberán pasar a través de separadores de grasas y barros 

específicos e independientes de los separadores de aceites correspondientes al resto del sistema de 

desagües pluviales de la terminal, en forma previa a su incorporación a este último. 

Todos los separadores de barros y aceites deberán ser fácilmente accesibles para limpieza y 

mantenimiento y tener capacidad suficiente para los caudales de diseño. Los mismos deberán contar 

con sistemas remotos de monitoreo y alarma. 

10.3.2 Desagües Cloacales 

Se deberá instalar una red de desagües cloacales para la recolección de los efluentes del Edificio 

Administrativo, Sanitarios, Taller de Mantenimiento, Depósito para Consolidación y Desconsolidación 

de Contenedores, Edificio de Verificación Aduanera y todo otro edificio donde se generen aguas 

residuales provenientes del uso humano. 

El sistema de desagües cloacales deberá conectarse a una planta de tratamiento de efluentes, la cual 

descargará el efluente tratado a la red cloacal pública (de hallarse disponible) o hacia el Río de la 

Plata, a través de un emisario. Deberán proveerse todas las estaciones de bombeo, bombas, etc., 

necesarias para recoger los efluentes cloacales de todas las áreas de la terminal, conectarse a la 

planta de tratamiento y descargar en el sistema receptor. 

Deberán proveerse trampas de grasas en las descargas cloacales de todas las cocinas. 

10.3.3 Agua Potable 

Se deberá estimar el consumo de agua potable para cada fase del desarrollo de la terminal, cuyo 

suministro se tomará de la red pública de agua potable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Deberán proveerse dentro del área de la terminal todos los reservorios de agua, cañerías y cuadros 

de válvulas que resulten necesarios. La terminal deberá contar con uno o más tanques de reserva de 

agua potable elevados, cada uno de los cuales con un volumen total equivalente a 2 días del consumo 

medio estimado de las áreas a las que alimentará. 

El sistema de agua potable deberá alimentar a: 

• La totalidad de los edificios de la terminal. 

• El área de lavado de equipos. 

• El área de lavado de contenedores. 

• Las tomas para suministro de agua a buque a ubicarse sobre el frente del muelle, con un 

caudal de 90 m3 por hora y una presión mínima de 5 bar. 

La red de agua potable deberá contar con un medidor de consumo en el punto de conexión a la red 

exterior, en un todo de acuerdo con los requerimientos de la empresa proveedora del servicio. 

Además deberá contar con medidores seccionales en el punto de conexión de cada uno de los 

consumos individuales, como ser edificios, áreas de lavado y puntos de suministro a buques. 

La red de agua potable consistirá en un anillo alrededor del sitio, con válvulas esclusa en ubicaciones 

adecuadas para permitir el aislamiento de las ramas individuales del sistema de agua para fines de 

mantenimiento. 

A los fines del diseño del sistema de agua potable, deberá considerarse la población de diseño para 

cada edificio prevista por el Concesionario. 

10.3.4 Sistema de Agua Contra Incendio 

La terminal contará con dos sistemas de agua contra incendio, a saber: 

• Sistema de agua contra incendio alimentado de agua de río por medio de bombas 

sumergibles, el cual consistirá en una red independiente que recorrerá la totalidad del área 

de la terminal hasta las posiciones requeridas. 
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• Sistema de agua contra incendio alimentado con agua potable para el interior de los 

edificios, incluyendo sistema de sprinklers en la totalidad de sus locales. 

La red de agua contra incendios alimentada de agua de río consistirá de: 

• Caseta de bombas, incluyendo dos bombas sumergibles impulsadas por motores Diesel y 

una bomba jockey eléctrica 

• Hidrantes contra incendio cubriendo toda el área de la playa de contenedores. 

• Hidrates contra incendio cubriendo la totalidad del muelle, a ubicarse inmediatamente por 

detrás del riel de grúa pórtico lado tierra. 

• Hidrantes contra incendio a ubicarse en sobre el perímetro de cada edificio. 

La red de agua contra incendio alimentada de agua de río será de accionamiento automático ante la 

apertura de un hidrante. La misma consistirá en un anillo alrededor del sitio, con válvulas esclusa en 

posiciones adecuadas para permitir el aislamiento de las ramas individuales del sistema para fines de 

mantenimiento. 

Esta red de incendio utilizará agua potable mientras se encuentre fuera de operación. Se utilizará un 

tanque de agua potable para proveer el agua necesaria para mantener la línea bajo presión 

permanente. 

La red de agua contra incendio alimentada de agua de río se diseñará de conformidad con la Norma 

Estadounidense NFPA 14 (500 galones por minuto desde los dos hidrantes hidráulicamente más 

alejados, con una presión residual de 65 libras/pulgada cuadrada). Las cañerías que conformarán el 

anillo de esta red de agua contra incendio tendrán un diámetro no menor de 150 mm. 

Los hidrantes en la playa deberán en general ubicarse a 100 m de distancia entre sí en cada dirección, 

debiendo posicionarse, cuando sea posible, en adyacencias a las bases de las torres de iluminación. 

En los casos en que no haya torres de iluminación cercanas, el hidrante deberá ubicarse en una 

cámara subterránea bien señalizada sobre una calle, a fin de prevenir que la misma resulte 

bloqueada por un contenedor. 
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La red de agua contra incendios alimentada de agua de potable consistirá de: 

• Tanque de reserva, el cual podrá ser compartido con el tanque de reserva de agua potable 

de la terminal, en tanto y en cuanto se asegure permanente la disponibilidad de la reserva 

mínima necesaria para el sistema de lucha contra incendio. 

• Sistema de distribución de agua hacia cada uno de los edificios. 

• Sistema de distribución interna de cada edificio. 

• Gabinetes de lucha contra incendio internos de los edificios, incluyendo hidrantes, 

mangueras, boquillas y demás elementos según normas y legislación vigentes. 

• Sistemas de rociadores a instalarse en todos los locales de todos los edificios 

10.3.5 Sistema de Tratamiento de Efluentes Industriales 

Todo efluente pluvial proveniente tanto de las áreas de lavado de contenedores y equipos como del 

taller deberá recogerse y tratarse haciéndolo pasar a través de un separador de aceites. Asimismo 

deberá también proveerse todo otro tratamiento de aguas residuales adicional que resulte necesario 

para cumplir con las regulaciones medioambientales locales. 

Deberá considerarse un sistema de almacenamiento para contener el agua de escurrimiento 

superficial contaminada en el caso de lluvia intensa. 

10.3.6 Electricidad y Comunicaciones 

Los servicios eléctricos y de comunicaciones requeridos en el área de la terminal se distribuirán 

mediante conductos subterráneos, tendidos entre cámaras a ubicarse en cada cambio de dirección y 

cada 70 metros entre centros como máximo. 

Deberá proveerse a todos los conductos de cintas pasacables. 

Deberá realizarse una adecuada previsión de conductos, tanto en su cantidad como en sus secciones, 

para satisfacer los requerimientos eléctricos y de comunicaciones de las siguientes etapas del 

proyecto, cuando tales conductos deban atravesar el área de la etapa que se está diseñando. 
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Se instalarán además conductos de reserva para todos y cada uno de los tramos de la red, en una 

proporción de: 

• 50% (un conducto de reserva por cada dos requeridos por el diseño) para todos aquellos 

cañeros que sólo se utilizarán para la etapa de desarrollo que se está diseñando. 

• 100% (un conducto de reserva por cada uno previsto en el diseño para las etapas futuras) 

para todos aquellos cañeros que en el futuro alimentarán consumos de las siguientes etapas. 

11 EDIFICIOS 

11.1 Rendimiento Energético 

Se requerirá que todos los edificios de la terminal alcancen un alto nivel de rendimiento energético, 

haciendo uso de tecnologías sustentables en todo cuanto sea posible. 

Los edificios deberán estar diseñados para alcanzar una calificación BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental Assessment Methodology) de "Muy bueno" o similar, teniendo en 

cuenta el reciclaje de agua de lluvia, paneles solares, reciclaje de aguas grises, el reciclado del agua 

proveniente del lavado de vehículos y equipos, alta eficiencia térmica, sistemas eficientes de 

calefacción y aire acondicionado, aire acondicionado de bajo consumo, iluminación controlada por 

sensores infrarrojos pasivos (PIR), iluminación LED, etc. 

11.2 Desempeño Acústico 

El desempeño acústico de los edificios será importante, en particular el de aquellas áreas destinadas 

a oficinas y zonas de descanso. El diseño de los edificios deberá tener en cuenta las fuentes externas 

de ruido y su zonificación tendrá en cuenta los requerimientos acústicos. 

11.3 Edificio de Verificación Aduanera 

Se construirá un Edificio de Verificación Aduanera de acuerdo a la normativa imperante en el tema 
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11.4 Área de Acceso, Portones y Cercos Perimetrales 

11.4.1 General 

El área de acceso de la Terminal Exterior podrá inicialmente ser de operación manual o automática, 

pero deberá al menos estar prevista para su futura operación automática. 

11.4.2 Área de Acceso de Operación Manual 

El área de acceso manual contará como mínimo con tres carriles de ingreso, siete carriles reversibles 

y un carril de egreso para el área operativa, sumando un total de once carriles. 

Estos once carriles incluyen un carril reversible para cargas sobre medida y otro carril reversible para 

automóviles. Se requerirán como mínimo ocho cabinas de control reversibles, dado que los carriles 

para cargas sobre medida y automóviles no requerirán contar con cabina de control. 

Se proveerán balanzas para camiones a nivel del piso en dos de los carriles de ingreso a la playa de 

contenedores. 

Los puestos de ingreso y egreso de la playa de contenedores contarán con una cubierta que les 

proporcione protección contra el sol y las lluvias. 

La inspección superior de los contenedores podrá realizarse desde una pasarela elevada o, 

alternativamente, por medio de circuito cerrado de televisión y/o espejos. 

Los pavimentos del área de acceso y de las zonas de aproximación hacia y desde dicha área serán de 

hormigón, según se indica en la sección 10.1. 

Todas las cabinas serán equipadas con conductos y cámaras que permitan la instalación de los 

sistemas eléctricos, de datos y de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

11.4.3 Área de Acceso de Operación Automática 

Complementariamente a los requerimientos para las áreas de acceso de operación manual, las áreas 

de acceso de operación automática deberán contar con al menos las siguientes instalaciones: 
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• Portales OCR para; 

o Identificación del Camión 

o Identificación del Contenedor 

• Pedestales de acceso para carriles autoservicio 

• Semáforos y pantallas 

• Barreras 

11.4.4 Portones y Cercos Perimetrales 

El cerco perimetral de la terminal deberá cumplir con los requerimientos de la Dirección General de 

Aduanas, del Código de Seguridad Internacional para Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS) y de las 

Ordenanzas específicas de la Prefectura Naval Argentina. 

El mismo deberá extenderse a lo largo de todo el perímetro de la terminal, excepto los frentes de 

atraque, y deberá contar con portones ISPS que permitan el cierre del área de acceso a la terminal. 

11.5 Subestaciones Eléctricas 

Se requerirán varias subestaciones distribuidas en el área de la terminal, incluyendo: 

• Sala de Interconexión para la compañía proveedora del suministro; 

• Subestación Principal; 

• Subestaciones para grúas pórtico eléctricas sobre neumáticos (eRTG); 

• Subestaciones para Contenedores Refrigerados; 

• Sala de Interconexión y Control para el suministro eléctrico a Grúas Pórtico y Cold Ironing; 

• Subestaciones para el Área Administrativa y Área de Servicios. 

Todas las subestaciones contarán con área suficiente para permitir la instalación y mantenimiento de 

su equipamiento interior y proporcionar todas las distancias mínimas reglamentarias requeridas a su 

alrededor. 
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Todos los transformadores incluidos en las distintas subestaciones serán del tipo seco. 

Las torres del sistema de iluminación de la terminal y la casa de bombas del sistema de lucha contra 

incendios se alimentarán desde las subestaciones más cercanas en cada caso. 

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

12.1 General 

El sistema eléctrico requerido para este proyecto consistirá como mínimo en lo siguiente: 

• Suministro eléctrico entrante en 13,2 kV. 

• Subestación principal. 

• Generadores Diesel en la subestación principal para permitir el suministro de energía de 

emergencia a determinadas funciones esenciales y de seguridad de la terminal. 

• Sistemas de supervisión y control tipo Scada o equivalente. 

• Cableado en 13,2 kV y tendido de fibra óptica para comunicaciones entre la subestación 

principal y las distintas subestaciones secundarias y la sala de interconexión y control para 

el suministro eléctrico a grúas pórtico. 

• Generador Diesel de emergencia en el edificio administrativo y en el taller de 

mantenimiento para permitir el suministro de energía eléctrica de emergencia a los 

servidores principal y de respaldo de la terminal y a determinadas funciones esenciales de 

dichos edificios, independientemente de los generadores de la subestación principal. 

• Cableado de media tensión para alimentación de las grúas pórtico. 

• Cableado de baja tensión para alimentación de las grúas pórtico eléctricas sobre 

neumáticos (eRTGs) 

• Cableado de baja tensión para alimentación de los tomacorrientes a instalarse en las 

plataformas de inspección para contenedores refrigerados. 

• Cableado de baja tensión para alimentación de los edificios. 
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• Cableado de baja tensión para alimentación de las torres de iluminación y otras 

instalaciones de la terminal. 

Además, para el diseño de cada etapa del desarrollo deberán tenerse en consideración los 

requerimientos eléctricos de las siguientes etapas, realizándose todas las previsiones necesarias en 

tal sentido, tanto en el diseño como en la instalación del sistema eléctrico. Esto será de aplicación 

tanto a las dimensiones edilicias de las subestaciones, como al dimensionamiento de celdas, tableros, 

transformadores, conductos subterráneos, etc. 

12.2 Demanda Eléctrica 

En la Tabla 34 siguiente se presenta una estimación de la demanda eléctrica por etapas para esta 

terminal. Esta información debe ser considerada como provisoria, siendo un requerimiento del 

diseño de detalle definir completamente los ítems dentro de la terminal que requerirán energía 

eléctrica y sus correspondientes demandas y factores de simultaneidad.
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DESCRIPCIÓN ETAPA CANTIDAD 
DEMANDA 

[kVA] 

POTENCIA 

(sin simulta-

neidad) 

[kVA] 

FACTOR DE 

SIMULTA-

NEIDAD 

FACTOR DE 

OCUPACIÓN 

POTENCIA 

(con simultaneidad y ocupación) 

[kVA] 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Grúas Pórtico 

Etapa I 6 2.200 13.200 0,70 1 9.240   

Etapa II 3 2.200 6.600 0,60 1  11.880  

Etapa III 3 2.200 6.600 0,50 1   13.200 

eRTGs 

Etapa I 18 842 15.156 1,00 1 15.156   

Etapa II 9 842 7.578 0,80 1  18.187  

Etapa III 9 842 7.578 0,80 1   24.250 

Tomacorrientes Etapa I 917 18 16.506 0,50 0,75 6.190   
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DESCRIPCIÓN ETAPA CANTIDAD 
DEMANDA 

[kVA] 

POTENCIA 

(sin simulta-

neidad) 

[kVA] 

FACTOR DE 

SIMULTA-

NEIDAD 

FACTOR DE 

OCUPACIÓN 

POTENCIA 

(con simultaneidad y ocupación) 

[kVA] 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

para Contenedores 

Refrigerados 

Etapa II 378 18 6.804 0,50 0,75  8.741  

Etapa III 994 18 17.892 0,50 0,75   15.451 

Edificios  Etapa I     2.500 1,00 1 2.500 2.500 2.500 

Torres de 

Iluminación 

Etapa I 60 15 900 1,00 1 900   

Etapa II 20 15 300 1,00 1  1.200  

Etapa III 43 15 645 1,00 1   1.845 

   Subtotal: 33,986 42.508 57.245 
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DESCRIPCIÓN ETAPA CANTIDAD 
DEMANDA 

[kVA] 

POTENCIA 

(sin simulta-

neidad) 

[kVA] 

FACTOR DE 

SIMULTA-

NEIDAD 

FACTOR DE 

OCUPACIÓN 

POTENCIA 

(con simultaneidad y ocupación) 

[kVA] 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

  Factor de Simultaneidad Global de la Terminal: 0,80 0,70 0,60 

 Total: 27.189 29.756 34.347 

Tabla 34: Demanda Eléctrica Estimada por Etapas 

Notas sobre la Tabla 34: 

 

• A los fines de solicitar la provisión del suministro externo, se han considerado factores de simultaneidad globales de 0,8; 0,7 y 0,6 para las Etapas I, II y III del 

desarrollo, respectivamente. 

• La estimación de demanda para Edificios se considerará en su totalidad desde la Etapa I. 
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12.2.1 Suministro Eléctrico Externo 

Es de esperarse que la tensión de alimentación a la terminal sea provista en 13,2 kV por parte de la 

empresa distribuidora de servicios. 

De ser necesario, deberá disponerse de un área dentro del sitio para permitir a la empresa 

distribuidora la construcción de una subestación para reducir la tensión de suministro a 13,2 kV, con 

suficiente espacio para permitir su futura ampliación en función del incremento de la demanda. 

12.2.2 Sala de Interconexión para la Compañía Proveedora del Suministro 

Se requerirá la construcción de una sala de interconexión en el punto de acometida de la conexión 

eléctrica, en la cual se instalarán las celdas de acometida, medición y salida de la empresa 

distribuidora. 

12.2.3 Subestación Principal 

Se prevé que el equipamiento requerido dentro de la subestación principal incluirá: 

• Celdas de media tensión (13,2 kV). 

• Transformadores para Servicios Auxiliares de la Subestación y Sistema de Iluminación de la 

Terminal (13,2 kV / 0,4 kV). 

• Tableros de distribución de baja tensión (0,4 kV). 

• Paneles de Control. 

• Panel de Alarmas. 

• Panel para fibra óptica. 

• Sistema de suministro de energía ininterrumpido (UPS) y panel UPS. 

• Sistema de corrección del factor de potencia. 

• Generadores de emergencia y sus correspondientes tanques de combustible y bancos de 

carga. 
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12.2.4 Red de Distribución de Media Tensión Interna de la Terminal 

La distribución interna desde la subestación principal hacia las demás subestaciones de la terminal se 

realizará en media tensión, a 13,2 kV. 

Dicha distribución será en anillos, debiendo como mínimo preverse cuatro anillos independientes, 

para la alimentación de las siguientes subestaciones: 

• Anillo 1: para la alimentación de la(s) sala(s) de interconexión y control para grúas pórtico. 

• Anillo 2: para la alimentación de las subestaciones para eRTGs. 

• Anillo 3: para la alimentación de las subestaciones para contenedores refrigerados. 

• Anillo 4: para la alimentación de las subestaciones de las áreas administrativas y de servicios. 

Cada rama de cada anillo deberá dimensionarse para la carga total conectada a ese anillo. 

Las distintas ramas de un anillo deberán tener recorridos distintos. Ninguna rama o sección de un 

anillo podrá compartir cámaras o cañeros con otra rama o sección del mismo anillo, con la única 

excepción de la cámara de salida de la subestación principal. Incluso el ingreso a otras subestaciones 

de distintas ramas de un anillo deberá hacerse por cámaras y cañeros independientes. 

12.2.5 Sala de Interconexión y Control para Grúas Pórtico 

El sistema eléctrico de alimentación a las grúas pórtico será en 13,2 kV, con configuración en anillo 

desde la subestación principal hasta una o más salas de interconexión a ubicarse en cercanías del 

muelle, y radial a partir de allí hasta las cámaras enrollacables. 

Se prevé que el equipamiento requerido para la Sala de Interconexión y Control para el suministro 

eléctrico a Grúas Pórtico incluirá: 

• Celdas de media tensión (13,2 kV). 

• Transformadores para Servicios Auxiliares de la Subestación (13,2 kV / 0,4 kV). 

• Tablero de baja tensión (0,4 kV). 
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• Paneles de Control. 

• Panel de Alarmas. 

• Panel para fibra óptica. 

• Sistema de suministro de energía ininterrumpido (UPS) y panel UPS. 

12.2.6 Subestaciones Secundarias 

Las subestaciones secundarias comprenderán como mínimo: 

• Subestaciones para eRTGs. 

• Subestaciones para contenedores refrigerados. 

• Subestaciones de las áreas administrativas y de servicios. 

Se prevé que el equipamiento requerido para cada una de estas subestaciones incluirá: 

• Celdas de media tensión (13,2 kV). 

• Transformadores (13,2 kV / 0,4 kV). 

• Tableros de distribución de baja tensión (0,4 kV). 

• Paneles de Control. 

• Panel de Alarmas. 

• Panel para fibra óptica. 

• Sistema de suministro de energía ininterrumpido (UPS) y panel UPS. 

12.3 Requerimientos de Energía de Emergencia 

Se instalará un sistema de generación eléctrica de emergencia en la subestación principal 

conformado por generadores Diesel y sus tanques de combustible y bancos de carga. El mismo 

deberá tener suficiente capacidad para proporcionar energía para las siguientes funciones en caso de 

corte de energía eléctrica por parte de la empresa suministradora: 
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• Todas las funciones de las cabinas de control de acceso. 

• El 25% de la iluminación de la terminal 

• El sistema de CCTV de la terminal 

• El 25% de la demanda eléctrica de los contenedores refrigerados, para permitir la alimentación de 

su totalidad de manera cíclica. 

• El 25% de la iluminación del Depósito para Consolidación y Desconsolidación de Contenedores 

• La operación lenta de una grúa pórtico con el objeto de colocar las tapas de bodega e izar la 

pluma. 

• Todas las funciones del equipo de operaciones. 

12.4 Fuentes Renovables de Energía 

El diseño del sistema eléctrico de la terminal deberá tomar en consideración el estricto cumplimiento 

de la Ley 27191, en particular su Capítulo IV, y su Decreto Reglamentario N° 531/2016. 

A tal fin se deberán implementar y mantener en operación durante todo el Plazo de Concesión 

fuentes renovables de energía, incluyendo pero no limitándose a sistemas de calefacción y 

calentamiento de agua por paneles solares, generación de energía eléctrica por efecto fotovoltaico, 

energía eólica y demás fuentes identificadas en el Artículo 2º de la citada ley. 

12.5 Sistema de Iluminación de la Terminal 

Los niveles de iluminación requeridos para las distintas áreas de la Terminal de Contenedores 

deberán satisfacer los requerimientos de los Manuales para el Diseño y Prácticas Recomendadas de 

la Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) y los valores indicados en la Tabla 35. 
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ÁREA 

NIVEL DE ILUMINACIÓN PROMEDIO 

 [lux] 

OPERATIVO SEGURIDAD 

Estacionamiento de Automóviles 50 10 

Área de Acceso 50 10 

Área de Cabinas de Control de Acceso Manual (Bajo 

Cubierta) 
100 - 

Muelle 50 10 

Playa 20 10 

Plataformas de Inspección para Contenedores 

Refrigerados 
100 - 

Perímetros del Taller y del Depósito para 

Consolidación y Desconsolidación de Contenedores 
50 10 

Depósito para Consolidación y Desconsolidación de 

Contenedores (Area Cubierta) 
100 - 

Interior de las Subestaciones 400 - 

Interior de la Casa de Bombas 300 - 

Tabla 35: Niveles de Iluminación Medios Requeridos 

El factor de uniformidad (Emín / Emed) deberá ser mayor que 0,4 para la playa de contenedores. 

Todos los niveles de iluminación se medirán a 1 m sobre el nivel de pavimento, sin la presencia de 

contenedores. 
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En ningún punto se aceptarán niveles de iluminación menores que los mínimos especificados, a la vez 

que, salvo en circunstancias excepcionales o específicas, tampoco se aceptarán niveles superiores a 

los máximos especificados. 

En los cálculos de iluminación se hará una previsión del 20% por el deterioro del rendimiento de cada 

luminaria en función del tiempo. Esto deberá tenerse en cuenta al momento de realizar las 

mediciones finales de niveles de iluminación, debiendo ser los niveles de iluminación medidos un 

20% mayor que los niveles de iluminación de diseño precedentemente especificados. 

Todas las luminarias a emplearse para el sistema de iluminación exterior de la terminal serán de 

tecnología LED o la de mejor rendimiento energético existente, accesible en el mercado local, y con la 

temperatura de color que mejor se adapte a las cámaras de vigilancia. 

Para asegurar condiciones de navegabilidad y seguridad, los reflectores de las torres de iluminación 

deberán orientarse de tal modo que: 

a) Los altos niveles de iluminación estén contenidos dentro del perímetro de los muelles para 

evitar inconvenientes en el atraque de buques, y 

b) Las luminarias estén orientadas de tal modo que el haz de luz no refleje en el agua. 

 

Para evitar los inconvenientes arriba descriptos podrá resultar necesario el uso de deflectores en las 

luminarias. 

Cada torre de iluminación de la terminal será alimentada por tres circuitos separados, uno de 

iluminación de seguridad y dos operativos. 

El circuito de iluminación de seguridad alimentará al porcentaje de reflectores de cada torre que 

resulte necesario para obtener los niveles de iluminación de seguridad precedentemente 

especificados. El mismo estará controlado por células fotoeléctricas a ser montadas en la parte más 

alta de cada torre de iluminación. 

Los circuitos de iluminación operativos controlarán a los restantes reflectores que no estén 

conectados al circuito de iluminación de seguridad. Estos reflectores se distribuirán en partes iguales 
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entre los dos circuitos principales. Los circuitos de iluminación operativos estarán controlados 

indistintamente desde el propio tablero de la torre de iluminación y desde la Sala de Operaciones en 

el Edificio Administrativo, por medio de un circuito de comando repetidor. 

Los reflectores de cada circuito serán distribuidos uniformemente alrededor de la torre de 

iluminación, de manera que cada circuito proporcione niveles de iluminación razonablemente 

uniformes. 

Las torres de iluminación de la terminal tendrán la altura que surja de los estudios de luminotecnia, 

medida desde la cara inferior de sus placas base hasta el centro de las estructuras de soporte de las 

luminarias, a excepción de las que se ubiquen en la zona de alcance posterior de las grúas pórtico 

(backreach), cuya altura se ajustará en función de la altura libre bajo el backreach. Todas las torres de 

iluminación de la Terminal serán idénticas en su construcción, excepto las ubicadas en la zona de 

backreach de las grúas pórtico. 

Se requerirá la instalación de un tablero en la base de cada torre para alimentar al sistema de 

iluminación y para la instalación de tomacorrientes para otros equipos. 

A efectos de proteger a las torres de impactos del tránsito, se dispondrán protecciones que den 

resguardo en todas las direcciones. 

Las torres de iluminación deberán diseñarse para la cantidad de reflectores determinados por el 

cálculo luminotécnico, más dos reflectores adicionales para permitir posibles modificaciones o 

ampliaciones futuras. Las mismas serán diseñadas para la peor área maestra expuesta al viento 

resultante de la configuración más desfavorable. 

Las torre deberán diseñarse para soportar las cargas de fabricación, manipuleo e izado y para las 

cargas dinámicas señaladas más abajo. 

Cada torre de iluminación de la playa de la Terminal contará con una estructura de soporte de 

luminarias que pueda ser izada y arriada por medio de un cabrestante u otro equipo mecánico 

similar. El cabrestante deberá poder operarse mediante el uso de una herramienta eléctrica o de un 

dispositivo montado sobre un carro. 



 

 
 

75 
 

La estructura de soporte de las luminarias será durable y construida en acero, y estará provista de 

fijaciones para los reflectores, equipos auxiliares y cajas de paso. Estará conformada por dos mitades 

unidas mediante bridas abulonadas, a fin de permitir su retiro del mástil erecto. Esta estructura 

actuará además como conductor de electricidad, con pases para cables protegidos mediante burletes 

de goma. La estructura de soporte de las luminarias incorporará dispositivos que prevengan daños al 

galvanizado o esquema de pintura de la torre. 

Cada torre de iluminación poseerá un pararrayos, con bajada eléctrica aislada del cuerpo de la torre y 

conectado a una puesta a tierra independiente del sistema de puesta a tierra de protección y 

exclusiva para ese fin. 

Las torres de iluminación deberán estar preparadas para permitir la instalación, en su parte más alta, 

de las antenas requeridas para la operación de la terminal y de las cámaras del circuito cerrado de 

televisión (CCTV). Se dejarán poleas en lo alto de cada torre a ser utilizadas para la instalación de 

estos sistemas. 

Todas las torres serán diseñadas para la máxima reacción proveniente de la velocidad del viento 

indicada en la Sección 5.7 precedente. 

No se considerarán cargas sísmicas en el diseño de las torres de iluminación. 

El diseño de las torres de iluminación será tal que las oscilaciones provenientes de la excitación del 

viento sean amortiguadas tanto como sea posible, debiendo brindarse un adecuado margen de 

seguridad para las tensiones generadas por estas oscilaciones. Deberá indicarse cuál será el método 

de amortiguamiento. 

Además, las estructuras de las torres tendrán la resistencia necesaria para soportar las cargas de 

fabricación, manipuleo e izado sin que se excedan las tensiones admisibles o presenten excesivas 

deflexiones. 
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12.6 Postes para Cámaras del Circuito Cerrado de Televisión 

Se instalarán postes especialmente dedicados para la instalación de cámaras del circuito cerrado de 

televisión (CCTV) en todo el perímetro de la terminal, adicionalmente a las que se instalen en las 

torres de iluminación. 

12.7 Enlace de Fibra Óptica con la Autoridad Portuaria 

El Concesionario deberá instalar, poner en servicio y mantener durante todo el Plazo de Concesión un 

enlace directo de fibra óptica para sistemas y comunicaciones con las oficinas centrales de la AGPSE. 

13 SEGURIDAD PORTUARIA 

El diseño de la Terminal deberá adherir a un Plan de Seguridad Portuaria, conforme a la última 

edición del Código de Seguridad Internacional para Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS) publicado 

por la Organización Marítima Internacional (IMO) y a las Ordenanzas específicas de la Prefectura 

Naval Argentina. 

_____________________________________ 
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